
 

Krajský úřad

ČÍSIO objednatele: 1901/2009IINVI129IPD

Číslo zhotovitele: 1-Sd008/09

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

ijednatel

Ustecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:
,

lng. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Usteckého kraje

E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325

Ivana Baierová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: baierova.i@kr-ustecky.cz / 475657344

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

PUDIS a.s.

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Zastoupený: lng. Aleš Merta, předseda představenstva a

telefon, fax. XXX XXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

lng. Petr Pokorný, člen představenstva

telefon, fax. XXX XXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: Ing. Jan Petr

E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bank. spojeni: XXXXX XXXX

číslo účtu: XXX XXX XXXXXXXX
X

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

1458, datum zápisu 1. května 1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK č.1 SMLOUVY o DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 8.9.2009 na akci :

„Obchvat silnic &quot;1240 a ll/246 Roudnice nad Labem“, a to takto:

článek 2

Bod 1.č|. 2 smlouvy - se upravuje v tomto znění:

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vcelém rozsahu do 80 týdnů od podpisu SoD,

průběžné termíny plnění viz čl.|ll/1.

 

Činnost realizace v týdnech od podpisu SoD

 

a) Dokumentace pro stavební řízení DSP 20

 

b) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o

stavební povolení (po zajištění majetkoprávního

vypořádání)

2 týdny od úplného majetkoprávního

vypořádání dotčených pozemků

 

c) SP s nabytím právní mocí
10 týdnů od podání žádosti 0

stavební povolení
 

d) Dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu a

výkazu výměr a zapracování podmínek stavebního

povolení- DZS

3 týdny od vydání stavebního

povolení s nabytím právní moci)

 

e) AD - HZS 500,- Kč/hod. AD max. po dobu

realizace celkem
po dobu realizace akce

 

 

Doba celkem

 

80 týdnů od podpisu SoD a dle

vývoje majetkoprávního

vypořádání stavby   

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy z

    
Jana

Vaňhová

hejtmanka Usteckého kraje
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távají tímto dodatkem nedotčeny.

V Praze
dne.
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Ing. Á&#39;Ieš Merta

předseda představ nstva

PUDIS a.s.
7

/

člen představenstva

PUDIS a.s.

guąjäľaěš as.
:OU 31 Praha lO. Nad Vcdovcdem 2/3258

.45272891, DIČ 0245272891
   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis Ě ::4

Zpracovatel
ll 1 -ll7- 2m

Ivana Baierová lNV
K

/ z
Ě

Vedoucí odboru g 1 -07- zm] lng. Jiří Smrčka vo INV
(Háv f :Z É,

Číslo příslibu l správce rozpočtu Michaela Horáková EK

&#39;

Právně posouzeno

Předchozí souhlas Ing. René Budjač
člen RÚK ÚK

Odkaz na usnesení orgánu kraje Usnesení č.: ze dne
 

 


