
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZAK 16-0247 – CAMP – Media systém ze dne 1.3.2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

AVT Group a.s.
zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, členem představenstva
sídlo: V lomech 2376/10a, Praha 4 – Chodov, PSČ: 149 00
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
IČO: 01691988
DIČ: CZ01691988
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 16-0247 ze dne 1.3.2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 16-0247 (dále jen „smlouva“) se uzavírá 
na základě okolností na straně   objednatele,  a to z důvodu zpoždění prací v rámci zakázky MHMP č. 185174 – „Stavební úpravy zasedací síně, recepce a jejich zázemí v budově A Emauzy“ a následného posunutí kolaudace z 15.1.2017 na 13.4.2017 dochází k posunutí termínu zahájení instalačních prací AV techniky v informačním centru CAMP, a tím ke změně termínu dodání předmětu smlouvy a jeho rozložení do tří etap.




Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II  odst. 2 smlouvy se mění následovně:
 „Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po každé jednotlivé etapě, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“ 
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 5 smlouvy se mění následovně:
 „Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturace musí být rozdělena na tři části:
· investiční (položky MS1 – MS9 tabulky specifikace),
· investiční (položka MS10 tabulky specifikace),
· provozní (položka MS11 tabulky specifikace).“


3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III  odst. 1smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli zpracované dílo ve třech etapách, a to:
· položky MS1 – MS9 v hodnotě 1.674.000,- Kč bez DPH 	do 14.4.2017,
· položka MS 10 v hodnotě 15.000,- Kč bez DPH 		do 30.6.2017,
· položka MS11 v hodnotě 210.000,- Kč bez DPH 		do 30.6.2017.“


Čl. III

1. 	Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.



V Praze dne: …………..					V Praze dne: ……………

za objednatele:							za zhotovitele:



.................................................					.......................................................
Mgr. Ondřej Boháč						Ing. Petr Vlček
ředitel								člen představenstva
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