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Dodatek č. 5  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 

"Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. František Kočí, předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu:             1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 758  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
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pod č. OLP/1230/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice 

II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ a dále dne 1. 12. 2020 uzavřely dodatek č. 1, 

dne 16. 7. 2021 dodatek č. 2, dne 9. 8. 2021 dodatek č. 3 a dne 7. 9. 2021 dodatek č. 4 (dále 

jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 9.991.553,55 Kč bez DPH, tj. 12.089.779,80 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  158.181.914,61 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

  10.421.462,19 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

      -429.908,62 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                   -0,02 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky při zaokrouhlování oproti 

programu ASPE) bez DPH 

168.173.468,16 Kč 

DPH   35.316.428,31 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky při zaokrouhlování oproti 

programu ASPE) včetně DPH 

203.489.896,47 Kč 

        

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst.3 písm. b) smlouvy ve znění: 
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"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby 

u stavebních objektů 2. etapy: nejpozději do 407 dní od předání a převzetí staveniště." 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby 

u stavebních objektů 2. etapy: nejpozději do 444 dní od předání a převzetí staveniště.".     
 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 477/22/RK ze dne 15. 3. 2022. 

 

 

V Liberci dne 12. 4. 2022 V Praze dne        
 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náměstek hejtmana předseda představenstva 
 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 

technického dozoru investora (dále jen „TDI“) v průběhu realizace stavby byla položka fakturována 

dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

11337 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
M3 -39,000 251,99 -9 827,61 

CELKEM -9 827,61 

SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

11337 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
M3 -340,560 251,99 -85 817,71 

CELKEM -85 817,71 
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SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

11337 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
M3 -126,700 251,99 -31 927,13 

CELKEM -31 927,13 

SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -40,430 202,40 -8 183,03 

CELKEM -8 183,03 

SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -42,472 202,40 -8 650,98 

CELKEM -8 650,98 

SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -44,654 202,40 -9 037,97 

CELKEM -9 037,97 

SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -37,663 202,40 -7 622,99 

CELKEM -7 622,99 

SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T - 1,960 202,40 -396,70 

CELKEM -396,70 

SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T - 6,960 202,40 -1 408,70 

CELKEM -1 408,70 

  



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

4/12 

SO 191.ZH Dopravní značení 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

912283 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - 

DEMONTÁŽ A ODVOZ 
KUS -52,000 126,50 -6 578,00 

CELKEM -6 578,00 

SO 193.ZH Dopravní značení 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

912283 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - 

DEMONTÁŽ A ODVOZ 
KUS -101,000 126,50 -12 776,50 

CELKEM -12 776,50 

SO 195.ZH Dopravní značení 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

912283 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - 

DEMONTÁŽ A ODVOZ 
KUS -113,000 126,50 -14 294,50 

CELKEM -14 294,50 

SO 196.ZH Dopravní značení 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

912283 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - 

DEMONTÁŽ A ODVOZ 
KUS -120,000 126,50 -15 180,00 

CELKEM -15 180,00 

SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení 

Odůvodnění méněprací: 

Níže uvedená položka je fakturována dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu TDI 

v průběhu realizace stavby byla položka fakturována dle skutečnosti. Zmíněná méněpráce dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -1,037 202,40 -209,89 

CELKEM -209,89 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 127.2 ZH Silniční propust v km 35,156  

Odůvodnění víceprací: 

V místě realizace prací na stavebním objektu SO 127.2 ZH vede elektrické vedení nízkého napětí 

společnosti ČEZ Distribuce. Do doby realizace přeložky kabelu nízkého napětí nelze na uvedeném 

stavebním objektu a objektů s ním souvisejících realizovat stavební práce. Přeložku vedení kabelu 

nízkého napětí bude provádět ČEZ Distribuce na náklady objednatele, avšak z důvodu pozdního 

zasmluvnění realizace této přeložky bude její realizace provedena později, než bylo původně 

předpokládáno. Po přeložení vedení kabelu nízkého napětí ČEZ Distribuce je zhotovitel schopen 

zahájit práce do 45 dní od zaslání písemné výzvy k realizaci. Dle harmonogramu bude zhotovitel 

realizovat uvedené objekty do 306 dní od předání a převzetí staveniště tohoto stavebního objektu.  

Pro zajištění plynulého provozu byla komunikace na úseku 7 zrealizována v plném rozsahu. Před 

zahájením realizace propustku bude komunikace v místě propustku znovu zfrézována a po jeho 

dokončení budou opětovně provedeny štěrkové vrstvy, kamenivo zpevněné cementem, a asfaltové 

vrstvy (pol. č. 11372; 561401; 56330; 572133; 57621; 574E06; 572213; 574C06; 574I74; 576411) 

vč. vodorovného dopravního značení (pol. č. 915111.2 a 915221). 

Z důvodu prodloužení výstavby SO 127.2 ZH bude nezbytné navýšit položky č. 02710.1 - POMOC 

PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY, pol. č. 03100.1 - ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ. Zařízení staveniště a Dopravně-inženýrská 

opatření (dále jen „DIO“) bylo dle Smlouvy o provedení stavby (dále jen „SoD“) uvažováno na 310 

dní (doba výstavby dle SoD), s prodloužením nemohlo být v době stanovení původní ceny počítáno. 

Z výše uvedeného důvodu se přidávají pol. č. 02710.1; 03100.1. 
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Doba trvání položek č. 02710.1 a 03100.1 bude stanovena na počet kalendářních dní odsouhlasených 

TDI. Dojde-li k časovému souběhu etapy č. 2 a etapy č. 3, budou čerpány položky č. 02710.1, 03100.1 

pouze z jedné z etap. 

S ohledem na nejednoznačnost termínu realizace etapy č. 3 kde termín přeložky není zatím přesně 

určen, budou náklady spojené s tímto časovým posunem řešeny samostatným dodatkem nebo 

dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 13,387 1 760,85 23 572,50 

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 19,687 697,25 13 726,76 

Nové položky 

11372 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH 
M3 43,200 1 111,00 47 995,20 

572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  M2 313,750 24,29 7 620,99 

57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM  M2 313,750 5,06 1 587,58 

574E06 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP  
M3 18,825 4 881,81 91 900,07 

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE  M2 650,450 11,13 7 239,51 

574C06 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 

ACL  
M3 22,488 4 967,69 111 713,41 

574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA M2 329,200 313,72 103 276,62 

576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM  M2 329,200 8,10 2 666,52 

915111.2 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

BARVOU HLADKÉ 
M2 26,875 115,37 3 100,57 

915221 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM 

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ  
M2 26,875 354,19 9 518,86 

02710.1 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ 

OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 
DEN 84,000 1 632,23 137 107,32 

03100.1 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, 

PROVOZ, DEMONTÁŽ 
DEN 84,000 3 264,46 274 214,64 

CELKEM 835 240,55 Kč 

SO 207.1 ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013 

Odůvodnění víceprací: 

Dne 22. 4. 2021 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v místě plánovaných základových 

konstrukcí opěr mostu SO 207.1. V rámci průzkumu byla provedena ruční zarážená sonda (pol. č. 

02811 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU), kterou bylo zjištěno, že 

podloží je tvořeno neúnosnými organickými, měkkými zeminami, které zasahují do hloubky, kde 

bylo v zadávací dokumentaci v rámci projektového stupně „Projektové dokumentace pro provedení 

stavby - PDPS“ uvažováno únosné podloží. Nadloží je tvořeno zvodnělými písky. Podloží 

neodpovídá podmínkám přepokládaným v zadávací dokumentaci. Plošné založení mostu uvažované 

v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) v těchto geologických 

podmínkách nelze provést. 

Projektant s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhl založení na mikropilotách. Podrobnějším 

průzkumem (pol. č. 26123 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. II D DO 150MM a pol. č. 02811 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA 

POVRCHU) provedeným za použití vrtné soupravy v místě budoucích opěr byla však zjištěna zcela 

diametrální geologická struktura, než byla uváděna v předchozích průzkumech (dle PDPS). 
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V místech opěr se únosné podloží nachází až v hloubce 19,5 m a celý prostor budoucích opěr je silně 

podmáčený. Uvažované založení na mikropilotech by přineslo značné navýšení nákladů stavby. Pro 

ověření funkčnosti založení by navíc bylo nutné provést zatěžovací zkoušky mikropilot, které by si 

vyžádaly doplnění dalších mikropilot pro ukotvení hydraulického zařízení. Tím by došlo k značnému 

navýšení nákladů celého díla. 

V PDPS bylo uvažováno s realizací štěrkové výměny a tvorby štěrkového polštáře výšky 0,95 m. 

Z důvodu nevyhovujícího podloží do hloubky 19,5 m nelze provést řešení uvedené v PDPS. 

S ohledem na prokázanou geologii v místě založení opěr mostu nelze dále uvažovat s řešením dle 

PDPS ani s řešením pomocí mikropilot. 

Při provádění ověřovacích vrtů návrhu projektanta byl předpoklad únosného podloží v hloubce 8,5 m 

od základové spáry. Vrty byly provádění vždy dva pro každou opěru. Během vrtání však bylo 

zjištěno, že únosné podloží není 8,5 m od základové spáry. Samotné vrty byly provedeny do takové 

hloubky, než bylo nalezeno únosné podloží. To bylo nalezeno v hloubce 19,5 m od vrtné roviny 

273,000 m n. m. Během vrtání bylo zároveň zjištěno silné zvodnění celého podloží. Geologický profil 

byl stanoven geologem do hloubky 18 m od roviny vrtání. Takto zjištěný geologický profil poskytoval 

dostatečné podklady pro další technická řešení. Zjištěný geologický profil byl následující od úrovně 

vrtání 273,000 m n.m.: 

Geologický profil opěry 1 (dále jen „OP1“) 

- 0,000 – 4,000 m  - písek náplavový, zvodnělý 

- 4,000 – 4,300 m  - pískovec navětralý 

- 4,300 – 8,000 m  - písek zvodněný 

- 8,000 – 8,300 m  - pískovec navětralý 

- 8,300 – 14,300 m  - písek zvodnělý 

- 14,500 – 18,000 m  - pískovec jílovitý - jílovec písčitý zvětralý 

Geologický profil opěry 2 (dále jen „OP2“) 

- 0,000 – 4,000 m - písek náplavový 

- 4,000 – 8,000 m - písek zvodnělý 

- 8,000 – 8,200 m - pískovec navětralý 

- 8,200 – 9,000 m - písek zvodnělý 

- 9,000 – 11,000 m - pískovec 

- 11,000 – 15,000 m - pískovec jílovitý, zcela zvětralý 

- 15,000 – 18,000 m - jílovec navětralý 

S ohledem na prokázanou geologii v místě založení opěr mostu nelze dále uvažovat s řešením dle 

PDPS ani s řešením pomocí mikropilot. 

Projektant s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhl provést změnu hlubinného založení opěr 

mostu SO 207.1 na velkoprůměrové piloty. Piloty byly navrženy jako plovoucí, délka a průměr byly 

stanoveny aktualizací projektové dokumentace a ověřeny statickým výpočtem. Zkušebními vrty pol. 

č. 264139 - VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM bylo zjištěno, že režim proudění podzemních 

vod z blízkého potoka je velice silný. Při vytahování výpažnic a současné betonáži by mohlo dojít 

k odplavení částí nově dokončených pilot. Tento fakt by mohl mít vliv na celkovou únosnost 

hlubinného založení. Při provádění zkušebního vrtu bylo navíc zjištěno, že v hloubce 7,5 m – 8,0 m 

od vrtné roviny dochází k vtoku jemnozrnných částic z nadloží. Tento jev má za následek uvíznutí 

výpažnice při samotném vrtání. V krajním případě by mohlo dojít k uvíznutí výpažnice, která by 

musela být na místě ponechána, což by vedlo ke značným navýšením nákladů celého díla. S ohledem 

na možná rizika objevená při provádění průzkumných prací, navrhl projektant dle výše uvedených 

skutečností změnu hlubinného založení na technologii beraněných pilot. 

Z výše uvedeného důvodu budou piloty navrženy železobetonové beraněné (pol. č. 22112). Po 

zaberanění pilot bude nutné část piloty odbourat a suť zlikvidovat (pol. č. 014102.6). Beraněné piloty 

jsou vhodné do silně zvodnělého podloží, neboť se jedná o prefabrikované piloty. Tím bude 
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eliminováno riziko odplavení částic dokončených konstrukcí. Vlivem proměnlivé geologie, kde se 

střídají zvětralé a zvodnělé vrstvy, bude nutné realizovat předvrty pro beraněné piloty i pro štětovnice 

(pol. č. 264128). Pro ověření správnosti založení pomocí beraněných prefa-pilot bude nutné realizovat 

2 ks dynamických zatěžovacích zkoušek DLT (pol. č. 2610 - ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ 

ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE). 

Při demolici základových konstrukcí byla zjištěna přítomnost podpovrchových vod. Vlivem průsaku 

z přilehlého potoka dochází k tvorbě spojité vodní hladiny v místech budoucích základů opěry OP1 

a opěry OP2. Proto bude pro zdárné dokončení projektu nezbytné provést pažení stavebních jam pro 

nové opěry pomocí ocelových štětových stěn. Štětové stěny bude nutné rozepřít ocelovými 

rozpěrnými rámy z I-profilu IPE 220. Pro jeho osazení bude nutné předem předvařit L-profily, 

pomocí kterých bude rozpěrný rám uložen. Rozpěrné rámy i pomocné L-profily bude nutné po 

realizaci základových konstrukcí demontovat a zlikvidovat. Dále bude nutné štětové stěny utěsnit, 

aby se zabránilo nadměrnému průsaku vody (pol. č. 23217A; 23717A; 23968; 709511; 74B830; 

966181). Během realizace základových konstrukcí bude nutné z výkopu odčerpávat vodu (pol. 

11511). Pro správný návrh štětovnic bude nutné provést penetrační zkoušku, kterou budou ověřeny 

veškeré předpoklady (pol. č. 02851 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA 

POVRCHU). 

Pro realizaci beraněných pilot bude nutné zvětšit výkopy. Z tohoto důvodu se navyšují položky 

poplatky za skládku; odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva; odstranění podkladů 

zpevněných ploch s asfaltovým pojivem; frézování; odkop pro spod stavbu; hloubení jam; uložení 

sypaniny do násypů; zásypy; kamenivo zpevněné cementem; vozovkové vrstvy ze štěrkodrti a 

infiltrační postřik (pol. č. 014102.1; 11332; 11333; 11372; 12373; 13173; 17120; 17411; 17481; 

561401; 56330 a 572133). 

Dále bude nutné pro realizaci pilotového založení zrealizovat provizorní přístupové komunikace - 

sjezdy pro pilotovací a beranící soupravu, které bude nutné následně zrušit. Z výše uvedeného důvodu 

se přidávají pol. č. 27121 a 27123 a navyšuje se pol. č. 014102.1. 

Při demolici základových konstrukcí byly objeveny staré dřevěné hatě, které bude nutné vybourat a 

zlikvidovat. V úrovni dřevěného základu již dochází k zaplavení a tvorbě spojité vodní hladiny.  Pro 

další postup v realizaci bude nutné provést výkopy pod vodní hladinou. Z výše uvedeného důvodu se 

přidávají pol. č. 014102.9 - POPLATKY ZA SKLÁDKU, pol. č. 96617 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 

ZE DŘEVA a pol. č. 12773 - VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I. a navyšuje se pol. č. 014102.1 

POPLATKY ZA SKLÁDKU - zeminy. 

Pro zajištění dopravní obslužnosti bude nutné přes zimní přestávku osadit provizorní most (pol. č. 

27411 a 27413). Předpokládaná doba nájmu provizorního mostu je 120 dní (pol. č. 27412.1). Pro 

realizaci mostního provizoria bude nezbytné odfrézovat větší část komunikace, než bylo uvažováno 

v PDPS, navyšuje se tedy pol. č. 11372. Provizorní most je nutné osadit na základy ze silničních 

panelů (pol. č. 27212), dále je nutné konstrukční vrstvy ochránit geotextilií (pol. č. 21361) a poté je 

nutné realizovat asfaltový kryt ACO tl. 40 mm (pol. č. 574A33). Nájezdy bude nutné zabezpečit 

betonovými svodidly (pol. č. 911EC2; 911EC3; 911EC9). 

Mostní provizorium nemohlo být v PDPS a ve SoD uvažováno a bude nutné na něj vypracovat 

zvláštní dokumentaci ve stupni Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) (pol. č. 02943). 

Z důvodu prodloužení výstavby mostu bude nezbytné navýšit položky č. 02710.2 - POMOC PRÁCE 

ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY a č. 03100.2 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - 

ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ. Zařízení staveniště a DIO bylo dle SoD uvažováno na 310 dní 

(doba výstavby dle SoD) a s prodloužením nemohlo být v době stanovení původní ceny počítáno (pol. 

č. 02710.2 a pol. č. 03100.2). 

Z důvodu realizace mostního provizoria bude nezbytné zajistit dopravní obslužnost provizorní 

mostovky přes Ploužnický potok po dobu zimní údržby, proto se doplňuje položka č. 02710.3 - 

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - M. PROVIZORIUM. 
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Doba trvání položek č. 02710.2; 02710.3; 03100.2 bude stanovena na počet kalendářních dní 

odsouhlasených TDI. Položka č. 02710.2 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 

PŘÍSTUP CESTY se stanovuje do ukončení etapy č. 2 mimo dobu během přerušení stavby z důvodu 

zimní údržby. 

Doba trvání položky 02710.3 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP 

CESTY - M. PROVIZORIUM se stanovuje po dobu během přerušení stavby z důvodu zimní údržby. 

Položka č. 03100.2 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ se stanovuje 

do ukončení etapy č. 2 mimo doby během přerušení stavby z důvodu zimní údržby. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 324,318 182,16 241 237,77 

014102.6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 67,200 202,40 13 601,28 

11332 

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO 

M3 14,519 227,69 3 305,83 

11333 

ODSTRANĚNÍ PODKLADU 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM 

M3 9,139 496,88 4 540,99 

11372 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH 
M3 23,484 1 111,00 26 090,72 

12373 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 37,873 167,99 6 362,29 

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 200,401 208,47 41 777,60 

17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 662,159 16,19 10 720,35 

17411 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 

ZHUTNĚNÍM 
M3 43,705 107,27 4 688,24 

17481 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 250,447 615,28 154 095,03 

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 280,000 54,64 15 299,20 

561401 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 

I 
M3 26,880 1 760,85 47 331,65 

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,810 697,25 144 198,27 

572133 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,5KG/M2 
M2 168,000 24,29 4 080,72 

Nové položky 

23217A 
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 

KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) 
M2 336,000 2 460,00 826 560,00 

23717A 
ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 

KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE 
M2 336,000 865,00 290 640,00 

23968 TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3 40,392 2 270,00 91 689,84 

709511 

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE 

OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 

ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY 

KG 2 045,000 233,00 476 485,00 

74B830 
OCELOVÁ KONSTRUKCE 

NESTANDARDNÍ 
KG 387,000 146,00 56 502,00 

966181 
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH 

S ODVOZEM DO  1KM 
T 2,432 3 770,00 9 168,64 

11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 008,000 92,00 92 736,00 
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26123 

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 

MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D 

DO 150MM 

M 39,000 1 460,00 56 940,00 

014102.9 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 204,750 202,40 41 441,40 

96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA  M3 102,375 1 210,00 123 873,75 

02811 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ 

NA POVRCHU 
KPL 2,000 27 500,00 55 000,00 

02851 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY 

KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 
KPL 1,000 38 500,00 38 500,00 

12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I  M3 193,550 322,00 62 323,10 

27121 
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - 

ZŘÍZENÍ 
M2 272,000 220,00 59 840,00 

27123 
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - 

ZRUŠENÍ 
M2 272,000 110,00 29 920,00 

264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 14,000 1 630,00 22 820,00 

02710.2 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ 

OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 
DEN 224,000 1 632,23 365 619,52 

02710.3 

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ 

OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - M. 

PROVIZORIUM 

DEN 120,000 1 632,23 195 867,60 

03100.2 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, 

PROVOZ, DEMONTÁŽ 
DEN 224,000 3 264,46 731 239,04 

22112 
PILOTY BERANĚNÉ ZE ŽELEZOBETO. 

DÍLCŮ 
M3 53,760 37 100,00 1 994 496,00 

264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 796,000 1 450,00 1 154 200,00 

2610 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ 

ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL 2,000 35 100,00 70 200,00 

27412.1 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ DEN 120,000 4 446,00 533 520,00 

27411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 109,980 4 095,74 450 449,49 

27413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 109,980 3 510,64 386 100,19 

574A33 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
M2 280,000 221,00 61 880,00 

27212 
ZÁKLADY Z DÍLCŮ 

ŽELEZOBETONOVÝCH 
M3 10,800 9 880,00 106 704,00 

911EC2 

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 

VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY) 

M 64,000 669,00 42 816,00 

911EC3 
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 

VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
M 64,000 704,00 45 056,00 

911EC9 
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 

VÝŠ 1,1M - NÁJEM 
MDEN 7 680,000 9,10 69 888,00 

02943 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

RDS 
KPL 1,000 175 000,00 175 000,00 

CELKEM 9 434 805,51 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Z důvodu změny způsobu založení se odečítá položka polštáře pod základy z kameniva těženého (pol. 

č. 27157). Na základě objevených skutečností bylo zjištěno, že břehy Ploužnického potoka jsou silně 

zvodnělé, a proto nelze základy z prostého betonu realizovat. Proto se odečítá pol. č. 272314. Při 

demolici mostu bylo uvažováno s použitím kamene z demolice pro obklad mostních opěr ve svislém 

směru s pohledem ke korytu. Vybouraný materiál byl vzhledem ke svému stáří a s tím spojené vysoké 

fragmentaci nevhodný. Z tohoto důvodu se odečítá položka č. 333221. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

27157 
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 -37,494 681,07 -25 536,04 

333221 
OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL 

KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ 
M3 -15,384 7 954,17 -122 366,95 

272314 
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30) 
M3 -20,800 3 369,90 -70 093,92 

CELKEM -217 996,91 Kč 

SO 207.2 ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014 

Odůvodnění víceprací: 

Po odbourání mostovky objektu SO 207.2 v rozsahu dle zadávací dokumentace v rámci projektového 

stupně PDPS byl zjištěn skutečný stav železobetonových nosníků. Na nosnících byla provedena 

diagnostika konstrukce (pol. č. 02851 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ 

NA POVRCHU), kterou bylo zjištěno, že stávající stav neodpovídá PDPS. Na základě 

diagnostického průzkumu musí být upraveno technické řešení, spočívající v úpravě pozic současných 

nosníků (pol. č. 425115 - POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VZD DO 1M), 

zvětšení rozsahu bourání (pol. č. 96616 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU a pol. 

č. 014102.6 - POPLATKY ZA SKLÁDKU) a následně upravena mostovka (pol. č. 451325 - PODKL 

A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)). Stávající stav nosníků bylo možné zjistit 

až po odbourání mostovky, v době zpracování PDPS projektant nemohl skutečný stavebně technický 

stav nosníků předvídat. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

014102.6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,338 202,40 1 687,61 

451325 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET 

DO C30/37 (B37) 
M3 1,938 3 359,77 6 511,23 

96616 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU 
M3 3,335 4 796,79 15 997,29 

Nové položky 

425115 
POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 

200T NA VZD DO 1M 
KUS 1,000 94 000,00 94 000,00 

02851 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY 

KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 
KPL 1,000 33 220,00 33 220,00 

CELKEM 151 416,13 Kč 
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„Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ 

TERMÍN 

Z důvodu realizace mostního provizoria bude nutné prodloužit dobu výstavby etapy č. 2. Čas bude 

potřebný pro realizaci konstrukčních vrstev komunikace pro nájezd a sjezd na mostní provizorium. 

Následovat bude samotná montáž mostního provizoria a instalace dočasného dopravního značení 

včetně betonových svodidel. Po skončení zimního období, kdy klimatické podmínky umožní další 

postup v realizaci, bude nejprve demontováno mostní provizorium. Následně bude odstraněn živičný 

kryt a budou zrušeny konstrukční vrstvy včetně násypů pro mostní provizorium. Výše uvedené práce 

si vyžádají prodloužení doby výstavby etapy č. 2 o 37 dní z celkových 407 dní na 444 dní. 

Provedení všech výše uvedených změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Metrostav a. s. Ing. Vít Vidai 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : AFRY CZ s. r. o. Bc. Tomáš Barták 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

  IKDS s.r.o. Ing. Igor Bálik 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDI : 
Realstav MB, spol. 

s r. o. 
Tomáš Hink 

 

……………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková 

organizace  

Ing. Martin Verner 
 

……………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 
 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 158 181 914,61 Kč  

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH -211 911,71 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 10 421 462,19 Kč 

 
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -217 996,91 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 211 911,71 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona v % 0,14 % 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 10 639 459,10 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona v % 6,99 % 



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP D5 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 173 468,16

OC + DPH [Kč]  203 489 896,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000.1.ZV Vedlejší rozpočtové náklady  291 450,56  61 204,62  352 655,18

 61 204,62 291 450,56SO 000.1.ZV Vedlejší rozpočtové náklady  352 655,18

SO 000.2.N Vedlejší rozpočtové náklady  1 032 220,72  216 766,35  1 248 987,07

 216 766,35 1 032 220,72SO 000.2.N Vedlejší rozpočtové náklady  1 248 987,07

SO 001.ZH Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 2 125,16 10 119,82SO 001.ZH Příprava staveniště  12 244,98

SO 003.ZH Příprava staveniště  35 419,35  7 438,06  42 857,41

 7 438,06 35 419,35SO 003.ZH Příprava staveniště  42 857,41

SO 005.ZH Příprava staveniště  10 119,82  2 125,16  12 244,98

 2 125,16 10 119,82SO 005.ZH Příprava staveniště  12 244,98

SO 006.ZH Příprava staveniště  50 599,01  10 625,79  61 224,80

 10 625,79 50 599,01SO 006.ZH Příprava staveniště  61 224,80

SO 007.ZH Příprava staveniště  15 179,73  3 187,74  18 367,47

 3 187,74 15 179,73SO 007.ZH Příprava staveniště  18 367,47

SO 101.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  10 311 390,86  2 165 392,08  12 476 782,94

 2 165 392,08 10 311 390,86SO 101.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  12 476 782,94

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 1  2 522 010,53 437 704,31 2 084 306,22

SO 101.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  434 867,03  91 322,08  526 189,11

 91 322,08 434 867,03SO 101.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 22,106-23,000  526 189,11

SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  29 824 010,34  6 263 042,17  36 087 052,51

 6 263 042,17 29 824 010,34SO 103.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  36 087 052,51

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV 17  1 520 560,08 263 898,86 1 256 661,22

Dodatek č. 1ZBV 3  3 648 340,91 633 183,13 3 015 157,78

SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 345 739,47  492 605,29  2 838 344,76

 492 605,29 2 345 739,47SO 103.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 24,530-27,260  2 838 344,76

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV 18  278 143,09 48 272,77 229 870,32

Dodatek č. 4ZBV 22 -18 868,67-3 274,73-15 593,94

Dodatek č. 2ZBV 9  119 872,05 20 804,24 99 067,81

SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 080 485,86  226 902,03  1 307 387,89

 226 902,03 1 080 485,86SO 104.1.N Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 307 387,89

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 27 -11 891,41-2 063,80-9 827,61

SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod  5 994 914,97  1 258 932,14  7 253 847,11
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Soupis objektů s DPH

Strana: 2Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP D5 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 173 468,16

OC + DPH [Kč]  203 489 896,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 1 258 932,14 5 994 914,97SO 104.1.ZH Okružní křižovatka v centru Kuřívod  7 253 847,11

Z toho ZBV

Dodatek č. 4ZBV 20  236 847,09 41 105,69 195 741,40

Dodatek č. 5ZBV 28 -103 839,43-18 021,72-85 817,71

SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod  989 495,36  207 794,03  1 197 289,39

 207 794,03 989 495,36SO 104.1.ZV Okružní křižovatka v centru Kuřívod  1 197 289,39

Z toho ZBV

Dodatek č. 4ZBV 21  227 482,80 39 480,49 188 002,31

SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody  762 743,81  160 176,20  922 920,01

 160 176,20 762 743,81SO 104.2.1.N MK a chodníky Kuřívody  922 920,01

SO 104.3.1.N Vsakovací boxy  555 668,91  116 690,47  672 359,38

 116 690,47 555 668,91SO 104.3.1.N Vsakovací boxy  672 359,38

SO 104.3.ZH Vsakovací boxy  1 246 688,76  261 804,64  1 508 493,40

 261 804,64 1 246 688,76SO 104.3.ZH Vsakovací boxy  1 508 493,40

SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  24 369 674,18  5 117 631,58  29 487 305,76

 5 117 631,58 24 369 674,18SO 105.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  29 487 305,76

Z toho ZBV

Dodatek č. 4ZBV 23  761 702,11 132 196,23 629 505,88

Dodatek č. 4ZBV 29 -38 631,83-6 704,70-31 927,13

Dodatek č. 1ZBV 5  848 834,09 147 318,31 701 515,78

SO 105.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 076 751,35  226 117,78  1 302 869,13

 226 117,78 1 076 751,35SO 105.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520  1 302 869,13

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 10  363 207,29 63 035,98 300 171,31

SO 106.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  23 212 945,17  4 874 718,49  28 087 663,66

 4 874 718,49 23 212 945,17SO 106.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  28 087 663,66

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 7  140 648,39 24 410,05 116 238,34

SO 106.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 027 573,49  425 790,43  2 453 363,92

 425 790,43 2 027 573,49SO 106.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 30,520-33,600  2 453 363,92

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 11  163 298,76 28 341,11 134 957,65

SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  22 161 561,20  4 653 927,85  26 815 489,05

 4 653 927,85 22 161 561,20SO 107.ZH Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  26 815 489,05

Z toho ZBV

Dodatek č. 3ZBV 19  1 975 294,85 342 819,77 1 632 475,08

SO 107.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  930 670,35  195 440,77  1 126 111,12

 195 440,77 930 670,35SO 107.ZV Rekonstrukce silnice II/268 km 33,600-35,929  1 126 111,12

SO 123.1.ZH Silniční propust v km 25,066  752 524,70  158 030,19  910 554,89
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Soupis objektů s DPH

Strana: 3Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP D5 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 173 468,16

OC + DPH [Kč]  203 489 896,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 158 030,19 752 524,70SO 123.1.ZH Silniční propust v km 25,066  910 554,89

SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325  213 009,29  44 731,95  257 741,24

 44 731,95 213 009,29SO 125.1.ZH Silniční propust v km 29,5325  257 741,24

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 30 -9 901,47-1 718,44-8 183,03

SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297  206 240,98  43 310,61  249 551,59

 43 310,61 206 240,98SO 125.2.ZH Silniční propust v km 29,9297  249 551,59

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 31 -10 467,69-1 816,71-8 650,98

SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557  300 770,08  63 161,72  363 931,80

 63 161,72 300 770,08SO 126.1.ZH Silniční propust v km 30,5557  363 931,80

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 32 -10 935,94-1 897,97-9 037,97

SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837  226 780,00  47 623,80  274 403,80

 47 623,80 226 780,00SO 126.2.ZH Silniční propust v km 30,837  274 403,80

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 33 -9 223,82-1 600,83-7 622,99

SO 126.4.ZH Silniční propust v km 32,356  601 312,76  126 275,68  727 588,44

 126 275,68 601 312,76SO 126.4.ZH Silniční propust v km 32,356  727 588,44

SO 126.5.ZH Silniční propust v km 32,575  233 973,93  49 134,53  283 108,46

 49 134,53 233 973,93SO 126.5.ZH Silniční propust v km 32,575  283 108,46

SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815  193 403,15  40 614,66  234 017,81

 40 614,66 193 403,15SO 127.1.ZH Silniční propust v km 34,815  234 017,81

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 34 -480,01-83,31-396,70

SO 127.2.ZH Silniční propust v km 35,156  3 300 522,84  693 109,80  3 993 632,64

 693 109,80 3 300 522,84SO 127.2.ZH Silniční propust v km 35,156  3 993 632,64

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 13  531 541,59 92 251,02 439 290,57

Dodatek č. 5ZBV 26  1 010 641,07 175 400,52 835 240,55

SO 136.N Autobusové zastávky, Ralsko  301 188,79  63 249,65  364 438,44

 63 249,65 301 188,79SO 136.N Autobusové zastávky, Ralsko  364 438,44

SO 136.ZH Autobusové zastávky, Ralsko  1 331 812,47  279 680,62  1 611 493,09

 279 680,62 1 331 812,47SO 136.ZH Autobusové zastávky, Ralsko  1 611 493,09

SO 136.ZV Autobusové zastávky, Ralsko  241 567,93  50 729,27  292 297,20

 50 729,27 241 567,93SO 136.ZV Autobusové zastávky, Ralsko  292 297,20
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Soupis objektů s DPH

Strana: 4Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP D5 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 173 468,16

OC + DPH [Kč]  203 489 896,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 137.3.N Přístup na nástupiště směr Mimoň  174 206,28  36 583,32  210 789,60

 36 583,32 174 206,28SO 137.3.N Přístup na nástupiště směr Mimoň  210 789,60

SO 137.N Autobusové zastávky, Mimoň  604 007,93  126 841,67  730 849,60

 126 841,67 604 007,93SO 137.N Autobusové zastávky, Mimoň  730 849,60

SO 137.ZH Autobusové zastávky, Mimoň  1 374 518,61  288 648,91  1 663 167,52

 288 648,91 1 374 518,61SO 137.ZH Autobusové zastávky, Mimoň  1 663 167,52

SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268  176 889,39  37 146,77  214 036,16

 37 146,77 176 889,39SO 146.ZV Přeskládání chodníku podél II/268  214 036,16

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 35 -1 704,53-295,83-1 408,70

SO 191.ZH Dopravní značení  428 033,57  89 887,05  517 920,62

 89 887,05 428 033,57SO 191.ZH Dopravní značení  517 920,62

Z toho ZBV

Dodatek č. 1ZBV 2  29 475,60 5 115,60 24 360,00

Dodatek č. 5ZBV 36 -7 959,38-1 381,38-6 578,00

SO 193.ZH Dopravní značení  1 018 277,81  213 838,34  1 232 116,15

 213 838,34 1 018 277,81SO 193.ZH Dopravní značení  1 232 116,15

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 37 -15 459,57-2 683,07-12 776,50

Dodatek č. 1ZBV 4  53 056,08 9 208,08 43 848,00

SO 194.1.ZH Dopravní značení podél silnice II/268  250 621,33  52 630,48  303 251,81

 52 630,48 250 621,33SO 194.1.ZH Dopravní značení podél silnice II/268  303 251,81

SO 195.ZH Dopravní značení  1 133 135,03  237 958,36  1 371 093,39

 237 958,36 1 133 135,03SO 195.ZH Dopravní značení  1 371 093,39

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 38 -17 296,35-3 001,85-14 294,50

Dodatek č. 1ZBV 6  56 986,16 9 890,16 47 096,00

SO 196.ZH Dopravní značení  1 154 800,58  242 508,12  1 397 308,70

 242 508,12 1 154 800,58SO 196.ZH Dopravní značení  1 397 308,70

Z toho ZBV

Dodatek č. 5ZBV 39 -18 367,80-3 187,80-15 180,00

Dodatek č. 1ZBV 8  56 986,16 9 890,16 47 096,00

SO 197.ZH Dopravní značení  1 029 112,98  216 113,73  1 245 226,71

 216 113,73 1 029 112,98SO 197.ZH Dopravní značení  1 245 226,71

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 16  20 632,92 3 580,92 17 052,00

SO 207.1.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  14 980 010,41  3 145 802,19  18 125 812,60

 3 145 802,19 14 980 010,41SO 207.1.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013  18 125 812,60



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 5Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP D5 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 173 468,16

OC + DPH [Kč]  203 489 896,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 14 -236 931,31-41 120,31-195 811,00

Dodatek č. 5ZBV 24  11 152 338,41 1 935 529,81 9 216 808,60

SO 207.1.ZV Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 5 312,90 25 299,52SO 207.1.ZV Rekonstrukce mostu ev.č. 268-013  30 612,42

SO 207.2.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 466 653,45  307 997,22  1 774 650,67

 307 997,22 1 466 653,45SO 207.2.ZH Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  1 774 650,67

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 15  117 840,98 20 451,74 97 389,24

Dodatek č. 5ZBV 25  183 213,52 31 797,39 151 416,13

SO 207.2.ZV Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  25 299,52  5 312,90  30 612,42

 5 312,90 25 299,52SO 207.2.ZV Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014  30 612,42

SO 307.1.ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 142 452,98  449 915,13  2 592 368,11

 449 915,13 2 142 452,98SO 307.1.ZV Zatrubněné vyvedení silničního příkopu  2 592 368,11

SO 307.2.ZV Přeložka vodovodu  404 535,09  84 952,37  489 487,46

 84 952,37 404 535,09SO 307.2.ZV Přeložka vodovodu  489 487,46

SO 404.2.ZV Přeložka sdělovacího vedení  18 977,58  3 985,29  22 962,87

 3 985,29 18 977,58SO 404.2.ZV Přeložka sdělovacího vedení  22 962,87

SO 406.1.ZH Veřejné osvětlení  181 737,55  38 164,89  219 902,44

 38 164,89 181 737,55SO 406.1.ZH Veřejné osvětlení  219 902,44

SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení  368 810,83  77 450,27  446 261,10

 77 450,27 368 810,83SO 407.1.ZH Veřejné osvětlení  446 261,10

Z toho ZBV

Dodatek č. 2ZBV 12  40 421,32 7 015,27 33 406,05

Dodatek č. 5ZBV 40 -253,97-44,08-209,89

SO 801.ZH Vegetační úpravy  87 156,96  18 302,96  105 459,92

 18 302,96 87 156,96SO 801.ZH Vegetační úpravy  105 459,92

SO 803.ZH Vegetační úpravy  606 440,14  127 352,43  733 792,57

 127 352,43 606 440,14SO 803.ZH Vegetační úpravy  733 792,57

SO 804.1.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  41 186,62  8 649,19  49 835,81

 8 649,19 41 186,62SO 804.1.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Kuřívody  49 835,81

SO 804.1.ZH Vegetační úpravy podél silnice II/268  13 218,50  2 775,89  15 994,39

 2 775,89 13 218,50SO 804.1.ZH Vegetační úpravy podél silnice II/268  15 994,39

SO 805.ZH Vegetační úpravy  280 225,13  58 847,28  339 072,41

 58 847,28 280 225,13SO 805.ZH Vegetační úpravy  339 072,41
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Soupis objektů s DPH

Strana: 6Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP D5 - Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Varianta: A - 

Odbytová cena [Kč]  168 173 468,16

OC + DPH [Kč]  203 489 896,47

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 806.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  3 319,28  697,05  4 016,33

 697,05 3 319,28SO 806.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Ploužnice  4 016,33

SO 806.ZH Vegetační úpravy  1 355 425,29  284 639,31  1 640 064,60

 284 639,31 1 355 425,29SO 806.ZH Vegetační úpravy  1 640 064,60

SO 807.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  20 522,84  4 309,80  24 832,64

 4 309,80 20 522,84SO 807.N Vegetační úpravy - Náhradní výsadba Mimoň  24 832,64

SO 807.ZH Vegetační úpravy  299 888,59  62 976,60  362 865,19

 62 976,60 299 888,59SO 807.ZH Vegetační úpravy  362 865,19

SO 900.ZV Dopravně-inženýrská opatření  505 990,55  106 258,02  612 248,57

 106 258,02 505 990,55SO 900.ZV Dopravně-inženýrská opatření  612 248,57

SO 910.N Oprava objízdné trasy  368 264,96  77 335,64  445 600,60

 77 335,64 368 264,96SO 910.N Oprava objízdné trasy  445 600,60

SO 910.ZV Oprava objízdné trasy  961 051,82  201 820,88  1 162 872,70

 201 820,88 961 051,82SO 910.ZV Oprava objízdné trasy  1 162 872,70



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Kč 1 307 387,89Cena s daní:

Kč 226 902,03DPH:

Kč 1 080 485,86Cena celková:

Kč 1 090 313,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.N

Objekt: SO 104.1.N

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  251,940  202,40  50 992,66

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

132,6*1,9=251,940 [A]

Celkem: A=251,940 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  390,000  182,16  71 042,40

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

195*2,0=390,000 [A]

Celkem: A=390,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  122 035,060

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  132,600  227,69  30 191,69

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

390*0,34=132,600 [A]

Celkem: A=132,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  39,000  251,99  9 827,61
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Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

390*0,1=39,000 [A]

Celkem: A=39,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 27 -39,000 -9 827,61

aktuální množství  0,00 0,000

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  42,900  1 111,00  47 661,90

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

390*0,11=42,900 [A]

Celkem: A=42,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  195,000  167,99  32 758,05

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  195,000  16,19  3 157,05

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  195,000  532,31  103 800,45

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

BUS záliv: 390*0,5=195,000 [A]

Celkem: A=195,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  217 569,141

Komunikace5

 9 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  81,900  1 760,85  144 213,62

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,21=81,900 [A]

Celkem: A=81,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  78,000  697,25  54 385,50

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

BUS záliv: 390*0,2=78,000 [C]

Celkem: C=78,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  390,000  1 052,44  410 451,60

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Autobusová zastávka: 390=390,000 [C]

Celkem: C=390,000 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  609 050,725

Ostatní konstrukce a práce9

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  64,000  336,99  21 567,36

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

64=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  37,000  2 641,40  97 731,80
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.N

SO 104.1.N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nástupištní obrubník 400/330/1000 vč. krajních přechodových bezbariérových 

obrub. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.

37=37,000 [A]

Celkem: A=37,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  9,828  1 275,11  12 531,78

Žulové kostky do betonového lože C20/25nXF3 - přídlažba, lemování u BUS 

zastávky

Plocha odečtena digitálně ze situace.

(14,3+32,5)*0,21=9,828 [A]

Celkem: A=9,828 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  131 830,949

 1 080 485,86Celkem:
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Kč 7 253 847,11Cena s daní:

Kč 1 258 932,14DPH:

Kč 5 994 914,97Cena celková:

Kč 5 884 991,27Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 104.1.ZH

Objekt: SO 104.1.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 723,097  202,40  551 154,83

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

1433,209*1,9=2 723,097 [A]

Celkem: A=2 723,097 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 984,740  182,16  361 540,24

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373

Čerpáno se souhlasem TDI

992,37*2,0=1 984,740 [A]

Celkem: A=1 984,740 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  136,070  24 786,51

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)*2=360,320 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25*2=714,450 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25*2=714,450 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2*2=189,480 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15*2=142,110 [E]

-1984,740+A+B+C+D+E=136,070 [F]

aktuální množství  386 326,75 2 120,810

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00

2,5t/m3

k pol. 96616

skládkovné za suť z ŽB šachty v km 27,300

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 3

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  1,305  264,13

0,522*2,5=1,305 [A]

aktuální množství  264,13 1,305

Všeobecné konstrukce a práce  937 745,710

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 433,209  227,69  326 327,36

Odstranění sypkých vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

3405,6*0,34=1 157,904 [A]

154,698*0,16=24,752 [B]

1138,877*0,22=250,553 [C]

Celkem: A+B+C=1 433,209 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  340,560  251,99  85 817,71

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3405,6*0,1=340,560 [A]

Celkem: A=340,560 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 28 -340,560 -85 817,71

aktuální množství  0,00 0,000

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  374,616  1 111,00  416 198,38

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

3405,6*0,11=374,616 [A]

Celkem: A=374,616 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  471,900  36,43  17 191,32

Frézování drážky mezi asf. krytem a obrubníkem š. 12mm, hl. 40mm

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  992,370  167,99  166 708,24

Odkop pro sanaci aktivni zony vč. odvozu na skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpání na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  68,035  11 429,20
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [E]

-992,37+A+B+C+D+E=68,035 [F]

aktuální množství  178 137,44 1 060,405

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  992,370  16,19  16 066,47

k pol. 12373

Čerpání se souhlasem TDI

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  68,035  1 101,49
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [C]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [D]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [E]

-992,37+A+B+C+D+E=68,035 [F]

aktuální množství  17 167,96 1 060,405

 9 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,367  532,31  17 229,28

Násyp travnatých ploch z vhodné zeminy dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena z digit situace

215,780*0,15=32,367 [A]

Celkem: A=32,367 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  992,370  532,31  528 248,47

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. 

Plocha odečtena digitálně ze situace. Tl. 0,5 m. 

Čerpání jen se souhlasem TDI při nevyhovujícím podloží.

Srp. krajnice: 35,15*0,5=17,575 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,5=89,345 [C]

Vozovka: 1770,9*0,5=885,450 [D]

Celkem: B+C+D=992,370 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20 -812,210 -432 347,51

Výkop pro demolici potrubí 225,2*(1,3-0,5)=180,160 [A]

-992,37+A=- 812,210 [B]
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  95 900,97 180,160

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  251,780  22,26  5 604,62

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  251,780  14,17  3 567,72

Plocha odečtena digitálně ze situace

251,780=251,780 [A]

Celkem: A=251,780 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 077 325,051

Základy2

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Sanace AZ z frakce kameniva 63/125 a 32/63.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  880,245  588 003,66
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace AZ 0,25m 63/125 1428,9*0,25=357,225 [A]

Sanace AZ 0,25m 32/63 1428,9*0,25=357,225 [B]

Sanace AZ 0,15m 32/63 473,7*0,2=94,740 [C]

Sanace AZ 0,20m 63/125 473,7*0,15=71,055 [D]

A+B+C+D=880,245 [E]

aktuální množství  588 003,66 880,245

Základy  588 003,662

Komunikace5

 13 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  362,905  1 760,76  638 988,61

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10

Plocha odečtena digitálně ze situace

Srp. krajnice: 35,15*0,21=7,382 [B]

Žul prstenec: 178,69*0,21=37,525 [C]

Vozovka: 1770,9*0,17=301,053 [D]

Ostrůvek: 99,678*0,17=16,945 [E]

Celkem: B+C+D+E=362,905 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  518,389  697,25  361 446,73

ŠDA 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka: 1770,9*1,07*0,25=473,716 [A]

Žulový prstenec: 178,69*0,25=44,673 [B]

Celkem: A+B=518,389 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  23,398  697,25  16 314,26

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zámk. dlažba: 7,47*0,15+7,748*0,15=2,283 [A]

Ostrůvek: 84,46*0,25=21,115 [B]

Celkem: A+B=23,398 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  24,150  120,50  2 910,08

vč. hutnění.

Plocha odečtena digitálně ze situace

48,3*0,5=24,150 [A]

Celkem: A=24,150 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 780,900  24,29  43 258,06
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PI-C 1,5 kg/m2

1770,9+10=1 780,900 [A]

Celkem: A=1 780,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 778,900  11,13  19 799,16

Spojovací postřik kation.asf. emulzí PS-C 0,40 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+8=1 778,900 [A]

Celkem: A=1 778,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 775,900  15,18  26 958,16

Spojovací postřik modif.kation.asf. emulzí PS-CP 0,30 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9+5=1 775,900 [A]

Celkem: A=1 775,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  124,313  4 967,81  617 563,36

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1770,9+5)*0,07=124,313 [A]

Celkem: A=124,313 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  106,734  4 881,75  521 048,70

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

(1770,9+8)*0,06=106,734 [A]

Celkem: A=106,734 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  1 770,900  313,72  555 566,75

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 780,900  5,06  9 011,35

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133:1770,9+10=1 780,900 [B]

Celkem: B=1 780,900 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 770,900  8,10  14 344,29

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

547I74: 1770,9=1 770,900 [A]

Celkem: A=1 770,900 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 25 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  84,460  969,48  81 882,28

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40 mm. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Zvýšené ostrůvky: 84,46=84,460 [A]

Celkem: A=84,460 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  213,840  1 052,46  225 058,05

Žulová dlažba tl. 100 mm, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 40 mm. Plocha odečtena 

do situace.

Plocha odečtena digitálně ze situace

Prstenec: 167*1,07=178,690 [A]

Srpovité krajnice: 12,85+12,30+10,0=35,150 [B]

Celkem: A+B=213,840 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,470  411,90  3 076,89

Ostrůvky přechodů pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,47=7,470 [A]

Celkem: A=7,470 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,748  799,47  6 194,29

Reliéfní dlažba ostrůvků v přechodech pro chodce

lože fr. 4/8 tl. 30 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7,748=7,748 [A]

Celkem: A=7,748 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 143 421,025

Ostatní konstrukce a práce9

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  370,300  336,99  124 787,40

Betonový obrubník 250/150/1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

370,3=370,300 [A]

Celkem: A=370,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  29,850  226,69  6 766,70

Betonová obruba 250/200 – lemování vnitřní hrany dlážděného prstence, vč. bet. 

lože. C20/25nXF3

Délka odečtena ze situace.

29,85=29,850 [A]

Celkem: A=29,850 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  120,600  631,48  76 156,49

Obrubník pro lemování prstence okružní křižovatky a srpovitého nároží, š.300 mm, 

v.300/220 mm, vč. betonového lože tl. min. 150 mm. C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace.

56,55+23,5+19,4+21,15=120,600 [A]

Celkem: A=120,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  471,900  80,96  38 205,02

Asfaltová modifikovaná zálivka lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a 

dlažby

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

471,9=471,900 [A]

Celkem: A=471,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 35 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  4 796,79  0,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Okružní křižovatka v centru Kuřívod

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 104.1.ZH

SO 104.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB šachta v km 27,300

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 20  0,522  2 503,92

(4*1,2*0,5*0,15)+(1,2*0,9*0,15)=0,522 [A]

aktuální množství  2 503,92 0,522

Ostatní konstrukce a práce  248 419,539

 5 994 914,97Celkem:
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Kč 29 487 305,76Cena s daní:

Kč 5 117 631,58DPH:

Kč 24 369 674,18Cena celková:

Kč 23 070 579,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 105.ZH

Objekt: SO 105.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 898,100  202,40  384 175,44

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k pol. 11332

999*1,9=1 898,100 [A]

Celkem: A=1 898,100 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  254,448  51 500,28

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06*1,9=27,086 [A]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17*1,9=83,722 [B]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25*1,9=143,640 [C]

A+B+C=254,448 [D]

Dodatek č. 1ZBV 5  120,080  24 304,19

aktuální množství  459 979,91 2 272,628

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 633,526  182,16  1 390 523,10

Zemina (2,0 t/m3)

k pol. 12373, 12931, 12932

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

11130: 7488*0,15=1 123,200 [E]

12373: 608=608,000 [A]

12931: 4767*0,25*0,25=297,938 [B]

12932: 4767*0,75*0,5=1 787,625 [C]

Celkem: (A+B+C+E)*2,0=7 633,526 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  526,040  95 823,45
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2*2=96,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15*2=72,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3*2=156,600 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3*2=181,440 [D]

Propustek nalezený během stavby v km 27,622 1*10*2=20,000 [E]

A+B+C+D+E=526,040 [F]

Dodatek č. 1ZBV 5  333,059  60 670,03

aktuální množství  1 547 016,57 8 492,625

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 638,000  40,48  66 306,24

Nákup ornice

(10920)*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  2 073 302,720

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7 488,000  26,31  197 009,28

tl. 0,15m

sejmutí krajnice včetně přilehlého svahu zemního tělesa. Na zemním tělese 

nepředpokládáme ornici.

vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

7488=7 488,000 [A]

Celkem: A=7 488,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  999,000  227,69  227 462,31
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spodní vrstvy vozovky vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2

999=999,000 [A]

Celkem: A=999,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  133,920  30 492,24

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06=14,256 [A]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17=44,064 [B]

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25=75,600 [C]

A+B+C=133,920 [D]

Dodatek č. 1ZBV 5  63,200  14 390,01

aktuální množství  272 344,56 1 196,120

 6 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  126,700  251,99  31 927,13

vč. očištění kostek, odvozu a uložení na místo určené investorem

Odstranění vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. Součástí položky je  

pročištění dlažebních kostek a odvozu kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km). Za uložení nebude účtován poplatek za skládku. Zbylý 

odpad z čištění kostek je včetně likvidace odpadu

Předpokládaný výskyt v místě plné konstrukce v Kuřivodech

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

1267*0,1=126,700 [A]

Celkem: A=126,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 29 -126,700 -31 927,13

aktuální množství  0,00 0,000

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 446,788  1 111,00  2 718 381,47

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

22243,524*0,11=2 446,788 [A]

Celkem: A=2 446,788 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 5  217,012  241 100,33

aktuální množství  2 959 481,80 2 663,800

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  555,600  36,43  20 240,51

Frézování drážky pro lemování asfaltové vozovky podél obrubníků a dlažby š. 

12mm, hl. 40mm

Odvoz na místo určení investorem, odvoz do 20 km, bez poplatku za skládku

vč. odvozu a likvidace odpadu

Délka odečtena digitálně ze situace

555,6=555,600 [A]

Celkem: A=555,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  608,000  167,99  102 137,92

Vozovka vč. odvozu na skládku

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  253,020  42 504,83
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č. 1ZBV 5  166,530  27 975,37

aktuální množství  172 618,12 1 027,550

 10 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 638,000  88,04  144 209,52

Natěžení ornice vč. dovozu na místo rozprostření

10920*0,15=1 638,000 [A]

Celkem: A=1 638,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 191,750  88,04  104 921,67

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,25 m3/m na 25 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1. 

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,25=1 191,750 [A]

Celkem: A=1 191,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 575,250  118,40  423 309,60

Reprofilace příkopů, odhad nánosu do 0,50 m3/m na 75 % z délky reprofilovaných 

příkopů. 

Délka odečtena ze situace, viz i TZ. 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1.

Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

4767*0,75=3 575,250 [A]

Celkem: A=3 575,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  608,000  16,19  9 843,52

k pol. 12373

608=608,000 [A]

Celkem: A=608,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  253,020  4 096,39

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č. 1ZBV 5  166,530  2 696,12

aktuální množství  16 636,03 1 027,550

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  95,000  697,25  66 238,75

Vhodná nenamrzavá zemina do násypu dle ČSN 73 6133

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

95=95,000 [A]

Celkem: A=95,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  15,900  11 086,28

Sanace okrajů km 27,621-27,780 159*0.1=15,900 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  23,150  16 141,34

aktuální množství  93 466,36 134,050

 15 18232 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  10 920,000  22,26  243 079,20

Rozprostření ornice u svahování příkopů podél silnice

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 920,000  14,17  154 736,40

Plocha odečtena digitálně ze situace

10920=10 920,000 [A]

Celkem: A=10 920,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 802 053,051

Základy2

 17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  668,00  0,00

Frakce 32/63.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  253,020  169 017,36

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,20m 63/125 240*0,2=48,000 [A]

Sanace AZ km 27,400-27,430 0,15m 32/63 240*0,15=36,000 [B]

Sanace AZ km 27,780-27,890 0,3m 32/63 261*0,3=78,300 [C]

Sanace AZ km 27,621-27,780 0,3m 32/63 216*1,4*0,3=90,720 [D]

A+B+C+D=253,020 [E]

Dodatek č. 1ZBV 5  166,530  111 242,04

aktuální množství  280 259,40 419,550

Základy  280 259,402

Komunikace5

 17 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  234,000  1 760,85  412 038,90

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

234=234,000 [A]

Celkem: A=234,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  44,064  77 590,09

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,2*0.17=44,064 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  19,750  34 776,79

aktuální množství  524 405,78 297,814

 19 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4,455  697,25  3 106,25

ŠDa fr. 0/63

Ostrůvky

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zvýšený ostrůvek: 13,5*0,25=3,375 [A]

Pochozí část: (4+3,2)*0,15=1,080 [B]

Celkem: A+B=4,455 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  388,000  697,25  270 533,00

ŠDa fr. 0/63 tl. 250mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

388=388,000 [A]

Celkem: A=388,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  75,600  52 712,10

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,4*0.25=75,600 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  69,670  48 577,41

aktuální množství  371 822,51 533,270

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 214,624  120,43  507 567,17

vč. hutnění

Plocha odečtena digitálně ze situace

4214,624=4 214,624 [A]

Celkem: A=4 214,624 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  1 680,221  24,29  40 812,57

Infiltrační postřik PI-C 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,07=1 680,221 [A]

Celkem: A=1 680,221 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  237,600  5 771,30

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1=237,600 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  141,739  3 442,84

aktuální množství  50 026,71 2 059,560

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 715,766  11,13  252 826,48

Spojovací postřik PS-C 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6*1,035=22 715,766 [A]

Celkem: A=22 715,766 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 5  668,900  7 444,86

aktuální množství  260 271,33 23 384,666

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 496,290  15,18  341 493,68

Spojovací postřik PS-CP 0,3 kg/m3

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka: 21947,6*1,025=22 496,290 [A]

Celkem: A=22 496,290 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 684,478  4 614,61  7 773 209,02

ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm

Vyrovnání nerovností a příčného sklonu na 25 % plochy zesílením vrstvy průměrně 

o 20 mm.

Plocha odečtena digitálně ze situace.

21947,6*1,025*0,07+21947,6*0,25*0,02=1 684,478 [A]

Celkem: A=1 684,478 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 5  23,412  108 037,25

aktuální množství  7 881 246,27 1 707,890

 25 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  97,516  4 881,79  476 052,63

ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

Vozovka

Plocha odečtena digitálně ze situace

1570,3*1,035*0,06=97,516 [A]

Celkem: A=97,516 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  14,256  69 594,80

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1*0.06=14,256 [A]

aktuální množství  545 647,43 111,772

 26 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  21 947,600  291,45  6 396 628,02

SMA 11+ PMB 45/80-60

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 680,221  5,06  8 501,92

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

572133: 1570,3*1,07=1 680,221 [B]

Celkem: B=1 680,221 [C]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  237,600  1 202,26

Sanace okrajů km 27,621-27,780 216*1,1=237,600 [A]

Dodatek č. 1ZBV 5  141,739  717,20

aktuální množství  10 421,37 2 059,560

 28 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  21 947,600  8,10  177 775,56

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

574I74: 21947,6=21 947,600 [A]

Celkem: A=21 947,600 [B]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 29 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  13,500  969,48  13 087,98

Žulová dlažba tl. 100mm vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 40mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,200  409,29  1 309,73

Dlažba vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

2*1,6*1=3,200 [A]

Celkem: A=3,200 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,000  799,47  3 197,88

Dlažba pro nevidomé vč. lože z ŠP fr. 4/8 tl. 30mm

Ostrůvek

Plocha odečtena digitálně ze situace

4*0,4*2+1*0,8=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  17 088 007,675

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,000  323,83  2 590,64

Betonový obrubník 250x100x1000mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Ostrůvek

Délka odečtena digitálně ze situace

4+4=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  105,500  336,99  35 552,45

Betonové obrubníky 250x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

Vozovka

Délka odečtena digitálně ze situace

105,5=105,500 [A]

Celkem: A=105,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,700  336,99  5 627,73

Betonový obrubník 150x150x1000 mm vč. betonového lože C20/25nXF3

snížená obruba u přechodu a sjezdu

Délka odečtena digitálně ze situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,2+4+3,7+4,8=16,700 [A]

Celkem: A=16,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

250MM

M  28,300  409,85  11 598,76

Obrubník betonový 300/250 vč. prefabrikovaných obloukových obrub C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

28,3=28,300 [A]

Celkem: A=28,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  202,400  80,96  16 386,30

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi asf. krytem a obrubníkem

Asfaltová pružná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1

Délka odečtena digitálně ze situace

202,4=202,400 [A]

Celkem: A=202,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 37 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  28,375  1 275,10  36 180,96

Žulové kostky do betonového lože - přídlažba podél obrub š. 0,25 m a zpevněné 

nároží u km 33,530. 

Plocha odečtena digitálně ze situace.

Bet. lože min. C20/25nXF3.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Rekonstrukce silnice II/268 km 27,400-30,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 105.ZH

SO 105.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

113,5*0,25=28,375 [A]

Celkem: A=28,375 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 39 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,000  1 811,45  0,00

Propustek nalezený během stavby v km 27,622.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 4ZBV 23  10,000  18 114,50

1*10=10,000 [A]

aktuální množství  18 114,50 10,000

Ostatní konstrukce a práce  126 051,349

 24 369 674,18Celkem:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Kč 257 741,24Cena s daní:

Kč 44 731,95DPH:

Kč 213 009,29Cena celková:

Kč 221 192,32Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 125.1.ZH

Objekt: SO 125.1.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  49,904  182,16  9 090,51

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

24,952*2=49,904 [A]

Celkem: A=49,904 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,340  202,40  1 688,02

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k pol. 96613

3,2075*2,6=8,340 [A]

Celkem: A=8,340 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  50,099  202,40  10 140,04

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

26,368*1,9=50,099 [A]

Celkem: A=50,099 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,430  202,40  8 183,03

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

16,846*2,4=40,430 [A]

Celkem: A=40,430 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 30 -40,430 -8 183,03
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  20 918,570

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,368  227,69  6 003,73

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,9462*8,95=26,368 [A]

Celkem: A=26,368 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  16,846  496,88  8 370,44

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8822*8,95=16,846 [A]

Celkem: A=16,846 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  24,952  167,99  4 191,69

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1984*11,35=24,952 [A]

Celkem: A=24,952 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  24,952  16,19  403,97

k Pol. 014102.1, 12373

24,952=24,952 [A]

Celkem: A=24,952 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,282  738,75  20 893,33

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8521*15,27=28,282 [A]

Celkem: A=28,282 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 6

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 29,5325

Silniční propust v km 29,5325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  39 863,161

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,88  9 803,92

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 803,922
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Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,923  2 712,11  7 927,50

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

29,233*0,1=2,923 [A]

Celkem: A=2,923 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,597  738,75  3 396,03

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4 pod troubu DN 600

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,2739=4,597 [A]

Celkem: A=4,597 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,847  4 705,72  27 514,34

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

29,233*0,2=5,847 [A]

Celkem: A=5,847 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  38 837,874

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,270  4 219,94  64 438,48

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,27=15,270 [A]

Celkem: A=15,270 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 125.1.ZH

SO 125.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  64 438,488

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,208  1 811,45  5 811,13

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,2075=3,208 [A]

Celkem: A=3,208 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 811,139

 213 009,29Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,706  182,16  7 779,32

Zemina (2,0t/m3)

k pol.12373

21,353*2=42,706 [A]

Celkem: A=42,706 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,160  202,40  1 449,18

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,754*2,6=7,160 [A]

Celkem: A=7,160 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,114  202,40  10 345,47

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

26,902*1,9=51,114 [A]

Celkem: A=51,114 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,742  202,40  8 650,98

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

17,809*2,4=42,742 [A]

Celkem: A=42,742 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 31 -42,742 -8 650,98
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SO 125.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  19 573,970

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,902  227,69  6 125,32

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,9563*9,0999=26,902 [A]

Celkem: A=26,902 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  17,809  496,88  8 848,94

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,9571*9,0999=17,809 [A]

Celkem: A=17,809 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  21,353  167,99  3 587,09

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1913*9,7444=21,353 [A]

Celkem: A=21,353 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,353  16,19  345,71

k Pol. 014102.1, 12373

2,1913*9,7444=21,353 [A]

Celkem: A=21,353 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Rozpočet:
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SO 125.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,530  738,75  18 121,54

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,8414*13,3214=24,530 [A]

Celkem: A=24,530 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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SO 125.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  37 028,601

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,97  9 804,17

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,172
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,877  2 712,11  7 802,74

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

28,77*0,1=2,877 [A]

Celkem: A=2,877 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,509  738,75  3 331,02

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,0191=4,509 [A]

Celkem: A=4,509 [B]
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Silniční propust v km 29,9297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 125.2.ZH

SO 125.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,754  4 705,71  27 076,66

Dlažba z lom kamene tl. 0,2m, spárování M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

28,77*0,2=5,754 [A]

Celkem: A=5,754 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  38 210,424

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,000  4 219,93  63 298,95

Korugovaná plastová trouba, DN 600 min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  63 298,958

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,754  1 811,44  4 988,71

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,754=2,754 [A]

Celkem: A=2,754 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  4 988,719

 206 240,98Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,204  182,16  17 706,68

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

48,602*2=97,204 [A]

Celkem: A=97,204 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,348  202,40  1 487,24

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,826*2,6=7,348 [A]

Celkem: A=7,348 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  59,204  202,40  11 982,89

Sypké vozovkové vrstvy do vel. zrna 25 cm (1,9t/m3)

k pol. 11332

31,16*1,9=59,204 [A]

Celkem: A=59,204 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,654  202,40  9 037,97

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

18,606*2,4=44,654 [A]

Celkem: A=44,654 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 32 -44,654 -9 037,97
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aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  31 176,810

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  31,160  227,69  7 094,82

Odkop vozovkových vrstev z kameniva do vel. zrna 25 cm vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,587*8,687=31,160 [A]

Celkem: A=31,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  18,606  496,88  9 244,95

Odstranění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1418*8,687=18,606 [A]

Celkem: A=18,606 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  48,602  167,99  8 164,65

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

4,8602*10=48,602 [A]

Celkem: A=48,602 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  48,602  16,19  786,87

k Pol. 014102.1, 12373

48,602=48,602 [A]

Celkem: A=48,602 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,282  532,31  12 925,55

Zemina vhodná pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,3423*18,09=24,282 [A]

Celkem: A=24,282 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)
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Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,096  738,75  34 053,42

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40 se zhutněním po vrstvách dle TP výrobce 

potrubí

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,5484*18,0883=46,096 [A]

Celkem: A=46,096 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  72 270,261

Základy2

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,92  9 804,03
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,032

Vodorovné konstrukce4

 12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,890  2 712,15  10 550,26

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

38,9*0,1=3,890 [A]

Celkem: A=3,890 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,042  738,75  4 463,53

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*17,4462=6,042 [A]

Celkem: A=6,042 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,780  4 705,72  36 610,50

spárování M25 XF4, 

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

38,9*0,2=7,780 [A]

Celkem: A=7,780 [B]
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Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  51 624,294

Komunikace5

 15 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  16,660  1 760,85  29 335,76

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

14*7*0,17=16,660 [A]

Celkem: A=16,660 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  17,325  697,25  12 079,86

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

9,9*7*0,25=17,325 [A]

Celkem: A=17,325 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  41 415,625

Potrubí8

 17 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  19,450  4 594,34  89 359,91

Korugovaná plastová trouba DN 800 min. SN10

Délka odečtena digitálně ze situace

19,45=19,450 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  89 359,918

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,826  1 811,45  5 119,16

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,5557

Silniční propust v km 30,5557

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.1.ZH

SO 126.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,826=2,826 [A]

Celkem: A=2,826 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 119,169

 300 770,08Celkem:
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Kč 274 403,80Cena s daní:

Kč 47 623,80DPH:

Kč 226 780,00Cena celková:

Kč 234 402,99Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 126.2.ZH

Objekt: SO 126.2.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  55,964  182,16  10 194,40

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

27,982*2=55,964 [A]

Celkem: A=55,964 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,275  202,40  1 472,46

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,798*2,6=7,275 [A]

Celkem: A=7,275 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,922  202,40  9 497,01

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

24,696*1,9=46,922 [A]

Celkem: A=46,922 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,663  202,40  7 622,99

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

15,693*2,4=37,663 [A]

Celkem: A=37,663 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 33 -37,663 -7 622,99
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  21 163,870

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  24,696  227,69  5 623,03

Odkop vozovkových vrstev ze štěrkodrti vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,7562*8,96=24,696 [A]

Celkem: A=24,696 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  15,693  496,88  7 797,54

Odstranění hutněných vozovkových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,7514*8,96=15,693 [A]

Celkem: A=15,693 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  27,982  167,99  4 700,70

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,8265*9,9=27,982 [A]

Celkem: A=27,982 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,982  16,19  453,03

k Pol. 014102.1, 12373

27,982=27,982 [A]

Celkem: A=27,982 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,010  738,75  21 431,14

Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,1004*13,8116=29,010 [A]

Celkem: A=29,010 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  40 005,441

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,87  9 803,90

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 803,902
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,967  2 712,11  10 758,94

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

39,67*0,1=3,967 [A]

Celkem: A=3,967 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,686  738,75  3 461,78

Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr. 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*13,5312=4,686 [A]

Celkem: A=4,686 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,934  4 705,72  37 335,18

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

39,67*0,2=7,934 [A]

Celkem: A=7,934 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  51 555,904

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,983  1 760,85  24 621,97

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,75*7*0,17=13,983 [A]

Celkem: A=13,983 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  13,125  697,25  9 151,41

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,5*7*0,25=13,125 [A]

Celkem: A=13,125 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 773,385

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  15,500  4 219,94  65 409,07

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

15,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Silniční propust v km 30,837

Silniční propust v km 30,837

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 126.2.ZH

SO 126.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  65 409,078

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,798  1 811,45  5 068,44

Odstranění stávajícího kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,7977=2,798 [A]

Celkem: A=2,798 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 068,449

 226 780,00Celkem:
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Kč 234 017,81Cena s daní:

Kč 40 614,66DPH:

Kč 193 403,15Cena celková:

Kč 193 799,85Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 127.1.ZH

Objekt: SO 127.1.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,176  182,16  8 593,58

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

23,588*2=47,176 [A]

Celkem: A=47,176 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 8 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,238  202,40  1 464,97

Kamenný propustek (2,6t/m3)

k Pol. 96613

2,784*2,6=7,238 [A]

Celkem: A=7,238 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  64,281  202,40  13 010,47

Sypké vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

33,832*1,9=64,281 [A]

Celkem: A=64,281 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,960  202,40  396,70

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k Pol. 11333

0,8168*2,4=1,960 [A]

Celkem: A=1,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 34 -1,960 -396,70
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  23 069,020

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  33,832  227,69  7 703,21

Odstranění vozovkových vrstev ze štěrkodrti č. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

3,741*9,0435=33,832 [A]

Celkem: A=33,832 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  7,387  496,88  3 670,45

Odstanění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,8168*9,0435=7,387 [A]

Celkem: A=7,387 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  23,588  167,99  3 962,55

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,3947*9,85=23,588 [A]

Celkem: A=23,588 [B]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 4

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  23,588  16,19  381,89

k Pol. 014102.1, 12373

23,588=23,588 [A]

Celkem: A=23,588 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,375  738,75  14 313,28

Obsyp potrubí stěrkodrtí frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,6762*11,5589=19,375 [A]

Celkem: A=19,375 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  30 031,381

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  2,768  3 541,93  9 804,06

Betonový práh, 0,80×0,40 m, C30/37-XF4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

1,384+1,384=2,768 [A]

Celkem: A=2,768 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 804,062
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,309  2 712,11  3 550,15

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Dlažba: 12,42*0,1=1,242 [A]

Vpusť: 0,672*0,1=0,067 [B]

Celkem: A+B=1,309 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,860  738,75  2 851,58

Podklad ze stěrkopísku frakce 0/4

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*11,1462=3,860 [A]

Celkem: A=3,860 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,585  4 705,72  12 164,29

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Vydláždění horské vpusti lomovým kamenem tl. 0,15 m, uložení do bet. lože

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Dlažba: 12,42*0,2=2,484 [A]

Vpusť: 0,672*0,15=0,101 [B]

Celkem: A+B=2,585 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  18 566,024

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  13,804  1 760,85  24 306,77

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

11,6*7*0,17=13,804 [A]

Celkem: A=13,804 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 9

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,950  697,25  9 029,39

ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

7,4*7*0,25=12,950 [A]

Celkem: A=12,950 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  33 336,165

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  12,370  4 219,94  52 200,66

Korugovaná plastová trouba, DN 600, min.SN16

Délka odečtena digitálně ze situace

12,37=12,370 [A]

Celkem: A=12,370 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)
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Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 17 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  21 352,77  21 352,77

Horská vpust, vnější půdorysný rozměr 1,00×1,60 m, vnitřní rozměr 0,56×1,20, dno 

bez kalové prostoru vč. 2x mříže s rámem D400 0,6x0,6 m

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  73 553,438

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,784  1 811,45  5 043,08

Odstranění kamenného klenbového propustku vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.8

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,784=2,784 [A]

Celkem: A=2,784 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Silniční propust v km 34,815

Silniční propust v km 34,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.1.ZH

SO 127.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  5 043,089

 193 403,15Celkem:
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Kč 3 993 632,64Cena s daní:

Kč 693 109,80DPH:

Kč 3 300 522,84Cena celková:

Kč 2 025 991,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 127.2.ZH

Objekt: SO 127.2.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,797  202,40  12 305,31

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

25,332*2,4=60,797 [A]

Celkem: A=60,797 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  56,700  11 476,08

aktuální množství  23 781,39 117,497

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 471,250  182,16  268 002,90

Zemina (2,0t/m3)

k pol. 12373

735,625*2=1 471,250 [A]

Celkem: A=1 471,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  246,107  202,40  49 812,06

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti (1,9t/m3)

k pol. 11332

129,530*1,9=246,107 [A]

Celkem: A=246,107 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  1,346  272,43

aktuální množství  50 084,49 247,453
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 02710 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY DEN  0,000  1 632,23  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  84,000  137 107,32

aktuální množství  137 107,32 84,000

 39 03100 1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ DEN  0,000  3 264,46  0,00

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  84,000  274 214,64

aktuální množství  274 214,64 84,000

Všeobecné konstrukce a práce  753 190,740

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  129,530  227,69  29 492,69

Odstranění vozovkových vrstev ze štěrkodrti vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

15,1047*8,5755=129,530 [A]

Celkem: A=129,530 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,708  161,20

aktuální množství  29 653,89 130,238

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  25,332  496,88  12 586,96

Odstanění hutněných asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,954*8,5755=25,332 [A]

Celkem: A=25,332 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  21,667  10 765,90

aktuální množství  23 352,86 46,999

 28 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,000  1 111,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  43,200  47 995,20

aktuální množství  47 995,20 43,200
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  735,625  167,99  123 577,64

vč. odvozu na skládku

Poplatek z askládku uveden v položce 014102.1

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

58,756*12,52=735,625 [A]

Celkem: A=735,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  735,625  16,19  11 909,77

k Pol. 014102.1, 12373
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

735,6251=735,625 [A]

Celkem: A=735,625 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  531,167  532,31  282 745,51

Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

56,1232*9,4643=531,167 [A]

Celkem: A=531,167 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  4,365  2 323,53

aktuální množství  285 069,04 535,532

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,157  738,75  18 584,73

Obsyp potrubí ze štěrkodrti frakce 0/40

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

2,2865*11,0026=25,157 [A]

Celkem: A=25,157 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,683  504,57

aktuální množství  19 089,30 25,840

Zemní práce  540 647,701

Základy2

 10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  57,987  3 936,61  228 272,20

ŽB základ C30/37-XF4 vč. výztuže a ochranného nátěru

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

22,5*1,2886*2=57,987 [A]

Celkem: A=57,987 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -6,237 -24 552,64

aktuální množství  203 719,57 51,750

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,000  26 817,50  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  4,140  111 024,45

aktuální množství  111 024,45 4,140

Základy  314 744,022

Svislé konstrukce3

 11 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  66,992  6 395,56  428 451,36

ŽB stěna C30/37-XF4 vč. výztuže a ochranných nátěrů

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

(0,5*3*4,5+0,5*2,5*18)*2-2*3,14*0,3*0,3*0,5+2*0,65*0,3*22,5=66,992 [A]

Celkem: A=66,992 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  8,734  55 858,82

aktuální množství  484 310,18 75,726

 27 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  0,000  33 100,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  5,964  197 408,40

aktuální množství  197 408,40 5,964

 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,000  9 613,82  0,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  8,775  84 361,27

aktuální množství  84 361,27 8,775

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,000  27 222,19  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Silniční propust v km 35,156

Silniční propust v km 35,156

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,670  18 238,87

aktuální množství  18 238,87 0,670

Svislé konstrukce  784 318,723

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,804  2 398,39  28 310,60

Podkladní beton C12/15nX0 tl. 0,1m ŽB stěny

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

Stěna: 2*0,26*22,7=11,804 [A]

Celkem: A=11,804 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -0,454 -1 088,87

aktuální množství  27 221,73 11,350

 13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  9,477  2 712,11  25 702,67

Podkladní beton C20/25nXF3, tl. 0,10 m

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

94,77*0,1=9,477 [A]

Celkem: A=9,477 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,738  738,75  2 022,70

Podsyp ze štěrkopísku frakce 0/20

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,3463*7,906=2,738 [A]

Celkem: A=2,738 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  0,796  588,05

aktuální množství  2 610,74 3,534

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,954  4 705,76  89 192,98

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

Žula 

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

94,77*0,2=18,954 [A]

Celkem: A=18,954 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  144 728,124

Komunikace5

 16 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  51,544  1 760,85  90 761,25

Směs stmelená cementem SC0/32, C8/10 tl. 170mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

37,9*8*0,17=51,544 [A]

Celkem: A=51,544 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -0,204 -359,21

Dodatek č. 5ZBV 26  13,387  23 572,50

aktuální množství  113 974,54 64,727

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  67,200  697,25  46 855,20
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ŠDA 0/63 tl. min. 250mm

Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů

33,6*8*0,25=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  3,775  2 632,12

Dodatek č. 5ZBV 26  19,687  13 726,76

aktuální množství  63 214,08 90,662

 29 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  0,000  24,29  0,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  313,750  7 620,99

aktuální množství  7 620,99 313,750

 32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  11,13  0,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  650,450  7 239,51

aktuální množství  7 239,51 650,450

 33 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,000  4 967,69  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  22,488  111 713,41

aktuální množství  111 713,41 22,488

 31 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  0,000  4 881,81  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  18,825  91 900,07
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aktuální množství  91 900,07 18,825

 34 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  0,000  313,72  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  329,200  103 276,62

aktuální množství  103 276,62 329,200

 30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  0,000  5,06  0,00

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  313,750  1 587,58

aktuální množství  1 587,58 313,750

 35 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  0,000  8,10  0,00

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:
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Dodatek č. 5ZBV 26  329,200  2 666,52

aktuální množství  2 666,52 329,200

Komunikace  503 193,325

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 18 631325 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,159  3 917,35  622,86

Betonová mazanina C30/37-XF4 tl. 4 cm

Plochy odečteny digitálně ze situace a vzorových řezů

0,159=0,159 [A]

Celkem: A=0,159 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

ZBV:
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Dodatek č. 2ZBV 13 -0,159 -622,86

aktuální množství  0,00 0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Potrubí8

 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,000  394,68  11 840,40

Připojení uličních vpustí DN 200 - vyustínění do propustku

Délka odečtena digitálně ze situace

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13  15,000  5 920,20

aktuální množství  17 760,60 45,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  11,500  4 219,96  48 529,54

Plastová korugovaná trouba, DN 600, min. SN 8

Délka odečtena digitálně ze situace

11,5=11,500 [A]

Celkem: A=11,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  35 621,74  35 621,74

ŽB konstrukce šachtového dna, C30/37-XF4, tl. stěn i dna 0,20 m

Zákrytová deska C30/37-XF4 tl. 0,24 m

Armování 2×kari síť 100×100 R8, krytí 45 mm

Pracovní spára těsněna bobtnajícím páskem

Výklopná mříž proti hrubým splaveninám

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 13 -1,000 -35 621,74

aktuální množství  0,00 0,000

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 045,25  24 135,75

Uliční vpusti s kalovým košem se spodním odtokem vč. mříže D400

Počet odečten digitálně ze situace

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]
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SO 127.2.ZH

SO 127.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  90 425,898

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  45,000  3 481,22  156 654,90

Mostní zábradlí se svislou výplní, v.1,1 m, šířka mezer svislých prutů max.12 cm, 

sloupky a 2 m, ukotveno přes patní desku do římsy

Délka odečtena digitálně ze situace

22,5+22,5=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 36 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ M2  0,000  115,37  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  26,875  3 100,57

aktuální množství  3 100,57 26,875

 37 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ M2  0,000  354,19  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 26  26,875  9 518,86

aktuální množství  9 518,86 26,875

Ostatní konstrukce a práce  169 274,339

 3 300 522,84Celkem:
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Kč 214 036,16Cena s daní:

Kč 37 146,77DPH:

Kč 176 889,39Cena celková:

Kč 178 298,09Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 146.ZV

Objekt: SO 146.ZV

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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SO 146.ZV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,960  202,40  1 408,70

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11313

2,9*2,4=6,960 [A]

Celkem: A=6,960 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 35 -6,960 -1 408,70

aktuální množství  0,00 0,000

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,783  202,40  5 825,68

Betonové obrubníky a dlažba (2,0t/m3)

k pol. 11348, 11352

Pol. 11348: 166,65*0,06*2=19,998 [A]

Pol. 11352: 109*0,0806=8,785 [B]

Celkem: A+B=28,783 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  74,797  202,40  15 138,91

Suť ze sypkých vozovkových vrstev (1,9t/m3)

11348: 166,65*0,18=29,997 [A]

11332.1: 3,67=3,670 [B]

11332.2: 5,7=5,700 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,9=74,797 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  20 964,590

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,900  553,55  1 605,30

Stávající asfaltové sjezdy vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Plocha odečtena digitálně ze situace

29*0,1=2,900 [A]

Celkem: A=2,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,670  227,73  835,77

U sjezdu na p.č. 860 

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod asf. krytem v místě nového chodníku: 14,8*0,2=2,960 [A]

Pod asf. krytem v místě sjezdu z recyklátu: 14,2*0,05=0,710 [B]

Celkem: A+B=3,670 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,700  227,69  1 297,83

Odstranění stávajícího nezpevněného krytu vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod novým chodníkem u sjezdu na p.č.863: 8*0,3=2,400 [A]

Napojení sjezdu na p.č.863: 7*0,15=1,050 [B]

Napojení sjezdu na p.č.860: 15*0,15=2,250 [C]

Celkem: A+B+C=5,700 [D]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  39,996  515,09  20 601,54

Odstranění chodníků vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden pro dlažbu v pol. 014102.5 a pro sypké vrstvy v pol. 

014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

166,65*(0,06+0,18)=39,996 [A]

Celkem: A=39,996 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  109,000  86,02  9 376,18

vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.5

Délka odečtena digitálně ze situace

109=109,000 [A]

Celkem: A=109,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  33 716,621

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  26,585  697,28  18 537,19

ŠDB 0/63

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 150mm pod chodníkem: (148,8+2,83)*0,15=22,745 [A]

tl. 200mm pod sjezdem: (14,4+4,8)*0,2=3,840 [B]

Celkem: A+B=26,585 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  34,300  120,43  4 130,75

Vč. Hutnění

Výškové napojení 2 sjezdů

Plocha odečtena digitálně ze situace

7+27,3=34,300 [A]

Celkem: A=34,300 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  148,800  411,87  61 286,26

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

148,8=148,800 [A]

Celkem: A=148,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,400  502,95  7 242,48

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

(6*1,2)*2=14,400 [A]

Celkem: A=14,400 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,830  799,47  2 262,50

Lože fr. 4/8 tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,87+(0,6*0,4)*4=2,830 [A]

Celkem: A=2,830 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,800  937,10  4 498,08

Lože fr. 4/8 tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

(6*0,4)*2=4,800 [A]

Celkem: A=4,800 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  97 957,265

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  96,000  210,49  20 207,04

Betonový obrubník 250/50/1000 (500) vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

62+15+19=96,000 [A]

Celkem: A=96,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Přeskládání chodníku podél II/268

Přeskládání chodníku podél II/268

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 146.ZV

SO 146.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000  336,99  4 043,88

Silniční betonový obrubník 250/150/1000 bet. lože C20/25nXF3

Vnější lemování sjezdů

Délka odečtena digitálně ze situace

6+6=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  24 250,929

 176 889,39Celkem:
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Kč 517 920,62Cena s daní:

Kč 89 887,05DPH:

Kč 428 033,57Cena celková:

Kč 410 251,57Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 191.ZH

Objekt: SO 191.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  62,000  336,99  20 893,38

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 60=60,000 [A]

Z11g: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  62,000  126,50  7 843,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 36 -52,000 -6 578,00

aktuální množství  1 265,00 10,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 2  60,000  24 360,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  24 360,00 60,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  2 590,68  10 362,72

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy.

A1a: 1=1,000 [A]

A1b: 1=1,000 [B]

P1: 1=1,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  268,17  268,17

Počet odečten z digit situace

IZ4b "Ralsko" ve staničení 22,125 - pol. 914123

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  156,86  941,16

Počet odečten z digit situace

vč. uskladnění u zhotovitele pro další použití

IZ4b bude zpětně namontováno - pol. 914122
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  14,000  3 815,54  53 417,56

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  1,000  156,70  156,70

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  11,000  1 032,22  11 354,42

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

4+7=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000  156,86  784,30

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  582,292  115,37  67 179,03

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 58m: 58*0,125=7,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 8m: (8/2)*0,25=1,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 438m: (438*2/3)*0,125=36,500 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 413m: (413+(2/3*413))*0,125=86,042 [D]

V4 (0,25) 1806: 1806*0,25=451,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=582,292 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  582,292  354,18  206 236,18

Plochy odměřeny z digit. situace

V1a (0,125) 58m: 58*0,125=7,250 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 8m: (8/2)*0,25=1,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 438m: (438*2/3)*0,125=36,500 [C]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 413m: (413+(2/3*413))*0,125=86,042 [D]

V4 (0,25) 1806: 1806*0,25=451,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=582,292 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 191.ZH

SO 191.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  15,000  2 054,33  30 814,95

Počet odečten z digit situace

V9b: 15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  428 033,579

 428 033,57Celkem:
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Kč 213 838,34DPH:

Kč 1 018 277,81Cena celková:

Kč 987 206,31Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 193.ZH

Objekt: SO 193.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  136,000  336,99  45 830,64

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 108=108,000 [A]

Z11g: 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=136,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  136,000  126,50  17 204,00

Odstranění směrových sloupků vč. likvidace

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

136=136,000 [A]

Celkem: A=136,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 37 -101,000 -12 776,50

aktuální množství  4 427,50 35,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 4  108,000  43 848,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  43 848,00 108,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  2 590,68  36 269,52

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

IP6: 2=2,000 [A]

IS15a: 1=1,000 [B]

IZ4b: 1=1,000 [C]

IZ4a: 1=1,000 [D]

P1: 2=2,000 [E]

P2: 3=3,000 [F]

P6: 4=4,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000  156,86  2 352,90

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace, vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  2 317,43  4 634,86

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,020  6 173,08  37 161,94

3,5*1,72=6,020 [A]

Celkem: A=6,020 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  1 801,33  3 602,66

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

Z4b: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  8,000  1 032,22  8 257,76

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  156,86  627,44

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 371,65  44 743,30

Počet odečten z digit situace

IS9b=2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 11 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  54,881  115,37  6 331,62

Plocha odečtena z digit situace

V13 (0,5/1,0/ohraničení 0,125): 37,368=37,368 [A]

V13 (0,5/0,5/ohraničení 0,125): 17,513=17,513 [B]

Celkem: A+B=54,881 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 582,817  115,37  182 609,60

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (0,125) 245m: 245*0,125=30,625 [A]

V2a (3/6/0,125) 500m: 500/3*0,125=20,833 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 68m: 68/2*0,25=8,500 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 1967m: 1967*2/3*0,125=163,917 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 50m: (50+(50*2/3))*0,125=10,417 [E]

V4 (0,25) 5325m: 5325*0,25=1 331,250 [F]

V5 3,25m: 3,25*0,5=1,625 [G]

V7a: 15,65=15,650 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 582,817 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 582,817  354,18  560 602,13

Plocha odečtena z digit situace

V1a (0,125) 245m: 245*0,125=30,625 [A]

V2a (3/6/0,125) 500m: 500/3*0,125=20,833 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 68m: 68/2*0,25=8,500 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 1967m: 1967*2/3*0,125=163,917 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 50m: (50+(50*2/3))*0,125=10,417 [E]

V4 (0,25) 5325m: 5325*0,25=1 331,250 [F]

V5 3,25m: 3,25*0,5=1,625 [G]

V7a: 15,65=15,650 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 582,817 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 14 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  18,000  2 054,33  36 977,94

Počet odečten z digit situace
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 193.ZH

SO 193.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V9a: 8=8,000 [A]

V9b: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  1 018 277,819

 1 018 277,81Celkem:
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Kč 1 371 093,39Cena s daní:

Kč 237 958,36DPH:

Kč 1 133 135,03Cena celková:

Kč 1 100 333,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 195.ZH

Objekt: SO 195.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  138,000  336,99  46 504,62

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 116=116,000 [A]

Z11g: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  138,000  126,50  17 457,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

138=138,000 [A]

Celkem: A=138,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 38 -113,000 -14 294,50

aktuální množství  3 162,50 25,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 6  116,000  47 096,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  47 096,00 116,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 591,49  51 829,80

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

A11: 1=1,000 [A]

A14: 1=1,000 [B]

E2d: 4=4,000 [C]

E3a: 1=1,000 [D]

E4: 1=1,000 [E]

IP6: 2=2,000 [G]

IS10c: 2=2,000 [I]

IS15a: 1=1,000 [J]

IZ4a: 1=1,000 [K]

IZ4b: 1=1,000 [L]

P1: 1=1,000 [M]

P2: 2=2,000 [P]

P4: 2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+G+I+J+K+L+M+P+N=20,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  156,86  2 039,18

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  2 317,43  4 634,86
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

C4a: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  6,020  6 173,08  37 161,94

3,5*1,72=6,020 [A]

Celkem: A=6,020 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  1 801,33  3 602,66

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

Z4b: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  10,000  1 032,22  10 322,20

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poškozených částí

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  156,86  627,44

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  22 364,78  44 729,56

Počet odečten z digit situace

IS9b= 2x příhradová konstrukce

Patky z bet. min. C30/37-XF4

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 11 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  33,920  115,37  3 913,35

Plocha odečtena z digit situace

V13 (0,5/1,0): 33,92=33,920 [A]

Celkem: A=33,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 833,833  115,37  211 569,31
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 70m: 70*0,125=8,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 14m: 14/2*0,25=1,750 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125) 44m: 44/2*0,125=2,750 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 2896m: 2896*2/3*0,125=241,333 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 60m: (60+(60*2/3))*0,125=12,500 [E]

V4 (0,25) 6203m: 6203*0,25=1 550,750 [F]

V7a: 16=16,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 833,833 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 833,833  354,18  649 506,97

Plocha odečtena z digit situace

V1a (0,125) 70m: 70*0,125=8,750 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) 14m: 14/2*0,25=1,750 [B]

V2b (1,5/1,5/0,125) 44m: 44/2*0,125=2,750 [C]

V2b (3/1,5/0,125) 2896m: 2896*2/3*0,125=241,333 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 60m: (60+(60*2/3))*0,125=12,500 [E]

V4 (0,25) 6203m: 6203*0,25=1 550,750 [F]

V7a: 16=16,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 833,833 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 14 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  2 054,33  16 434,64

Počet odečten z digit situace

V9b: 8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 195.ZH

SO 195.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  1 133 135,039

 1 133 135,03Celkem:
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Kč 1 397 308,70Cena s daní:

Kč 242 508,12DPH:

Kč 1 154 800,58Cena celková:

Kč 1 122 884,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 196.ZH

Objekt: SO 196.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  138,000  336,99  46 504,62

Počet odečten z digit situace dle TP58

Z11a/b

Z11g

Z11a/b: 116=116,000 [A]

Z11g: 22=22,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  138,000  126,50  17 457,00

Odstranění směrových sloupků vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI

138=138,000 [A]

Celkem: A=138,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 39 -120,000 -15 180,00

aktuální množství  2 277,00 18,000

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  0,000  406,00  0,00

Na všech Z11a/b. Doplnění odražečů proti zvěři dle požadavků PČR č.j. 

KRPL-3916-1/ČJ-2020-180106-01.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 8  116,000  47 096,00
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  47 096,00 116,000

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 590,68  51 813,60

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy

A10: 1=1,000 [A]

A12b: 1=1,000 [B]

A14: 1=1,000 [C]

E4: 1=1,000 [D]

IJ4a: 4=4,000 [E]

IS4b: 1=1,000 [F]

IS4c: 1=1,000 [O]

IS15a: 1=1,000 [G]

IZ4a: 1=1,000 [H]

IZ4b: 1=1,000 [I]

P1: 1=1,000 [J]

P2: 2=2,000 [K]

P4: 3=3,000 [L]

P6: 1=1,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+O+G+H+I+J+K+L+M=20,000 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000  156,86  3 607,78

Počet odečten z digit situace

Stávající odstraňované DZ bude předáno správci komunikace vč. odvozu na místo 

určené investorem, předpoklad do 20 km

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 4

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 815,19  7 630,38

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy (cca 

1,0x1,0m IP6+2xS7 na bílém pozadí)

Zachování rozměrů a vzhledu stávající značky

S7 v pol. 916111

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000  1 032,22  4 128,88

Počet odečten z digit situace

Patky z bet. min. C25/30-XF2

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000  157,02  471,06

vč. odvozu samotných trubek na místo určené investorem, do 20 km. Součástí 

položky je. odvoz a likvidace betonových částí patek

Počet odečten z digit situace

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 862,501  115,37  214 876,74
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. fáze dopravního značení

Čerpáno na pokyn TDI

V1a (0,125) 654m: 654*0,125=81,750 [A]

V2a (3/6/0,125) 288m: 288/3*0,125=12,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 1516m: 1516*2/3*0,125=126,333 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) 104,5m: 104,5/2*0,25=13,063 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 425m: (425+(425*2/3))*0,125=88,542 [E]

V4 (0,25) 5890m: 5890*0,25=1 472,500 [F]

V4 (0,5/0,5/0,25) 154,5m: 154,5/2*0,25=19,313 [G]

V5 3m: 3*0,5=1,500 [H]

V7a: 12,5=12,500 [I]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 862,501 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 862,501  354,18  659 660,60

Plocha odečtena z digit situace

V11a dl.12 (délka včech čar=70 m)

V1a (0,125) 654m: 654*0,125=81,750 [A]

V2a (3/6/0,125) 288m: 288/3*0,125=12,000 [B]

V2b (3/1,5/0,125) 1516m: 1516*2/3*0,125=126,333 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) 104,5m: 104,5/2*0,25=13,063 [D]

V3 (3/1,5/0,125/0,125/0,125) 425m: (425+(425*2/3))*0,125=88,542 [E]

V4 (0,25) 5890m: 5890*0,25=1 472,500 [F]

V4 (0,5/0,5/0,25) 154,5m: 154,5/2*0,25=19,313 [G]

V5 3m: 3*0,5=1,500 [H]

V7a: 12,5=12,500 [I]

V11a dl.12m: 4*70*0,125=35,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 862,501 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  28,000  2 054,89  57 536,92

Počet odečten z digit situace

V9b: 28=28,000 [A]

Celkem: A=28,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  712,44  17 098,56

Počet odečten z digit situace

Nápis BUS: 4*6=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 12 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS  4,000  10 524,61  42 098,44

Počet odečten z digit situace

Ocelové lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy (cca 

1,0x1,0m IP6+2xS7 na bílém pozadí)

Zachování rozměrů a vzhledu stávající značky

IP6 v pol. 914221

Napojení na stávající rozvod

2*2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

Ostatní konstrukce a práce  1 154 800,589
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 196.ZH

SO 196.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 154 800,58Celkem:
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Kč 18 125 812,60Cena s daní:

Kč 3 145 802,19DPH:

Kč 14 980 010,41Cena celková:

Kč 5 959 012,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.1.ZH

Objekt: SO 207.1.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,740  202,40  13 912,98

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

36,179=36,179 [A]

A*1,9=68,740 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  6,215  1 257,92

aktuální množství  15 170,89 74,955

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  840,232  202,40  170 062,96

suť z lomového kamene na MC 2,6t/m3

pol 96613

323,166=323,166 [A]

A*2,6=840,232 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  782,132  182,16  142 473,17

zemina 2,0t/m3

pol 13173, 13273, 12373

13173: 280,866=280,866 [A]

12373: 110,2=110,200 [C] (Čerpáno se souhlasem TDI)

Celkem: (A+C)*2,0=782,132 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1 324,318  241 237,77
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  383 710,93 2 106,450

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,058  202,40  23 490,14

suť ze žb konstrukcí  2,5t/m3

pol 96616

46,423=46,423 [A]

A*2,5=116,058 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  16,442  3 327,86

Dodatek č. 5ZBV 24  67,200  13 601,28

aktuální množství  40 419,28 199,700

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,440  202,40  13 447,46

suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

pol 97817

27,453*2,4=65,887 [A]

138,343*4,0/1000=0,553 [B]

Celkem: A+B=66,440 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -30,487 -6 170,57

aktuální množství  7 276,89 35,953

 83 014102 9 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  202,40  0,00
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dřevo z původních základů mostu

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  204,750  41 441,40

aktuální množství  41 441,40 204,750

 96 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  0,000  35 100,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2,000  70 200,00

aktuální množství  70 200,00 2,000

 91 02710 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY DEN  0,000  1 632,23  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  224,000  365 619,52

aktuální množství  365 619,52 224,000

 92 02710 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 

M.PROVIZORIUM

DEN  0,000  1 632,23  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  120,000  195 867,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  195 867,60 120,000

 88 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  0,000  220,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  272,000  59 840,00

aktuální množství  59 840,00 272,000

 89 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  0,000  110,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  272,000  29 920,00

aktuální množství  29 920,00 272,000

 98 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2  0,000  4 095,74  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  109,980  450 449,49

aktuální množství  450 449,49 109,980

 97 027412 1 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ DEN  0,000  4 446,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  120,000  533 520,00

aktuální množství  533 520,00 120,000

 99 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2  0,000  3 510,64  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  109,980  386 100,19

aktuální množství  386 100,19 109,980

 85 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  0,000  27 500,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2,000  55 000,00

aktuální množství  55 000,00 2,000

 86 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  0,000  38 500,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1,000  38 500,00

aktuální množství  38 500,00 1,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 105 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  175 000,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1,000  175 000,00

aktuální množství  175 000,00 1,000

 93 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ DEN  0,000  3 264,46  0,00

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  224,000  731 239,04

aktuální množství  731 239,04 224,000

 10 11529 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1200MM M  34,000  2 580,55  87 738,70

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

svedení potoku do provizorního plastového zatrubnění min. 2x DN 1200 včetně 

sypaných hrázek z nepropustného materiálu u ústí trouby

včetně uvedení do původního stavu po dokončení prací

17*2=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  3 837 076,890

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  36,179  227,69  8 237,60
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní vrstvy tl 350 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.2

předpol mostu: 7,08*6,4*0,35+7,08*8,2*0,35=36,179 [B]

Celkem: B=36,179 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  3,271  744,77

Dodatek č. 5ZBV 24  14,519  3 305,83

aktuální množství  12 288,20 53,969

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  11,352  496,88  5 640,58

vrstvy po odfrézování 30 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

nad deskou: 7,08*13,25*0,03=2,814 [A]

předpol mostu: 7,08*6,4*0,15+7,08*8,2*0,03=8,538 [B]

Celkem: A+B=11,352 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  3,123  1 551,76

Dodatek č. 5ZBV 24  9,139  4 540,99

aktuální množství  11 733,32 23,614



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 9

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  27,453  1 111,00  30 500,28

tl. 110 mm 

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

nad deskou: 7,08*13,25*0,11=10,319 [A]

předpol mostu: 7,08*(6,0+2,0+3,0)*2*0,11=17,134 [B]

Celkem: A+B=27,453 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  23,484  26 090,72

aktuální množství  56 591,01 50,937

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  58,200  141,67  8 245,19

mezi vozovkou a obrubou 20x40 mm

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

(25,1+2,0+2,0)*2=58,200 [A]

Celkem: A=58,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 81 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  0,000  92,00  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  1 008,000  92 736,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  92 736,00 1 008,000

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  110,200  167,99  18 512,50

Výkop pod základem v případě neúnosného podloží, vč. odvozu na skládku

Uložení v pol. 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace

Čerpání jen se souhlasem TDI.

(2*55,1)*1=110,200 [A]

Celkem: A=110,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  37,873  6 362,29

aktuální množství  24 874,78 148,073

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  501,912  88,04  44 188,33

zemina pro zpětné zásypy vhodná dle ČSN 736133 

zásyp jam pod drenáž 

obsyp opěr - svahové kužele 

zásyp za opěrami

94,835=94,835 [A]

286,151=286,151 [B]

120,926=120,926 [C]

Celkem: A+B+C=501,912 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 87 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3  0,000  322,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  193,550  62 323,10

aktuální množství  62 323,10 193,550
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  280,866  208,47  58 552,14

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1

odkop v oblasti stř. pil do nadklenbí (pod žb desku): ((2,59*7,30)-3,14*2,59*2,59/4*2)*6,83=57,203 [A]

odkop v oblasti opěry Mimoň: (9,5*2,59-3,14*2,59*2,59/4)*6,83=132,086 [B]

odkop v oblasti opěry Ralsko: (7,21*2,59-3,14*2,59*2,59/4)*6,83=91,577 [C]

Celkem: A+B+C=280,866 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  200,401  41 777,60
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  100 329,73 481,267

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  340,331  56,67  19 286,56

vnější obsyp opěr a křídel - svahové kužele, 

obsyp opěr Ralsko a Mimoň z čela

zemina vhodná dle ČSN 736133, hutnění po 300 mm, 95% PS

3,5*4,955/2*8,25*4=286,151 [A]

(1,1*1,0+1,5*0,6)*9,0+(0,76*3,0+2,9*0,6)*9,0=54,180 [C]

Celkem: A+C=340,331 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  391,066  16,19  6 331,36

pol 13173, 13273, 12373
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13173: 280,866=280,866 [A]

12373: 110,2=110,200 [C] (Čerpáno se souhlasem TDI)

Celkem: A+C=391,066 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  662,159  10 720,35

aktuální množství  17 051,71 1 053,225

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  215,761  107,27  23 144,68

do úrovně rubové drenáže zeminou z výkopku vhodnou dle ČSN 736133

zásyp za opěrou dle ČSN 736133

hutnění po vrstvách 300mm Id=0,75

((4,35+2,45)*1,8/2+(1,75+0,6)*1,0/2)*(3,25+3,25)*2=94,835 [A]

(4,6+5,16)*1,77/2*(3,5+3,5)*2=120,926 [B]

Celkem: A+B=215,761 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  43,705  4 688,24

aktuální množství  27 832,92 259,466

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,914  615,28  62 705,65

podkladní klín a ochranný zásyp ŠDA 0/32  ČSN EN 13285

hutnění po 300 mm  ID=0,85

((7,15+6,8)*0,8/2+1,75*0,6+1,12*1,16/2)*(3,5+3,5)*2=101,914 [A]

Celkem: A=101,914 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 17

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  250,447  154 095,03

aktuální množství  216 800,68 352,361

Zemní práce  694 281,531

Základy2

 18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,170  2 590,68  3 031,10

drenáž rubu opěr VL 4 204.1

300 x 300 mm

0,3*0,3*(3,25+3,25)*2=1,170 [A]

Celkem: A=1,170 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  0,018  46,63

aktuální množství  3 077,73 1,188

 19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,161  80 250,10  12 920,27
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Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k odvodňovacím trubičkám

(0,5*0,5*2+12*0,15)*0,035*2=0,161 [A]

Celkem: A=0,161 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  181,670  54,64  9 926,45

drenážní geokompozit na rub opěr dle TP97 a TKP21

opěry: 2*3,34*8,0=53,440 [A]

úložné prahy: 2*0,75*8,0=12,000 [B]

závěrné  zídky:2*(0,2+0,25)*8,0=7,200 [G]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)=109,030 [E]

Celkem: A+B+G+E=181,670 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  12,630  690,10

Dodatek č. 5ZBV 24  280,000  15 299,20

aktuální množství  25 915,75 474,300

 94 22112 PILOTY BERANĚNÉ ZE ŽELEZOBETO. DÍLCŮ M3  0,000  37 100,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nastražení a zaberanění dílců do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  53,760  1 994 496,00

aktuální množství  1 994 496,00 53,760

 75 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  0,000  2 460,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
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- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  336,000  826 560,00

aktuální množství  826 560,00 336,000

 76 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  0,000  865,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  336,000  290 640,00

aktuální množství  290 640,00 336,000

 77 23968 TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3  0,000  2 270,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  40,392  91 689,84

aktuální množství  91 689,84 40,392



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 21

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 82 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  0,000  1 460,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  39,000  56 940,00

aktuální množství  56 940,00 39,000

 95 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M  0,000  1 450,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  796,000  1 154 200,00

aktuální množství  1 154 200,00 796,000
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 90 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  0,000  1 630,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  14,000  22 820,00

aktuální množství  22 820,00 14,000

 21 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  110,200  681,07  75 053,91

ŠP polštář pod základem v případě neúnosného podloží. 

Čerpání jen se souhlasem TDI.

(2*55,1)*1=110,200 [A]

Celkem: A=110,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24 -37,494 -25 536,04

aktuální množství  49 517,88 72,706
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 101 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  0,000  9 880,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  10,800  106 704,00

aktuální množství  106 704,00 10,800

 22 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  20,800  3 369,90  70 093,92

Patní prahy lemující odlážděný břeh ze všech 3 stran, min. C25/30-XF3.

Břeh Ralsko: (4+13+4)*0,5*1,05=11,025 [A]

Břeh Mimoň: (2+13+2)*0,5*1,15=9,775 [B]

Celkem: A+B=20,800 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24 -20,800 -70 093,92

aktuální množství  0,00 0,000

 23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  103,400  3 653,25  377 746,05

základové pasy žb C 25/30 XF3

pod opěry: 2*2,8*1,0*9,0=50,400 [A]

pod křídla: 2*2*5,3*1,0*2,5=53,000 [C]

Celkem: A+C=103,400 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 25

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -31,000 -113 250,75

aktuální množství  264 495,30 72,400

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,306  26 817,50  249 563,66

B 500B, 90 kg/m3

103,4*0,09=9,306 [A]

Celkem: A=9,306 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -2,646 -70 959,11

aktuální množství  178 604,55 6,660

 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  58,500  97,15  5 683,28

těsnící folie přechodové zony opěr  VL4 201.07

2*4,5*(3,25+3,25)=58,500 [A]

Celkem: A=58,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  8,700  845,21

aktuální množství  6 528,48 67,200
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  5 085 109,802

Svislé konstrukce3

 26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  312,000  132,57  41 361,84

kotva římsy po 1,0m VL4 402.02

6,5kg/ks

24*2*6,5=312,000 [A]

Celkem: A=312,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -143,000 -18 957,51

aktuální množství  22 404,33 169,000

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,582  9 613,82  197 871,64

C 30/37 XF4

okapní drážka 15/15

kotvy po 1,0 m

(0,8*0,7-0,5*0,3)*25,1*2=20,582 [A]

Celkem: A=20,582 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -3,665 -35 234,65

aktuální množství  162 636,99 16,917

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,087  27 222,19  84 034,90

150 kg/m3

20,582*0,15=3,087 [A]

Celkem: A=3,087 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -1,648 -44 862,17

aktuální množství  39 172,73 1,439

 29 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3  15,384  7 954,17  122 366,95

obklad opěr kamenným zdivem tl 300 mm do MC25 XF3

použity kvádry z kce mostu, připevnění pomocí kotevních trnů z ocel 10505 prům. 

8, dl. 0,56m, 17ks/m2, vč. PKO

8*0,3*(3,34+3,07)=15,384 [A]

Celkem: A=15,384 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24 -15,384 -122 366,95

aktuální množství  0,00 0,000

 30 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  147,134  5 302,75  780 214,82

C 30/37 XF2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěry: 2*3,34*8,0*0,95=50,768 [A]

úložné prahy: 2*1,3*0,75*8,0=15,600 [B]

závěrné  zídky:2*(0,885*0,55-0,295*0,5-0,25*0,25/2)*8,0 =4,928 [C]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)*0,7-0,2*0,2/2*6,03*4=75,838 [E]

Celkem: A+B+C+E=147,134 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  1,292  6 851,15

aktuální množství  787 065,97 148,426

 31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  14,713  26 817,50  394 565,88

B500B, 100 kg/m3

včetně výztuže  vrub kloubu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

147,134*0,1=14,713 [A]

Celkem: A=14,713 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -1,043 -27 970,65

aktuální množství  366 595,23 13,670

Svislé konstrukce  1 377 875,253

Vodorovné konstrukce4

 32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  13,065  3 400,26  44 424,40

C25/30 XF2

uloženy na vrubovém kloubu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*4,02*(3,25+3,25)*0,25=13,065 [A]

Celkem: A=13,065 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  0,121  411,43

aktuální množství  44 835,83 13,186

 74 420364 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10425, B420B T  0,000  26 200,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  1,575  41 265,00

aktuální množství  41 265,00 1,575

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  75,890  9 006,63  683 513,15

žb deska C30/37 XF2

okapní drážka 15/30 150 mm od kraje dle VL4 306.01

hrany 15/15

příčníky:8,0*0,8*1,0*2=12,800 [A]

deska: (8,0*0,8-2*1,5*0,45/2)*(13,02-2*1,0)=63,090 [B]

Celkem: A+B=75,890 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -3,764 -33 900,96

aktuální množství  649 612,20 72,126

 34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,107  29 651,05  270 032,11

B 500B

75,89*0,12=9,107 [A]

Celkem: A=9,107 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  2,252  66 774,16

aktuální množství  336 806,28 11,359

 35 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  22,500  1 173,90  26 412,75

vrubový kloub přechodových desek  - VL 4 302.01

vrubový kloub uložení žb desky mostovky

3,25+3,25=6,500 [A]

8,0+8,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=22,500 [C]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,190  2 398,39  62 813,83

podkladní beton C12/15 X0 tl 150 mm

základů: (2*2*5,5*2,7+ 2*(9,2-2,7)*3,0)*0,15=14,760 [C]

přech desek: 4,0*6,7*0,15=4,020 [E]

pod drenáž: 1,9*0,3*(3,25+3,25)*2=7,410 [F]

Celkem: C+E+F=26,190 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -1,792 -4 297,91

aktuální množství  58 515,92 24,398

 37 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,927  2 712,11  24 211,01

pod dlažbu z LK  C 20/25n XF3 tl. 100 mm

pod dlažbu LK: 

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,1=0,268 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,1=0,215 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,1=1,944 [G]

Odláždění břehů: (3,5+1,5)*13*0,1=6,500 [H]

Celkem: A+B+G+H=8,927 [I]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3  0,045  3 652,81  164,38

fabion drenážní trubky MC 10

0,075*0,075/2*8,0*2=0,045 [A]

Celkem: A=0,045 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 40 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,927  738,75  6 594,82

ŠTP 0/32  tl. 100 mm

pod dlažbu LK: 

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,1=0,268 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,1=0,215 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,1=1,944 [G]

Odláždění břehů: (3,5+1,5)*13*0,1=6,500 [H]

Celkem: A+B+G+H=8,927 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  0,250  184,69

aktuální množství  6 779,51 9,177

 39 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,550  738,75  12 965,06

obsyp fólie ŠP 0-8  tl 2x150 mm

2*4,5*(3,25+3,25)*0,3=17,550 [A]

Celkem: A=17,550 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  60,000  979,60  58 776,00

zásyp koryta kamenivo ČSN 736133

Žula

(5,0+0,5+0,5)*1,0*(9,0+0,5+0,5)=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,855  4 705,72  84 020,63

tl dlažby 200  mm

Žula

opěra Ralsko: (0,29*1,78+1,07*0,55/2+0,82*0,55+0,2*0,4)*2*0,2=0,537 [A]

opěra Mimoň: (1,27*0,4+0,36*0,48/2+0,8*0,3+0,8*0,6/2)*2*0,2=0,430 [B]

skluzy: 0,4*(9,65+9,65+10,6+10,6)*1,2*0,2=3,888 [C]

Odlážděníbřehů: (3,5+1,5)*13*0,2=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=17,855 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 344 364,574

Komunikace5

 43 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  14,351  1 760,85  25 269,96

SC C8/10  tl. 170 mm  předmostí

6,03*7,0*2*0,17=14,351 [A]

Celkem: A=14,351 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  1,119  1 970,39

Dodatek č. 5ZBV 24  26,880  47 331,65

aktuální množství  74 572,00 42,350

 44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,105  697,25  14 715,46

ŠDA fr. 0/63 tl. 250 mm
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předmostí

6,03*7,0*2*0,25=21,105 [A]

Celkem: A=21,105 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  206,810  144 198,27

aktuální množství  158 913,73 227,915

 45 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  84,420  24,29  2 050,56

PI-C 1,50 kg/m2 předmostí

6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  168,000  4 080,72

aktuální množství  6 131,28 252,420

 46 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  217,420  11,13  2 419,88

PS-C 0,4 kg/m2
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most : 13,0*7,0=91,000 [A]

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [B]

fréza: 7,0*3,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=217,420 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  486,16

aktuální množství  2 906,04 261,100

 47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  217,420  15,18  3 300,44

PS-CP 0,3 kg/m2

most: 13,0*7,0=91,000 [A]

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [B]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=217,420 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  663,06

aktuální množství  3 963,50 261,100

 100 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  0,000  221,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  280,000  61 880,00

aktuální množství  61 880,00 280,000

 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  91,000  231,75  21 089,25

ACL 16+ na mostě

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  126,420  322,82  40 810,90

ACL 16+ 70mm

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 7,0*3,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+C=126,420 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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SO 207.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  14 100,78

aktuální množství  54 911,68 170,100

 50 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  84,420  259,06  21 869,85

ACP 16+  tl. 60 mm   předmostí

6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  11 315,74

aktuální množství  33 185,59 128,100

 51 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  91,000  233,77  21 273,07

SMA 11+ PMB 45/80-60 

na mostě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  126,420  313,72  39 660,48

SMA 11+ PMB 45/80-60

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

Celkem: A+C=126,420 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  13 703,29

aktuální množství  53 363,77 170,100

 53 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  91,000  420,99  38 310,09

MA 11 IV  tl 35 mm

13,0*7,0=91,000 [A]

Celkem: A=91,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.1.ZH

SO 207.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  84,420  5,06  427,17

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

Celkem: A=84,420 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  221,02

aktuální množství  648,19 128,100

 55 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  217,420  8,10  1 761,10

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

předmostí: 6,03*7,0*2=84,420 [A]

fréza: 3,0*7,0*2=42,000 [C]

most: 13,0*7,0=91,000 [D]

Celkem: A+C+D=217,420 [E]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  43,680  353,81
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 114,91 261,100

Komunikace  533 263,105

Přidružená stavební výroba7

 78 709511 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ 

SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KG  0,000  233,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2 045,000  476 485,00

aktuální množství  476 485,00 2 045,000

 56 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  254,748  105,24  26 809,68

1x ALP + 2xALN 0,3 kg/m3

opěry: 2*3,34*8,0=53,440 [A]

úložné prahy: 2*0,75*8,0=12,000 [B]

závěrné  zídky:2*(0,2+0,25)*8,0=7,200 [G]

křídla: 4*(5,05*7,03-7,03*0,0249*7,03/2-0,835*1,0-2,5*1,885-2,5*1,665/2)+(1,5+1,885)*0,7*4+3,0*0,7*4=126,908 [E]

základy: 1,0*5,3*4+1,0*2,5*4+1,0*8,0*2+4,0*1,0*2=55,200 [H]

Celkem: A+B+G+E+H=254,748 [I]
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SO 207.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  54,780  5 765,05

aktuální množství  32 574,73 309,528

 57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  128,000  671,95  86 009,60

přetažená na obou koncích 1,0m na přech desku s přesahy 2x240+20 mm

13,0*8,0+1,0*2*8,0+(2*0,24+0,02)*2*8,0=128,000 [A]

Celkem: A=128,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 58 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  48,192  671,95  32 382,61

(0,5+0,15+0,31)*25,1*2=48,192 [A]

Celkem: A=48,192 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14 -23,232 -15 610,74

aktuální množství  16 771,87 24,960

 79 74B830 OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KG  0,000  146,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s 

použitím mechanizmů

2. Položka neobsahuje:

 – základovou konstrukci

3. Způsob měření:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se hmotnost v kilogramech.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  387,000  56 502,00

aktuální množství  56 502,00 387,000

 59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  6,500  322,82  2 098,33

kce mostovky pod římsou

tab č.5 TKP 31

0,25*13*2=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  16,566  373,42  6 186,08

hrana římsy 

tab č.5 TKP 31

25,1*2*(0,15+0,03+0,15)=16,566 [A]

Celkem: A=16,566 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  676 627,617

Potrubí8

 61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  18,000  250,97  4 517,46

HDPE DN 150 (SN 8)

2*9,0=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 62 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  174,600  151,80  26 504,28

3x v každé římse,   chránička  94/110

(25,1+2,0+2,0)*2*3=174,600 [A]

Celkem: A=174,600 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  31 021,748
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Ostatní konstrukce a práce9

 63 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  43,710  147,75  6 458,15

demontáž stávajícího zábradlí včetně odvozu na místo určené investorem.

Předpoklad odvozu do 20 km

1,17+18,67+1,57+22,3=43,710 [A]

Celkem: A=43,710 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  56,000  3 481,22  194 948,32

atypické madlo s náběhem, uchyceným na silniční sloupek svodidla, v=1,1m

PKO SKA  C4+K8  kombinovaný metalizace + nátěr (RAL 7011)

levé: 28,0=28,000 [A]

pravé: 28,0=28,000 [B]

Celkem: A+B=56,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 102 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  0,000  669,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  64,000  42 816,00
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aktuální množství  42 816,00 64,000

 103 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  0,000  704,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  64,000  45 056,00

aktuální množství  45 056,00 64,000

 104 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  0,000  9,10  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  7 680,000  69 888,00

aktuální množství  69 888,00 7 680,000

 65 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000  712,44  4 274,64

geodetická značka čepová   VL4 509,01

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
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 66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  161,368  323,83  52 255,80

chodníkové obruby 250/100/1000 do lože C 20/25n  XF3

výměry digi z výkresu C.7.4

0,35+1,46+0,92+0,7+0,45+0,35+0,92+1,46+0,45+0,7+0,35+1,29+1,27+0,32+0,35+1,29+1,27+0,32=14,220 [A]

(9,9+9,65+9,65+9,9+10,62+10,62+10,59+10,59)/0,554=147,148 [B]

Celkem: A+B=161,368 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000  336,99  2 021,94

chodníkové obruby 300/100/1000 do lože C 20/25n XF3

výměry digi výkres C.7.4

1,0+1,0+2,0+2,0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  17,200  133,59  2 297,75

řezaná spára š 20 mm

2*8,6=17,200 [A]

Celkem: A=17,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 69 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  75,400  107,27  8 088,16

zálivka řezané spáry

zálivky podél obrub
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2*8,6=17,200 [A]

(25,1+2,0+2,0)*2=58,200 [C]

Celkem: A+C=75,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 70 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 437,02  5 748,08

2x2ks do úžlabí

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 14  2,000  2 874,04

aktuální množství  8 622,12 6,000
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 71 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  323,166  1 811,45  585 399,05

klenbová konstrukce mostu včetně  křídel,  základů a opevnění svahů vč. odvozu 

na skládku

včetně podpěrné skruže kleneb

skládkovné pol 014102.7

základy: 2,0*1,25*6,83+3,34*1,00*6,83+2,0*1,25*6,83=56,962 [A]

ledolamy: (1,755*1,0*2,3)*2=8,073 [B]

kce od paty klenby dolů: 3,3*1,2*6,83+2,4*1,2*6,83+6,5*1,2*6,83=99,991 [C]

poprsní zdi: 2*(20,4*3,0výška do vrcholu klenby-2,3*2,3*3,14*2)*0,8předpokl šíř=44,766 [D]

klenby na š vrcholnice:2*3,14*2,3*0,8*6,83=78,922 [E]

zděné patníky: 0,762*0,3*1,2+0,703*0,345*1,2+0,7*0,3*1,2+0,366*0,73*1,2=1,138 [F]

křídla a opevnění svahů: 4,76*3,95*0,5+2,41*3,9*0,5+1,15*3,95*0,5+4,01*3,9*0,5+1,2*4,45*0,5+2,9*4,45*0,5=33,314 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=323,166 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 72 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  46,423  4 796,79  222 681,38

žb deska nad klenbami 

římsy mostu 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.6

13,25*0,22*8,03+13,25*(0,52-0,22)/2*8,03=39,367 [A]

0,54*0,5*19,23+0,41*0,2*22,73=7,056 [C]

Celkem: A+C=46,423 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 84 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  0,000  1 210,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  102,375  123 873,75

aktuální množství  123 873,75 102,375

 80 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T  0,000  3 770,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 24  2,432  9 168,64

aktuální množství  9 168,64 2,432

 73 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  138,343  162,93  22 540,22
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SO 207.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku

skládka pol 014102.3

7,08*19,54=138,343 [A]

Celkem: A=138,343 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 400 389,929

 14 980 010,41Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rozpočet:

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

SO 207.2.ZH

Objekt: SO 207.2.ZH

Stavba: I-ROP D5

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,314  202,40  5 528,35

suť ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3

pol 11332

14,376*1,9=27,314 [A]

Celkem: A=27,314 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15 -5,462 -1 105,51

aktuální množství  4 422,84 21,852

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  48,016  182,16  8 746,59

zemina 2,0t/m3

pol 13173

24,008*2,0=48,016 [A]

Celkem: A=48,016 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  81,860  14 911,62

aktuální množství  23 658,21 129,876

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,695  202,40  1 152,67

suť ze živičných vpzpvkových vrstev 2,4t/m3

pol 11333

2,24*2,4=5,376 [A]

70,895*4,5/1000=0,319 [C]

Celkem: A+C=5,695 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,043  8,70

aktuální množství  1 161,37 5,738

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,248  202,40  8 146,20

suť ze žb konstrukcí 2,5t/m3

pol 96616

16,099*2,5=40,248 [A]

Celkem: A=40,248 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,624  126,30

Dodatek č. 5ZBV 25  8,338  1 687,61

aktuální množství  9 960,10 49,210

 54 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  0,000  33 220,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 25  1,000  33 220,00

aktuální množství  33 220,00 1,000

Všeobecné konstrukce a práce  72 422,520

Zemní práce1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,376  227,69  3 273,27

předpolí mostu tl. 350 mm 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.2

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,35=14,376 [B]

Celkem: B=14,376 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2,240  496,88  1 113,01

zbytek na mostovce po frézování a předpolí mostu 

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

na mostě: 8,63*8,215*0,02=1,418 [A]

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,02=0,822 [B]

Celkem: A+B=2,240 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,190  1 111,00  11 321,09

tl. 80 mm na mostě

tl. 110 mm na předpolí

Plocha odečtena digitálně ze situace

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o 

provedení stavby.

na mostě: 8,63*8,215*0,08=5,672 [A]

předpolí mostu: 2*2,5*8,215*0,11=4,518 [B]

Celkem: A+B=10,190 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  17,800  141,67  2 521,73

podél říms 20 x 40

vč. odvozu a likvidace

Délka odečtena digitálně ze situace

2*8,9=17,800 [A]

Celkem: A=17,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  10,000  1 416,70

aktuální množství  3 938,43 27,800

 9 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  40,973  2 145,40  87 903,47

pročištění dna koryta 10 m před a za mostem včetně pod mostem

vč. odvozu a likvidace

(10,35+10,0+10,0)*4,5*0,3=40,973 [A]

Celkem: A=40,973 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  24,008  454,38  10 908,76

práce výhradně ručně, kabely CETIN vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.1

(8,67*1,0*0,8+8,67*1,0*0,8/2)*2=20,808 [A]

sondy: 1,0*1,0*0,8*4=3,200 [C]

Celkem: A+C=24,008 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,808  16,19  336,88

20,808=20,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Stavba:

Objekt:
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SO 207.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,808  615,28  12 802,75

ŠDA 0/63  ČSN EN 13285 - zásyp za opěry

hutnění po 300 mm  ID=0,85

(8,67*1,0*0,8+8,67*1,0*0,8/2)*2=20,808 [A]

Celkem: A=20,808 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  131 597,661

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,108  2 590,68  5 461,15

obetonování drenážní trubky za opěrami VL4 204.01

0,3*0,3*23,42=2,108 [A]

Celkem: A=2,108 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  266,000  320,80  85 332,80

trny pr. 12 mm délky 250 mm do vrtu pr. 16 mm hl 150 mm do cementové zálivky

14*19=266,000 [A]

Celkem: A=266,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 15 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  10,458  97,15  1 015,99

0,63*2*8,3=10,458 [A]

Celkem: A=10,458 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  91 809,942

Svislé konstrukce3

 16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  117,000  132,57  15 510,69

kotva římsy vlepovací 6,5 kg/ks, po 1,0 m  VL4 402.02

9*2*6,5=117,000 [A]

Celkem: A=117,000 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  13,000  1 723,41

aktuální množství  17 234,10 130,000

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,906  9 613,82  56 779,22

římsa monolit C 30/37 XF4 s okapničkou

(0,6*0,3+0,69*0,22)*8,9*2=5,906 [A]

Celkem: A=5,906 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15 -0,014 -134,59

aktuální množství  56 644,63 5,892

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,620  27 222,34  16 877,85

ocel B500 B, 105 kg/m3

5,906*0,105=0,620 [A]

Celkem: A=0,620 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15 -0,081 -2 205,01

aktuální množství  14 672,84 0,539
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  88 551,573

Vodorovné konstrukce4

 53 425115 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VZD DO 1M KUS  0,000  94 000,00  0,00

Technická specifikace: Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanizmů, aby 

nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných 

konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanizmy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází 

zvedání a pod.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 25  1,000  94 000,00

aktuální množství  94 000,00 1,000

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,983  2 793,07  5 538,66

lože pro dlažbu z LK    C 20/25n XF3    tl. 100 mm

2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5=19,826 [A]

A*0,1=1,983 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  6,722  3 359,77  22 584,37

spádový a vyrovnávací beton na mostovce C 25/30 XF2

(0,915*0,035/2*2+0,07*0,915*2+3,75*0,095/2*2+0,07*3,75)*8,63=6,722 [A]

Celkem: A=6,722 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:
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I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  9,071  30 476,47

Dodatek č. 5ZBV 25  1,938  6 511,23

aktuální množství  59 572,08 17,731

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,120  738,75  3 782,40

ŠTP 4/16  podsyp dlažby  LK   tl. 100 mm

ŠTP 0/8 vrstvy pro uložení těsnící fólie 2x150 mm

(2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5)*0,1=1,983 [A]

10,458*2*0,15=3,137 [B]

Celkem: A+B=5,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,636  25 299,53  16 090,50

sítě KARI 8/100/100  7,9 kg/m2

(9,335*8,63)*7,9/1000=0,636 [A]

Celkem: A=0,636 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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SO 207.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,992  25 097,13

aktuální množství  41 187,63 1,628

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,965  4 705,92  18 658,97

přechodová oblast říms tl. 200 mm

Žula

2*(0,68*2,4+0,9*0,62+1,36*0,65/2)+(0,6*1,19/0,5)+(0,68*1,51/0,5)+0,76*0,83+0,5*0,98+3,32*0,63/0,5+0,47*0,6/2+0,77*0,85+1,04*0,5+0,5*0,57

+3,48*0,6/0,5=19,826 [A]

A*0,2=3,965 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  222 739,744

Komunikace5

 24 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  4,233  1 760,85  7 453,68

SC C8/10  tl. 170 mm  předmostí

1,5*2*8,3*0,17=4,233 [A]

Celkem: A=4,233 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,433  697,25  4 485,41

ŠDA fr. 0/63 tl. 250 mm

předmostí

1,55*8,3*2*0,25=6,433 [A]

Celkem: A=6,433 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  24,900  24,29  604,82

PI-C 1,50 kg/m2 předmostí

1,5*2*8,3=24,900 [A]

Celkem: A=24,900 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26,062  11,13  290,07

PS-C 0,4 kg/m2

1,57*2*8,3=26,062 [A]

Celkem: A=26,062 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 16

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  88,130  15,18  1 337,81

PS-CP 0,3 kg/m2

na mostě: 8,0*7,8=62,400 [A]

předmostí: 1,55*2*8,3=25,730 [B]

Celkem: A+B=88,130 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  26,062  322,82  8 413,33

ACL 16+ 70mm

1,57*2*8,3=26,062 [A]

Celkem: A=26,062 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  25,730  259,06  6 665,61

ACP 16+  tl. 60 mm   předmostí

1,55*2*8,3=25,730 [A]

Celkem: A=25,730 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  62,400  233,77  14 587,25

SMA 11+  PMB 45/80-60

na mostě

8,0*7,8=62,400 [A]

Celkem: A=62,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  6,640  1 552,23

aktuální množství  16 139,48 69,040

 32 574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2  26,560  313,72  8 332,40

SMA 11+ PMB 45/80-60

předpolí mostu: 1,6*2*8,3=26,560 [A]

Celkem: A=26,560 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  62,400  469,56  29 300,54

LA MA11  IV  tl. 40 mm

8,0*7,8=62,400 [A]

Celkem: A=62,400 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  6,640  3 117,88

aktuální množství  32 418,42 69,040

 34 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  24,900  5,06  125,99

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1,5*2*8,3=24,900 [A]

Celkem: A=24,900 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 35 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  88,960  8,10  720,58

fr. 2/4, 1,5 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 19

Čas: 12:33:0528.02.2022Datum:3.6.1.10

Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Rekonstrukce mostu ev. č. 268-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpolí mostu: 1,6*2*8,3=26,560 [A]

most: 8,0*7,8=62,400 [B]

Celkem: A+B=88,960 [C]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  6,640  53,78

aktuální množství  774,36 95,600

Komunikace  87 041,385

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 36 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  112,842  1 538,19  173 572,44

průměrná tl. 20 mm

včetně pasivace případně odhalené výztuže

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,127  6 348,11
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  179 920,55 116,969

 37 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  80,561  1 538,21  123 919,74

průměrná tl. 20 mm

včetně pasivace případně odhalené výztuže

vrch desky: 8,63*9,335=80,561 [A]

Celkem: A=80,561 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 38 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  112,842  163,94  18 499,32

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,127  676,58

aktuální množství  19 175,90 116,969

 39 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  112,842  243,89  27 521,04
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: B+C+D=112,842 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,127  1 006,53

aktuální množství  28 527,57 116,969

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  351 543,766

Přidružená stavební výroba7

 40 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  19,224  514,09  9 882,87

pod římsou s přesahem 150 mm

(0,68+0,25+0,15)*8,9*2=19,224 [A]

Celkem: A=19,224 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  80,906  671,95  54 364,79

NAIP, TKP 21

8,63*9,375=80,906 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  4,500  3 023,78

aktuální množství  57 388,56 85,406

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,340  373,42  1 994,06

římsa u vozovky 300 mm

8,9*2*0,3=5,340 [A]

Celkem: A=5,340 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  69 265,497

Potrubí8

 43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  23,420  250,97  5 877,72

HDPE DN 150

drenáž za opěrami vyvedená do boku opěr

2*0,7+10,6 OP Mimoň+(0,93+1,03+0,23+6,91+0,58+0,85+0,89)OP Ralsko=23,420 [A]

Celkem: A=23,420 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  1,250  313,71

aktuální množství  6 191,43 24,670

Potrubí  6 191,438

Ostatní konstrukce a práce9
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 44 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  32,030  4 715,83  151 048,03

zábradelní svodidlo se svislou výplní , zadržení min H2, H=1,1m

SKA  C4+K8, životnost 30(V), povlak kombinovaný metalizace + nátěr (RAL 7011)

Typ svodidla podléhá schválení investora

(17,050+0,985*2)+13,01=32,030 [A]

Celkem: A=32,030 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,090  424,42

aktuální množství  151 472,46 32,120

 45 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  28,350  294,49  8 348,79

demontáž stávajícího svod zábradlí

odvoz na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

15,44+12,91=28,350 [A]

Celkem: A=28,350 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 46 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  32,270  323,83  10 449,99
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Objekt:
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I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonový obrubník 250/100/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

0,73+0,83+1,0+0,7+3,97/0,5+2,21/0,5+1,61+0,75+0,6+0,76+0,83+0,98+0,7+3,14/0,5+0,75+1,69+1,0+0,7=32,270 [A]

Celkem: A=32,270 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,460  336,99  2 850,94

Betonový obrubník 300/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

2,5+0,9+0,83+0,9+0,83+2,5=8,460 [A]

Celkem: A=8,460 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,600  133,59  2 217,59

řezaná spára š= 20 mm

8,3*2=16,600 [A]

Celkem: A=16,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  27,840  3 719,15

aktuální množství  5 936,74 44,440

 49 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  16,600  107,27  1 780,68
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I-ROP D5

SO 207.2.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zálivka řezané spáry 20x40 mm

zálivky podél obrub

8,3*2=16,600 [A]

8,9*2=17,800 [C]

Celkem: A=16,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  27,840  2 986,40

aktuální množství  4 767,08 44,440

 50 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  193,403  274,25  53 040,77

tlak vody bude stanoven na základě referenčního vzorku

pož pevnost podkladových vrstev 1,5 MPa

vrch desky: 8,63*9,335=80,561 [A]

podhled: 6,7*9,375=62,813 [B]

boky: (0,5+0,03+0,04)*7,5*2=8,550 [C]

opěry: čela9,375*(1,0+0,9)+boky((0,965*0,9+0,54*0,5)*2+(0,965*1,06+0,582*0,51)*2)+rub opěr(1,0*9,375*2)=41,479 [D]

Celkem: A+B+C+D=193,403 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  3,749  1 028,16

aktuální množství  54 068,94 197,152

 51 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  16,099  4 796,79  77 223,52

žb vyrovnávací vrstva mostovky

žb římsy 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.6

8,215*8,63*0,16=11,343 [A]

(0,28*0,82+0,6*0,1)*8,965+(0,22*0,815+0,6*0,1)*9,025=4,756 [C]

Celkem: A+C=16,099 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  0,250  1 199,20

Dodatek č. 5ZBV 25  3,335  15 997,29

aktuální množství  94 420,01 19,684

 52 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  70,895  162,93  11 550,92

hydroizolace

vč. odvozu na skládku

skládkovné pol 014102.3

8,215*8,63=70,895 [A]

Celkem: A=70,895 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 15  9,968  1 624,09
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 207.2.ZH

SO 207.2.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  13 175,01 80,863

Ostatní konstrukce a práce  345 489,969

 1 466 653,45Celkem:
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Veřejné osvětlení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,256  182,16  2 596,87

Zemina (2,0t/m3)

k Pol 13173, 11331

11331: 1,054=1,054 [B]

13173: 6,074=6,074 [A]

Celkem: (B+A)*2,0=14,256 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,037  202,40  209,89

Hutněné asfaltové vrstvy (2,4t/m3)

k pol. 11333

0,432*2,4=1,037 [A]

Celkem: A=1,037 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 5ZBV 40 -1,037 -209,89

aktuální množství  0,00 0,000

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,801  202,40  1 578,92

Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3)

k pol. 11332

4,106*1,9=7,801 [A]

Celkem: A=7,801 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,416  202,40  893,80

Suť z betonových konstrukcí (2,3 t/m3)

k položce 96615
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,92=1,920 [A]

Celkem: A*2,3=4,416 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 069,590

Zemní práce1

 5 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  1,054  231,75  244,26

Rýha pro VO ve vozovce vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku je uveden v položce 014102.1

7,75*0,8*0,17=1,054 [A]

Celkem: A=1,054 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,106  227,69  934,90

Rýha pro VO ve vozovce vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

7,75*0,5*0,75+4,8*0,5*0,5=4,106 [A]

Celkem: A=4,106 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  0,432  496,88  214,65

Odkop hutněných asfaltových vrstev pro rýhu VO vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

7,2*1*0,06=0,432 [A]

Celkem: A=0,432 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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SO 407.1.ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,363  88,04  1 792,76

Natěžení zeminy z mezideponie a dovoz na místo rozprostření

k pol. 17411

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,074  208,47  1 266,25
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy pro stožáry VO vč. odvozu na skládku

Poplatek zha skládku uveden v položce 014102.1

5*0,8*0,8*1,5=4,800 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=6,074 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,363  251,99  5 131,27

Hloubení rýhy v chodníku a volném terénu pro VO

vč. odvozu na mezideponii

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,491  16,19  445,08

pol. 11331, 13173, 13273

11331: 1,054=1,054 [A]

13173: 6,074=6,074 [B]

13273: 20,363=20,363 [C] (mezideponie)

Celkem: A+B+C=27,491 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,138  532,31  1 670,39

Vhodný násyp pro aktiví zónu

7,75*0,5*0,5+4,8*0,5*0,5=3,138 [A]

Celkem: A=3,138 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,363  107,27  2 184,34

Zásyp rýhy pro VO

vhodnou vytěženou zeminou

Plocha odečtena digitálně ze situace

Chodník: 2,7*0,35*0,725+22*0,35*0,26=2,687 [A]

Terén: 2,53*0,35*0,95+(44+30)*0,35*0,65=17,676 [B]

Celkem: A+B=20,363 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  13 883,901

Základy2

 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,074  3 369,90  20 468,77

Základy stožárů VO z betonu C25/30-XF2

5*0,8*0,8*1,5=4,800 [A]

2*0,7*0,7*1,3=1,274 [B]

Celkem: A+B=6,074 [C]
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  20 468,772

Komunikace5

 15 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  1,054  1 760,85  1 855,94

SC C8/10 tl. 170mm

7,75*0,8*0,17=1,054 [A]

Celkem: A=1,054 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3,875  172,03  666,62

ŠDA fr. 0/63

Plocha doečtena digitálně ze situace

7,75*0,5=3,875 [A]

Celkem: A=3,875 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  7,200  24,29  174,89

V místě rýhy po překopu silnice II/268. 

Infiltrační postřik kation. asf. emulze PI-C 1,5 kg/m2.

7,2*1=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  7,200  259,06  1 865,23

V místě rýhy po překopu silnice II/268.

7,2*1=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  4 562,685

Přidružená stavební výroba7

 19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  212,750  87,03  18 515,63

ohebná ochranná chránička 63/52,

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 20 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  185,000  13,16  2 434,60

červéná fólie šířky 300 mm

185=185,000 [A]

Celkem: A=185,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 21 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  212,750  73,87  15 715,84
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FeZn 30/4

Podél kabelu NN, včetně propojení se stožáry.

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče

 22 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  8,000  157,87  1 262,96

Ukončení vodiče FeZn na zemnící svorce stožáru VO1-VO8.

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  0,000  105,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  212,750  22 338,75

aktuální množství  22 338,75 212,750

 23 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  212,750  54,64  11 624,66

AYKY 4x16

Půdorysná délka 185 m, nutno zohlednit smyčky, zatažení do sloupů a kabelové 

rezervy u sloupů dle požadavku správce.

včetně uložení do chráničky

185*1,15=212,750 [A]

Celkem: A=212,750 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -212,750 -11 624,66

aktuální množství  0,00 0,000

 24 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  15,000  221,62  3 324,30

Ukončení kabelů u napojení ve stožárech.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]
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Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, Akce A (LK)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  2,000  2 767,77  5 535,54

VO2 - 8m

VO6 - 10m

Včetně dopravy na místo určené investorem.

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  5,000  11 907,98  59 539,90

VO2, VO3, VO6, VO7, VO8

Ocelový stožár oboustranně žárově zinkovaný v= 8 m, bezpaticový, třístupňový

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  2,000  21 024,92  42 049,84

VO4, VO5

Ocelové přechodové stožáry, oboustranně žárově zinkované v= 6m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 28 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  5,000  1 434,99  7 174,95

VO2, VO3, VO6, VO7, VO8

Svařovaný výložník délky 0,5 m

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -5,000 -7 174,95
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Původně pro VO2, VO3, VO6, VO7 a VO8.

Nahrazeno v pol. 743313.1.

aktuální množství  0,00 0,000

 29 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000  3 626,94  7 253,88

VO4, VO5

Svařovaný výložník délky 2m

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -1,000 -3 626,94

Původně pro VO4 a VO5.

Nově pro VO5. VO4 nahrazeno v pol. 743313.2.

aktuální množství  3 626,94 1,000

 30 743313 1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  0,000  2 610,00  0,00

Výložník dl. 3m. Pro VO2, VO3, VO6, VO7 a VO8.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  5,000  13 050,00

Výložník dl. 3m.

aktuální množství  13 050,00 5,000

 31 743313 2 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS  0,000  2 610,00  0,00

Výložník dl. 4m. Pro VO4.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  1,000  2 610,00

aktuální množství  2 610,00 1,000

 30 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  2,000  7 536,23  15 072,46

VO4, VO5
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Led svítidlo

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 33 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  0,000  18 510,00  0,00

Pro VO2, VO3, VO6, VO7, VO8.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12  5,000  92 550,00

aktuální množství  92 550,00 5,000

 31 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  4,000  18 218,08  72 872,32

VO3, VO6, VO7, VO8

LED svítidlo

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -4,000 -72 872,32

Svítidlo původně pro VO3, VO6, VO7 a VO8.

Nahrazeno v pol. 743553.

aktuální množství  0,00 0,000

 32 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  1,000  1 843,83  1 843,83

Stávající svítidlo z VO2, montáž na nový stožár VO2

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č. 2ZBV 12 -1,000 -1 843,83

Svítidlo původně pro VO2.

Nahrazeno v pol. 743553.

aktuální množství  0,00 0,000
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Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP D5

SO 407.1.ZH

SO 407.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  12 104,33  12 104,33

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  309 731,097

Potrubí8

 34 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  47,400  198,35  9 401,79

Chránička prům. 110/94 mm HDPE

vč. protažení vedení

Dle situace C.7.3.2.2.

7,3+10,3+1,8*3+22+1,2*2=47,400 [A]

Celkem: A=47,400 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  9 401,798

Ostatní konstrukce a práce9

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,920  2 965,11  5 693,01

Bourání betonu základů 2 rušených stožárů VO vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.4.

2*1,5*0,8*0,8=1,920 [A]

Celkem: A=1,920 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 693,019

 368 810,83Celkem:


