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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 
Příloha č. 2 smlouvy 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
 

PŘÍLOHA Č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM  

 
 

Tučně označené termíny jsou závazné milníky a jejich změna musí být řešena oboustrannou 
písemnou dohodou zástupců smluvních stran. 
 

Fáze Typ aktivity Popis Začátek Konec 

I 

M Zahájení projektu 4. 9. 2015 4. 9. 2015 

I 
MW MAC OS X: rozhraní 
TokenD 

4. 9. 2015 4. 12. 2015 

I e-Blesk 4. 9. 2015 11. 9. 2015 

M 
Předání systému do 
integračních testů  

11. 9. 2015 11. 9. 2015 

I Integrační testy  14. 9. 2015 23. 10. 2015 

I 
Tvorba provozní 
dokumentace 

4. 9. 2015 23. 10. 2015 

M 
Předání systému do 
nezávislých testů 

23. 10. 2015 23. 10. 2015 

S Podpora Nezávislých testů  26. 10. 2015 11. 12. 2015 

I Implementace ZP001 23. 11. 2015 11. 12. 2015 

I Nasazení do provozu 29. 12. 2015 31. 12. 2015 

I Pilotní provoz 1. 1. 2016 8. 1. 2016 

M Nasazení do provozu 11. 1. 2016 11. 1. 2016 

A Akceptace Fáze I  25. 1. 2016 

II 

I 
Upgrade OS na 
virtualizačních serverech 

1. 6. 2016 31. 12. 2016 

I AIS3
i
 1. 7. 2016 3. 4. 2017 

I 
Změna identifikace žadatele 
o cizinecký/uprchlický e-pas 

4. 1. 2016 3. 4. 2017 

M 
Předání systému do 
integračních testů  

4. 1. 2016 3. 4. 2017 

I Integrační testy  4. 1. 2016 3. 4. 2017 

I 
Tvorba provozní 
dokumentace 

4. 1. 2016 3. 4. 2017 

M 
Předání systému do 
nezávislých testů 

4. 1. 2016 3. 4. 2017 

S Podpora Nezávislých testů  4. 1. 2016 3. 4. 2017 

M Nasazení do provozu 4. 1. 2016 3. 4. 2017 

A Akceptace fáze II  18. 4. 2017 

III 

I Obnova HSM modulů 1. 1. 2018 30. 6. 2018 

I Obnova HW DV1 1. 1. 2018 30. 6. 2018 

M Nasazení do provozu 2. 7. 2018 2. 7. 2018 

A Akceptace Fáze III 
 

16. 7. 2018 

IV 

I Obnova HW serverů 1. 1. 2020 31. 12. 2020 

M Nasazení do provozu 31. 12. 2020 31. 12. 2020 

A Akceptace Fáze IV 
 

18. 1. 2021 

V 

I 
Upgrade SW PSeP na 
novou verzi ORACLE 

1. 3. 2016 31. 12. 2025 

S 
Instalace ostré DB 
objednatelem a případný 
upgrade clusteru 

1. 3. 2016 31. 12. 2025 

S 
Migrace dat ostré DB 
objednatelem 

1. 3. 2016 31. 12. 2025 

M Nasazení do provozu 31. 12. 2025 31. 12. 2025 

A Akceptace Fáze V  31. 12. 2025 

VI I Implementace IZP001 22. 2. 2016 29. 12. 2016 
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M Nasazení do provozu  4. 1. 2017 

A Akceptace Fáze VI  18. 1. 2017 

 
Pozn.: termíny uvedené ve fázi II představují pouze hrubý rámec implementace, 
harmonogram bude upřesněn na základě vyjasnění konkrétního termínu instalace AIS3 ze 
strany MV. 
 

Legenda: 

S Požadovaná/poskytovaná součinnost 

A Akceptační milník 

M Smluvní milník 

I Implementační práce 

 
Tučně označené milníky (tučné M ve sloupci Typ aktivity) jsou považovány za rozhodující 
milníky, na které se váží sankce dle odstavce 15.1 smlouvy. 

 

                                                      
i
 Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně 

připraven na transformaci dat z CS CDBP. 


