[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:   804-2016-OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 				Valbek, spol. s r.o., 
 	 	Zastoupený:			Ing. Ladislav Šimek  - jednatelem společnosti
		se sídlem:	 	   	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3  
		tel.: 				604 300 968
		IČ: 				482 66 230
		DIČ:                              		CZ48266230
		bankovní spojení: 	   	KB Liberec
		číslo účtu: 			9000803 - 461 / 0100
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
		
	dále jen „zhotovitel“

2.  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 804-2016-OÚaHR/OIV na  akci:
„Výstup Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“
 
Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu o zpracování studie „Jablonec nad Nisou  - ulice Pod Baštou, Smetanova – studie odvodnění“   a prodloužení termínu dokončení dokumentace pro územní řízení.
Jedná se o zpracování studie odvodnění ulice Pod Baštou, Smetanova, v návaznosti na připravovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení „Výstup Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“. Součástí studie je návrh systému oddílné dešťové kanalizace a její zaústění do recipientu procházejícím předmětným územím. Zájmová oblast je ohraničena ulicí Pod Baštou, tj. Horním náměstím, ulicí Emílie Florianové, Smetanovou od ulice Podhorská a Mšenským potokem (ID toku 10103758). Součástí prací bude i odhad nákladů.
Odsouhlasené závěry studie budou zapracovány do projektové dokumentace pro územní řízení na výše jmenovanou stavbu jako stavební objekt „Dešťová kanalizace“.




Podkladem pro výše uvedenou studii je:
· studie „Jablonec nad Nisou, centrum – dešťová kanalizace“ zpracovaná v květnu 2015 firmou GEVOS se sídlem Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou zodpovědným projektantem Ing. Milanem Ulbrychem pod zakázkovým číslem 1502. 

Studie bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 2 paré a 1x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dwg.
Odborný odhad nákladů bude předán 1x v tištěné podobě a 1x v el.podobě na CD nosiči.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Původní text:
          	Termín dodání DÚR		do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

se nahrazuje textem:
Termín dodání studie		do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo
Termín dodání DÚR 		do 1 měsíce od dokončení studie 


4. CENA ZA DÍLO:

Původní text:
Cena za dílo bez DPH	465 000,- Kč	
DPH 21%	97 650,- Kč
Cena celkem vč. DPH	562 650,- Kč

            Se nahrazuje textem:
Cena za DÚR bez DPH	465 000,- Kč
Cena za studii bez DPH	79 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	544 500,- Kč
DPH 21%	114 345,- Kč
Cena celkem vč. DPH	 658 845,- Kč


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.









V Jablonci n.N., dne  ……………………………	                      V Liberci, dne 18.04.2017



…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Otakar Kypta	Ing. Ladislav Šimek
	vedoucí odboru územního a 	jednatel
	hospodářského rozvoje



		……………………………………..	
		 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
	náměstek primátora  	 










za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
								 vedoucí oddělení investiční výstavby
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