Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
„Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, 
Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ 
 (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele:
1621100102
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.  Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

se sídlem:

Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený:

JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa:
Statutární město Brno




Městská část Brno-Medlánky

se sídlem:

Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:
JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Kateřina Žůrková, místostarostka MČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 602 656 698)

IČ:


44992785 16

DIČ:


CZ44992785

bank. spojení:
Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody 

č. účtu:

18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel:



Beskom CZ s.r.o.
se sídlem:

U Svitavy 1077/2, 61800 Brno
zastoupený:

Jaroslav Skočovský
IČ:


29384273
DIČ:


CZ29384273
bank. spojení:
Raiffeisenbank a.s.
č. účtu:

1161997002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného rozpočtu 0403 Vícepráce k 28.2. rev.1.xlsx (který je nedílnou součástí tohoto dodatku), a to v souladu s článkem VII. odst. 7 a 8 smlouvy o dílo. 
III. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. II., odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje
 a)
 provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách části 1. NP společenského centra Sýpka tak, jak je specifikováno touto smlouvou, vč. jejích příloh – položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy a projektovou dokumentací, a dále

- dle Dodatku č. 1 naceněným rozpočtem 
Vícepráce k 31.8.2021 ZJ 092021 rev 1.pdf
- dle Dodatku č. 2 naceněnými rozpočty 

D1.3. SILP méněpráce rev2.xls
Centrum Sýpka vícepráce k 27.10.2021rev2.xlsx
ASR méněpráce rev1.xlsx
D1.6. SLP méněpráce rev 1.xlsx
· D1.7. UT méněpráce.xlsx
· dle dodatku č. 4 naceněným rozpočtem

0121b - Sýpka Vícepráce III.xlsx
· dle dodatku č. 5 naceněným rozpočtem


        0403 Vícepráce k 28.2. rev.1.xlsx
(dále jen „dílo“).
2. Ustanovení čl. III. odst. 1 se mění tak, že nově zní: 
1) Realizace díla bude zahájena 5. 7. 2021 předáním místa plnění objednatelem zhotoviteli. Dílo bude dokončeno do 28. 2. 2022, s výjimkou prací sjednaných dodatkem č. 5. Těmto se termín předání díla stanovuje do 25. 4. 2022.

3. Ustanovení čl. VII., odst. 1. se mění tak, že nově zní
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 4.687.569,55 Kč bez DPH, 5.671.959,16 Kč s DPH.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1621100102 „Stavební úpravy 1. NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 a, Brno-Medlánky“, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 a 4 zůstávají v platnosti.
IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o změnách uvedených v dodatku č. 5, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č.5 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 83, konané dne 28. 2. 2022 pod číslem usnesení 3/83.
	V Brně dne 28. 2. 2022
v.r.

JUDr. Michal Marek

starosta MČ Brno-Medlánky 

(za objednatele)
	V Brně dne 28. 2. 2022
v.r.
Jaroslav Skočovský


2

