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I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČO: 60162694,
DIČ: CZ60162694,
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Zastoupená: Mgr. Lubor Koudelka,

náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic,
Kontaktní osoba: plk. Ing. Radek Ernest,

Kontaktní osoby -
ve věcech smluvních: Ing. Eduard Vild,
ve věcech technických: Ing. Lubomír Štopl (oprávněný pro koordinaci technické činnosti),

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno,

Ing. Pavel Tkáč (oprávněná pro stavební část a technologie)
Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno, telefon:

Ing. Jiří Hodaň (oprávněný pro elektro část),
Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno,

ve věcech provozu: kpt. Ing. Jan Moudrý, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou, tel.
nrtm. Josef Kuchařík, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou,

Adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
náměstí Svobody 471/4,
160 01 Praha 6,
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav a.s.
(jako správce společnosti)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3, Metrostav a.s. na základě plné moci

ze dne 30. 8. 2021 založené v nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2021
předložené v rámci mezinárodní veřejné soutěže č. ICB/01/2020 pro
projekt č. 2018/2AF22027-00 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu
Kladeruby - realizace (dále jen „nabídka“) a
Ing. Michal Pokorný, výrobní náměstek ředitele divize 3, Metrostav a.s.
na základě plné moci ze dne 30. 8. 2021 založené v nabídce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100
Kontaktní osoba:
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ve věcech smluvních: obchodní náměstek ředitele divize 3 Metrostav a.s.,

ve věcech technických: výrobní náměstek ředitele divize 3 Metrostav a.s.,

E-mail:
Datová schránka bnpcf46

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.
(jako společník)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975
Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
IČO: 24140520
DIČ: CZ24140520
Zastoupená: Správcem společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze

dne 17. 9. 2021 založené v nabídce
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku v oblasti obrany zadávanou s použitím
obecné výjimky podle § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. podle zvláštních pravidel mezinárodní
organizace obsažených ve směrnici NATO č. AC/4-D/2261 (vydání z r. 1996), na mezinárodní
veřejnou soutěž číslo: ICB/01/2020-MS (dále jen MVS) zadávanou formou základní jednostupňové
procedury tuto:

SMLOUVU O DÍLO
Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace

(dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je dosáhnout požadovaného navýšení skladové kapacity stávajícího
muničního skladu v Kladerubech nad Oslavou při současném dodržení zásad hospodárnosti,
standardů NATO a právních norem ČR. Dostavbou muničního skladu plní Česká republika své
závazky vůči NATO.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a svou
odpovědnost, s náležitou odbornou péčí v areálu muničního skladu v Kladerubech nad
Oslavou a na jeho přilehlých pozemcích pro objednatele stavbu „Náměšť n/O.- dostavbu
muničního skladu Kladeruby“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno:

a) podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované sdružením
společností DIMENSE v.o.s., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO 277 53 379,
a COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO 469 72 439 (dále
jen „projektová dokumentace“), založené na úložně Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, pod
archivními čísly 31306/22 (utajovaná část), 31306/25 (neutajovaná část) a
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b)  v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení čj. MO 52702/2019-
121B ze dne 27. 2. 2019.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedeném rozsahu: 
3.2.1. vypracovat a před vlastním zahájením stavebních prací předat objednateli ke 

schválení podrobný harmonogram provádění díla odpovídající objektové skladbě 
uvedené v projektové dokumentaci; 

3.2.2. realizovat přeložky stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
plánované výstavby; 

3.2.3. realizovat rekonstrukci stávajícího areálu muničního skladu (dále jen „MS“); 
3.2.4. realizovat výstavbu 14 skladových objektů typu Igloo;  
3.2.5. realizovat uzemňovací soustavu a hromosvody; 
3.2.6. realizovat valy a terénní úpravy; 
3.2.7. realizovat napojení nově budované části muničního skladu na stávající technickou 

infrastrukturu:  

 vybudováním zpevněných ploch a obslužných komunikací; 

 vybudováním tří požárních nádrží; 

 vybudováním úprav pro likvidaci dešťových vod; 

 rozšířením kapacity trafostanice a rozšířením kapacity náhradního zdroje; 

 vybudováním venkovního osvětlení; 
3.2.8. realizovat výstavbu a doplnění oplocení areálu MS; 
3.2.9. dodat a instalovat poplachové, tísňové a zabezpečovací systémy (dále jen 

„PTZS“) a realizovat propojení těchto systémů s centrálním monitoringem 
v rámci areálu MS a areálu letecké základny Náměšť nad Oslavou (dále jen 
„LZ“); 

3.2.10. ověřit prostřednictvím komplexních zkoušek a následným zkušebním provozem 
funkčnost nově instalovaných technologií a zařízení; 

3.2.11. zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a zjednodušenou 
dokumentaci stavby v rozsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Část dokumentace SO.27 
Slaboproudé systémy bude zpracována ve stupni utajení „Vyhrazené“; 

3.2.12. vyhotovit geodetické zaměření nových stavebních objektů a sítí jak v průběhu 
jejich realizace, tak i po jejich dokončení. Geometrický plán bude vyhotoven v 
systému S-JTSK, B.p.v.. Geometrický plán SO.27 Slaboproudé systémy bude 
zpracována ve stupni utajení „Vyhrazené“; 

3.2.13. zpracovat návrh provozního řádu nově budovaných částí stavby, uživatelskou 
dokumentaci (manuály) jednotlivých technologických celků a technologická 
schémata ve formě plakátů odolných klimatickému působení s popisem v českém 
a v anglickém jazyce; 

3.2.14. zpracovat dokladovou část včetně veškerých certifikátů, dokladů o shodě 
dodávaných materiálu a předepsaných revizí; 
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3.2.15. zajistit součinnost zhotovitele s objednatelem po celou dobu realizace zkušebního 
provozu, tj. technickou podporu a odborné konzultace při uvádění nově 
pořízených technologických celků do provozu, při jejich následném užívání 
a závěrečném vyhodnocení zkušebního provozu;  

3.2.16. po dobu zkušebního provozu zajistit následné revize všech zařízení pořízených 
v rámci plnění této smlouvy;  

3.2.17. provést katalogizaci jednotlivých částí realizovaného díla; 
3.2.18. zpracovat průkazy energetické náročnosti budov; 
3.2.19. zpracovat nákladovou studii výstavby brány na LZ pro transport munice 

z muničního skladu v Kladerubech nad Oslavou na LZ v českém a anglickém 
jazyce (technický popis viz příloha č. 3 této smlouvy). Studie bude vedle odhadu 
nákladů výstavby obsahovat technický popis navrhované stavby, celkovou situaci 
stavby, půdorys, řezy základními prvky navržených konstrukcí, fotografie 
dokumentující stávající stav a zjednodušený harmonogram výstavby. 

3.3. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné 
práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost 
ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a 
jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále jen „vícepráce“). 

3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v projektové dokumentaci nejsou nutné k 
řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a 
fakturovány.  

3.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit 
za něj cenu za dílo dle čl. V. této smlouvy.  

 
IV. Doba a místo plnění 

4.1. Místem provádění díla podle této smlouvy jsou pozemky a budovy na pozemcích p.č. 
607/1, 607/2, 607/4 a 607/7 v katastrálním území Kladeruby nad Oslavou. Uvedené 
pozemky jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit MO.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících lhůtách: 
4.2.1. převzít staveniště od objednatele a vytýčit ho nejpozději do 15 kalendářních dnů 

od účinnosti této smlouvy;  
4.2.2. zahájit stavební práce nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání staveniště; 
4.2.3. zpracovat návrh časového a věcného harmonogramu provádění díla dle čl. III. 

odst. 3.2.1. této smlouvy, návrh platebního kalendáře, návrh plánu zkoušek 
jednotlivých částí díla a díla jako celku a  předat je objednateli ke schválení 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy; 

4.2.4. ukončit stavební práce včetně provedení přejímacího řízení dokončené stavby 
a jejího předání objednateli k zahájení zkušebního provozu nejpozději do 27 
měsíců od data účinnosti smlouvy; 

4.2.5. předat objednateli návrhy provozních řádů nově budovaných částí stavby, 
uživatelské dokumentace (manuálů) jednotlivých technologických celků 
a technologických schémat nejpozději do 24 měsíců od data účinnosti smlouvy;  
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4.2.6. předat objednateli k předběžné kontrole v jednom vyhotovení doklady 
požadované k přejímacímu řízení stavby dle čl. VII. odst. 7.36. této smlouvy 
nejpozději 14 kalendářních dnů před předáním dokončené stavby; 

4.2.7.   zajistit součinnost s objednatelem v průběhu zkušebního provozu v délce 6 
měsíců; 

4.2.8. odstranit zařízení staveniště a dokončit úklid včetně konečných terénních úprav 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem; 

4.2.9.  předat objednateli nákladovou studii dle čl. III. odst. 3.2.19. smlouvy ve 2 
výtiscích v českém a 2 výtiscích v anglickém jazyce včetně jejich elektronické 
podoby nejpozději do 8 měsíců od data účinnosti smlouvy. 

 
V. Cena za dílo 

5.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, které je blíže specifikované v čl. III. této 
smlouvy, ve výši: 
519.607.968,74 Kč bez DPH (slovy: pět set devatenáct milionů šest set sedm tisíc devět set 
šedesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléře).  
K celkové ceně za dílo bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši dle aktuálně 
platných právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění. 

5.2. Celková cena za dílo včetně DPH činí 628.725.642,18 Kč, sazba DPH 21 % činí 
109.117.673,44 Kč. 

5.3. Podrobný rozklad ceny za dílo včetně jednotkových cen stavebních prací a dodávek je 
uveden v nabídce. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené 
s plněním díla dle této smlouvy. 

5.4. Možnost překročit celkovou cenu za dílo bez DPH lze pouze za předpokladu sjednání 
dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích 
nepoužije. 

5.5. V případě sjednání dodatku k této smlouvě podle předchozího odstavce budou pro 
stanovení ceny víceprací a méněprací použity jednotkové ceny uvedené v nabídce. U prací 
a dodávek neuvedených v nabídce budou použity jednotkové ceny kalkulované 
zhotovitelem. Objednatel si u těchto jednotkových cen vyhrazuje před uzavřením dodatku 
právo kontroly způsobu jejich kalkulace.  

VI. Platební a fakturační podmínky 

6.1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli okamžikem podpisu přejímajícího protokolu po 
předání a převzetí každého dílčího plnění. Dílčím plnění jsou pro účely této smlouvy 
považovány skutečně provedené práce a dodávky převzaté objednatelem v kalendářním 
měsíci příslušného roku, v němž bude probíhat plnění smlouvy. Do 5 pracovních dnů po 
vzniku práva fakturovat doporučeně odešle zhotovitel objednateli, případně osobně předá 
kontaktní osobě objednatele daňový doklad (dále jen „faktura“) ve dvojím vyhotovení. 

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle účinné právní 
úpravy, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a dle OZ, a dále: označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“, číslo 
smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, cenu dílčího plnění v Kč vč. DPH, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.  
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Faktura musí obsahovat dále tyto údaje: 

 sídlo, IČO, DIČ objednatele a zhotovitele, 

 evidenční číslo daňového dokladu, 

 datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, 

 předmět zdanitelného plnění, 

 číslo projektu NATO - Serial 2018/2AF22027, 

 fakturovaná částka bez DPH, 

 rozdělení fakturované částky na podíl NATO a České republiky v závislosti na 
klíči sdílení nákladu stanoveném v autorizačním dokumentu NATO 
č. NOR(CI)(2020)0023 ze dne 4. 2. 2020, 

 podpis oprávněného zástupce zhotovitele a razítko zhotovitele. 
K faktuře musí být dále připojen originál přejímacího dokladu (soupis provedených prací) 
uvedený v čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy, potvrzený objednatelem (přejímajícím). Fakturu 
včetně požadovaných příloh doručí zhotovitel objednateli na adresu: 
Agentura hospodaření nemovitým majetkem 
odbor řízení staveb, oddělení bezpečnostních investic NATO 
Svatoplukova 84 
662 10 Brno 

6.3. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací v členění podle 
položkového rozpočtu stavby, odsouhlasený za objednatele přejímajícím uvedeným  
v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací bude obsahovat číslo a název 
rozpočtové položky, číslo položky dle autorizačního dokumentu NATO č. NOR(CI)(2020) 
0023 ze dne 4. 2. 2020, množství provedených prací, jednotkové ceny za tyto práce a 
celkovou cenu dodávek a prací včetně jejího rozdělení na podíl NATO a ČR. Zhotovitel je 
oprávněn fakturovat pouze práce schválené přejímajícím.  

6.4.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.  
6.5. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny až do výše 95 % smluvní 

ceny bez DPH. Zbývajících 5 % smluvní ceny bez DPH představuje po dobu zhotovování 
díla fakturační pozastávku určenou na sanaci a odstraňování případných vad do doby 
vystavení Certifikátu o úspěšném ukončení díla dle čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za realizaci díla ve výši 5 % celkové 
ceny za dílo bez DPH po vystavení Certifikátu o úspěšném ukončení díla v souladu  
s čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy, přičemž kopie toho certifikátu bude přílohou konečné 
faktury. 

6.6. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 1. 12. příslušného 
kalendářního roku do 28. 2. roku následujícího. U těchto faktur se stanovuje doba 
splatnosti na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.  Je-li na faktuře uvedena odlišná 
doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje obstarat k zajištění svých závazků na sanaci a odstraňování vad díla 
nahlášených objednatelem od okamžiku vystavení Certifikátu o úspěšném ukončení díla 
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dle. čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy ve prospěch objednatele bankovní záruku ve výši 2 % 
z celkové ceny za dílo včetně DPH, přičemž záruční listinu vystavenou k této bankovní 
záruce předá objednateli nejpozději ke dni vydání Certifikátu o úspěšném ukončení díla. 
Poskytovatelem bankovní záruky musí být objednatelem odsouhlasená banka se sídlem 
v ČR (dále jen „výstavce“). Text záruční listiny musí obsahovat prohlášení výstavce, 
že v případech, kdy zhotovitel prokazatelně nesplní svoji povinnost stanovenou touto 
smlouvou pro odstranění zjištěných vad nebo škod vzniklých v souvislosti s vadami díla 
v záruční době, uhradí výstavce objednateli náklady na odstranění těchto vad jiným 
dodavatelem. Záruční listina bude objednatelem zhotoviteli vrácena a bankovní záruka tak 
zrušena až po splnění těchto podmínek: 
a)  řádně uplyne záruční doba stanovená v čl. IX. této smlouvy a  
b)  zhotovitel předloží výstavci písemné prohlášení objednatele o řádném a úplném 

splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 
Skutečnosti uvedené pod písmeny a) a b), musí být splněny současně. 

6.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních 
dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli. 

6.9. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle  
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona. 

VII. Podmínky provádění a převzetí díla 

7.1. Kontaktní osoby ve věcech technických uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy (dále  
jen „přejímající“) jsou oprávněné jménem objednatele k veškerým jednáním ve věcech 
technických od účinnosti této smlouvy až do vystavení Certifikátu o úspěšném ukončení 
díla v souladu s čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy.  

7.2. Přejímající jsou jménem objednatele oprávněni činit zejména tyto úkony: 
a) zajistit předání staveniště zhotoviteli; 
b) převzít staveniště od zhotovitele; 
c) kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 OZ; 
d) kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty; 
e) kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi; 
f) odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek; 
g) účastnit se kontrolních dnů; 
h) účastnit se jednání orgánů státní správy a ostatních institucí vyvolaných 

zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen oznámit přejímajícímu termín jednání 
minimálně 3 pracovní dny předem; 

i) účastnit se přejímacího řízení stavby. 
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7.3. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem schválený harmonogram prací dle čl. III. 
odst. 3.2.1. této smlouvy. Případné změny harmonogramu musí být řádně odůvodněny 
a odsouhlaseny přejímajícím na kontrolních dnech stavby. 

7.4. Výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v průběhu realizace díla zajišťuje sdružením společností DIMENSE v.o.s., 
Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO 277 53 379, a COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 
153/17, 638 00 Brno IČO 469 72 439 (dále jen „projektant“).  

7.5. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla spolupracovat s projektantem a případné 
rozpory neprodleně řešit v součinnosti s objednatelem.  

7.6. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla poskytnout přejímajícím a zástupcům 
projektanta k plnění výkonu jejich funkce kancelář napojenou na zdroj elektřiny. Dále je 
povinen jim po celou dobu plnění předmětu smlouvy poskytnou nezbytnou a požadovanou 
součinnost. 

7.7. Zhotovitel doloží, že nejpozději 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel je povinen provádět 
dle pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě veškerá opatření 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s ustanoveními zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo. Bude-li v případě zjištění ze strany 
místně příslušného oblastního inspektorátu Státního úřadu inspekce práce udělena 
objednateli penalizace z důvodu, že zhotovitel neprovedl na stavbě dostatečná opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku 
ve výši této penalizace. Splatnost penalizace nastává dnem následujícím poté, co 
rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce nabude právní moci a stane se vymahatelným. 

7.8. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí v prostoru staveniště podle podkladů provozního střediska  0620 Sedlec, 
Vícenice nad Oslavou (dále jen „PS 0620“), VÚ 3255, VÚ 2427, AS-PO (Armádní 
servisní příspěvková organizace) a ostatních účastníků stavebního řízení, tak jak je 
uvedeno ve stavebním povolení. Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu těchto 
inženýrských sítí po celou dobu provádění díla, a po napojení předat tyto sítě správcům 
(před jejich zásypem), včetně předání dokladů o jejich neporušenosti a kompletnosti, a 
v případě potřeby i revizních zpráv. Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za porušení 
veškerých podzemních sítí v důsledku své stavební činnosti. 

7.9. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
všech osob nacházejících se v prostoru staveniště a je povinen zajistit jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami.  

7.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je plně odpovědný za provádění veškerých 
stavebních prací svých poddodavatelů.  

7.11. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 
normami ČSN, dokumenty ISO a standardy NATO. V případě, že zhotovitel zjistí rozpor 
mezi výše uvedenými předpisy a normami, požádá objednatele o sdělení, který předpis má 
být použit.  
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7.12. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu smlouvy, jakož 
i veškerá potřebná oprávnění, souhlasy a odborné znalosti, a že se pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, projektovou dokumentací, podklady a pokyny předanými 
objednatelem, provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:  

 neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné překážky nebo závady, které by byly 
překážkou řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 

 neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory  v objednatelem 
předané projektové dokumentaci, zejména rozpory mezi jednotlivými částmi 
objednatelem předané projektové dokumentace a výkazu výměr či jiné vady, které 
by neumožňovaly provedení předmětu smlouvy; 

 neshledal žádné závady, které by bránily řádnému provedení díla, jeho 
bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými a účinnými právními 
předpisy, technickými předpisy nebo požadovanou jakostí díla; 

 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla, 

 si dostatečně vyjasnil případné nejasnosti, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné případné nedostatky. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady či rozpory, 
které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před 
jejím podpisem. 

7.13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odpovídající součinnost při plnění předmětu 
této smlouvy a zavazuje se zejména: 

 před zahájením prací předat jeden originální výtisk projektové dokumentace; 

 předat zhotoviteli v termínu podle čl. IV. odst. 4.2.1. této smlouvy staveniště a 
umožnit mu na staveništi zahájení prací podle čl. IV. odst. 4.2.2. této smlouvy; 

 umožnit zhotoviteli, při splnění podmínek organizačního řádu velitele LZ, vstup a 
výstup osob, zboží, materiálu, dopravních a mechanizačních prostředků na 
staveniště; 

 určit zhotoviteli napojovací body pro el. energii a vodu, přičemž zhotovitel je 
povinen uzavřít smlouvu na dodávky energií a médií s PS 0620 nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy; 

 poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti se svou povinností převzít 
dílo v termínech podle čl. IV. této smlouvy. 

7.14. Zhotovitel před zahájením stavebních prací vybuduje veškerá potřebná zařízení staveniště 
včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu muničního skladu a vytýčí 
k tomuto staveništi příjezdové cesty.  

7.15. Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 
vnitřními předpisy platnými v areálu MS. Za jejich dodržování odpovídá zhotovitel. 

7.16. Zhotovitel je povinen vést o průběhu stavby stavební deník. Všechny listy stavebního 
deníku musejí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Do stavebního deníku bude 
zaznamenán zápis o předání i převzetí staveniště objednatelem zpět po úplném dokončení 
díla. 
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7.17. V průběhu realizace předmětu díla je zhotovitel povinen organizovat min. jednou za měsíc 
kontrolní dny stavby a podle aktuální potřeby operativní porady. Zhotovitel je povinen 
zajistit svolání, organizaci, program a vyhovující místnost pro konání kontrolních dnů 
a operativních porad.  

7.18. Operativní porady svolává zhotovitel podle aktuálních potřeb a vývoje situace na stavbě. 
Zhotovitel je povinen pozvat na operativní poradu účastníky výstavby minimálně 
3 pracovní dny před jejím konáním. 

7.19. Kontrolní dny stavby ve smyslu ustanovení § 2626 OZ se budou konat v průběhu realizace 
díla vždy na staveništi. Předmětem jednání kontrolních dnů budou zejména následující 
body: 

 hodnocení postupu realizace stavby, 

 kontrola finančního plnění dle schváleného harmonogramu,  

 požadavky na úpravy projektové dokumentace, 

 bezpečnost a hygiena práce, ochrana životního prostředí, požární ochrana, 

 kontrola a projednání zápisů ve stavebních a montážních denících, 

 plány prací do dalšího kontrolního dne stavby, aktualizace harmonogramu, 

 výsledky kontrol, inspekcí a přejímek realizovaných od předchozího kontrolního dne, 

 plán přejímek, kontrol a inspekcí, 

 projednání zjištěných závad a dalších nedostatků, 

 termín konání příštího kontrolního dne. 
7.20. Zhotovitel je povinen zpracovat z kontrolních dnů stavby zápis, který bude obsahovat 

zejména den a místo konání, prezenční listinu účastníků s podpisy, projednávané 
záležitosti a přijaté závěry. Účastníci kontrolního dne jsou povinni se k zápisům vyjádřit do 
3 pracovních dnů od data předání. V případě, že některý z účastníků jednání se zápisem 
nesouhlasí, zašle zhotoviteli své připomínky a tyto budou projednány na nejbližším 
kontrolním dnu stavby nebo na operativní poradě svolané zhotovitelem podle závažnosti 
těchto připomínek.  

7.21. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli čtvrtletní zprávu vždy k 15. dubnu, 
červenci, říjnu a lednu příslušného roku. Čtvrtletní zpráva bude obsahovat zejména tyto 
kapitoly: 

 souhrn nejvýznamnějších činností, 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí a požární 
ochrana, 

 úrazy, nehody a stav vyšetřování, 

 problémové oblasti vyžadující zvýšenou pozornost, 

 průběh uplynulého čtvrtletí, 

 projektové a inženýrské činnosti, 

 důležité záznamy ve stavebním a montážních denících, 

 plán činnosti na příští 3 měsíce, 

 uzavírání smluv s poddodavateli, 
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 rozhodující dodávky materiálů, komponentů, strojů a zařízení 

 změny díla, změnová hlášení, 

 postup prací, 

 pracovníci na stavbě, 

 fotografická dokumentace z postupu realizace díla. 
7.22.  Objednatel je oprávněn se účastnit veškerých kontrol, inspekcí a zkoušek a dohlížet na 

jejich průběh. Účast či neúčast objednatele na těchto kontrolách v žádném případě 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodat dílo řádně. Objednatel má právo přizvat k účasti na 
kontrole rovněž pracovníky resortu MO nebo mimo něj, přičemž zhotovitel je povinen 
účast těchto osob strpět.  

7.23. Stavební práce včetně dodávek, které musí zhotovitel provést v důsledku nevyhovujícího 
výsledku kontroly, nejsou považovány za změnu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat 
z každé kontroly protokol a předložit jej ke schválení objednateli. V případě, že výsledek 
kontroly nevyhoví požadavkům smlouvy, je zhotovitel povinen kontrolu opakovat po 
odstranění veškerých vad a pozvat objednatele k opakované kontrole minimálně 3 pracovní 
dny předem. 

7.24. Veškeré náklady spojené s prováděním kontrol jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo. 
7.25. Zhotovitel je povinen vést knihu kontrol, inspekcí a zkoušek, která bude obsahovat 

záznamy o všech kontrolách prováděných v průběhu realizace díla a kopie všech záznamů 
a protokolů podepsaných oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

7.26. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat všech kontrolních prohlídek, které stanoví pracoviště 
stavebního úřadu MO ve stavebním povolení. 

7.27. Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude dodatečně možno zjistit jejich rozsah 
a kvalitu je zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem povinen zápisem do stavebního 
deníku a písemnou výzvou odeslanou objednateli nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat 
přejímajícího k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu ust. § 2626 OZ. U těchto 
zakrývaných konstrukcí se zhotovitel zavazuje průběžně zpracovat digitální 
fotodokumentaci postupu provádění stavby, tj. všech stavebních a montážních činností a 
prací. Zejména je povinen pořizovat fotodokumentaci zemních a výkopových prací, 
uložení rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, 
podchycení zakrývaných prací a konstrukcí. Kontrolu je nutno provádět průběžně 
v termínech odsouhlasených zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. 
Nevyzve-li zhotovitel přejímajícího ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost již 
zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

7.28. Zhotovitel provede výchozí revize zařízení, seznámení s obsluhou jednotlivých zařízení 
(proškolení obsluh) a provedení zkoušek podle schváleného plánu zkoušek. 

7.29. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných 
předmětů, detailů staveb nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, 
je povinen neprodleně oznámit takovýto nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 
přerušit práce. Přejímající rozhodne o dalším časovém a realizačním postupu, přičemž 
budou respektovány podmínky stanovené stavební úřadem. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
nebude po objednateli žádat úhradu nákladů spojených s péčí o takovéto nálezy.  
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7.30. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení, zmrznutí a podobně. Všechna opatření s tímto 
související jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo. 

7.31. Zhotovitel se po celou dobu realizace díla zavazuje na svůj náklad udržovat staveniště, 
příjezdové komunikace, stavební činností dotčené okolí, jakož i stavební činností dotčená 
veřejná prostranství ve vlastnictví třetích osob v čistotě a provádět potřebné přípravné  
a úklidové práce v průběhu plnění díla. Případnou škodu způsobenou stavební činností 
zhotovitele na pozemních komunikacích se zhotovitel zavazuje po projednání se správci 
těchto komunikací odstranit na vlastní náklady. 

7.32. Zhotovitel je původcem odpadu, který při provádění díla vznikne. Zhotovitel zajistí 
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve  znění 
pozdějších předpisů. U odpadů, u kterých není známo jejich materiálové zatřídění, se 
zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad v souladu s platnou a účinnou legislativou 
příslušné laboratorní rozbory. Kovový odpad a vytěženou dřevní hmotu je zhotovitel 
povinen ukládat na deponiích určených PS 0620, odsouhlasit s PS 0620 jeho hmotnost, 
kubaturu a protokolárně tento odpad PS 0620 předat. Zhotovitel se zavazuje předat 
objednateli potvrzení o ekologické likvidaci veškerého jím likvidovaného odpadu. 

7.33. Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet 
na realizaci předmětu díla. Pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů přítomní na 
staveništi musí mít na pracovním oděvu nebo ochranné přilbě viditelné označení firmy 
zhotovitele.  

7.34. Zhotovitel je povinen zajistit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již 
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
přejímajícímu v místě plnění smlouvy.  

7.35. Nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem předání dokončené stavby zhotovitel 
oznámí objednateli písemně, a zároveň zápisem do stavebního deníku, datum a hodinu, 
kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel nejpozději do 12 kalendářních dnů ode 
dne doručení tohoto oznámení písemně potvrdí zhotoviteli datum a hodinu zahájení 
přejímacího řízení dokončené stavby.  

7.36. K  přejímacímu řízení dokončené stavby zhotovitel předloží následující doklady ve 
4 vyhotoveních (pokud není stanoveno jinak): 
a) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 4 

vyhotoveních v listinné podobě a čtyřikrát v digitální podobě na CD-ROM, 
textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve 
formátu *.dwg  a *.pdf; kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn; 

b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a revizní zprávy prosté vad; 
c) kladné koordinované stanovisko příslušného územního pracoviště Odboru 

ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce nakládání s 
majetkem MO, orgánu Vojenského ústavu hygieny, epidemiologie a 
mikrobiologie a dalších dotčených odborných orgánů; 

d) potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení; 

e) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software (3x 
v listinné podobě); 

f) doklad o montáži bezpečnostních zařízení, požárních uzávěr, požárních klapek 
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a ucpávek; 
g) fotodokumentaci podle čl. VII odst. 7.27. této smlouvy (fotodokumentace bude 

předána 3x v podobě fotografie 10x15 cm a 3x elektronicky na CD (DVD); 
h) geodetické zaměření skutečného stavu (ve formátu *dgn, *vyk a *dwg.) 3x 

v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD (DVD),  geometrický plán 6x v tištěné 
podobě a 6x elektronicky na CD (DVD); 

i) soupis veškerých strojů a zařízení s uvedením typu, výrobního čísla, rozměrů, 
hmotnosti, roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, které jsou součástí předání 
stavby, původní technickou dokumentaci jednotlivých strojů a technologických 
zařízení (záruční listy, osvědčení o jakosti a kompetentnosti, atesty, návody 
k použití v českém jazyce, atd.), návod k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a 
zařízení; 

j) stavební deníky (1x originál, 1x kopie); 
k) soupis položek podléhajících katalogizaci s přiděleným KČM; 
l) návrh katalogizačních dat dle čl. VII. odst. 7.43. smlouvy na CD (DVD); 
m) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti dle této smlouvy na 

povolenou skládku a evidenci odpadů podle čl. VII. odst. 7.32. této smlouvy; 
n) doklady o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a zkoušce vodotěsnosti 

kanalizačního potrubí; 
o) výpočet tepelných ztrát a energetické bilance objektů  - energetický štítek; 
p) další případné doklady a revize vyžádané objednatelem formou zápisu do 

stavebního deníku. 
Pokud doklady podle tohoto odst. nebudou zhotovitelem předloženy, objednatel dílo 
nepřevezme. 

7.37. Přejímající zkontroluje, zda je předávaná stavba bez vad a předložené doklady kompletní 
a v případě, že nezjistí vady stavby bránící jejímu provozu, podepíše Zápis o předání a 
převzetí dokončené stavby. 

7.38. Zhotovitel se zavazuje, že při předání stavby bude přítomna osoba pověřená statutárním 
orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné 
nedostatky bránící předání dokončené stavby a následnému zahájení zkušebního provozu 
stavby.  

7.39. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu stavby zpracovat a předat 
objednateli ke schválení návrh plánu zkušebního provozu s přehledem zkoušek 
jednotlivých částí stavby a stavby jako celku (3x v tištěné formě a 1x v digitální formě). 
Objednatel zahájí zkoušky po schválení plánu zkoušek a po provedení seznámení s 
obsluhou pracovníků objednatele, kteří budou určeni kontaktní osobou ve věcech provozu 
uvedenou v čl. I. odst. 1 smlouvy. 

7.40. Ze zkušebního provozu stavby zpracuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem zápis 
s vyhodnocením provedených zkoušek včetně soupisu zjištěných vad a realizovaných 
opatření k jejich odstranění.  

7.41. Zhotovitel zajistí provedení veškerých prací, které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla 
a ukončení kolaudačního řízení včetně vyhotovení a odevzdání nezbytných dokladů ke 
kolaudaci stavby.  
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7.42. Na základě předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude 
objednatelem vystaven Certifikát o úspěšném ukončení díla. Jeho vystavení je 
podmíněno:  
a)  vydáním pravomocného kolaudačního souhlasu stavby, 
b)  předáním záruční listiny prokazující zřízení záruční jistiny podle čl. VI. odst. 6.7. 

smlouvy objednateli a 
c)  předání dokladů o následných revizí provedených zhotovitelem v průběhu 

zkušebního provozu podle čl. III. odst. 3.2.16. smlouvy objednateli.  
Certifikát o úspěšném ukončení díla bude vyhotoven ve 2 výtiscích, kdy jeden výtisk 
obdrží zhotovitel a jeden objednatel.  

7.43. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady umožní řádně provést katalogizaci majetku. 
Seznam majetku ke katalogizaci je dán položkovým rozpočtem stavby a bude upřesňován 
objednatelem v průběhu plnění smlouvy v závislosti na konkrétním zhotovitelem 
nabízeném a objednatelem odsouhlaseném typu majetku. Součástí zhotovitelem 
předávaného návrhu katalogizačních dat budou: 
a)   fotografie reálně zobrazující majetek ve formě elektronického souboru ve formátu 

JPG, rozlišení do 1024x768 bodů; 
b)   hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují 

technické údaje o výrobku a výrobci. Elektronický soubor musí být ve formátu 
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. 
V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, 
doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným 
způsobem. 

7.44. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré komponenty a zařízení použité v rámci provádění díla 
dle této smlouvy musí být dříve nepoužívané, tj. nové z výroby, nepoškozené, 
nerepasované, určené toliko pro stavbu, zástavbu a použití pro předmět této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen doložit přejímajícímu doklady prokazující tuto skutečnost nebo 
předložit o této skutečnosti čestné prohlášení. 

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu realizace objednatel.  
8.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí staveniště 

zhotovitel. K přechodu nebezpečí škody na objednatele dochází okamžikem předání díla 
zhotovitelem, tj. po podpisu Zápisu o předání a převzetí dokončené stavby podle čl. VII. 
odst. 7.37. této smlouvy. 

8.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění díla uzavřené platné pojištění odpovědnosti  
za škody způsobené v souvislosti s plněním díla ve výši rovnající se celkové ceně za dílo 
včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to bez spoluúčasti. Zhotovitel se 
zavazuje kdykoliv během plnění smlouvy na výzvu objednatele účinnou pojistnou smlouvu 
předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.  

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace  
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9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu min. 60
měsíců od podpisu Zápisu o předání a převzetí stavby podle čl. VII. odst. 7.37. této
smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje, že minimálně po tuto dobu bude dílo odpovídat
smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.

9.3. Z odpovědnosti zhotovitele za vady jsou vyloučeny vady, které vznikly v důsledku
nesprávné nebo nedostatečné údržby nebo nesprávné obsluhy a používání, v případě že
tyto povinnosti jsou uvedeny v návodě k obsluze a údržbě předaném zhotovitelem.

9.4. Vady díla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady díla v záruce“) uplatňuje
přejímající u zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po jejich
zjištění oznámením zaslaným datovou zprávou nebo na e-mail:

Smluvní strany se dohodly, že oznámení se považuje za
doručené zhotoviteli v den následující po dni, kdy došlo k odeslání oznámení přejímajícím
do datové schránky nebo e-mail zhotovitele. V oznámení musí být vada díla v záruce
popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přejímající v písemném oznámení uvede
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu díla v záruce odstranit.

9.5. Zhotovitel se písemně v souladu s čl. XII. odst. 12.11. této smlouvy vyjádří (z hlediska
uznání či neuznání) k oznámení objednatele o vadách díla a odpovědnosti za vady tohoto
díla do 5 pracovních dnů po doručení tohoto oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že
svou odpovědnost za vady díla v záruce uznal v plném rozsahu.

9.6. Vady díla v záruce budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od
uznání odpovědnosti za vady díla v záruce, pokud se strany v odůvodněných případech
nedohodnou jinak. O odstranění vady bude sepsán a podepsán přejímajícím a zhotovitelem
Protokol o odstranění vady. Odstraněním vady se rozumí uvedení díla do souladu se
smlouvou a prokázání této skutečnosti příslušnými kontrolami, inspekcemi, revizemi a
zkouškami.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré komponenty a zařízení použité při odstraňování vad díla
v záruce musí být dříve nepoužívané, tj. nové z výroby, nepoškozené, nerepasované,
odpovídající platným technickým, bezpečnostním, hygienickým normám a předpisům.
Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této
skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybností o pravdivosti skutečností uvedených v
prohlášení je zhotovitel povinen tyto skutečnosti hodnověrně prokázat.

9.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění řádně oznámené vady díla v záruce ani do 10
kalendářních dnů od jejího uznání, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady
jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

9.9. Záruční doba části díla, která je vadná se prodlužuje o dobu od nahlášení vady do
okamžiku jejího odstranění a podpisu protokolu o odstranění vady objednatelem.

9.10. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
neuznané vady jiný odborně způsobilý subjekt s tím, že vzniklé náklady bude vymáhat po
zhotoviteli soudní cestou.
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X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

10.1. V případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2.4. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Právo fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.2. V případě prodlení zhotovitele s předání dokladů k přejímacímu řízení podle ustanovení čl. 
IV. odst. 4.2.6. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů zaplatí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

10.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady 
nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.4. V případě prodlení zhotovitele s plněním dalších v ustanovení čl. IV. této smlouvy 
definovaných termínů plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do splnění jednotlivých povinností. 
Okamžik práva fakturace vzniká v každém případě prvním dnem prodlení. 

10.5. V případě nedodržení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, zaplatí 
zhotovitel jednorázovou pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou nedodrženou povinnost, 
není-li v tomto článku smlouvy stanoveno jinak. 

10.6. V případě nesjednání bankovní záruky dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy nebo 
nepředložení platných pojistných smluv dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, zaplatí 
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

10.7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení povinností uvedených v čl. XI. a čl. XII. 
této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká objednateli dnem porušení 
každé jednotlivé povinnosti.  

10.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 351/2013 Sb.“), podle ustanovení § 1970 OZ. 

10.9. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok 
z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb. 

10.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování povinné 
smluvní straně. 

10.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

XI. Ochrana utajovaných informací 

11.1. Zhotovitel je povinen při plnění díla chránit utajované informace (dále též „UI“) ve smyslu 
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisů (dále jen zákon č. 
„412/2005 Sb.“).  
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11.2. Zhotovitel je povinen: 
a) chránit UI v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. a požadavky objednatele; 
b) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“) 

změny v zákonných podmínkách (§ 17 odst. 1. písm. a) až c) zákona č. 412/2005 
Sb.), které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability; 

c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona 
č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit UI nebo 
utajovaný vojenský materiál objednateli; 

d) současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit 
BŘ MO neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI; 

e) do 5 pracovních dnů oznamovat objednateli veškeré změny informací uvedených 
v informačním dotazníku podnikatele; 

f) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů a technických 
zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. ap.); 

g) ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům; 
h) v případě dodávky a instalaci technických prostředků k zajištění ochrany majetku, 

předat přejímajícímu u certifikovaných technických prostředků kopii certifikátu 
(příloha č. 2 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci 
technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů) technického prostředku 
včetně příloh s minimální délkou platnosti 1 rok ode dne instalace technického 
prostředku a u necertifikovaných technických prostředků doklad o splnění 
požadavků příslušných norem (příloha č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické 
bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů); 

i) umožnit pověřeným zaměstnancům MO prověřovat u zhotovitele nakládání s UI, 
které byly zhotoviteli poskytnuty nebo, které u něj vznikly. 

11.3. Zhotovitel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI 
dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, 
ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 14, pořadové číslo 1 (Způsob zajištění fyzické 
bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovány nebo 
pravidelně projednávány utajované informace) stupně utajení „Vyhrazené“. Konkrétně se 
jedná o dokumentaci pro provedení stavby – SO.27 Slaboproudé systémy – arch. číslo 
31306/22. 

11.4. Zhotovitel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI 
dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, 
ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 5, pořadové číslo 8, (Kapacita, plány rozmístění 
objektů muničních skladů a skladů zbraní), stupně utajení „Vyhrazené“. 

11.5. U zhotovitele budou v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., vznikat UI 
stupně utajení „Vyhrazené“. Konkrétně se jedná o dokumentaci skutečného provedení 
stavby – SO.27 Slaboproudé systémy, předávanou dle čl. VII odst. 7.36. této smlouvy. 

11.6. Úkoly v oblasti ochrany UI ve vztahu ke zhotoviteli bude za objednatele plnit mjr. Ing. Jan 
Novák, VÚ 2427, tel. 973 437 971.  

11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro 
obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění 
pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí 
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státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi 
(s výjimkou občanů členských států NATO). 

11.8. Zhotovitel se zavazuje před plánovaným příchodem cizích státních příslušníků (dále jen 
„cizinců“), u kterých se nepředpokládá seznamování s UI, u kterých vyžaduje vstup 
do vojenského objektu, písemně vyžádat povolení k jejich vstupu u velitele objektu. 
V žádosti musí uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu nebo 
jiného osobního dokladu, termíny a účel vstupu. V případě vyžadování vjezdu vozidla je 
zhotovitel povinen předložit údaje o typu vozidla a č. registrační značky. Žádost musí být 
doručena veliteli objektu nejpozději 7 pracovních dnů před plánovaným vstupem cizinců. 
Dále musí zhotovitel zabezpečit trvalý doprovod cizince od vstupu do opuštění objektu. 

11.9. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy rezortu MO je 
povinností ostrahy objektu provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu oprávněnosti vstupu 
osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového (nákladového) prostoru 
vozidla. Obdobnou kontrolu je ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla 
z objektu k zamezení ztrát na majetku MO. 

11.10. Zhotovitel byl seznámen s procedurálním procesem přijímání návštěv ve vojenském 
objektu tak, jak to stanovují vnitřní předpisy MO, tj. prostřednictvím vyplněných  
a oprávněnou osobou podepsaných formulářů „Povolení k vydání jednorázové propustky 
pro vstup a vjezd do vojenského objektu“, přičemž vjezd vozidel podléhá schválení 
velitelem objektu. 

11.11. Zhotovitel zajistí ochranu použitým normám NATO a dalším použitým dokumentům  
s označením „NATO UNCLASSIFIED“ a jejich překladům v rozsahu stanoveném v § 64a 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a v 
§ 11 bod 1. písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

XII. Zvláštní ujednání 

12.1. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk. 

12.2. Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ. 

12.3. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje podle zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. 

12.4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy hovoří o předložení projektové dokumentace pro 
provádění stavby, pak smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá dokumentace připravená 
zhotovitelem bude zpracována a předána v českém jazyce. Elektronické verze budou 
zpracovány v SW Microsoft Office 2000, Microsoft Project 2000 a AutoCAD 2007 nebo 
vyšším. Skenované dokumenty budou předány ve formátu *. pdf, fotografie ve formátu 
*.jpg nebo *,tiff s rozlišením minimálně 1280 x 960 pixels. Zhotovitel je z hlediska 
zajištění kompatibility elektronicky předávaných dokumentů povinen před zahájením prací 
na jím předkládané dokumentaci projednat s objednatelem a projektantem závazné 
nastavení a formáty jím používaného SW. 

12.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 



 
 

 20 
 

12.6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 
1730 OZ důvěrné. Uvedené povinnosti se vztahují i na všechny poddodavatele zhotovitele. 

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“), s výjimkou 
údajů, které obsahují UI. 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

12.9. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.  

12.10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě a musí být doručena osobně, prostřednictvím doporučené poštovní 
zásilky nebo datovou zprávou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak. 

12.11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez 
ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. Smluvní strany 
sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do datové 
schránky adresáta. 

12.12. V rámci plnění díla mohou být použity pouze materiály a komponenty vyrobené 
v členských zemích NATO. 

12.13. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to do 10 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy k této změně došlo.  

XIII. Zánik závazků 

13.1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem; 
d) výpovědí s výpovědní lhůtou 1měsíce či jednostranným odstoupením od smlouvy 

nebo od nesplněného zbytku plnění objednatelem v případech uvedených v § 223 
odst. 2 zákona; 

e) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění 
objednatelem v případě, že zhotovitel je v likvidaci podle § 187 OZ,  bylo proti 
němu vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, byla vůči němu nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo je v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla zhotovitele.  
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13.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je: 
a)  prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.2.4. této smlouvy 

o více než 60 kalendářních dnů; 
b)  nedodržení sjednané jakosti nebo druhu díla; 
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla; 
d) prodlení s odstraněním vad díla o více než 30 kalendářních dnů; 
e) porušení povinností uvedených v čl. XI. této smlouvy; 
f) nesjednání bankovní záruky dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy; 
g) neoznámení jakékoliv změny poddodavatele podle čl. XII. odst. 12.13. této 

smlouvy. 
13.3. V případě, že objednatel nevyužije práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení, 

je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, tj. objednatel 
poskytne zhotoviteli přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění podle ustanovení § 1978 OZ. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouva je vyhotovena elektronicky o 21 stranách a 3 přílohách o 11 stranách. 
14.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými, elektronicky 

vyhotovenými a podepsanými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její 
nedílnou součástí. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ  
se v případě jednání o dodatcích nepoužije. 

14.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

14.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

14.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
 Příloha č. 1 – Stavební povolení čj. MO 52702/2019-121B ze dne 27. 2. 2019; 
 Příloha č. 2 – Certifikát o úspěšném ukončení díla; 

Příloha č. 3 – Specifikace věcného rozsahu stavby brány pro transport munice. 
 

Mgr. Lubor Koudelka 
náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a 

akvizic MO 
(podepsáno elektronicky) 

 
Ing. Martin Plch 
ředitel divize 3 
Metrostav a.s. 

(podepsáno elektronicky) 
 

Ing. Michal Pokorný 
výrobní náměstek ředitele divize 3 

Metrostav a.s. 
(podepsáno elektronicky) 

 
  

 
  

Ing. 
Martin 
Plch

Digitálně 
podepsal Ing. 
Martin Plch 
Datum: 
2022.04.06 
10:41:40 +02'00'

Ing. Michal 
Pokorný

Digitálně podepsal 
Ing. Michal Pokorný 
Datum: 2022.04.06 
10:42:59 +02'00'
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           Příloha č. 2 
      

C e r t i f i k á t  
o úspěšném ukončení díla 

 
č. SoD zhotovitele:  
č. SoD objednatele:  

ze dne  
 

 
 
Akce: Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace 
 
Objednatel:  Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupena Mgr. Luborem Koudelkou, 

náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic 
 
Zhotovitel:   
 
Předmět smlouvy:  je závazek zhotovitele provést na své náklady a svou odpovědnost, 

s náležitou odbornou péčí v areálu muničního skladu v Kladerubech nad 
Oslavou a na jeho přilehlých pozemcích pro objednatele stavbu „Náměšť 
n/O.- dostavbu muničního skladu Kladeruby“ 

 
Stavební povolení: čj. MO 52702/2019-121B ze dne 27. 2. 2019 
 
Doba výstavby:    
 
Náklady podle smlouvy o dílo: 
 
Přejímací řízení stavby: 
 
Zkušební provoz: 
  
Kolaudační řízení:   

  
Záruční lhůta na stavební objekty:   60 měsíců, tj. do …… 
 
Vyklizení staveniště: 
 
Dokumentace stavby:  
 
Bankovní záruka:   

 
Závěr: 

 
Objednatel v souladu s čl. VII. odst. 7.42. smlouvy o dílo vystavuje zhotoviteli Certifikát 
o úspěšném ukončení díla. 

 
 
 
V Praze dne         ........................... 
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Příloha č. 3 
 

SPECIFIKACE VĚCNÉHO ROZSAHU STAVBY BRÁNY NA LZ  
PRO TRANSPORT MUNICE Z MUNIČNÍHO SKLADU V KLADERUBECH 

NAD OSLAVOU NA LZ 
 
Předmětem stavby je vybudování nové dvoukřídlé mechanicky ovládané brány a nové dvouproudé 
obousměrné komunikace pro zajištění transportu plně naložené soupravy (např. T-815 s vlekem). Nově 
postavená brána a počátek komunikace u „brány Sedlec“ bude zajištěn osvětlením a kamerami 
napojenými na pult centrální ochrany (celkem dvě kamery). Dvoukřídlá brána bude instalována v 1. BR 
v prostoru mezi OTL 1 a LPH 2 poblíž vrtulníkového stání č. 18 naproti příjezdové cestě ke kraji APN 
S.  
Výstavba nové brány: jedná se o vybudování nové kovové dvoukřídlé mechanicky ovládané brány 
opatřené antikorozní povrchovou úpravou. Brána bude opatřená zajišťovacími prvky proti otevření 
a uzamykatelná   
Výstavba nová komunikace: nová dvouproudá obousměrná komunikace pro zajištění transportu 
munice u plně naložené soupravy (např. T-815 s vlekem). 
Šířka komunikace 6m, délka do 1.100 m (6.600 m2), povrch z asfaltobetonu, krajnice budou zpevněny 
štěrkovou drtí, svahy příkopů a rigolů budou ohumuseny se zatravněním. Komunikace bude vedena 
uvnitř areálu podél oplocení, produktovodu a inženýrských sítí, pro které bude nezbytné zajistit ochranu 
v místech křížení s komunikací, případně zajistit jejich přeložení. Komunikace bude vedena v takové 
vzdálenosti od stávajícího oplocení, aby bylo v budoucnu možno vybudovat dvojité oplocení základny 
(s vnitřní šířkou mezi ploty 6 m).  
Vlastní technické řešení předpokládá provedení výkopu v délce nové komunikace tj. cca 1100 m a 
v celkové hloubce cca 0,5 m pro vybudování zemního tělesa – zhutněné pláně v požadovaném sklonu a 
příkopu pro odvedení povrchové vody.  
Dále budou provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky ve složení: 
- geotextilie 
- štěrkodrť (frakce 0/63) tl. 220 mm 
- stabilizace cementem (frakce 0/32) tl. 150 mm 
- penetrace – postřik modifikovaný 
- asfaltový beton podkladní tl. 80 mm   
- postřik spojovací modifikovaný 
- asfaltový beton obrusný modifikovaný tl. 40 mm 
Rekonstrukce komunikace v délce cca 1100 m:  
Jedná se o provedení rekonstrukce stávající obslužné obousměrné komunikace v celém rozsahu 
šířky a délky vedené od brány Sedlec po APN F dle aktuálně platných norem. 
Po komunikaci se budou pohybovat plně naložené soupravy (např. T-815 s vlekem) a další nákladní 
automobily jako např. cisterny s leteckým palivem (CAPL-16). 
 

Elektronický podpis - 12.4.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Lubor Koudelka
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 23.6.2022 10:30:39-000 +02:00


