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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně“ 
uzavřené pod č.j. SPU 518869/2016 dne 10.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník 

 

mezi smluvními stranami 

 

 

I. O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

Pobočka Beroun 

Adresa:  Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01 

   Králův Dvůr u Berouna 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová 

vedoucí Pobočky Beroun 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Jelínková 

e-mail:      beroun.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:     Česká národní banka 

č. účtu:      3723001/0710 

IČ:       01312774 
 

a 

 

II. Z h o t o v i t e l:     AZIMUT CZ s.r.o. 

Adresa:       Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8 

Zastoupený:      Ing. Jiřím Blábolem, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Blábolem jednatel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     Komerční banka Praha, a.s. 

Číslo účtu:      35-0122490247/0100 

IČ/DIČ:      27140091/ CZ27140091 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302 

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 

Adresa:       Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8 

Zastoupený:      Ing. Oldřichem Galařem, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     ČSOB a.s. 

Číslo účtu:      154481011/0300 

IČ/DIČ:      45241104/ CZ45241104 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895 

 

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Běleč u Litně (dále jen KoPÚ). 

 

 

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně 

 

Termín předání dílčího fakturačního celku : 

 

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – termín předání dílčího 

fakturačního celku se mění z původního termínu 15.3.2022 na nový termín 31.8.2022 

 

3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 15.3.2022 na nový termín 

31.8.2022. 

 

Odůvodnění: nemožnost projednání návrhu KoPÚ s Městysem Liteň 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 

podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 

z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

 

 

 

V Králové Dvoře dne 14.4.2022                                  V Praze dne 14.4.2022 

 

  

            Z a   o b j e d n a t e l e:    Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

            ………………………………   ……………………………… 

                     Andrea Čápová             Ing. Jiří Blábol 

              vedoucí pobočky Beroun      jednatel 
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BĚLEČ u Litně - dodatek č. 7 
 

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 42  600  25 200  

31.12.2016 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0  2 100  xx 

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 250 620  155 000  

30.9.2017 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 8 1 700  13 600  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 bm 150 2 300  345 000  31.12.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 
2 zákona 

 100 bm 13 2 400  31 200  31.12.2017 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 6), 7) 

100 bm 7 5 000  35 000  31.8.2022 

3.1.4. 
Rozbor současného stavu                       ha 258 220  56 760  30.4.2018 

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 10 000  xx   

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 258 300  77 400  30.4.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       739 160   

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 257 570  146 490  

31.10.2019 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 2) 

ha 30 350  21 350  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) 

100 bm 50 450  5 850  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 2) 

100 bm 30 450  38 250  
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3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 257 630  161 910  31.8.2022 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 3) 10 000  20 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

      393850   

3.3 Mapové dílo ha 258 320 82 560  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       82560   

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 100 1600 160000 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč    160000 

  

     

 

 

  
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       739 160 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       393 850 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       82 560 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
v Kč 

      160 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       1 375 570 Kč 

DPH  21% v Kč       288 870 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 664 440 Kč 
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V Králově Dvoře dne 14.4.2022              V Praze dne 14.4.2022 
 

 
 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Andrea Čápová Ing. Jiří Blábol 

vedoucí pobočky Beroun jednatel     

       

       

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření 
polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. 
(výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v 
zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. 

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ 
řešena dodatkem k SoD. 

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v 
zadávací dokumentaci. 

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek 
stanovených v zadávací dokumentaci. 

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.   

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.     

 


