ČASOVÝ HARMONOGRAM
                                                     Stavba: „ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“

Zahájení stavebních prací: 1. 3. 2022 
Dokončení stavebních prací: 31. 5. 2022 

Harmonogram Realizace
1. fáze (1.3.2022 – 13.3.2022) – dle skutečného převzetí stavby
- převzetí staveniště
- vybudování zařízení staveniště
- vytyčení stavby
- dočasné dopravní opatření

2. fáze (14.3.2022 – 20.4.2022)
- kompletní zemní práce

3. fáze (18.4.2022 – 17.5.2022)
- montáž trubního vedení
- zásyp jam, rýh, šachet, úprava pláně

4. fáze (18.5.2022 - 31.5.2022)
- dokončovací práce
- odstranění zařízení staveniště
- dokumentace skutečného provedení
- geodetické zaměření skutečného provedení
- odstranění dočasného dopravního opatření
- předání staveniště

