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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 a § 1902 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., ve zněnípozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:
obchodní firma: DIAMO, státní podniksídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskemzastoupený: , vedoucím odštěpného závodu ODRAtýká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRASirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostravazapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642IČO: 00002739DIČ: CZ00002739, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
obchodní firma: TALPA – RPF, s.r.o.sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostravazastoupená: , jednatelemzapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263zástupce pro věci technické: , osoba pověřená vedením a koordinací stavby –držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodníhohospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavbyr, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stálepřítomná na stavběIČO: 64615391DIČ: CZ64615391, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizacisanačně rekultivační stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“reg. č. D500/26000/00100/17/00 a dne 30. 11. 2017 Dodatek č. 1, dne 29. 3. 2018 Dodatek
č. 2 a dne 3. 9. 2018 Dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).
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II.Smluvní strany shodně konstatují, že realizace díla probíhá po etapách v souladu se Smlouvouo dílo. V současně době tedy probíhá závěrečná fáze, a to biologická rekultivace – pětiletáúdržba vysazených dřevin a zatravnění v rámci stavebního objektu SO 03 Sadové úpravy,která má skončit 31. 12. 2023.
Vzhledem k tomu, že předmětná údržba vysazených dřevin zasahuje do činnosti a zájmůstatutárního města Ostravy, městského obvodu Nová Ves, IČO: 00845451, i spolku Rybářskýspolek Nová Ves, IČO: 27057259, dohodly se smluvní strany na předčasném ukončení pětiletéúdržby v rámci stavebního objektu SO 03 Sadové úpravy k datu 20. 4. 2022.
Tato změna se promítne nejen do doby plnění díla, ale i do ceny díla, přičemž:méněpráce činí Kčprostavěnost činí k 20. 4. 2022  Kč
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále také„Dodatek č. 4“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:
Článek IV. Doba plnění, odstavec 4, poslední odrážka se ruší a nahrazuje se novýmzněním takto:

- Termín dokončení a předání SO 03 – pětiletá údržba je do 20. 4. 2022.
Článek V. Cena díla, odstavec 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základěnabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné anepřekročitelné výši bez DPH:

Celková cena bez DPH činí: 9 737 445,34 Kč
Slovy: devětmilionůsedmsettřicetsedmtisícčtyřistačtyřicetpět koruntřicetčtyři haléřů
Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tétosmlouvy.
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v doběposkytnutí zdanitelného plnění.

Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:
Příloha Dodatek č. 3 – Finanční harmonogram se nahrazuje přílohou Dodatek č. 4 – Finančníharmonogram
Příloha Dodatek č. 3 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb senahrazuje přílohou Dodatek č. 4 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek aslužeb

III.1. V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.2. Přílohou Dodatku č. 4 jsou aktualizované přílohy Smlouvy o dílo dle čl. II. Dodatku č. 4.
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3. Předání a převzetí díla (části díla) se řídí čl. XIII. Smlouvy o dílo.4. Smluvní strany se dohodly, že právní následky, tj. účinky, Dodatku č. 4 jsou vázány nasplnění této odkládací podmínky: mezi objednatelem, jakožto předávajícím, a statutárnímměstem Ostrava, městským obvodem Nová Ves, IČO: 00845451, jakožto přebírajícím,bude uzavřena dohoda, jejímž obsahem bude předání a převzetí provedené části díla –stavebního objektu SO 03 Sadové úpravy – pětiletá údržba bez vad a nedodělků. Uvedenáodkládací podmínka musí být splněna nejpozději 19. 4. 2022.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodnévůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jednovyhotovení.
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne V Ostravě dne

……………………………………….. ………………………………………..
vedoucí odštěpného závodu ODRA jednatel




