
Číslo Název položky

měsíc Cena celkem
údržba k
20.4.2022

CELKEM V  KČ ZA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE 4

1 I. etapa - Odvedení vod z rybníka 14

2 SO 01.1 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1

3 SO 01.2 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2

4 SO 01.3 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3 7

5 VPC drenáže a pohoz

6 SO 02.2 - Zpevněné vtokové objekty 2

7 SO 02.3 - Požerák R3

8 SO 02.4 - Požerák R2 3

9 SO 02.5 - Požerák R1

10 SO 02.6 - Potrubí pro samostatný přítok o rybník

11 SO 02.8 - Výpustní potrubí pro rybník R3

12 SO 02.9 - Výpustní potrubí pro rybník R2

13 SO 03 - Sadové úpravy

14 VON - Vedlejší a ostatní náklady

V Ostravě dne 28.3.2022

TALPA-RPF, s.r.o.

dokončení 1. etapy
SO 03 - pětiletá údržba:2. etapa SO 01, SO 02 a výsadba
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 zahájení:odstávka OVaK - práce v místě křížení s kabely VN:
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Dodatek č. 4 - Finanční harmonogram
Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 12/20188/2018 9/20187/2018 10/2018 11/2018

Stránka 1




