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Rekap

Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t] Hm2[t]
0,00 0,00

001 B I. etapa - Odvedení vod z rybníka
001 O HSV zemní práce0014 O HSV zemní práce - ražení a protlačování002 O HSV zakládání004 O HSV vodorovné konstrukce005 O HSV komunikace pozemní0087 O HSV potrubí z trub plastových a skleněných0089 O HSV ostatní konstrukce009 O HSV ostatní konstrukce a práce, bourání099 O HSV přesuny hmot a suti767 O PSV konstrukce zámečnické783 O PSV dokončovací práce - nátěryM23 O MON montáže potrubí002 B DSO 01.1 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1
001 O HSV zemní práce004 O HSV vodorovné konstrukce005 O HSV komunikace pozemní099 O HSV přesuny hmot a suti003 B DSO 01.2 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2
001 O HSV zemní práce004 O HSV vodorovné konstrukce005 O HSV komunikace pozemní0087 O HSV potrubí z trub plastových a skleněných099 O HSV přesuny hmot a suti004 B DSO 01.3 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3
001 O HSV zemní práce004 O HSV vodorovné konstrukce005 O HSV komunikace pozemní099 O HSV přesuny hmot a suti005 B DSO 02.2 - Zpevněné vtokové objekty
001 O HSV zemní práce003 O HSV svislé konstrukce004 O HSV vodorovné konstrukce099 O HSV přesuny hmot a suti006 B DSO 02.3 - Požerák R3
001 O HSV zemní práce003 O HSV svislé konstrukce004 O HSV vodorovné konstrukce008 O HSV trubní vedení099 O HSV přesuny hmot a suti767 O PSV konstrukce zámečnické007 B DSO 02.4 - Požerák R2
001 O HSV zemní práce003 O HSV svislé konstrukce004 O HSV vodorovné konstrukce008 O HSV trubní vedení099 O HSV přesuny hmot a suti767 O PSV konstrukce zámečnické008 B DSO 02.5 - Požerák R1 31,668
001 O HSV zemní práce003 O HSV svislé konstrukce004 O HSV vodorovné konstrukce008 O HSV trubní vedení

Rekapitulace
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Rekap

Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t] Hm2[t]
0,00 0,00

Rekapitulace

009 O HSV ostatní konstrukce a práce, bourání099 O HSV přesuny hmot a suti767 O PSV konstrukce zámečnické009 B DSO 02.6 - Potrubí pro samostatný přítok do rybníků
001 O HSV zemní práce003 O HSV svislé konstrukce004 O HSV vodorovné konstrukce005 O HSV komunikace pozemní008 O HSV trubní vedení099 O HSV přesuny hmot a suti010 B DSO 02.8 - Výpustní potrubí pro rybník R3
001 O HSV zemní práce004 O HSV vodorovné konstrukce008 O HSV trubní vedení099 O HSV přesuny hmot a suti011 B DSO 02.9 - Výpustní potrubí pro rybník R2
001 O HSV zemní práce004 O HSV vodorovné konstrukce008 O HSV trubní vedení099 O HSV přesuny hmot a suti012 B SO 03 - Sadové úpravy
001 O HSV zemní práce099 O HSV přesuny hmot a suti013 B VON - Vedlejší a ostatní náklady

OST O OST ostatní014 B Změnový list č. 1  VPC a MPC na SO  01  - I. etapa - Odvedení vodz rybníka#01 O OST Měněpráce -#02 O OST Vícepráce015 B Změnový list č. 2  VPC a MPC na SO  01  - II. etapa - Změnaopevnění3 O OST méněpráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R24 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R25 O OST méněpráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R36 O OST vícepráce - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3016 B Změnový list č. 3  VPC a MPC na SO  01  - II. etapa - Změnaopevnění a vícepráce odstranění sediment3 O OST méněpráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R14 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R15 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1 - odstranění6 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2 - odstranění7 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3 - odstranění017 B Změnový list č. 3  VPC drenáže a pohoz
001 O HSV zemní práce - drenáž0011 O HSV pohoz R2 pokládka geotextilie00111 O HSV pohoz R1 pokládka geotextilie018 B Změnový list č. 4 SO 03 Sadové úpravy
001 O HSV zemní práce.
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00 0 ########

001 B I. etapa - Odvedení vod z rybníka 0,00 0,00 1 0,00
001 O HSV zemní práce 4 5 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 113106121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebokamenných dlaždic 34,000 m2 21 %

dle TZ pro opětovné použití - obnova chodníku vjezd do  prameniště 0,000P 2 114203201 Očištění betonových dlaždic od hlíny nebo písku 1,530 m3 0,400 21 %pro opětovné použití 75 % - obnova chodníku vjezd do prameniště 0,000
(34-8,5)*0,06 1,530P 3 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého 3,000 m3 0 21 %podezdívka oplocení dle TZ 0,00015*0,25*0,8 3,000P 4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 860,950 m3 21 %50 % dle TZ+ zaústění 0,0001689,42/2 844,710zaústění R1 0,00010,97*1*1,48 16,236Součet 0,000P 5 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 258,280 m3 21 %30 % 0,000860,946* 0,30 258,284P 6 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 844,710 m3 21 %50 % dle TZ 0,0001689,42/2 844,710P 7 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 253,410 m3 21 %30 % 0,000844,71* 0,30 253,413P 8 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.3, plocha výkopu do 4 m2 135,000 m3 21 %
sondy v místě křížení podzemních vedení 0,000předpoklad  15 ks sond hl. 3m, dl. 3 m, š. 1 m 0,0003*3*1*15 135,000P 9 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím vhorninách tř. 3 40,500 m3 0 21 %
30 % 0,000135*0,30 40,500P 10 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 53,900 m3 21 % jáma u protlaku 0,000startovací jáma pro protlak 0,0003,50*3,50*2,00 24,500cílová jáma pro protlak 0,0003,5*3,5*2,40 29,400Součet 0,000P 11 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 16,170 m3 21 %30 % 0,00053,90*0,30 16,170P 12 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 428,300 m3 21 %dle TZ a VK 0,000areál úpravny 0,000117*3,2*1 374,400 jámy u protlaku 0,000(3,50*3,50*2)+(3,5*3,5*2,40) 53,900Součet 0,000P 13 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1 194,710 m2 21 %Š 22 - Š15 0,000(1+21+21+43+41+41+24+28+1)*((1,44+1,33+1,28+1,39+1,37+1,48+1,53+1,89)/8)*2 646,978Š 14 - Š 10 0,000(1+26+49+49+40+1)* ((1,50+1,38+1,69+1,51+1,68)/5)*2 515,264zaústění R1 0,00010,97*1,48*2 32,471Součet 0,000P 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1 194,710 m2 21 %P 15 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 2 368,800 m2 0 0,001 21 % 0Š 10- Š1 0,000(49+49+49+49+49+43+44+35+33+5)*((2,24+2,47+2,57+2,72+3,11+3,36+3,22+2,91+2,22)/9)*2 2 233,800sondy v místě křížení s podzemními vedeními 0,0001*3*3*15 135,000Součet 0,000P 16 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 2 368,800 m2 21 %P 17 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 53,900 m2 0,001 21 %

Položkový rozpočet
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00 2 0 ########

Položkový rozpočet

pažení jámy u protlaku 0,000startovací jáma 0,0003,50*2*3,5 24,500cílová jáma 0,0003,5*2,40*3,5 29,400Součet 0,000P 18 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 53,900 m2 21 %P 19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 1 029,790 m3 21 %dle výpisu kubatur 0,0001689,42 - 870,47 818,950odpad rybníku R1 0,00010,97*2*1 21,940sondy v místě křížení podzemního vedení 0,0003*3*1*15 135,000jámy protlaku 0,0003,5*3,5*2 24,5003,5*3,5*2,4 29,400Součet 0,000P 20 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 870,470 m3 21 %dle výpisu kubatur 0,000P 21 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 mod kraje výkopu 399,480 m3 21 % 1
dle výpisu kubatur 0,000trasa - protlak 0,000451,72 451,720zaústění odpadu R 1 0,00010,97*1*0,6 6,582Mezisoučet 0,000odpočet potrubí 0,000-58,05 -58,050odpočet potrubí zaústění odpadu 0,000-10,97*(3,14*0,15*0,15) -0,775Mezisoučet 0,000Součet 0,000S 22 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 třída B 759,010 t 1,000 21 %399,477*1,9 759,006P 23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1 058,550 m3 21 %dle výpisu kubatur 0,000P 24 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1 510,550 m3 21 %odvoz  výkopu pro zásypy 0,000P 25 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 179,150 m3 21 %odvoz na kládku do 10 km 0,0001689,42-1510,27 179,150P 26 181451312 Založení  trávníku strojně v rovině a ve svahu 476,980 m2 21 %dle TZ podél trasy potrubí v areálu prameniště a u protlaku 0,000S 27 005724700 osivo směs travní krajinná - technická 15,030 kg 0,001 21 %477*0,03*1,05 15,026P 28 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvydo 200 mm 522,000 m2 21 %
(62+112)*3 522,000P 29 NC001 Poplatek za skládku zeminy 358,300 t 21 %179,15*2 358,300P 30 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 14,000 m 0,013 21 %křížení s potrubím vovovodním a kanalizačním OVAK 12x 0,000křížení s STL a NTL  potrubím plynovodním RWE 2x 0,00014*1 14,000P 31 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litin. DN přes 500 2,000 m 0,009 21 %křížení s kanalizací OVAK DN 600, km 0.07605 0,000P 32 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 4,000 m 0,037 21 %křížení se sdělovacími kabely a vedením  NN a VN podzemním 0,0004*1 4,000P 33 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny zcelkové plochy do 1000 m2 500,000 m2 21 %
50+50+200+200 500,000P 34 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 4,000 kus 1 21 %P 35 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm 4,000 kus 21 %P 36 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300mm 4,000 kus 21 %

P 37 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300mm 4,000 kus 21 %
P 38 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm 4,000 kus 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00 ########

Položkový rozpočet

P 39 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km 4,000 kus 21 %P 40 NC0018 Nakrácení pokácených stromů na kusy dl. 2 m 4,000 kus 21 %počet kmenů 0,0004 4,000P 41 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 500,000 m2 21 %P 42 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km 8,900 m3 21 %stromy 0,0004*0,35 1,400křoviny 0,000500*0,015 7,500Součet 0,000P 43 113151214 Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bezpřekážek v trase 1 479,000 m2 0,000 21 %
dle TZ obnovení povrchu z obal. kameniva vč. povrchu v areálu prameniště 0,000splňujícího požadavky vyj. OVaK ze dne 22.10.2016 0,000místní komunikace 0,000(436+3)*3 1 317,000areál prameniště 0,000162 162,000Součet 0,000P 44 113107222 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 760,800 m2 21 %nezpevněná komunikace štěrková 0,000195,00*1,20 234,000komunikace 0,000(436+3)*1,2 526,800Součet 0,0000014 O HSV zemní práce - ražení a protlačování 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 14172001x Zemní protlak  DN 500 mm 41,000 mS 2 14333244x trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D530 tl 8 mm 45,100 m41,00*1,10 45,100002 O HSV zakládání 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 274315224 Základové pásy z betonu prostého C 16/20 3,000 m3základový pás podezdívka oplocení 0,00015*0,8*0,25 3,000P 2 274351111 Bednění základových pásů tradiční oboustranné, vč. odstranění 24,800 m2podezdívka oplocení 0,00015,5*0,8*2 24,800S 3 592412000 deska zákrytová průběžná ZD 1-20 80x30x8 cm 19,690 kus(15/0,8)*1,05 19,688004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 83,220 m3 ,Vlastní trasa potrubí 0,00082,12 82,120odpad rybníku  R1 0,00010,97*1*0,1 1,097Součet 0,000005 O HSV komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 564752113 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 170 mm 550,800 m2 21 %na š. hloubené rýhy pro potrubí v komunikaci a zp. plochách v areálu prameniště 0,000místní komunikace 0,000(436,00+3,00) *1,2 526,800areál prameniště 0,00020*1,2 24,000Součet 0,000P 2 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 526,800 m2 21 %na š. hloubené rýhy pro potrubí v komunikaci 0,000(436,00+3,00) *1,2 526,800P 3 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku tl 250 mm 234,000 m2 21 %dle TZ nezpevněná komunikace štěrková 0,000
195*1,2 234,000P 4 577144111 Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š do 3 m 1 317,000 m2 2 21 %dle TZ skladba komunikace v celém rozsahu, vrstva obrusná 0,000(436,00+3,00) *3 1 317,000P 5 577156211 Asfaltový beton ABVH II tl 60 mm š do 3 m 1 317,000 m2 2 21 %dle TZ skladba komunikace v celém rozsahu, vrstva ložní 0,000(436,00+3,00) *3 1 317,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00 ########

Položkový rozpočet

P 6 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 1 317,000 m2 0,007 21 %P 7 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením 658,500 m2 0,002 21 %na š. hloubené rýhy pro potrubí v komunikaci vč. technologického přesahu 0,000(436+3)*1,5 658,500S 8 693110750 geotextilie netkaná 400 g/m2 790,200 m 21 %(436+3)*1,5*1,2 790,200P 9 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do0,09 m2 plochy do 50 m2 34,000 m2 0,101 21 %
obnovení chodníku před areálem prameniště 0,000S 10 592451100 dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní 8,500 m2 0,140 21 %34*0,25 8,5000087 O HSV potrubí z trub plastových a skleněných 0,00 0,00 9,072 130 995,92 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hl. plnostěnného SN 8-10 z PP DN 300 127,300 m 21 %S 2 286171260 trubka kanalizační PP SN 8-10, dl. 6m, DN 300 21,000 kus 21 %S 3 286171050 trubka kanalizační PP SN 8-10, dl. 1 m, DN 300 2,000 kus 21 %P 4 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG třídy SN8-10 DN300 725,000 m 0,011 21 %Vlastní trasa odpadu a zaústění odpadu  dle TZ str. 5 0,000P 5 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG třídy SN8-10 DN300 34,500 m 0,011 21 %potrubí shybka dle TZ počet 5 ks 0,0006,90*5 34,500P 6 877375211 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z tvrdého PVC těsněnýchkroužkem otevřený výkop. DN 300 20,000 kus 0,000 21 %
montáž kolen na potrubí shybek 0,0004*5 20,000S 7 286113730 koleno kanalizace plastové KGB 300x15° 10,000 kus 0,003 21 %2*5 10,000S 8 286113740 koleno kanalizace plastové KGB 300x30° 10,000 kus 0,004 21 %2*5 10,000P 9 230200126 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 500 44,000 m 0,007 21 %vč. vystředění a středících objímek 0,000délka sekce delší o 3 m než dl. chráničky 0,00041+3 44,000S 10 PC001 Objímka kluzná RACI , F 60 92,000 kus 21 %4*23 92,000P 11 877393122 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněnýchkroužkem otevřený výkop DN 400 2,000 kus 0,000 21 %
montáž těsnicích manžet 0,000S 12 PC002 Univerzální manžeta typu U  300/540 2,000 kus 21 %konce chráničky 0,0000089 O HSV ostatní konstrukce 0,00 0,00 5,655 90 255,58 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdlasvětlé hloubky 1500 mm 6,000 kus 0,011 21 %
šachta č. 11,12,14,18,20,21 0,000P 2 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdlasvětlé hloubky 2000 mm 4,000 kus 0,018 21 %
Š č. 6,7,8,9 0,000P 3 894812235 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlemsvětlé hloubky 3000 mm 1,000 kus 0,028 21 %
Š č. 5 0,000P 4 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světléhloubky 1000 mm 6,000 kus 0,012 21 %
Š č. 10,13,16,17,19,22 0,000P 5 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světléhloubky 2000 mm 1,000 kus 0,024 21 %
Š č. 15 0,000P 6 894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světléhloubky 3000 mm 4,000 kus 0,036 21 %
Š č. 1,2,3,4 0,000P 7 894812325 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dnoprůtočné 11,000 kus 0,110 21 %

P 8 894812326. Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dnoprůtočné 30° 6,000 kus 0,110 21 %
P 9 89481232.1 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dnoprůtočné 60° 1,000 kus 21 %
P 10 894812326 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dnoprůtočné 90° 2,000 kus 0,110 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00

Položkový rozpočet

P 11 894812327 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dno spřítokem tvaru T 2,000 kus 0,113 21 %
S 12 286115940 zátka kanalizace plastové KGM DN 300 10,000 kus 0,002 21 %P 13 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutíšachtové roury 11,000 kus 21 %
P 14 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutíšachtové roury 11,000 kus 21 %
P 15 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopem (40 t) 11,000 kus 0,035 21 %Š č. 5,6,7,8,9,11,12,14,18,20,21 0,000P 16 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový D 400 do 40 t steleskop. adaptérem vč. těsnění 11,000 kus 0,210 21 %

Š č. 1,2,3,4,10,13,15,16,17,19,22 0,000S 17 28661941 adaptér teleskopický TEGRA 425x375 vč. těsnění 11,000 kus 0,012 21 %S 18 286508 Materiálová přechodka URxKG 300 11,000 kus 21 %Š č. 5,6,7,8,9,11,12,14,18,20,21 0,000P 19 894812613 Vybourání a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 300 1,000 kus 0,003 21 %P 20 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 1,000 sada 21 %P 21 892381111 Tlaková zkouška potrubí vodou DN 250, DN 300 nebo 350 863,270 m 21 %zkouška těsnosti - srov.pol. 0,000852,30+10,97 863,270P 22 892372111 Zabezpečení konců  potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 2,000 kus 0,032 21 %srov. položka 0,000P 23 NC892001 Kamerová zkouška (kontrola)  potrubí DN300 863,270 m 21 %inspekce potrubí včetně vyhotovení zprávy a videozáznamu na CD 0,000P 24 8948122 Revizní a čistící šachta z PP DN 425  světlé hloubky cca 2000 mm 10,000 kus 21 %šachta na shybce, 1 shybka 2 ks, průměrná hloubka cca 2 m dle vzorového výkresu 0,000009 O HSV ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 979017112 Svislé přemístění vybouraných hmot k místu nakládky na výšku do 3,5 m 382,770 t 21 %
P 2 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km 382,770 t 21 %P 3 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 3 827,700 t 21 %odvoz na skládku do 10 km 0,000382,77*10 3 827,700P 4 979099111 Poplatek za skládku - beton bez příměsi 14,670 t 21 %podezdívka oplocení 0,000P 5 979099131 Poplatek za skládku - kámen bez příměsi 178,790 t 21 %P 6 979099143 Poplatek za skládku - asfaltový povrch 189,310 t 21 %099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným 872,920 t 21 %P 2 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 950,640 t 21 %Celkem 0,000767 O PSV konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,025
P 1 348171230 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m 12,000 m 21 %znovupoužití demontovaného oplocení 0,000S 2 553422550 sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2500/38x1,5 mm 7,000 kus 0,004 21 %P 3 966072811 Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m 12,000 m 21 %dle TZ 0,000P 4 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílůdo 50 kg 20,000 kg 0,000 21 %

demontáž sloupků oplocení počet 7 ks 0,000783 O PSV dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 0,00 0,006 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 783224900 Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcíjednonásobné a 1x email 22,500 m2 0,000 21 %
oprava nátěru rámů oplocení dle TZ vč. ocel. sloupků 0,00015*1,5 22,500M23 O MON montáže potrubí 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 230200126 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 500 12,000 m 21 %PE trubka dl. 6 m 2 ks 0,000S 2 NC0023 Potrubí PE chránička DN 500 2,000 kus 0 21 %PE trubka dl. 6 m 2 ks 0,000S 3 NC0024 manžeta DN 500/300 2,000 kus 21 %S 4 NC0025 objímka středící kluzná 5,000 kus 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00

Položkový rozpočet

P 5 230220006 Montáž litinového šoupátkového poklopu 1,000 kus 21 %S 6 422007000 poklop litinový šoupátkový 1,000 kus 0 21 %S 7 NC0026 deska podkladní 1,000 kus 21 %P 8 230220031 Montáž čichačky na chráničku 1,000 kus 21 %montáž vč. přivaření k chráničce 0,000S 9 286137530 potrubí  PE LD (rPE) D 40 2,500 m 21 %
čichačka na potrubí 0,000P 10 8773741 Propojení potrubí z polyetylénových trub svar na tupo 1,000 kus 21 %svaření chráničky 0,000

002 B DSO 01.1 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1 0,00 0,00 79,521 0,00001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 0,237 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců 45,000 m2 21 %rozebrání provizorní komunikace z panelů vč. podkladní vrstvy z kameniva, zpevněný příjezd k rybníku 0,000P 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč.pohotovosti čerpací soustavy 480,000 hod 0,000 21 %
čerpání jímané vody ze sběrné jámy ve dně rybníka 0,000předpoklad 20 dnů/24 hod. denně. 0,00020*24 480,000P 3 122207111 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené tř 3 58,300 m3 21 %
dle TZ str. 5 Odkopání břehů 0,00012,60+3,40+42,30 58,300P 4 122207119 Příplatek za lepivost tř 3 u odkopávek nezapažených pro pozemkovéúpravy 29,150 m3 21 %
50 % 0,00058,30/2 29,150P 5 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků 450,000 m3 21 %dle TZ str 5 0,000P 6 125703311 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mmnezpevněné dno 22,080 m3 21 %
odvodňovací příkop dno rybníka 0,000svedení vody pro odčerpání 0,000(80+24+34)*0,40*0,40 22,080P 7 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 6,300 m3 21 %jáma pro svedení vody ze dna a pro následné odčerpání 0,0003*3*0,7 6,300P 8 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 6,300 m3 21 %P 9 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40kPa 450,000 m3 21 %
přemístění na meziskládku pro odvodnění 0,000P 10 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 450,000 m3 21 %přemístění výkopku na skládku 0,000P 11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 450,000 m3 21 %nakládání uložených nánosů na meziskládce po odvodnění pro odvoz na skládku 0,000

P 12 173103102 Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev 127,840 m3 21 %
dle TZ str. 5 úprava tvaru a zvýšení břehu hráze 0,00015,96+44,20+67,68 127,840P 13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 80,000 m3 21 %zásyp nerovností před  a za plůtkem odhad cca 80 m3 0,000včetně zásypu odvodňovacího kanálu dno rybníka 0,000P 14 180402111 Založení  trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 819,470 m2 21 %S 15 005724700 osivo směs travní krajinná - technická 25,810 kg 0,001 21 %819,48*0,03*1,05 25,814P 16 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvydo 200 mm 819,480 m2 21 %
dle TZ str. 5 Plocha ohumusování 0,00034,58+319,60+465,30 819,480P 17 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie š. přes 3 m 190,000 m2 0,000 21 %za laťovým plůtkem z kulatiny š. cca 0,80 m 0,000190*1 190,000S 18 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 228,000 m2 0,000 21 %vč. přesahu 0,000190*1,2 228,000P 19 457979123 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu 10 skob na 10 m2 190,000 m2 0,000 21 %004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

Seznam položek pro oddíl :P 1 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu 13,300 m3dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 0,0000,07m2/bm, za plůtkem v dl.190 m 0,000190*0,07 13,300P 2 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 152,000 m3opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000190*0,8 152,000P 3 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 75,000 m3 0dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 1,5 m2/bm 0,00050*1,5 75,000S 4 605110110 řezivo omítané dub tl. 18-32 mm 41,740 m3vč. prořezu na řezivu 20% 0,000plůtek 0,000190*(0,15*1)*1,2 34,200počet pilot 127 0,000127*(0,15*0,15*2,2)*1,2 7,544Součet 0,000P 5 469953511 Plůtek laťový z 5 latí 190,000 m005 O HSV komunikace pozemní 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 45,000 m2

15*3 45,000S 2 593811020 panel silniční 300x150 cm 11,000 kuspanely již použité 3000/1500 mm, + opotřebení 10 % 0,000(45/4,5*1,1) 11,000099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 966061111 Bourání konstrukcí v tocích vč. výplně 49,000 m3 0likvidace stávajícího opevnění břehu rybníku (konstrukce bude upřesněna po vypuštění rybníku) : 0,000obvod rybníku = 245 m, cca 0,2 m3 opevnění na 1 bm břehu (odhad) 0,000včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku 0,000245*0,2 49,000P 2 998331011 Přesun hmot pro nádrže, hráze rybníků a ostatní 547,500 tP 3 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 900,000 tvytěžené nánosy 0,000450*2 900,000P 4 998222011 Přesun hmot pro pozemní komunikace 22,130 tCelkem 0,000
003 B DSO 01.2 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2 0,00

001 O HSV zemní práce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců 45,000 m2rozebrání provizorní komunikace z panelů vč. podkladní vrstvy z kameniva, zpevněný příjezd k rybníku 0,000P 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč.pohotovosti čerpací soustavy 480,000 hod
čerpání jímané vody ze sběrné jámy ve dně rybníka 0,000předpoklad 20 dnů/24 hod. denně. 0,00020*24 480,000P 3 122207111 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené tř 3 53,300 m3 3
dle TZ str. 6 Odkopání břehů 0,0007,25+5,80+40,25 53,300P 4 122207119 Příplatek za lepivost tř 3 u odkopávek nezapažených pro pozemkovéúpravy 26,650 m3
50 % 0,00053,30/2 26,650P 5 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků 400,000 m3dle TZ str. 5 0,000P 6 125703311 Čištění dna naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno 16,640 m3odvodňovací příkop dno rybníka 0,000svedení vody pro odčerpání 0,000(76+13+15)*0,40*0,40 16,640P 7 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 6,300 m3jáma pro svedení vody ze dna a pro následné odčerpání 0,0003*3*0,7 6,300
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 8 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 6,300 m3 21 %P 9 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 145,000 m3 21 %dočasná jímka pro umožnění instalace potrubí pro 0,000a odkop a obnova hráze po provedení dočasného potrubí pro vypuštění rybníka R2 0,000dočasná jímka, odkop a obnova hráze 0,000130+15 145,000P 10 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 72,500 m3 21 %50 % 0,000145/2 72,500P 11 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 30,000 m2 0,001 21 %pažení výkopu pro dočasné potrubí přes hráz 0,00010*1,5*2 30,000P 12 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 30,000 m2 21 %P 13 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40kPa 400,000 m3 21 %
přemístění na meziskládku pro odvodnění 0,000P 14 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 400,000 m3 21 %přemístění výkopku na skládku 0,000P 15 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 400,000 m3 21 %nakládání uložených nánosů na meziskládce po odvodnění pro odvoz na skládku 0,000

P 16 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 145,000 m3 21 %P 17 173103102 Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev 103,470 m3 21 %
dle TZ str. 6 úprava tvaru a zvýšení břehu hráze 0,00047,27+15,95+40,25 103,470P 18 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 75,000 m3 21 %zásyp nerovností před  a za plůtkem odhad cca 75 m3 0,000včetně zásypu odvodňovacího kanálu dno rybníka 0,000P 19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 145,000 m3 21 %dle výpisu kubatur 0,000P 20 180402111 Založení  trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 607,630 m2 21 %S 21 005724700 osivo směs travní krajinná - technická 19,140 kg 0,001 21 %607,64*0,03*1,05 19,141P 22 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvydo 200 mm 607,640 m2 21 %
84,10+66,70+456,84 607,640P 23 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie š. přes 3 m 168,000 m2 0,000 21 %za laťovým plůtkem z kulatiny š. cca 0,80 m 0,000168*1 168,000S 24 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 201,600 m2 0,000 21 %vč. přesahu 0,000168*1,2 201,600P 25 457979123 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu 10 skob na 10 m2 168,000 m2 0,000 21 %P 26 R1 Obnova hráze po odstranění pařezů 1,000 soubor 21 %3 ks pařezů - odtěžení cca 2 m3, očištění pařezu, nákup, dovoz potřebné zeminy, zásyp a zahutn 0,000004 O HSV vodorovné konstrukce 0 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 4,500 m3 21 %lože pod potrubí pro dočasné vypuštění rybníka 0,00010*0,3*1,5 4,500P 2 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu 11,760 m3
0,07m2/bm, za plůtkem v dl.168 m 0,000168*0,07 11,760P 3 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 134,400 m3 21 %opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000168*0,8 134,400P 4 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 64,500 m3 21 %dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 1,5 m2/bm 0,00043*1,5 64,500P 5 469953511 Plůtek laťový z 5 latí 168,000 m 21 %S 6 605110110 řezivo omítané dub tl. 18-32 mm 52,150 m3 21 %dubová kulatina vč.prořezu na řezivu 20% 0,000plůtek 0,000168*(0,20*1)*1,2 40,320počet pilot 112 0,000112*(0,20*0,20*2,2)*1,2 11,827Součet 0,000005 O HSV komunikace pozemní 0,00
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
#

Položkový rozpočet

Seznam položek pro oddíl :P 1 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 45,000 m2

15*3 45,000S 2 593811020 panel silniční 300x150 cm 11,000 kuspanely již použité 3000/1500 mm, + opotřebení 10 % 0,000včetně dovozu na staveniště a zpětného odvozu 0,000(45/4,5*1,1) 11,0000087 O HSV potrubí z trub plastových a skleněných 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 8,000 mpotrubí pro vypuštění rabníku 0,000P 2 877375121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVCDN 300 1,000 kus
S 3 422735740 navrtávací pasy pro vodovodní PE a PVC potrubí DN 200/300 1,000 kus 0,010 21 %S 4 286115900 zátka hrdla kanalizace plastové KGM DN 200 2,000 kus 0,001 21 %S 5 4222113 šoupátko kanalizační DN 200, hrdlové 1,000 kus 21 %P 6 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkemotevřený výkop. DN 300 1,000 kus 0,000 21 %
S 7 286113680 koleno kanalizace plastové DN 200x90° 1,000 kus 0,002 21 %P 8 R2 Demontáž potrubí pro vypuštění rybníku 1,000 soubor 21 %demontáž potrubí, tvarovek, šoupátka 0,000099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 966061111 Bourání konstrukcí v tocích vč. výplně 42,600 m3 21 %likvidace stávajícího opevnění břehu rybníku (konstrukce bude upřesněna po vypuštění rybníku) : 0,000obvod rybníku = 213 m, cca 0,2 m3 na 1 bm břehu (odhad) 0,000včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku 0,000

213*0,2 42,600P 2 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 800,000 t 21 %vytěžené nánosy 0,000400*2 800,000P 3 998332011 Přesun hmot pro nádrže, hráze rybníků a ostatní 468,480 t 21 %P 4 998226011 Přesun hmot pro komunikace 22,130 t 21 %Celkem 0,000
004 B DSO 01.3 - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3 0,00 0,00 1 0,00

001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 0,176 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců 45,000 m2 21 %rozebrání provizorní komunikace z panelů vč. podkladní vrstvy z kameniva, zpevněný příjezd k rybníku 0,000P 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč.pohotovosti čerpací soustavy 480,000 hod 0,000 21 %
čerpání jímané vody ze sběrné jámy ve dně rybníka 0,000předpoklad 20 dnů/24 hod. denně. 0,00020*24 480,000P 3 122207111 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené tř 3 74,100 m3 21 %
dle TZ str. 6 Odkopání břehů 0,0008,10+66 74,100P 4 122207119 Příplatek za lepivost tř 3 u odkopávek nezapažených pro pozemkovéúpravy 37,050 m3 21 %
50 % 0,00074,10/2 37,050P 5 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků 300,000 m3 21 %dle TZ 0,000P 6 125703311 Čištění dna -naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno 12,640 m3 21 %odvodňovací příkop dno rybníka 0,000svedení vody pro odčerpání 0,000(55+14+10)*0,40*0,40 12,640P 7 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 6,300 m3 21 %jáma pro svedení vody ze dna a pro následné odčerpání 0,0003*3*0,7 6,300P 8 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 6,300 m3 , 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
0,00 0,00

Položkový rozpočet

P 9 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40kPa 300,000 m3 21 %
přemístění na meziskládku pro odvodnění 0,000P 10 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 300,000 m3 21 %přemístění výkopku na skládku 0,000P 11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 300,000 m3 21 %nakládání uložených nánosů na meziskládce po odvodnění pro odvoz na skládku 0,000

P 12 173103102 Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev 128,300 m3 21 %
Dle TZ str. 6 úprava tvaru a zvýšení břehu hráze 0,00051,30+77 128,300P 13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 68,000 m3 21 %zásyp nerovností před  a za plůtkem odhad cca 68 m3 0,000včetně zásypu odvodňovacího kanálu dno rybníka 0,000P 14 180402111 Založení  trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 595,300 m2 21 %S 15 005724700 osivo směs travní krajinná - technická 18,750 kg 0 0,001 21 %595,30*0,03*1,05 18,752P 16 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvydo 200 mm 595,300 m2 21 %
Dle TZ str. 6 Plocha ohumusování 0,00078,30+517 595,300P 17 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie š. přes 3 m 137,000 m2 0,000 21 %za laťovým plůtkem z kulatiny š. cca 0,80 m 0,000137*1 137,000S 18 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 164,400 m2 0,000 21 %vč. přesahu 0,000137*1,2 164,400P 19 457979123 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu 10 skob na 10 m2 137,000 m2 0,000 21 %P 20 R1 Obnova hráze po odstranění pařezů 1,000 soubor 21 %3 ks pařezů - odtěžení cca 2 m3, očištění pařezu, nákup, dovoz potřebné zeminy, zásyp a zahutn 0,000004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu 9,590 m3 2,160 21 %dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 0,0000,07m2/bm, za plůtkem v dl.137 m 0,000137*0,07 9,590P 2 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 109,600 m3 21 %opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000137*0,8 109,600P 3 469953511 Plůtek laťový z 5 latí 137,000 m 0,028 21 %S 4 605110110 řezivo omítané dub tl. 18-32 mm 42,600 m3 0,550 21 %vč. prořezu na řezivu 20% 0,000plůtek 0,000137*(0,20*1)*1,2 32,880počet pilot 92 0,00092*(0,20*0,20*2,2)*1,2 9,715Součet 0,000005 O HSV komunikace pozemní 0 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 45,000 m2

15*3 45,000S 2 593811020 panel silniční 300x150 cm 11,000 kus 0panely již použité 3000/1500 mm, + opotřebení 10 % 0,000včetně dovozu na staveniště a zpětného odvozu 0,000(45/4,5*1,1) 11,000099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 966061111 Bourání konstrukcí v tocích vč. výplně 64,600 m3likvidace stávajícího opevnění břehu rybníku (konstrukce bude upřesněna po vypuštění rybníku) : 0,000obvod rybníku = 323 m, cca 0,2 m3 na 1 bm břehu (odhad) 0,000včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku 0,000
323*0,2 64,600P 2 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 600,000 tvytěžené nánosy 0,000300*2 600,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 3 998331011 Přesun hmot pro nádrže, hráze rybníků a ostatní 284,790 tCelkem 0,000P 4 998226011 Přesun hmot pro komunikace 22,130 tCelkem 0,000
005 B DSO 02.2 - Zpevněné vtokové objekty 0,00

001 O HSV zemní práce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 58,600 m3 21 %Dle TZ str. 10 tabulka VPM 0,000nátok do R1 a R2 a R3 0,00017,20+20,70+20,70 58,600P 2 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 29,300 m3 21 %50 % 0,00058,60/2 29,300P 3 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 58,600 m3 21 %P 4 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 58,600 m3 21 %uložení výkopku na mezideponii 0,000P 5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 18,980 m3 21 %odvoz přebytečného výkopku na skládku 0,00058,60-39,62 18,980P 6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 58,600 m3 21 %nakládání výkopku na mezideponii pro zpětné zásypy a odvoz na skládku 0,000P 7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 39,620 m3 21 %Dle TZ str. 10 tabulka VPM 0,00011,86+13,88+13,88 39,620P 8 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvydo 200 mm 16,630 m2 21 %
dle TZ tabulky VPM 0,000R1 0,0006,97 6,970R2+R3 0,0004,83+4,83 9,660Součet 0,000P 9 181411121 Založení trávníku výsevem 23,610 m2S 10 005724700 osivo směs travní krajinná - technická univerzál 0,520 kg16,63*0,03*1,05 0,524P 11 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 34,160 tpřebytek výkopků 0,00018,98*1,8 34,164003 O HSV svislé konstrukce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari 0,900 t
R1 0,00014,67+19,58 34,250R2 a R3 0,00017,25+21,63+17,25+21,63 77,760Součet 0,00019*47,4/1000 0,901P 2 321321116 Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 16,780 m3betonová konstrukce čela R1 a R2 a R3 0,0002,82+3,35+3,35 9,520opevnění dna R1 a R2 a R3 0,0002,26+2,50+2,50 7,260Součet 0,000P 3 321351010 Bednění konstrukcí rovinné 59,440 m2R1 0,0003,045*0,64*2 3,8981,56*3,045*2 9,5001*1,49*4 5,960R2 a R3 0,0003,048*0,64*2*2 7,8031,67*3,048*2*2 20,3611*1,49*4*2 11,920Součet 0,000P 4 321352010 Odbednění konstrukcí přehrad rovinné 59,440 m2004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451313531 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 200mm 12,250 m2
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

R1+R2+R3 0,0003,65+4,30+4,30 12,250P 2 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200mm 12,250 m2 0
dle TZ tabulky VPM 0,000R1+R2+R3 0,0003,65+4,30+4,30 12,250P 3 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm 33,750 m2Dle TZ str. 4 0,000vtokový objekt R1+R2+R3 0,00010,35+11,7+11,7 33,750099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998331011 Přesun hmot pro nádrže 70,280 tCelkem 0,00070,282 70,282

006 B DSO 02.3 - Požerák R3 0,00
001 O HSV zemní práce ,15 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 28,500 m3 ,00Dle TZ str. 10 tabulka VPM 0,000P 2 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 14,250 m3 050 % 0,00028,50/2 14,250P 3 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 28,500 m3P 4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 5,910 m3odvoz výkopku na skládku do 10 km 0,00028,50-22,59 5,910P 5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 28,500 m3nakládání výkopku na mezideponii pro zásypy a odvoz na skládku 0,000P 6 171103202 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním s příměsíjílu 22,590 m3

dle TZ  a tabulky VMP zásypy jílovitou zeminou 0,000P 7 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 10,640 t 0přebytek výkopků 0,0005,91*1,8 10,638P 8 NC0019 Rozebrání části hráze a její obnovení vhodnou jílovitou zeminou, hutněnípo vrstvách max. 0,3 m, 95 135,000 m3
003 O HSV svislé konstrukce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari 0,240 kusdle TZ tabulky VPM str. 10  25,63 m2=cca 5 ks 3000x2000, 100/100/8 vč. krytí 0,000P 2 321321116 Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 4,910 m3beton. konstrukce objektu 0,0004,22 4,220bloky 0,0000,33+0,36 0,690Součet 0,000P 3 321351010 Bednění konstrukcí rovinné 26,710 m2

2*2,105*4 16,8400,8*2,105*4 6,736stabilizační bloky 0,0000,645*0,6*2 0,7740,6*0,6*2 0,7200,765*0,6*2 0,9180,6*0,6*2 0,720Součet 0,000P 4 321352010 Odbednění konstrukcí rovinné 26,710 m2004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451313511 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm 5,100 m2 2Dle TZ str. 4 0,000008 O HSV trubní vedení 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %DN 200 4,360 m
Dle TZ str. 4 a tabulky VMP str 10 - nátok do požeráku a odtok 0,000S 2 286112670 trubka s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC 1,000 kus

ST Systém - www.softtrio.cz Stránka 12/32

i
\ É

————————I_
F——————ý ř

—————————I_
—————————I_

_-—————————-

—————————I_



Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

dl. 4,36 m dle TZ str. 10 tabulky VPM 0,000P 3 8913111.1 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 1,000 kus 21 %P 4 8913511.2 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 1,000 kus 21 %S 5 42226NC1 Vřetenové šoupátko DN 150 1,000 kus 21 %S 6 42226NC2 Vřetenové šoupátko DN 200 1,000 kus 21 %P 7 8991011 Osazení poklopů včetně rámů hmotnosti do 50 kg 1,000 kus 21 %S 8 NC3 Poklop plastový s rámem uzamykatelný 800 x 1400 mm 1,000 kus 21 %099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998331011 Přesun hmot pro nádrže 15,440 t 21 %Celkem 0,000767 O PSV konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,063 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 767995104 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg jednotlivě 53,030 kg 0,000 21 %
dosedací práh 2 ks 0,000držáky pro dluže 4 ks 0,000(5,88+1,60)*7,09 53,033S 2 133844150 tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 65 0,060 tDle ZT tabulky VMP str. 10 0,000(5,88+1,60)*7,09 53,03353,0332/1000*1,2 0,064

007 B DSO 02.4 - Požerák R2 0,00 0,00 0,362 0,00001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 31,800 m3 21 %Dle TZ str. 11 VPM 0,000P 2 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 15,900 m3 21 %50 % 0,00031,80/2 15,900P 3 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 31,800 m3 21 %P 4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 5,750 m3 21 %odvoz výkopku na skládku 0,00031,80-26,05 5,750P 5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 31,800 m3 21 %nakládání výkopku na mezideponii pro zpětné zásypy 0,000a odvoz na skládku 0,000P 6 171103202 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním s příměsíjílu 26,050 m3 21 %
dle VM zásypy jílovitou zeminou 0,000P 7 NC0019 Rozebrání části hráze a její obnovení vhodnou jílovitou zeminou, hutněnípo vrstvách max. 0,3 m, 95 159,500 m3 21 %

P 8 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 10,350 t 21 %přebytek výkopků 0,0005,75*1,8 10,350003 O HSV svislé konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,278 8 554,55 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari 0,240 kus 1,050 21 %dle TZ str. 11 tabulky VPM  25,02 m2=cca 5 ks 3000x2000, 100/100/8 vč. krytí 0,000P 2 329321116 Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 5,000 m3 21 %dle VM 0,000beton. konstrukce objektu 0,0004,12 4,120bloky 0,0000,32+0,56 0,880Součet 0,000P 3 321351010 Bednění konstrukcí rovinné 26,990 m2dno a stěny objektu 0,0002*2,055*4 16,4400,8*2,105*4 6,736stabilizační bloky 0,0000,645*0,6*2 0,7740,6*0,6*2 0,7201*0,8*2 1,6000,6*0,6*2 0,720Součet 0,000P 4 329352010 Odbednění konstrukcí rovinných 26,990 m2004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00Seznam položek pro oddíl :
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
##

Položkový rozpočet

P 1 451313511 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm 5,200 m2 21 %Dle TZ str. 4 0,000008 O HSV trubní vedení 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %DN 200 4,850 m 21 %
S 2 286112670 trubka s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC 1,000 kus 21 %dl. 4,85 m dle TZ a tabulky VPM 0,000P 3 8913111.1 Montáž šoupátek otevřený výkop DN 150 1,000 kus 21 %P 4 8913511.2 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 1,000 kus 21 %S 5 42226NC1 Vřetenové šoupátko DN 150 1,000 kus 21 %S 6 42226NC2 Vřetenové šoupátko DN 200 1,000 kus 21 %P 7 8991011 Osazení poklopů včetně rámů hmotnosti do 50 kg 1,000 kus 21 %S 8 NC3 Poklop plastový s rámem uzamykatelný 800 x 1400 mm 1,000 kus 21 %099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,000 1 086,75 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998331011 Přesun hmot pro nádrže 20,700 t 21 %Celkem 0,000767 O PSV konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,063 464,63 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 767995104 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg jednotlivě 51,900 kg 0,000 21 %

dosedací práh 2 ks 0,000držáky pro dluže 4 ks 0,000(5,72+1,60)*7,09 51,899S 2 133844150 tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 65 0,060 t(5,72+1,60)*7,09 51,89951,8988/1000*1,2 0,062
008 B DSO 02.5 - Požerák R1 0,00 0,00 0,796 0,00001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 34,000 m3P 2 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 17,000 m350 % 0,00034/2 17,000P 3 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 34,000 m3P 4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 5,750 m3odvoz výkopku na skládku 0,00034-28,25 5,750P 5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 34,000 m3nakládání výkopku na mezideponii pro zpětné zásypy  a odvoz na skládku 0,000P 6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 28,250 m3dle VM 0,000P 7 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 10,350 tpřebytek výkopků 0,0005,75*1,8 10,350003 O HSV svislé konstrukce 3 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari 0,380 t 0dle tabulky výpisu materiálu  25,02 m2=cca 5 ks 3000x2000, 100/100/8 vč. krytí 0,000bet. konstrukce objektu 0,00029,50/6 4,917obnovení původní desky 0,00016/6 2,667(5+3)*47,4/1000 0,379P 2 329321116 Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 13,120 m3dle VM 0,000beton. konstrukce objektu 0,0004,80 4,800blok 0,0000,32 0,320obnovení bet. desky 0,0008 8,000Součet 0,000P 3 329351010 Bednění ostatních konstrukcí rovinné 29,040 m2dno a stěny objektu 0,0002*2,455*4 19,6400,8*2,455*4 7,856stabilizační bloky 0,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

0,645*0,6*4 1,548Součet 0,000P 4 329352010 Odbednění ostatních konstrukcí rovinných 29,040 m2 0,001 21 %004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451313511 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm 4,200 m2 21 %008 O HSV trubní vedení 0,00 0,00 0,045 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871313121 Montáž potrubí z trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 0,800 m 21 %S 2 286112620 trubka s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC 1,000 kus 0,003 21 %P 3 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 %DN 200 3,100 m 21 %
S 4 286112670 trubka s hrdlem 200X5,9X2M SN8KOEX,PVC 2,000 kus 0,021 21 %dl. 3,1 m dle TZ a tabulky VPM 0,000P 5 8913111.1 Montáž šoupátek otevřený výkop DN 150 1,000 kus 21 %S 6 42226NC1 Vřetenové šoupátko DN 150 1,000 kus 21 %P 7 8991011 Osazení poklopů včetně rámů hmotnosti do 50 kg 1,000 kus 21 %S 8 NC3 Poklop plastový s rámem uzamykatelný 800 x 1400 mm 1,000 kus 21 %009 O HSV ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,010 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 960211251 Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu 11,950 m3 0,001 21 %Dle TZ str. 11 tabulka VPM původní bet. požerák a deska u požeráku 0,0007,75+4,20 11,950P 2 979013312 Svislá doprava vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM 31,670 t 21 %P 3 979084413 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km pro LTM 31,670 t 21 %P 4 979084419 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy vybouraných hmot pro LTM 316,680 t 21 %31,668*10 316,680P 5 979099111 Poplatek za skládku - beton bez příměsi 31,670 t 21 %podezdívka oplocení 0,000099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998331011 Přesun hmot pro nádrže 38,890 t 21 %Celkem 0,000767 O PSV konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,084 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 767995104 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg jednotlivě 80,000 kg 0,000 21 %

dosedací práh 2 ks 0,000držáky pro dluže 4 ks 0,000včetně kotvení a pojovacího materiálu 0,000S 2 133844150 tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 65 0,080 t(7,42+1,60)*7,09 63,95263,9518/1000*1,2 0,077
009 B DSO 02.6 - Potrubí pro samostatný přítok do rybníků 0,00

001 O HSV zemní práce 1 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 85,270 m3 3,20výkopy pro potrubí dle tabulky VPM 0,000nátok R1+R2+R3 0,00075,11+8,66+1,50 85,270P 2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 42,640 m350 % 0,00085,27/2 42,635P 3 122207111 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené tř 3 56,000 m3
dle TZ str. 5 otevřený příkop 0,000P 4 122207119 Příplatek za lepivost tř 3 u odkopávek nezapažených pro pozemkovéúpravy 28,000 m3
50 % 0,00056/2 28,000P 5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 141,270 m3dle TZ 0,00085,27+56 141,270P 6 171201201 Uložení sypaniny na skládky 141,270 m3dle TZ 0,000P 7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 mod kraje výkopu 43,960 m3
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

souběh potrubí DSO 02.6 a DSO 02.7 0,000Nátok R1+R2+R3 0,00034,43+6,62+2,91 43,960P 8 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu zaprohození sypaniny 43,960 m3
dle TZ obsyp tříděnou zeminou 0,000P 9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 27,000 m3zásyp potrubí 0,000nátok R1+R2 0,00026,14+0,86 27,000P 10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 141,270 m3nakládání výkopku pro násypy a odvoz na skládku 0,000

P 11 173103102 Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev 97,500 m3
dle TZ str. 5 úprava tvaru a zvýšení terénu 0,000P 12 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 141,270 m3uložení výkopku na mezideponii a zpětné přemístění pro násypy a obsypy 0,000(85,27+56) 141,270P 13 180402111 Založení  trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 464,980 m2S 14 005724700 osivo směs travní krajinná - technická 14,650 kg465*0,03*1,05 14,648P 15 181301101 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvydo 100 mm 465,000 m2
dle TZ str. 5 terénní úpravy 0,000003 O HSV svislé konstrukce 7 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Kari 0,470 kus 0dle TZ str. 6 0,00030,5 m2=cca 6 ks 3000x2000, 100/100/8 vč. krytí 0,00019,25 m2=4 ks 3000x2000, 100/100/8 vč. krytí 0,00030,5/6 5,08319,25/6 3,208(6+4)*47,4/1000 0,4746+4 10,000P 2 329321116 Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 9,950 m3dle VM 0,000betonová čela R1,R2,R3 0,0006,25+3,70 9,950P 3 321351010 Bednění konstrukcí rovinné 33,140 m2R3 0,000(5,25*2)+(1,5*2) 13,500R1, R2 0,000(8,32*2)+(1,5*2) 19,640Součet 0,000P 4 329352010 Odbednění konstrukcí rovinných 33,140 m2 0,001 21 %004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 76,920 m3 21 %dle tabulky VPM 0,00076,92 76,920P 2 451313511 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm 11,500 m2 21 %Dle TZ str. 6 0,000R1+R2+R3 0,0007+4,5 11,500005 O HSV komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 99,000 m2 21 %Dočasná panelová vozovka 0,000
33*3 99,000S 2 593811020 panel silniční 300x150 cm 24,200 kus 21 %panely již použité 3000/1500 mm, + opotřebení 10 % 0,000včetně dovozu na staveniště a zpětného odvozu 0,000(99/4,5*1,1) 24,200008 O HSV trubní vedení 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 113,690 m 0,005 21 %Dle TZ 0,00090,61+15,18+7,90 113,690P 2 892372111 Zabezpečení konců  potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 2,000 kus 0,032 21 % ,

ST Systém - www.softtrio.cz Stránka 16/32

—————————l_
—- ř——————ý—l '



Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

srov. položka 0,000P 3 894812216 Montáž revizní a čistící šachty z PP šachtové dno 5,000 kus 21 %vč. štěrkopískového podsypu 0,000S 4 894812116 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok 1,000 kus 21 %Š1.2 0,000S 5 894812117 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levýpřítok 4,000 kus 21 %
Š1.2, Š1.3, Š1.4, Š2.1 0,000P 6 894812131 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná světléhloubky 1250 mm 5,000 kus 21 %

S 7 286508.1 Materiálová přechodka URxKG 200 5,000 kus 21 %tabulka šachet 0,000S 8 286115900 zátka kanalizace plastové KGM DN 200 2,000 kus 21 %Š 1.1,1.33, tabulka šachet 0,000S 9 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° 2,000 kus 21 %S 10 286617500 poklop PVC do travnaté plochy teleskopický s těsněním 315 mm 5,000 kus 21 %P 11 892351111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 113,690 m 21 %P 12 NC892001 Kamerová zkouška (kontrola)  potrubí DN 200 113,690 m 21 %inspekce potrubí včetně vyhotovení zprávy a videozáznamu na CD 0,00090,61+15,18+7,90 113,690099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998226011 Přesun hmot pro komunikace 48,680 t 21 %Celkem 0,000P 2 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 178,340 t 21 %Celkem 0,000
010 B DSO 02.8 - Výpustní potrubí pro rybník R3 0,00 0,00 0,00001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 30,270 m3 21 %(1,44+1,41+1,37+1,56+1,26+1,21+1,15)/7*22,54*1 30,268P 2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 15,130 m3 21 %50 % 0,00030,268/2 15,134P 3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 59,240 m2 0,001 21 %výkopy hl. nad 1,2 m 0,000(1,44+1,41+1,37+1,56+1,26+1,21)/6 1,3751,375*21,54*2 59,235P 4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 59,240 m2 21 %P 5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 30,270 m3 21 %dle TZ VMP 0,000P 6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 4,920 m3 21 %odvoz přebytečného výkopku na skládku 0,0001,54+3,381 4,921P 7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 14,900 m3 21 %30,268-3,381-11,984 14,903P 8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 mod kraje výkopu 11,980 m3 21 %

22,54*0,6*1 13,524odpočet potrubí 0,000(PI*0,075*0,075*1)+(PI*0,15*0,15*21,54) 1,54013,524-1,54 11,984P 9 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu zaprohození sypaniny 10,230 m3 21 %
dle TZ obsyp tříděnou zeminou 0,000P 10 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 8,860 t 21 %přebytek výkopků 0,0004,921*1,8 8,858004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3,380 m322,54*1*0,15 3,381008 O HSV trubní vedení 6 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 1,000 m 5P 2 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG třídy SN8 DN300 21,540 mdle TZ 0,00022,54-1 21,540
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 3 892351111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 1,000 m 21 %P 4 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 21,540 m 21 %zkouška těsnosti - srov.pol. 0,000P 5 892372111 Zabezpečení konců  potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 2,000 kus 0,032 21 %srov. položka 0,000P 6 877373123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkemotevřený výkop. DN 300 1,000 kus 0,000 21 %
montáž kolen na potrubí shybek 0,000S 7 2861193 redukce kanalizační plastová  PPKGR 300/150 1,000 kus 21 %S 8 286115900 zátka kanalizace plastové KGM DN 200 2,000 kus 0,001 21 %P 9 NC892001.1 Kamerová zkouška (kontrola)  potrubí DN 300 a 150 22,540 m 21 %inspekce potrubí včetně vyhotovení zprávy a videozáznamu na CD 0,000P 10 892372111 Zabezpečení konců  potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 2,000 kus 0,032 21 %099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 6,820 t 21 %Celkem 0,000

011 B DSO 02.9 - Výpustní potrubí pro rybník R2 0,00 0,00 0,00001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,040 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 23,930 m3 21 %(1,39+1,36+1,43+2,2+1,23+1,2)/6*16,30*1 23,934P 2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 11,970 m3 21 %50 % 0,00023,934/2 11,967P 3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 47,870 m2 0,001 21 %výkopy hl. nad 1,2 m 0,000(1,39+1,36+1,43+2,2+1,23+1,2)/6*16,30*2 47,868P 4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 47,870 m2 21 %P 5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 23,930 m3 21 %dle TZ VMP 0,000P 6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 3,170 m3 21 %odvoz přebytečného výkopku na skládku 0,000lože+objem potrubí 0,0001,63+1,54 3,170P 7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 14,060 m3 21 %23,934-1,63-8,24 14,064P 8 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 mod kraje výkopu 8,240 m3 21 %
16,30*0,6*1 9,780odpočet potrubí 0,000(PI*0,075*0,075*1)+(PI*0,15*0,15*21,54) 1,5409,78-1,54 8,240P 9 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu zaprohození sypaniny 8,240 m3 21 %
dle TZ obsyp zeminou 0,000P 10 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 5,710 t 21 %přebytek výkopků 0,0003,17*1,8 5,706004 O HSV vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1,630 m3 21 %16,30*1*0,10 1,630008 O HSV trubní vedení 606,87 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 1,000 m 21 %P 2 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG třídy SN8 DN300 15,300 m 21 %dle TZ a PP 0,00016,3-1 15,300P 3 877373123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkemotevřený výkop. DN 300 1,000 kus 0,000 21 %

S 4 2861193 redukce kanalizační plastová PPKGR 300/150 1,000 kus 507,87 21 %S 5 286115900 zátka kanalizace plastové KGM DN 200 2,000 kus 99,00 21 %P 6 892351111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 1,000 m 21 %P 7 892372111 Zabezpečení konců  potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 2,000 kus 21 %srov. položka 0,000P 8 892372111 Zabezpečení konců  potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 2,000 kus , 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 9 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 16,300 mzkouška těsnosti 0,000P 10 NC892001.1 Kamerová zkouška (kontrola)  potrubí DN 300 a 150 16,300 minspekce potrubí včetně vyhotovení zprávy a videozáznamu na CD 0,000099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 3,430 tCelkem 0,000
012 B SO 03 - Sadové úpravy 0,00

001 O HSV zemní práce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny zcelkové plochy do 1000 m2 49,000 m2
dle TZ inventarizační tabulka dřevin 0,000plocha 3 bez černý, 28, 29, 30,31,34,35,36,37,38,39,41 0,000plocha 3 0,00025+3+3+1+2+1+2+1+1+3+1+6 49,000P 2 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 67,000 kusplocha 2 - 12 ks+22 ks 0,000plocha 3 - 4,5,6,7, 8-2x, 11-2x, 12,13-3x, 14,15,16,17,18,19,20-2x, 21,24,25,26-2x, 27-3x, 40,41-4x 0,000plocha 1,2 0,00012+22 34,000plocha 3 0,00033 33,000Součet 0,000P 3 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 12,000 kusdle TZ inventarizační tabulka dřevin 0,000plocha 3 - 1,2,3,7,19,20,21,22,23- 2x, 32,40 0,000plocha 3 0,00012 12,000P 4 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm 2,000 kusdle TZ inventarizační tabulka dřevin 0,000plocha 3 - 0,000plocha 3 0,0002 2,000P 5 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1000 mm 1,000 kusdle TZ inventarizační tabulka dřevin 0,000plocha 3 - 9 0,000plocha 3 0,0001 1,000P 6 112201201 Odřezání, odfrézování pařezů D do 300 mm 67,000 kus 21 %P 7 112201202 Odřezání, odfrézování pařezů D do 500 mm 12,000 kus 21 %P 8 112201203 Odřezání, odfrézování pařezů D do 700 mm 2,000 kus 21 %dle TZ 1 x vrba, 1 x javor, 1x topol 0,000P 9 112201204 Odřezání, odfrézování pařezů D do 1000 mm 1,000 kus 21 %P 10 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300mm 67,000 kus 21 %

P 11 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500mm 12,000 kus 21 %
2 x vrba 0,000P 12 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700mm 2,000 kus 21 %
1 x javor, 1 x topol 0,000P 13 162201404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 1000mm 1,000 kus 21 %

P 14 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300mm 67,000 kus 21 %
P 15 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500mm 12,000 kus 21 %

P 16 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700mm 2,000 kus 21 %
1 x javor, 1x topol 0,000P 17 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900mm 1,000 kus 21 %

P 18 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do300 mm ZKD 5 km 67,000 kus 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 19 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do500 mm ZKD 5 km 12,000 kus 21 %
P 20 162301913 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do700 mm ZKD 5 km 2,000 kus 21 %
P 21 162301914 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do900 mm ZKD 5 km 1,000 kus 21 %
P 22 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm 67,000 kus 21 %P 23 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm 12,000 kus 21 %P 24 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm 2,000 kus 21 %P 25 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm 1,000 kus 21 %P 26 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km 67,000 kus 21 %P 27 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km 12,000 kus 21 %P 28 162301923 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km 2,000 kus 21 %P 29 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km 1,000 kus 21 %P 30 NC0018 Nakrácení pokácených stromů na kusy dl. 2 m 82,000 kus 21 %počet kmenů 0,00067+12+2+1 82,000P 31 182001111 Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně asvahu do 1:5 400,000 m2 21 %
P 32 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 35,660 m3 21 %odnošení výkopku na deponii pro zpětné zásypy jamek 0,00050 % pro zpětné zásypy a úpravy terénu 0,000vytěžený materiál výkop jamek 0,000keře 0,0000,3*0,3*0,5*(25+25+30+30) 4,950stromy olše 0,0000,5*0,5*0,6*10 1,500stromy duby 0,0000,75*0,75*0,7*44 17,325Mezisoučet 0,00023,775*1,5 35,663P 33 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11,890 m3del TZ str. 7 - naložení a odvoz výkopu 50 %  z výsadby na kládku 0,00023,775/2 11,888P 34 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 11,890 m3odvoz výkopku 50 % z jamek na kládku do 10 km 0,00023,775/2 11,888P 35 183104213 Kopání jamek pro výsadbu sazenic do D 350 mm hl 350 mm v půděnezabuřeněné zemina 3 143,000 kus 0

dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba keře 0,000keře ptačí zob 0,00025+30 55,000keře hloh jednosemenný 0,00025+30 55,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,000110*0,3 33,000Součet 0,000P 36 184004612 Výsadba sazenic stromů, keřů v jutovém obalu do jamky D 350 mm hl 350mm bal D nad 200 do 300 mm 143,000 kus
dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba 0,000P 37 183104513 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 500 mm hl 600 mm v půděnezabuřeněné zemina 3 39,000 kus
dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba stromu 0,000dub letní a olše lepkavá 0,00020+10 30,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,00030*0,3 9,000Součet 0,000P 38 184004313 Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do jamky D 500 mm hl600 mm 39,000 kus 5
dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba 0,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,000P 39 183104713 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 700 mm hl 700 mm v půděnezabuřeněné zemina 3 29,000 kus
dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba stromu 0,000dub letní 0,00022 22,000předpokládaný úhyn sazenic30 % 22*0,3 0,0007 7,000Součet 0,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 40 184004416 Výsadba sazenic stromů v do 1500 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm 29,000 kus
dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba 0,000P 41 184804113 Ochrana dřevin před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do1:5 550,000 kus 0
dle TZ str. 6 Náhradní výsadba - ošetření keřů proti okusu před zimním obdobím po dobu 5 let 0,000keře 0,000(25+25+30+30)*5 550,000S 42 NC0020 Postřik keřů repelentní přípravek proti okusu zvěří 2,750 kg0,005 kg/na sazenici 0,000po dobu 5 let 0,000
110*0,005*5 2,750P 43 184808231 Ochrana sazenic proti škodám zvěří ovázáním 68,000 kus 0dle TZ všechny stromy 0,00022+20+10 52,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,00052*0,3 15,600zaokrouhlení na celé kusy 0,0000,4 0,400Součet 0,000P 44 338950144 Osazení kůlů jednotlivě se zadusáním do zeminy a uvázáním výška kůlunad zemí do 2,0 m 86,000 kus 3

P 45 338950142 Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výškakůlu nad zemí do 1,0 m 39,000 kus 0
P 46 184807911 Kůl do 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 letý strom 86,000 kusdle TZ  3 kůly/1 strom, včetně zaražení a upevnění ke stomu  motouzem 0,00022*3*1,3 85,800zaokrouhlení 0,0000,2 0,200předpokládaný úhyn sazenic 30 % 66*0,3 0,000Součet 0,000P 47 184807912 Kůl do 1m k sazenici 39,000 kusdle TZ 1 kůly/1 sazenice, včetně zaražení a upevnění ke keři motouzem 0,000(20+10)*1,3 39,000předpokládaný úhyn sazenic30 % 0,000P 48 184808314 Hnojení rychle rostoucích dřevin strojenými hnojivy 143,000 kus110 110,000předpokládaný úhyn sazenic30 % 0,000110*0,3 33,000Součet 0,000P 49 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici 68,000 kus(22+20+10)*1,3 67,600zaokrouhlení 0,0000,4 0,400Součet 0,000P 50 185804312 Zalití rostlin vodou 1,000 kompl. 6dle TZ str. 6 -  důkladná zálivka po výsadbě 0,000P 51 NC0016 Obkosení přemístěných kruštíků polabských mimo zájm. území 1,000 soubor 0P 52 NC14 Přihnojování rostoucích dřevin hnojivy přihnojování po výsadbě 426,400 kusDle TZ str. 7 - údržba vysázených porostů 0,000Přihnojování ve 3. a 5. roce tabletovými hnojivy 0,000

106,60*2*2 426,400S 53 251NC12 Hnojivo 210,600 kustabletové hmovivo dle TZ str. 6 - Návrh sadových úprav - náhradní výsadba 0,000předpoklad 40 g/1 strom 0,000předpoklad 30 g/1 sazenice keř 0,000včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,000

(22+20+10+25+25+30+30)*1,3 210,600S 54 NC15 Hnojivo pro přihnojování 421,200 kusDle TZ str. 7 - údržba vysázených porostů 0,000Přihnojování ve 3. a 5. roce tabletovými hnojivy 0,000
210,60*2 421,200S 55 026504640 dub letní, Quercus robur , KK 29,000 kusobvod kmene 12-14 cm 0,000včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,00022*1,3 28,600zaokrouhlení 0,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

0,4 0,400předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,000Součet 0,000S 56 0265242 dub letní- Quercus robur 26,000 kusv. 1-1,3 m včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,00020*1,3 26,000S 57 026524330 ptačí zob, (Ligustrum ovalifolium) 30-50 cm 72,000 kussazenice 30-50 cm s 4-5 výhony 0,000včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,000S 58 NC13 Hloh jednosemenný - (Crataegus monogyna) sazenice 30-50 cm 72,000 kus 3sazenice 30-50 cm s 4-5 výhony 0,000včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,00025+30 55,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 55*0,3 0,00017 17,000Součet 0,000S 59 NC17 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 100 - 130 cm, KK 13,000 kus10 10,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,00010*0,3 3,000Součet 0,000P 60 111103212 Kosení a obkosení porostu 0,400 hadle TZ str. 7 - Sečení a ožínání 400 m2 břehových porostů (0,04 ha) 0,0002 x /rok, po dobu 5 let 0,000vč. jedinců přesazených mimo zájm. území (kruštík polabský) 0,0000,04*2*5 0,400P 61 NC001 Poplatek za skládku zeminy 23,780 t11,888*2 23,776P 62 NC002 Poplatek za skládku pařezů s kořeny 28,400 t67*0,3 20,10012*0,5 6,0002*0,7 1,4001*0,9 0,900Součet 0,00028,40*1 28,400099 O HSV přesuny hmot a suti 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 998315011 Přesun hmot pro břehové ochranné porosty 1,200 t
013 B VON - Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00OST O OST ostatní 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 NC3 Odběr vzorků dnové usazeniny a rozbor akreditovanou laboratoří 1,000 souborP 2 R001 Zajištění opatření ke splnění podmínek příslušných rozhodnutí astanovisek dotčených orgánů st. sprá 1,000 soubor 21 %

P 3 R002 Zajištění dozoru hydrogeologa během odtěžování sedimentů z rybníků 1,000 soubor 21 %P 4 R004 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 1,000 soubor 21 %zpracované v tištěné a el. podobě odpovědným geodetem ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle z. 0,000P 5 R005 Zřízení, zpevnění příjezdu na staveniště 2,000 soubor 21 %P 6 R006 Čištění přilehlých komunikací  po dobu realizace stavby 1,000 soubor 21 %P 7 R008 Přechodné dopravní značení 1,000 soubor 21 %výjezd vozidel stavby 0,000kontrola, údržba, demontáž 0,000P 8 R009 Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště a likvidace staveniště 1,000 soubor 21 %
objekty ZS, mobilní WC, ohrazení  ZS a stavby, 0,000náklady na energie, přípojky, skládky, deponie, 0,000náklady na úklid, 0,000včetně zrušení  a likvidace ZS 0,000P 9 R010 Zpracování povodňového a havarijního plánu 1,000 soubor 21 %

P 10 R011 Náklady na provedení případných opatření vyplývajících z povodňovéhoa havarijního plánu 1,000 soubor 21 %
možnost případného použití norné stěny, sorpčních prostředků apod. 0,000P 11 R012 Vytýčení ing. sítí 1,000 soubor 21 %včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi p 0,000P 12 R013 PD skutečného provedení stavby 1,000 soubor 21 %Pořízení fotodokumentace stavby. 0,000Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2paré + 1 v elektronické form 0,000PD skut. provedení ověřena zhotovitelem a doplněná o změny (do stávající dokumentace). 0,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 13 R014 Vytýčení stavby odp. geodetem před realizací stavby 1,000 souborVytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v0,000geodetické zaměření skutečné úrovně dna rybníků po jejich vypuštění před zahájením prací. 0,000Vypracování situace a řezů v místech dle PD. 0,000
014 B Změnový list č. 1  VPC a MPC na SO  01  - I. etapa - Odvedení vod zrybníka 0,00

#01 O OST Měněpráce 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého -3,000 m3podezdívka oplocení dle TZ 0,00015*0,25*0,8 3,000P 2 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m -51,910 m2Š 22 - Š15 0,000(1+21+21+43+41+41+24+28+1)*((1,44+1,33+1,28+1,39+1,37+1,48+1,53+1,89)/8)*2 646,978Š 14 - Š 10 0,000(1+26+49+49+40+1)* ((1,50+1,38+1,69+1,51+1,68)/5)*2 515,264zaústění R1 0,00010,97*1,48*2 32,471Součet 0,000P 3 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m -51,910 m2P 4 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m -29,400 m2pažení jámy u protlaku 0,000startovací jáma 0,0003,50*2*3,5 24,500cílová jáma 0,0003,5*2,40*3,5 29,400Součet 0,000P 5 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m -29,400 m2P 6 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 -6,000 mkřížení s potrubím vovovodním a kanalizačním OVAK 12x 0,000křížení s STL a NTL  potrubím plynovodním RWE 2x 0,00014*1 14,000P 7 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny zcelkové plochy do 1000 m2 -400,000 m2
50+50+200+200 500,000P 8 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm -3,000 kus 21 %P 9 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm -4,000 kus 21 %P 10 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300mm -3,000 kus 21 %

P 11 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300mm -4,000 kus 21 %
P 12 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm -4,000 kus 21 %P 13 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km -4,000 kus 21 %P 14 NC0018 Nakrácení pokácených stromů na kusy dl. 2 m -3,000 kus 21 %počet kmenů 0,0004 4,000P 15 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm -450,000 m2 21 %P 16 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km -8,900 m3 - 21 %stromy 0,0004*0,35 1,400křoviny 0,000500*0,015 7,500Součet 0,000P 17 274315224 Základové pásy z betonu prostého C 16/20 -3,000 m3základový pás podezdívka oplocení 0,00015*0,8*0,25 3,000P 18 274351111 Bednění základových pásů tradiční oboustranné, vč. odstranění -24,800 m2podezdívka oplocení 0,00015,5*0,8*2 24,800S 19 592412000 deska zákrytová průběžná ZD 1-20 80x30x8 cm -19,690 kus(15/0,8)*1,05 19,688P 20 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG třídy SN8-10 DN300 -13,800 mpotrubí shybka dle TZ počet 5 ks 0,0006,90*5 34,500P 21 877375211 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z tvrdého PVC těsněnýchkroužkem otevřený výkop. DN 300 -8,000 kus

montáž kolen na potrubí shybek 0,0004*5 20,000S 22 286113730 koleno kanalizace plastové KGB 300x15° -4,000 kus2*5 10,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

S 23 286113740 koleno kanalizace plastové KGB 300x30° -4,000 kus 0,004 21 %2*5 10,000S 24 286115940 zátka kanalizace plastové KGM DN 300 -7,000 kus 0,002 21 %S 25 286508 Materiálová přechodka URxKG 300 -11,000 kus - 21 %Š č. 5,6,7,8,9,11,12,14,18,20,21 0,000P 26 8948122 Revizní a čistící šachta z PP DN 425  světlé hloubky cca 2000 mm -7,000 kus 21 %šachta na shybce, 1 shybka 2 ks, průměrná hloubka cca 2 m dle vzorového výkresu 0,000P 27 348171230 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m -12,000 m 21 %znovupoužití demontovaného oplocení 0,000S 28 553422550 sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2500/38x1,5 mm -7,000 kus 0,004 21 %P 29 966072811 Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m -12,000 m 21 %dle TZ 0,000P 30 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílůdo 50 kg -20,000 kg 0,000 21 %
demontáž sloupků oplocení počet 7 ks 0,000P 31 783224900 Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcíjednonásobné a 1x email -22,500 m2 0,000 21 %
oprava nátěru rámů oplocení dle TZ vč. ocel. sloupků 0,00015*1,5 22,500P 32 230200126 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 500 -6,000 m 21 %PE trubka dl. 6 m 2 ks 0,000P 33 230220006 Montáž litinového šoupátkového poklopu -1,000 kus 21 %S 34 422007000 poklop litinový šoupátkový -1,000 kus 21 %S 35 NC0026 deska podkladní -1,000 kus 21 %P 36 230220031 Montáž čichačky na chráničku -1,000 kus 21 %montáž vč. přivaření k chráničce 0,000S 37 286137530 potrubí  PE LD (rPE) D 40 -2,500 m 21 %
čichačka na potrubí 0,000P 38 8773741 Propojení potrubí z polyetylénových trub svar na tupo -1,000 kus 21 %svaření chráničky 0,000P 39 979099111 Poplatek za skládku - beton bez příměsi -14,670 t 21 %podezdívka oplocení 0,000#02 O OST Vícepráce 1 0,00 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 113151214 Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bezpřekážek v trase 101,592 m2 0,000 21 %
56,44*1,8 101,592

P 2 979099143 Poplatek za skládku - asfaltový povrch 13,000 t 21 %(75,6+26)*0,05*2,559 13,000P 3 979017112 Svislé přemístění vybouraných hmot k místu nakládky na výšku do 3,5 m 130,000 t 21 %
P 4 564752113 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 170 mm 101,592 m2 21 %

56,44 *1,8 101,592

P 5 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 101,592 m2 21 %
56,44 *1,8 101,592P 6 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením 101,592 m2 0,002 21 %
56,44*1,8 101,592S 7 693110750 geotextilie netkaná 400 g/m2 101,592 m 21 %56,44*1,8 101,592P 8 979017112 Svislé přemístění vybouraných hmot k místu nakládky na výšku do 3,5 m 54,430 t 21 %

P 9 979099143 Poplatek za skládku - asfaltový povrch 54,430 t 21 %(527-101,6)*0,05*2,559 54,430P 10 113151214 Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bezpřekážek v trase 425,400 m2 0,000 21 %
(527-101,6) 425,400P 11 274315224 Základové pásy z betonu prostého C 16/20 4,000 m3 21 %základový pás podezdívka oplocení 0,00015*0,8*0,25 3,000P 12 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 9,600 t 21 %
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph
########

Položkový rozpočet

Celkem 0,000P 13 451313511 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm 4,000 m2 207,62 21 %Dle TZ str. 4 0,000P 14 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km 13,000 t 45,00 21 %P 15 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 130,000 t 2,00 21 %odvoz na skládku do 10 km 0,000382,77*10 3 827,700P 16 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km 54,430 t 45,00 21 %P 17 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 544,300 t 2,00 21 %odvoz na skládku do 10 km 0,000382,77*10 3 827,700
015 B Změnový list č. 2  VPC a MPC na SO  01  - II. etapa - Změna opevnění 0,00 0,00 - - ########

3 O OST méněpráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2 - 0,00 0,00 - 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu -11,760 m3 21 %dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 0,0000,07m2/bm, za plůtkem v dl.168 m 0,000168*0,07 11,760P 2 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu -134,400 m3opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000168*0,8 134,400P 3 469953511 Plůtek laťový z 5 latí -168,000 mS 4 605110110 řezivo omítané dub tl. 18-32 mm -52,150 m3dubová kulatina vč.prořezu na řezivu 20% 0,000plůtek 0,000168*(0,20*1)*1,2 40,320počet pilot 112 0,000112*(0,20*0,20*2,2)*1,2 11,827Součet 0,000P 5 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie š. přes 3 m -168,000 m2665 665,000S 6 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m -201,600 m2vč. přesahu 0,000-168*1,2 -201,6004 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2Seznam položek pro oddíl :P 1 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 558,400 m2
40*3,24 129,600128*3,35 428,800

P 2 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem 167,520 m3
558,4*0,3 167,520P 3 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m 558,400 m2558,4 558,400

S 4 69366051 GEOTEX GEOFILTEX 63/ 20 200G/M2 A 698,000 m2vč. přesahu 0,000558,4*1,25 698,000
P 5 457979123 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu 10 skob na 10 m2 389,300 m2

5 O OST méněpráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3 - 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu -109,600 m3opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000137*0,8 109,600P 2 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu -9,590 m3dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 0,0000,07m2/bm, za plůtkem v dl.137 m 0,000137*0,07 9,590P 3 469953511 Plůtek laťový z 5 latí -137,000 mS 4 605110110 řezivo omítané dub tl. 18-32 mm -42,600 m3vč. prořezu na řezivu 20% 0,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

plůtek 0,000137*(0,20*1)*1,2 32,880počet pilot 92 0,00092*(0,20*0,20*2,2)*1,2 9,715Součet 0,000P 5 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie š. přes 3 m -137,000 m2-137 -137,000S 6 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m -164,400 m2vč. přesahu 0,000-137*1,2 -164,4006 O OST vícepráce - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3Seznam položek pro oddíl :P 1 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 441,550 m2
60*3,06 183,60077*3,35 257,950P 2 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem 132,465 m3
441,55*0,3 132,465P 3 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m 441,550 m2441,55 441,550

S 4 69366051 GEOTEX GEOFILTEX 63/ 20 200G/M2 A 551,938 m2vč. přesahu 0,000441,55*1,25 551,938P 5 457979123 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu 10 skob na 10 m2 304,550 m2
016 B Změnový list č. 3  VPC a MPC na SO  01  - II. etapa - Změna opevnění avícepráce odstranění sediment3 O OST méněpráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1Seznam položek pro oddíl :P 1 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu -13,300 m3dle TZ opevnění břehu drceným kamenivem 0,0000,07m2/bm, za plůtkem v dl.190 m 0,000190*0,07 13,300P 2 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu -152,000 m3opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000190*0,8 152,000S 3 605110110 řezivo omítané dub tl. 18-32 mm -41,740 m3vč. prořezu na řezivu 20% 0,000plůtek 0,000190*(0,15*1)*1,2 34,200počet pilot 127 0,000127*(0,15*0,15*2,2)*1,2 7,544Součet 0,000P 4 469953511 Plůtek laťový z 5 latí -190,000 m 00P 5 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie š. přes 3 m -190,000 m2 0za laťovým plůtkem z kulatiny š. cca 0,80 m 0,000190*1 190,000S 6 693660550 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m -228,000 m2 0vč. přesahu 0,000190*1,2 228,0004 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1 #Seznam položek pro oddíl :P 1 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 542,450 m2 5

2,855*190 542,450P 2 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem 162,735 m3 ###
542,45*0,3 162,735P 3 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m 542,450 m2542,45 542,450

S 4 69366051 GEOTEX GEOFILTEX 63/ 20 200G/M2 A 678,063 m2vč. přesahu 0,000542,45*1,25 678,063
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

P 5 457979123 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu 10 skob na 10 m2 298,000 m2
5 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R1 - odstraněnísedimantů 0,00

Seznam položek pro oddíl :P 1 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků 303,500 m3 21 %dle TZ str 5 0,000P 2 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40kPa 303,500 m3 21 %
přemístění na meziskládku pro odvodnění 0,000P 3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 303,500 m3 21 %přemístění výkopku na skládku 0,000P 4 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 303,500 m3 21 %nakládání uložených nánosů na meziskládce po odvodnění pro odvoz na skládku 0,000

P 5 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 607,000 t 21 %vytěžené nánosy 0,000450*2 900,0006 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R2 - odstraněnísedimantů 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Seznam položek pro oddíl :P 1 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků 11,140 m3 21 %dle TZ str 5 0,000P 2 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40kPa 11,140 m3 21 %

přemístění na meziskládku pro odvodnění 0,000P 3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 11,140 m3 21 %přemístění výkopku na skládku 0,000P 4 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 11,140 m3 21 %nakládání uložených nánosů na meziskládce po odvodnění pro odvoz na skládku 0,000
P 5 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 22,280 t 21 %vytěžené nánosy 0,000450*2 900,0007 O OST vícepráce  - Odbahnění a zpevnění břehů rybníku R3 - odstraněnísedimantů 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0,00

Seznam položek pro oddíl :P 1 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků 157,680 m3 21 %dle TZ str 5 0,000P 2 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40kPa 157,680 m3 21 %
přemístění na meziskládku pro odvodnění 0,000P 3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 157,680 m3 21 %přemístění výkopku na skládku 0,000P 4 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 157,680 m3 21 %nakládání uložených nánosů na meziskládce po odvodnění pro odvoz na skládku 0,000

P 5 979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina 315,360 t , 21 %vytěžené nánosy 0,000450*2 900,000
017 B Změnový list č. 3  VPC drenáže a pohoz 0,00 0,00 3

001 O HSV zemní práce - drenáž 0,00 0,00Seznam položek pro oddíl :P 1 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 19,200 m3 21 %(1,44+1,41+1,37+1,56+1,26+1,21+1,15)/7*22,54*1 30,268P 2 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 19,200 m3 21 %50 % 0,00030,268/2 15,134P 3 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 12,800 m3 21 %30,268-3,381-11,984 14,903P 4 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 6,520 m3 21 %opevnění dna patkou před plůtkem 0,8 m2/bm 0,000190*0,8 152,000P 5 457971112 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m 60,000 m2 0,000 21 %321A0160 60,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

S 6 69366051 GEOTEX GEOFILTEX 63/ 20 200G/M2 A 60,000 m2vč. přesahu 0,000542,45*1,25 678,063
P 7 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetnělože otevřený výkop 20,000 m

0011 O HSV pohoz R2 pokládka geotextilieSeznam položek pro oddíl :P 1 457971112 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m 294,000 m2294 294,000

S 2 69366051 GEOTEX GEOFILTEX 63/ 20 200G/M2 A 294,000 m2vč. přesahu 0,000542,45*1,25 678,063
00111 O HSV pohoz R1 pokládka geotextilieSeznam položek pro oddíl :P 1 457971112 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m 300,000 m2 3300 300,000

S 2 69366051 GEOTEX GEOFILTEX 63/ 20 200G/M2 A 300,000 m2vč. přesahu 0,000542,45*1,25 678,063

018 B Změnový list č. 4 SO 03 Sadové úpravy
001 O HSV zemní práce - 0Seznam položek pro oddíl :P 1 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 -10,700 m3odnošení výkopku na deponii pro zpětné zásypy jamek 0,00050 % pro zpětné zásypy a úpravy terénu 0,000vytěžený materiál výkop jamek 0,000keře 0,0000,3*0,3*0,5*(25+25+30+30) 4,950stromy olše 0,0000,5*0,5*0,6*10 1,500stromy duby 0,0000,75*0,75*0,7*44 17,325Mezisoučet 0,00023,775*1,5 35,663P 2 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 -3,570 m3del TZ str. 7 - naložení a odvoz výkopu 50 %  z výsadby na kládku 0,00023,775/2 11,888P 3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 -3,570 m3odvoz výkopku 50 % z jamek na kládku do 10 km 0,00023,775/2 11,888P 4 183104713 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 700 mm hl 700 mm v půděnezabuřeněné zemina 3 -4,000 kus

dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba stromu 0,000dub letní 0,00022 22,000předpokládaný úhyn sazenic30 % 22*0,3 0,0007 7,000Součet 0,000P 5 184004416 Výsadba sazenic stromů v do 1500 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm -4,000 kus
dle TZ návrh sadových úprav - náhradní výsadba 0,000P 6 184804113 Ochrana dřevin před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do1:5 -220,000 kus
dle TZ str. 6 Náhradní výsadba - ošetření keřů proti okusu před zimním obdobím po dobu 5 let 0,000keře 0,000(25+25+30+30)*5 550,000
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Zakázka : Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi - Dodatek č. 4 SOD
7. Fakturační podklad - Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi.o32 .

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cenacelkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

Položkový rozpočet

S 7 NC0020 Postřik keřů repelentní přípravek proti okusu zvěří -1,100 kg0,005 kg/na sazenici 0,000po dobu 5 let 0,000
110*0,005*5 2,750P 8 184808231 Ochrana sazenic proti škodám zvěří ovázáním -5,000 kusdle TZ všechny stromy 0,00022+20+10 52,000předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,00052*0,3 15,600zaokrouhlení na celé kusy 0,0000,4 0,400Součet 0,000P 9 338950144 Osazení kůlů jednotlivě se zadusáním do zeminy a uvázáním výška kůlunad zemí do 2,0 m -11,000 kus

P 10 184807911 Kůl do 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 letý strom -11,000 kusdle TZ  3 kůly/1 strom, včetně zaražení a upevnění ke stomu  motouzem 0,00022*3*1,3 85,800zaokrouhlení 0,0000,2 0,200předpokládaný úhyn sazenic 30 % 66*0,3 0,000Součet 0,000P 11 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici -4,000 kus(22+20+10)*1,3 67,600zaokrouhlení 0,0000,4 0,400Součet 0,000P 12 185804312 Zalití rostlin vodou -0,150 kompl.dle TZ str. 6 -  důkladná zálivka po výsadbě 0,000P 13 NC0016 Obkosení přemístěných kruštíků polabských mimo zájm. území -0,400 souborP 14 NC14 Přihnojování rostoucích dřevin hnojivy přihnojování po výsadbě -213,200 kusDle TZ str. 7 - údržba vysázených porostů 0,000Přihnojování ve 3. a 5. roce tabletovými hnojivy 0,000
106,60*2*2 426,400S 15 251NC12 Hnojivo -3,600 kustabletové hmovivo dle TZ str. 6 - Návrh sadových úprav - náhradní výsadba 0,000předpoklad 40 g/1 strom 0,000předpoklad 30 g/1 sazenice keř 0,000včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,000

(22+20+10+25+25+30+30)*1,3 210,600S 16 NC15 Hnojivo pro přihnojování -210,600 kusDle TZ str. 7 - údržba vysázených porostů 0,000Přihnojování ve 3. a 5. roce tabletovými hnojivy 0,000
210,60*2 421,200S 17 026504640 dub letní, Quercus robur , KK -4,000 kusobvod kmene 12-14 cm 0,000včetně 30 % předpokládaného úhynu 0,00022*1,3 28,600zaokrouhlení 0,0000,4 0,400předpokládaný úhyn sazenic 30 % 0,000Součet 0,000P 18 111103212 Kosení a obkosení porostu -0,200 hadle TZ str. 7 - Sečení a ožínání 400 m2 břehových porostů (0,04 ha) 0,0002 x /rok, po dobu 5 let 0,000vč. jedinců přesazených mimo zájm. území (kruštík polabský) 0,0000,04*2*5 0,400
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