Dodatek č. 1 k SOD 970/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	970/2021

Název díla: 

Skladovací hala pro PD Cheb - vybudování haly v areálu VD Skalka – projektová dokumentace (DBP+DSP/DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:					KV engineering spol. s r.o.
						Závodu míru 584/7, Stará Role, 
						360 17 Karlovy Vary
IČO:		45355142
DIČ:		CZ45355142
zastoupený:		
zástupce ve věcech technických:	 	
	 		 	
	 

bankovní spojení:		
číslo účtu:		 

Zhotovitel je zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1717 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny původně navrženého technického řešení.
V průběhu projekčních prací došlo ze strany objednatele k úpravě požadavků na objekt, a to umožnění budoucího umístění FVE na střechu objektu včetně požadavku na sklon střechy. Na základě tohoto požadavku byl změněn tvar střešní konstrukce a navržen odpovídající nosný systém střechy.
Upravená projektová dokumentace bude opětovně projednána s dotčenými orgány.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) [bookmark: _Hlk99004694]první dílčí termín – předání kompletní PD DBP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								nejpozději do 14.12.2021

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								nejpozději do 05.04.2022


d) předání a převzetí kompletní PD DBP (2 x tištěné + elektronicky) + DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky): 		1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání kompletní PD DBP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								nejpozději do 14.12.2021

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								nejpozději do 22.06.2022


d) předání a převzetí kompletní PD DBP (2 x tištěné + elektronicky) + DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky): 		1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   

 				ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Karlových Varech dne
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