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1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění realizace změn dle tabulky zadání. Zároveň žádáme i o zhodnocení bezpečnosti 
aktiv ISZR a ISSS v rámci jednoho fyzického prostředí, tedy analýzu dopadů dle přiložené dopadové 
tabulky v listu č. 2 tabulky zadání. Současně prosíme v rámci RFC o aktualizaci provozní 
dokumentace, vč. bezpečnostní architektury. 

Tabulka zadání RFC 

1055_ISSS_infrastruk 
 

3. Popis zajištění realizace změny 

 
ISSS (dříve eGSB) je v současné době provozován Pro úplné převzetí ISSS 
do vlastní správy SZR je nutno učinit následující tři kroky: 
 
1/ Připravit potřebnou HCI infrastrukturu pro provoz ISSS, 
2/ Převést na tuto infrastrukturu testovací prostředí ISSS, 
3/ Převést produkční prostředí ISSS. 
 
Tato změna řeší výše popsaný krok 1, ostatní kroky budou řešeny v rámci dalších RFC. 
3.1 Popis realizace 

 
V rámci realizace dojde technické přípravě prostředí pro budoucí využití pro instalaci testovacího a 
produkčního prostředí ISSS. Prostředí bude vybudováno s využitím CISCO UCS serverů a 
infrastrukturních komponent systému ISZR v DC1 a DC2. 
 
Příprava infrastrukturního prostředí ISSS - konfigurace HCI serverové infrastruktury na UCS 
serverech poskytnutých od SPCSS v DC1 a DC2: 



 

   

 

 

Návrh architektury 
 Návrh konfigurace HW pro zajištění vysoké dostupnosti, způsob integrace a využití 
stávajících infrastrukturních služeb ISZR (zejména LAN, hraničních prvků a LB). Návrh konfigurace 
bezpečnostních prvků (šifrování, terminace SSL, pokročilé ochrany). Návrh IP adresace prostředí, 
VRF zón a VLAN. Návrh konfigurace diskových subsystémů v rámci využití konceptu HCI. 
 
Instalace HW 
 Základní instalace serverů, adresace a aktualizace, zapojení a konfigurace RDMA. Integrace 
serverového HW do jednoho HW poolu, pro řešení vysoké dostupnosti a odolnosti prostředí proti 
výpadku jednotlivého serveru. Konfigurace síťového prostředí uvnitř serverů a v prostředí ISZR (VRF 
zón a VLAN), zapojení do síťové infrastruktury ISZR, základní konfigurace hraničních prvků pro 
přístup na externí sítě. 
 
Instalace a konfigurace prvků prostředí 

Instalace a konfigurace serverů pro využití sdíleného úložiště (softwarově definované 
úložiště), příprava pro virtualizaci a management HCI prostředí.  
Instalace a konfigurace virtualizační platformy HyperV. Instalace a konfigurace AD pro správu 
prostředí ISSS. Vytvoření základních profilů VM pro využití v systému ISSS a servisní vrstvě.  
 
Instalace servisní vrstvy 
 
Instalace servisní vrstvy (management stack) – instalace a konfigurace provozního dohledu 
prostředí – MS SCOM. Instalace a konfigurace SC VMM pro správu virtuálních serverů, šablon, 
virtuálních sítí, HCI storage a deployment HV serverů). Instalace a konfigurace zálohovacího 
subsystému VEEAM pro zálohování prostředí, včetně přípravy pro zálohování MV a MS SQL. 
 
Testování 
Testy prostředí, platformy, provisioningu virtuálních serverů, DRP testy, základní bezpečnostní testy. 
 
Dokumentace 
Vypracování technické dokumentace prostředí. 

4. Odhad pracnosti 

Celková cena činí 826 375,00 Kč bez DPH, tj. 999 913,75 Kč s DPH. 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

  TERMÍN 

Návrh architektury T+ 2 týdny  

Instalace HW T+ 4 týdny 



 

   

 

 

Instalace a konfigurace prvků prostředí T+ 6 týdnů 

Instalace servisní vrstvy T+ 9 týdnů 

Testování T+ 11 týdnů 

Dokumentace T+ 12 týdny 

 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti, nebo z dalších 
důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022. 

6. Návrh testovacího scénáře 

• HCI infrastruktura je připravena, nakonfigurována a připravená pro nasazení virtuálních serverů 

• Na prostředí jsou nakonfigurovány vzorové servery a je předvedena funkčnost servisní vrstvy 
 

7. Výstupy změnového požadavku 

Výstupem bude infrastrukturní prostředí pro migrace testovacího a produkčního prostředí ISSS, 
včetně technické dokumentace prostředí. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

• HCI infrastruktura je nakonfigurována a připravená pro nasazení virtuálních serverů 

• Na prostředí jsou nakonfigurovány vzorové servery a je předvedena funkčnost servisní vrstvy 

 

8.2 Způsob ověření na produkci 
Není relevantní.   

9. Požadavky na součinnosti 

9.1  SZR 

- Zajištění licencí pro MS Systém center Datacenter. 

- Zajištění licencí VEEAM pro zálohování. 

Pro vlastní migraci a provoz systému ISSS bude potřeba i MS SQL ENT, zajištění těchto licencí 
bude součástí RFC pro migraci ISSS. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

 Vypracování technické dokumentace prostředí. 
10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou 
generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.  

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 



 

   

 

 

V rámci migrace zejména provozního prostředí ISSS na takto vzniklé nové prostředí doporučujeme 
zajistit funkcionalitu bezpečnostního dohledu. 
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