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Dopravní podnik města Pardubic a.s., 
IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2372930267/0100 
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 
na straně objednatele 
 
a 
 
Elektrizace železnic Praha a.s., 
IČO 47115921, sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1809, 
zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 
 
na straně zhotovitele 
 

se dohodly na tomto  

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy zhotovitele: 29/21-OZ/SOD  číslo smlouvy objednatele: 615/VV/2021 

I.  

Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 24. ledna 2020 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem 

bylo zhotovení celkem 29 pilotových základů stožárů trakčního trolejového vedení v prostoru 

stavby Ředitelství silnic a dálnic „I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba“ (dále jen MÚK 

Palackého) pro budoucí výstavbu trolejbusové trati Dukla vozovna – Hlavní nádraží. 

2) Závazek ze shora označené smlouvy mění smluvní strany tímto dodatkem způsobem uvedeným 

v následujících ustanoveních. 

II.  

Změna rozsahu díla 

1) Dílo se v souladu s ustanovením čl. X., odst. 7) smlouvy rozšiřuje o dodatečné práce spočívající ve 

zhotovení základu pro stožár T 38 dle příloh smlouvy vymezujících požadavky na provedení díla, a 

to z důvodu dodatečného upřesnění polohy stožáru, které oproti původním předpokladům umožní 

tento stožár realizovat. 

2) Dílo se dále v souladu s ustanovením čl. X., odst. 6) smlouvy zužuje o provedení základů pro stožáry 

č. T 14, T 15 a T 16, neboť ke dni zahájení provádění díla nebylo pro provádění těchto stožárů 

v právní moci územní rozhodnutí. 

3) Smluvní strany se na těchto změnách v rozsahu díla předběžně dohodly již při zahájení prací a tuto 

dohodu zachytily ve stavebním deníku. V souvislosti se závěrečným vyúčtováním díla uzavírají 

smluvní strany dodatek smlouvy, kterým si provedenou změnu díla potvrzují. 
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III.  

Změna ceny díla 

1) Cena díla dle čl. VIII, odst. 1) smlouvy se v souvislosti se změnou díla dle čl. II. snižuje na částku 

1 190 058,17 Kč bez DPH. 

2) Změna ceny díla je provedena v souladu s ustanoveními čl. X, odst. 5) a 7) smlouvy na základě 

ocenění rozdílů ve výměrách jednotlivých položek rozpočtu, ponížených úměrně snížení rozsahu 

díla o dva pilotové základy. Změnový list v podobě úplného rozpočtu díla po snížení jeho rozsahu je 

přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

IV.  

Termín provedení díla 

1) Smluvní strany konstatují, že dílo nemohlo být s ohledem na harmonogram provádění související 

stavby MÚK Palackého provedeno najednou a v termínech stanovených smlouvou. Smluvní strany 

konstatují, že se jednalo o překážku na straně objednatele, přičemž dílo bylo provedeno v souladu 

s reálným harmonogramem stavby MÚK Palackého ke dni 21. 6. 2021. Smluvní strany nepovažují 

provedení díla v tomto termínu za prodlení zhotovitele. 

V.  

Závěrečná ustanovení 

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – změnový list 

2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Uveřejnění 

dodatku se zavazuje provést objednatel. 

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden. 

4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

 

 
……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dopravní podnik města Pardubic a.s.   Elektrizace železnic Praha a.s. 
Ing. Tomáš Pelikán     Ing. Luděk Valtr 
Místopředseda představenstva    Předseda představenstva 
 
 
 
 
       ………………………………………………………………… 
       Elektrizace železnic Praha a.s. 
       Ing. Martin Janovský 
       Místopředseda představenstva 


