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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 
 

Město Hořovice 
IČ 00233242 
se sídlem Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
zastoupeno panem Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
kontaktní email starosta@mesto-horovice.cz 
(dále jen jako „Objednatel“) 
 

a 
 
ARTENDR s.r.o. 
IČ 241 90 853 
se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147 
zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem 
kontaktní email info@artendr.cz  
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany“) 

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení přípravy projektové 
dokumentace včetně zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt: 

 

„Rozšíření MŠ ve městě Hořovice“. 
 
 

I.  

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Doba a místo plnění předmětu 
Smlouvy odstavce 2.1; a změna článku III. Odměna a platební podmínky odstavce 
3.1. 

 
 

II.  

 
Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na změně článku II. odstavce 2.1. a 
tato změna zní následujícím způsobem: 
 

Zhotovitel se zavazuje započít s přípravnou projektové dokumentace a 
s přípravou žádosti o podporu neprodleně poté, co mu budou Objednatelem 
předloženy veškeré nezbytné podklady, příp. doplněny podklady a podány 
informace vyžádané Zhotovitelem. 

 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt následovně: 
 

Termín pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 
do 30.6.2022. 



 

2 

 

Termín zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o podporu do 1 
měsíce od vyhlášení příslušné výzvy. 
 
Přičemž splnění tohoto termínu je podmíněno a je závislé na poskytnutí 
včasné součinnosti ze strany Objednatele. 

 
 

III. 
Smluvní strany se dále v tomto dodatku dohodly na změně článku III. v odstavci 
3.1 a tato změna zní následujícím způsobem: 

 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na odměnu ve výši 

1 800 000 Kč bez DPH v návaznosti na postup provádění prací dle této 
Smlouvy, a to v několika fázích následovně: 

 
 a. na část odměny ve výši 300 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování 

architektonické studie; 
 
 b. na část odměny ve výši 450 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování 

projektové dokumentace pro územní řízení; 
 
 c. na část odměny ve výši 250 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení; 
 
 d. na část odměny ve výši 250 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby; 
 
 e. na část odměny ve výši 150 000 Kč bez DPH v okamžiku zpracování 

výkazu výměr a rozpočtu; 
 
 f. na část odměny ve výši 50 000 Kč bez DPH v okamžiku dokončení 

inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení); 
 
 g. na část odměny ve výši 350 000 Kč bez DPH v okamžiku podání 

žádosti o podporu do výzvy programu IROP 2021-2027. 
  

 
IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Rady města 

Hořovice dne 30. 3. 2022. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny. 
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Objednatel:      Zhotovitel:    
  
V Hořovicích dne …………   Ve Velkém Oseku dne …………  
 
 
 
       
 
____________________________  ____________________________ 
Město Hořovice,     ARTENDR s.r.o. 
Dr. Ing. Jiří Peřina,     PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, 
starosta       jednatel 
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