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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML5571/03/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3      
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              1653732/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
                             Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu      
                             Ústeckého kraje,  
                             e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  
                            Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského 
                            úřadu Ústeckého kraje,  
                            e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
SIM stavby spol. s r.o. 
Sídlo:   Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:          Ing. Petrem Sládkem, jednatelem společnosti 
IČ:                 25460625 
DIČ:   CZ25460625 
Bank. spojení:   ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem 
                              číslo účtu:  182161330/0300              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Sládek 
E-mail/telefon:       simstavby@gmail.com, 777 243 166  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Sládek 
E-mail/telefon:   simstavby@gmail.com, 777 243 166 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19332 pod spisovou značkou C 19332 od 15. ledna 2003. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz
mailto:simstavby@gmail.com
mailto:simstavby@gmail.com
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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.20/SML5571/SOD/INV uzavřené 

dne 10. 9. 2020 na akci: „DOZP Ústí n. L., rekonstrukce budovy č. p. 1738 Teplice – 
zřízení chráněného bydlení“, a to takto: 

 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
Bod 2. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem: 
bod 2. 
 
Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby, které bylo nutné realizovat pro řádné dokončení díla a 
které chybí částečně nebo úplně v soupisu prací. Jedná se především o odvodnění stávající, 
v průběhu stavby objevené jímky, kdy snížením výše hladiny vody v jímce dochází 
k odstranění nebezpečí podmáčení základové spáry. Dále dochází k úpravě a změně 
rozsahu venkovního zábradlí pro imobilní klienty v důsledku nutné úpravy okolního terénu, 
změně úprav zpevněných ploch, záměně svítidel v technických místnostech. Součástí změny 
je také kamerová zkouška a vyčištění stávající splaškové kanalizační přípojky včetně úpravy 
kanalizačních šachet. Náklady na dodatečné stavební práce jsou kompenzovány odpočtem 
položek, které nebudou realizovány. Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek 
je uveden v odsouhlaseném změnovém listu č. 3. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 73 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 2 týdny, tedy na 73 týdnů od předání staveniště, je 
zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností 
jejich realizace. Jedná se o odvodnění stávající sběrné jímky a změnu úpravy zpevněných 
ploch včetně bourání podkladních betonových vrstev chodníku. Po projednání požadavku 
zhotovitele investorem, TDS a projektantem bylo odsouhlaseno toto prodloužení termínu 
realizace. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 3, které je přílohou tohoto dodatku. 
   
1.1 Nová cena díla upravená dodatkem č. 3 činí  27 184 469,73 Kč (slovy: dvacet-sedm-

milionů-sto-osmdesát-čtyři-tisíce-čtyří-sta-šedesát-devět-korun 73 haléřů českých) bez 
DPH a 31 391 564,62 Kč (slovy: třicet-jedna-milionů-tři-sta-devadesát-jedna-tisíc-pět-
set-šedesát-čtyři korun 62 haléřů českých) včetně DPH 15% a 21 %.  

 
 



 

 

3 z 4 

 

1.2 Původní cena díla s dodatky č. 1 a č. 2 činila 26 565 272,43 Kč (slovy: dvacet-šest-
milionů-pět-set-šedesát-pět-tisíc-dvě-stě-sedmdesát-dva korun 43 haléřů českých) bez 
DPH a 30 679 487,72 Kč (slovy: třicet-milionů-šest-set-sedmdesát-devět-tisíc-čtyři-sta-
osmdesát-sedm korun 72 haléřů českých) včetně DPH 15% a 21 %.  

           
1.3 Hodnota dodatku č. 3 činí:  619 197,30 Kč (slovy: šest-set-devatenáct-tisíc-sto-

devadesát-sedm korun 30 haléřů českých) bez DPH a 712 076,90 Kč (slovy: sedm-
set-dvanáct-tisíc-sedmdesát-šest korun 90 haléřů českých) s 15 % DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 3 činí  760 224,50 Kč bez DPH, celková 
hodnota odpočtů v dodatku č. 3 je  141 027,20 Kč bez DPH. 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/032552/2020/INV/VZ-
INV/0024/SP-37.18 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 23. 6. 2020 a úpravě dle dodatků 
č. 1, č. 2 a č. 3. 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 

kraje č. 130/104R/2020 ze dne 22. 7. 2020 a o uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla 
dne 20. 04. 2022 ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, na základě usnesení 
Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.   

        
 
Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění: 
 
7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
      8h32ebe /na e-mail: post@simstavby.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho          
      uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 
Čl. X. se doplňuje o bod 3. v tomto znění: 
 
3.   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019.   
 
 
 
 
 
 

mailto:post@simstavby.cz
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 

 
V Ústí nad Labem dne 20. 04. 2022                             V Ústí nad Labem dne 20. 04. 2022 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
                Ústecký kraj     
           Ing. Pavla Svítilová                                           
     vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
      SIM stavby spol. s r.o.  
            Ing. Petr Sládek 
         Jednatel společnosti  

Přílohy 
Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 3 včetně položkových rozpočtů  
 
 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: 

„DOZP ÚSTÍ N. L., REKONSTRUKCE BUDOVY č. p. 1738 TEPLICE - 
ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“  

Ústí nad Labem – zateplení budovy včetně střechy, výměna oken“ 

Číslo změny:    3 

 SOD č. 20/SML 5571/SOD/INV  
Datum: 25. 3. 2022 

 
Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi vzniklými při realizaci stavby, které bylo nutno realizovat 
pro řádné splnění díla. Byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD. 
 
Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

Soupis přípočtů celkem včetně VRN bez DPH:                                                                                   760 224,50 Kč bez DPH                                                                               
 
VP 1      Odvodnění stávající sběrné jímky                                                                                            352 063,30 
VP 2.1   Změna rozsahu venkovního zábradlí                                                                                      199 138,48 
VP 3.1   Změna úpravy zpevněných ploch                                                                                            109 260,32 
VP 4.1   Změna svítidel                                                                                                                               55 862,40 
VP 5      Úprava stávajících šachet                                                                                                            28 500,00 
VP 6      Čištění a kamerová zkouška venkovní splaškové kanalizace                                                 15 400,00 
 
 

Soupis odpočtů celkem včetně VRN bez DPH:                                                                                - 141 027,20 Kč bez DPH 

 

MP 1       Odpočet hmatových štítků na dveře                                                                                      - 3 640,00            
MP 2.2    Změna rozsahu venkovního zábradlí                                                                                   - 72 625,80 
MP 3.2    Změna úpravy zpevněných ploch                                                                                         - 15 021,60 
MP 4.2    Změna svítidel                                                                                                                          - 49 739,80 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů bez DPH:                                      619 197,30 Kč bez DPH 
 
                                          

Počet připojených listů: 18                                                                                                   Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o                                          619 197,30 Kč bez DPH 

snížení ceny o                                                    ------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                    2 týdny 

zkrácení lhůty o                                                   -------------- 

Za zhotovitele: 
Ing. Petr Sládek – hlavní stavbyvedoucí  

Za objednatele: 
Vladislav Kašper - TDS  

 



 
 
 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

„DOZP ÚSTÍ N. L., REKONSTRUKCE BUDOVY č. p. 1738 TEPLICE 
ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“  

  

Číslo změny:     3 

SOD č. 20/SML 5571/SOD/INV Datum: 31. 3. 2022 

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele        objednatele        

Odesláno/předáno: poštou             poslem           faxem            osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na 
základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN bez DPH:                                                           760 224,50 Kč 
- Změnový list č. 3 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN bez DPH:                                                         - 141 027,20 Kč 

- Změnový list č. 3 
 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                                  619 197,30 Kč 
 
Počet připojených listů:  19 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatku č. 1 a 2:        
                                           26 565 272,43 Kč bez DPH       

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                   

zvýšení ceny o           619 197,30 Kč bez DPH prodloužení lhůty o                  2 týdny 

snížení ceny o                           ----------  
              

zkrácení lhůty o                    -------   
 

celková cena  
po změně 

     27 184 469,73 Kč bez DPH celková lhůta  
po změně 

               73 týdnů 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení 
apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
IDP spol. s r. o. 
Vladislav Kašper  - TDS  
 
 
Datum: 31. 3. 2022 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
SIM stavby spol. s r.o.  
Ing. Petr Sládek - jednatel společnosti 
 
 
Datum: 31. 3. 2022 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ 
 
 
Datum: 31. 3. 2022 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
 IDP spol. s r. o. 
Vladislav Kašper - AD 
 
 
Datum: 31. 3. 2022 



ZRN ZRN+VRN DPH 21% DPH 15% VČ.DPH 

Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222 760 224,50 Kč 114 033,68 Kč 874 258,18 Kč

Vícepráce celkem 760 224,50 Kč 760 224,50 Kč 0,00 Kč 114 033,68 Kč 874 258,18 Kč

Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222 -141 027,20 Kč -21 154,08 Kč -162 181,28 Kč
Méněpráce celkem -141 027,20 Kč -141 027,20 Kč 0,00 Kč -21 154,08 Kč -162 181,28 Kč

Změnový list č.3 celkem 619 197,30 Kč 619 197,30 Kč 0,00 Kč 92 879,60 Kč 712 076,90 Kč

Změnový list č.3 celkem zaokrouhleno CENA BEZ DPH VÝŠE DPH 21% VÝŠE DPH 15% CENA VČETNĚ DPH

Cena dle SOD vč. dodatku č.1 a 2 26 565 272,43 Kč 452 985,47 Kč 3 661 229,82 Kč 30 679 487,72 Kč
Změnový list č.3 619 197,30 Kč 0,00 Kč 92 879,60 Kč 712 076,90 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 27 184 469,73 Kč 452 985,47 Kč 3 754 109,42 Kč 31 391 564,62 Kč

Zpracoval :  Daniel Dlugoš

Zhotovitel:  Ing. Petr Sládek TDS: Vladislav Kašper

„DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Změnový list č.3



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222

Název ZRN ZRN+VRN DPH 15% VČ.DPH 
VP 1 Odvodnění stávající sběrné jímky 352 063,30 Kč 52 809,50 Kč 404 872,80 Kč

VP 2.1 Změna rozsahu venkovního zábradlí 199 138,48 Kč 29 870,77 Kč 229 009,25 Kč

VP 3.1 Změna úpravy zpevněných ploch 109 260,32 Kč 16 389,05 Kč 125 649,37 Kč

VP 4.1 Změna svítidel 55 862,40 Kč 8 379,36 Kč 64 241,76 Kč

VP 5 Úprava stávajících šachet 28 500,00 Kč 4 275,00 Kč 32 775,00 Kč

VP 6 Čištění a kamerová zkouška venkovní splaškové kanalizace 15 400,00 Kč 2 310,00 Kč 17 710,00 Kč

Celkem 760 224,50 Kč 760 224,50 Kč 114 033,68 Kč 874 258,18 Kč

Zpracoval :  Daniel Dlugoš

Zhotovitel: Ing. Petr Sládek

„DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Přípočty



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel: IČ: 25460625

SIM stavby spol. s r.o. DIČ: CZ25460625

Zpracovatel:

Daniel Dlugoš

Cena bez DPH 352 063,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Teplice

Zadavatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Daniel Dlugoš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 352 063,30

HSV - Práce a dodávky HSV 352 063,30

    1 - Zemní práce 211 520,14

    8 - Trubní vedení 5 923,00

    997 - Přesun sutě 74 624,00

    998 - Přesun hmot 59 996,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Teplice

Zadavatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Daniel Dlugoš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 352 063,30

D HSV Práce a dodávky HSV 352 063,30

D 1 Zemní práce 211 520,14

1 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného
m3 0,100 3 500,00 350,00 NABÍDKOVÁ CENA

P

Poznámka k položce: 

nabídková cena 

Probourání šachet - nátok a odtok

1.1. K 132212232
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při 

překopech inženýrských sítí ručně
m3 60,000 1 424,00 85 440,00 ÚRSXKOEFICIENT

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny: 1780*0,8
VV 40*1,5*1 60,000

8 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 72,000 35,00 2 520,00 NABÍDKOVÁ CENA

P
Poznámka k položce: 

nabídková cena

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 60,000 113,00 6 780,00 NABÍDKOVÁ CENA

P
Poznámka k položce: 

nabídková cena

1.2. K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000 192,80 11 568,00 ÚRSXKOEFICIENT

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny:241*0,8
VV (40*1,5) 60,000

1.3. K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000 90,40 5 424,00 ÚRSXKOEFICIENT

P

Poznámka k položce: 

stanovení ceny: 113*0,8 

1.4. K 957311415 Žlábky betonové celkové š. 600 mm hl přes 80 do 120 mm m 40,000 768,00 30 720,00 ÚRSXKOEFICIENT

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny:960*0,8
VV 40 40,000

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 20,000 180,00 3 600,00 NABÍDKOVÁ CENA

P

Poznámka k položce: 

nabídková cena 

zpětný zásyp
VV 40*0,5*1 20,000

1.5. K 211511111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem m3 40,000 1 368,00 54 720,00 ÚRS X KOEFICIENT 

P

Poznámka k položce: 

stanovení ceny:1710*0,8

VV 40*1*1 40,000

14 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 20,000 90,00 1 800,00 NABÍDKOVÁ CENA

P

Poznámka k položce: 

nabídková cena 

1.6. K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 160,000 25,68 4 108,80 ÚRS X KOEFICIENT 

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny:32,1*0,8

VV 40*(1,5+1+1,5) 160,000

1.7. M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 172,800 25,98 4 489,34 ÚRS X KOEFICIENT 
VV 144*1,2 172,8

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny:32,4*0,8

D 8 Trubní vedení 5 923,00
15 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 5,000 320,00 1 600,00 NABÍDKOVÁ CENA

P
Poznámka k položce:  odtok

nabídková cena

>>  skryté sloupce  <<

DOZP Teplice -  VP1 odvodnění stávající sběrné jímky

DOZP Teplice -  VP1 odvodnění stávající sběrné jímky

DOZP Teplice -  VP1 odvodnění stávající sběrné jímky



16 K 11 napojení do stáv.šachty kanalizace tvarovka Redi,izolace prostupu soubor 1,000 4 323,00 4 323,00 NABÍDKOVÁ CENA

P
Poznámka k položce: 

nabídková cena

D 997 Přesun sutě 74 624,00

1.8. K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 60,000 101,60 6 096,00 ÚRSXKOEFICIENT

P

Poznámka k položce: 

stanovení ceny:127*0,8 

1.9. K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m
m3 180,000 93,60 16 848,00 ÚRSXKOEFICIENT

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny: 117*0,8
VV 60*3 108,000

19 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 40,000 120,00 4 800,00 NABÍDKOVÁ CENA

P

Poznámka k položce: 

nabídková cena 

odvoz zeminy
VV třetina výkopku
VV 60/3*2 40,000

20 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km
360,000 12,00 4 320,00 NABÍDKOVÁ CENA

P
Poznámka k položce: 

nabídková cena
VV 40*9 360,000

1.10. K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 40,000 1 064,00 42 560,00 ÚRSXKOEFICIENT

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny: 1330*0,8

D 998 Přesun hmot  59 996,16
1.11. K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 115,200 520,80 59 996,16 ÚRSXKOEFICIENT

P
Poznámka k položce: 

stanovení ceny: 651*0,8



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH 199 138,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 138,48
D 767 Konstrukce zámečnické 199 138,48

3.1. K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,000 2 648,00 7 944,00 ÚRS X KOEFICIENT 0,8

3.2. K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 0,025 48 000,00 1 200,00 ÚRS X KOEFICIENT 0,8

25/1000 0,050

K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 48,000 698,40 33 523,20 Nabídková cena
VV Skutečně zaměřeno na stavbě

306 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 

20 kg
kg 857,100 80,00 68 568,00 nabídková cena

VV VYROBA ZABRADLI - JAKL + madla pro invalidy z trub

VV 150*2,93+((48*3)*2,9) 857,100

3.3. K 953962213 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mml s pouzdrem a vyvrtáním otvoru kus 63,000 369,60 23 284,80 ÚRS X KOEFICIENT 0,8
VV KOTVENÍ DO ZDI A PATEK

M 14550244 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x2mm kg 0,484 45 280,00 21 915,52 Nabídková cena
VV 439,5/1000 0,440

VV 0,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,484

3.4. M 14011024  trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm m 144,000 169,60 24 422,40 ÚRS X KOEFICIENT 0,8
VV 48*3 144,000

3.6. K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 1 692,00 1 692,00 Nová nabídková cena

Doprava zábradlí z dílny do lakovny a z lakovny na stavbu

42,3*40Kč/km

3.7. K 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 52,800 104,00 5 491,20 ÚRS X KOEFICIENT 0,8

48*1,1 52,800

3.8. K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických m2 52,800 96,00 5 068,80 ÚRS X KOEFICIENT 0,8

3.9. K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických m2 52,800 99,20 5 237,76 ÚRS X KOEFICIENT 0,8

308 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,659 1 200,00 790,80 nabídková cena

VP 2.1 - Změna rozsahu venkovního zábradlí

VP 2.1 - Změna rozsahu venkovního zábradlí

SIM stavby spol. s r.o.

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH 109 260,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

 

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 260,32
D HSV Práce a dodávky HSV 109 260,32
D 1 Zemní práce 109 260,32

1 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

ručně z betonu prostého neprokládaného

m3 17,640 2 500,00 44 100,00 Nabídková cena

VV PODKLADNI BETON - chodníky

VV /viz situace/

VV 42*1,2*0,35 17,640

2.1. K 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,640 280,00 4 939,20 ÚRSXKOEFICIENT

2.2. K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 44,100 300,00 13 230,00 ÚRSXKOEFICIENT

VV 17,64*2,500 44,100

2.3. K 974042564
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické konstrukci hl do 150 mm š do 

150 mm
m 7,050 340,00 2 397,00 ÚRSXKOEFICIENT

VV osazení žlabu + potrubí 5,53+1,5

2.4. K 935932116
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 š 100 mm s roštem mřížkovým z 

Pz oceli
m 5,530 1 888,00 10 440,64 ÚRSXKOEFICIENT

VV Vstupní plocha 

7 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 1,500 387,20 580,80 Nabídková cena

VV žlab

33 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z 

betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 7,000 150,00 1 050,00 Nabídková cena

VV CHODNÍKOVÝ OBRUBNIK DOPOČET U JITŘENKY

VV 7 7,000

35 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 16/20
m3 0,630 2 500,00 1 575,00 Nabídková cena

VV 7*0,30*0,30 0,630

34 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 7,140 95,00 678,30 Nabídková cena
VV 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,140

19 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 

pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 

m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 8,400 320,00 2 688,00 Nabídková cena

VV dopočet chodníku jitřenka

VV DLAZBA VC.KLADECI VRSTVY

VV 7*1,2 8,400

20 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x40mm přírodní m2 58,724 280,00 16 442,72 Nabídková cena
VV 8,4+50,072

VV 8,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 8,652

VV 8,652+50,072 58,724

21 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
m2 8,652 75,00 648,90 Nabídková cena

22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 m2 8,652 107,00 925,76 Nabídková cena
VV DRCENE KAMENIVO 0-63 MM

22 K 279113144

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 

300 mm

m2 7,970 1 200,00 9 564,00 Nabídková cena

VV PŘIZDÍVKA OBJEKTU - PARKOVACÍ PLOCHA - 4,55*1 4,55

VV OPĚRNÁ ZEĎ - PARKOVIŠTĚ - 3,42*1 3,42

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 3.1 - Změna úpravy zpevněných ploch

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 3.1 - Změna úpravy zpevněných ploch

SIM stavby spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH 55 862,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 862,40
D 21-M Elektromontáže 55 862,40
D D1 Dodávky zařízení 55 862,40

3 K 509201 LED svítidlo "A". 16W, 1500lm, IP20 ks 26,000 1 518,00 39 468,00 Nabídková cena
7 K 509201.4 LED svítidlo "D" vest.+al.mřížka 47W, 4900lm, IP20 ks 4,000 2 428,80 9 715,20 Nabídková cena

11 K 509201.8 LED svítidlo "H" přisaz. kulaté 14W, 1400lm, IP44 ks 3,000 2 226,40 6 679,20 Nabídková cena

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 4.1 - Změna svítidel

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 4.1 - Změna svítidel

SIM stavby spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH 28 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 500,00
D PSV Práce a dodávky PSV 28 500,00

27 K 16 oprava stáv.VŠ, 4xstupačka, vyčištění oprava uchycení poklopu soub 3,000 9 500,00 28 500,00 Nabídková cena

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 5 - Úprava stávajících šachet

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 5 - Úprava stávajících šachet

SIM stavby spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH 15 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 400,00
D PSV Práce a dodávky PSV 15 400,00

6.1. 16 Tlakové čištění splaškové kanalizace DN do 400 mm m 55,000 160,00 8 800,00 Nová nabídková cena
6.2. K 16 Revize kanalizace TV kamerou m 55,000 120,00 6 600,00 Nová nabídková cena

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 6 - Čištění a kamerová zkouška venkovní splaškové kanalizace 

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

VP 6 - Čištění a kamerová zkouška venkovní splaškové kanalizace 

SIM stavby spol. s r.o.



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.3 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222
Název ZRN ZRN+VRN DPH 15% VČ.DPH 

MP 1 Odpočet hmatových štítků na dveře -3 640,00 Kč -546,00 Kč -4 186,00 Kč

MP 2.2 Změna venkovního zábradlí -72 625,80 Kč -10 893,87 Kč -83 519,67 Kč

MP 3.2 Změna úpravy zpevněných ploch -15 021,60 Kč -2 253,24 Kč -17 274,84 Kč

MP 4.2 Změna svítidel -49 739,80 Kč -7 460,97 Kč -57 200,77 Kč
Celkem -141 027,20 Kč -141 027,20 Kč -21 154,08 Kč -162 181,28 Kč

Zpracoval :  Daniel Dlugoš

Zhotovitel: Ing. Petr Sládek TDS: Vladislav Kašper

„DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Odpočty



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH -3 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 640,00
D PSV Práce a dodávky PSV -3 640,00
D 1 Zemní práce -3 640,00

349 K R POLL 12
Štítek s hmatovým orientač.znakem a nápisem v braillově písmu - kompletní 

D+ M
kus -7,000 520,00 -3 640,00

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 5 - Odpočet hmatových štítků na dveře

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 5 - Odpočet hmatových štítků na dveře

SIM stavby spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH -72 625,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -72 625,80
D 767 Konstrukce zámečnické -72 625,80

8.1. K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m -36,844 698,40 -25 731,85
VV M4

VV 1,65+0,2+1,65+0,85+2,45+1,832+1,45+5,632+1 16,713

VV M4 u plošiny + výstup z plošiny

VV 2,531+0,6 3,131

VV M1+M2+M3

VV 15,503 17,000

306 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 

20 kg
kg -278,350 80,00 -22 268,00

VV VYROBA ZABRADLI - JAKL 50/50/2

VV M4

VV 95*2,93 278,350

8.2. M 14550244 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x2mm kg -0,312 45 280,00 -14 127,36
VV 284,28/1000 312,708

VV 0,284*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,312

8.3. K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 

kg
kg -287,200 29,36 -8 432,19

08.III K 065002000  Mimostaveništní doprava materiálů kpl -1,000 1 692,00 -1 692,00

Doprava zábradlí z dílny do zinkovny a ze zinkovny na stavbu

42,3*40Kč/km

308 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t -0,312 1 200,00 -374,40

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 2.2 - Změna rozsahu venkovního zábradlí

MP 2.2 - Změna rozsahu venkovního zábradlí

SIM stavby spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH -15 021,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 021,60

D PSV Práce a dodávky HSV -15 021,60
D 5 Komunikace pozemní -15 021,60

20 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 -50,072 300,00 -15 021,60
VV 48,614 48,614

VV 48,614*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 50,072

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 4.2 - Změna úpravy zpevněných ploch

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 4.2 - Změna úpravy zpevněných ploch

SIM stavby spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Cena bez DPH -49 739,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zhitivitel: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -49 739,80

Náklady soupisu celkem -49 739,80
D 21-M Elektromontáže -49 739,80
D D1 Dodávky zařízení -49 739,80

4 K 509201.1 LED svítidlo "A1" kruh.vest. 19W, 2090lm, IP20 ks -4,000 1 518,00 -6 072,00

5 K 509201.2 LED svítidlo "B" přisaz.+kryt 43W, 5650lm, IP65 ks -13,000 1 315,60 -17 102,80

6 K 509201.3 LED svítidlo "C" vest.+al.mřížka 38W, 4460lm, IP20 ks -4,000 2 226,40 -8 905,60

8 K 509201.5 LED svítidlo "E" vest.+al.mřížka 32W, 3270lm, IP20 ks -4,000 2 024,00 -8 096,00

9 K 509201.6 LED svítidlo "F" vestavné kulaté 20W, 2100lm, IP43 ks -6,000 1 062,60 -6 375,60

10 K 509201.7 LED svítidlo "G" vestavné kulaté 15W, 1500lm, IP43 ks -3,000 1 062,60 -3 187,80

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 4.2 - Změna svítidel

DOZP ÚSTÍ N.L., REKONSTRUKCE BUDOVY č.p.1738 TEPLICE - ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

MP 4.2 - Změna svítidel

SIM stavby spol. s r.o.
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Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 
 
VP 1 – Odvodnění stávající sběrné jímky 
V průběhu výstavby byla v jihovýchodní části pozemku v blízkosti nového objektu objevena jímka, do které jsou 
svedeny spodní vody z okolních svahů. V průběhu realizace bylo prováděno monitorování výše hladiny v jímce, 
při kterém se prokázalo, že po jarním tání sněhu a při výraznějších srážkách hladina vystoupá do úrovně 
okapního chodníku a podmáčí základovou spáru a bezprostřední okolí stavby. Z tohoto důvodu bylo 
rozhodnuto o trvalém snížení hladiny vody v jímce drenáží z lomového kamene s vtokem do kanalizační šachty 
u parkoviště v severovýchodní části objektu tak, aby nedocházelo k dalšímu průsaku vody pod objekt. 
 
VP 2.1 – Změna rozsahu venkovního zábradlí 
Z důvodu uzpůsobení zábradlí u venkovních chodníků pro potřeby imobilních klientů je nutné přidat pomocná 
madla do spodní a horní části zábradlí a doplnit madla pevně spojená s budovou v souladu s předpisy. Na 
základě požadavku AD a investora byl také navýšen rozsah a délka zábradlí z důvodu úpravy okolního terénu. 
Rozdíl bude dopočten dle skutečného zaměření. 
 
VP 3.1 – Změna úpravy zpevněných ploch 
Při odebírání stávajících pochozích vrstev venkovního chodníku u komunikace bylo zjištěno, že podklad tvoří 
krom zeminy a nezpevněného kameniva betonová mazanina. Tato mazanina musí být vybourána a nahrazena 
konstrukčními vrstvami pod novou pochozí dlažbu chodníku. Změna se také týká odvodnění hlavní vstupní 
podesty pomocí odtokového žlabu, dopočtu zdi ze ztraceného bednění pro zarovnání odskoku zdi objektu u 
parkoviště a opěrné zdi po okraji parkoviště zabraňující sesuvu nezpevněné půdy. Změna se týká také tloušťky 
zámkové dlažby – místo tl. 6 cm bylo nově dohodnuto použití dlažby tl. 4 cm. 

 
VP 4.1 – Změna svítidel 
Z důvodu změny podhledů v technických místnostech (omítka je nahrazena kazetovým podhledem) budou 
dopočtena systémová svítidla do kazetového podhledu. Ke změně bude vypracován nový výpočet osvětlení 
zabezpečující dodržení hygienických podmínek. 
 
VP 5 – úprava stávajících šachet 
V návaznosti na zvýšení základů objektu oproti původnímu projektu je nutno výškově upravit i přilehlé stávající 
kanalizační šachty.  
 
VP 6 – Čištění a kamerová zkouška venkovní splaškové kanalizace  
Na základě požadavku investora bude provedeno čištění venkovních rozvodů stávající splaškové kanalizace a 
kamerová zkouška. Ze zkoušky bude pořízen digitální záznam a bude předán investorovi v digitální podobě a na 
fyzickém nosiči CD. 

 
Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ 
 
MP 3.2 – Změna venkovního zábradlí 
Z důvodu uzpůsobení venkovního zábradlí pro invalidy je nutné upravit jeho rozsah a odečíst tak původně 
navržené nevyhovující prvky. 
 
MP 3.2 – Změna úpravy zpevněných ploch 
Z důvodu nahrazení zámkové dlažby tloušťky 6 cm tloušťkou 4 cm musí být původní položka odečtena. 
 
MP 4.2 – Změna svítidel 
Z důvodu nahrazení přisazených svítidel v technických místnostech svítidly do kazetového podhledu musí být 
původní prvky odečteny. 
 
MP 5 – Odpočet hmatových štítků na dveře 
Na základě konzultace s uživatelem není nutné osazovat na dveře hmatové štítky, jelikož v objektu nebudou 
ubytované osoby se zrakovým postižením. Příslušné položky budou z rozpočtu odečteny. 
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Změna termínu realizace: 
 

Prodloužení termínu realizace o 2 týdny oproti smluvnímu termínu dokončení je zapříčiněno rozšířením 
předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace. Jedná se o odvodnění stávající 
sběrné jímky a změnu úpravy zpevněných ploch (bourání betonových vrstev chodníku). Po konzultaci investora 
s projektantem a TDS bylo odsouhlasen požadavek zhotovitele na výše uvedené prodloužení termínu realizace. 
 

 
Vypracoval: Daniel Dlugoš      Datum: 25. 3. 2022 
  
 
 
Zhotovitel: Ing. Petr Sládek                                                                             TDS: Vladislav Kašper 
 

 


