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Dodatek č.1 
 

ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele: 11/2021 
 

„MOST ev. č. 37356-3, PTENSKÝ DVOREK“ 
------------------------------------------------------------------------- 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
 Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
Zastoupena: 
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 
  – vedoucí SÚ Jih ( ) 
  – vedoucí TSÚ SÚ Jih (  
   – mostní technik SÚ Jih ( )  
  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel:  
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:  
a 

Z h o t o v i t e l: MODOS spol. s r.o. 
  se sídlem: Masarykova 34, 772 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: dtto 

  Zápis v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237 

  Zastoupen: Zdeňkem Černockým, jednatelem společnosti 

  IČO: 00576832 DIČ: CZ00576832 

  Telefon:  e-mail: 

  Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc  

  Číslo účtu: 367344811/0100 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  dtto 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  , výrobní ředitel 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1    Základní ustanovení 
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1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2021 podle § 2586 - §2635 zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), 
jejímž předmětem je realizace zakázky: 

 

„MOST ev. č. 37356-3, PTENSKÝ DVOREK“ 
   

 

 
2    Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 
2.1 Smluvní strany se shodly v souladu s bodem 11 Závěrečná ustanovení, odst, 11.6 na 

uzavření písemného dodatku k předmětné smlouvě o dílo, jehož předmětem je:  

a) změna ceny díla uzavřené smlouvy o dílo – odst. 3 

 
 

3    Cena díla 
 

3.1 Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku 945 331,00 Kč 
bez DPH dle odsouhlaseného nárůstu cen. 

 
 
 
 

 

 Cena dle SoD bez DPH     5 618 164,52 Kč  
 DPH dle SoD (21%)     1 179 814,55 Kč 
 Cena dle SoD vč. DPH     6 797 979,07 Kč 
 Změna ceny dle dodatku č.1 bez DPH      859 371,09 Kč 
 DPH dle dodatku č.1 (21%)       180 467,94 Kč 
 Celková cena vč. dodatku bez DPH   6 477 535,61 Kč 
 DPH vč. dodatku (21%)    1 360 282,48 Kč  
 Celková cena vč. dodatku s DPH   7 837 818,09 Kč 

 
 

4 Závěrečná ujednání 
 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.3 Dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 
Přílohy:   
č. 1 – Položkový rozpočet 
 
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 

______________________              ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  MODOS spol. s r.o. 
Ing. Petr Foltýnek Zdeněk Černocký 
ředitel jednatel společnosti 

Zdeněk 
Černocký

Digitálně podepsal 
Zdeněk Černocký 
Datum: 2022.04.14 
10:42:28 +02'00'



Stavba:   Ptenský Dvorek, most ev.č. 37356-3
Objekt:   Komunikace

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

2021

Cena celkem
2021

Cena 
jednotková

2022

Cena celkem
2022

Rozdíl
2021 a 2022

5 Komunikace   660 849,50 707 845,00 46 995,50
22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2   M2 545,000 36,80 20 056,00 39,90 21 745,50 1 689,50

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2   M2 600,000 22,10 13 260,00 24,00 14 400,00 1 140,00

24 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 
11S TL. 40MM   M2 600,000 411,60 246 960,00 442,70 265 620,00 18 660,00

25 574F66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK 
ACP 16+, 16S TL. 70MM   M2 545,000 698,30 380 573,50 745,10 406 079,50 25 506,00

Celkem   660 849,50 707 845,00 46 995,50
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Stavba:   Ptenský Dvorek, most ev.č. 37356-3
Objekt:   Most

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

2021

Cena celkem
2021

Cena 
jednotková

2022

Cena celkem
2022

Rozdíl
2021 a 2022

2 Základy   718 027,63 1 024 866,06 306 838,44
22 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37   M3 38,430 4 287,50 164 768,63 4 857,87 186 687,94 21 919,32
23 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B   T 4,990 44 100,00 220 059,00 64 100,00 319 859,00 99 800,00
24 264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM   M 136,000 2 450,00 333 200,00 3 811,17 518 319,12 185 119,12

3 Svislé konstrukce   1 424 799,48 1 857 097,52 432 298,03
28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37   M3 13,030 9 937,40 129 484,32 10 507,77 136 916,24 7 431,92
29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B   T 1,950 36 750,00 71 662,50 56 750,00 110 662,50 39 000,00

30 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37   M3 11,050 6 559,60 72 483,58 7 129,97 78 786,17 6 302,59

31 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 
B500B   T 1,660 34 300,00 56 938,00 54 300,00 90 138,00 33 200,00

32 389325
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37   M3 83,040 7 002,00 581 446,08 7 572,37 628 809,60 47 363,52

33 389365
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 
10505, B500B   T 14,950 34 300,00 512 785,00 54 300,00 811 785,00 299 000,00

4 Vodorovné konstrukce   185 647,98 212 471,50 26 823,52
34 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10   M3 18,320 3 527,10 64 616,47 3 889,47 71 255,09 6 638,62

35 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30   M3 14,990 2 738,40 41 048,62 3 269,77 49 013,85 7 965,24

36 451382
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET 
VÝZTUŽE   M3 7,060 3 911,90 27 618,01 4 311,34 30 438,09 2 820,07

40 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU   M3 16,280 1 839,60 29 948,69 2 228,97 36 287,63 6 338,94

43 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30   M3 5,760 3 891,70 22 416,19 4 423,06 25 476,84 3 060,65

9 Ostatní konstrukce a práce   201 390,00 247 805,60 46 415,60

64 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 
MONTÁŽ   M 27,400 7 350,00 201 390,00 9 044,00 247 805,60 46 415,60

Celkem   2 529 865,09 3 342 240,68 812 375,59
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