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1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání (viz příloha) 

Tabulka zadání RFC 

1032 Rozkročení produkčního prostředí eveOP (migrace).xlsx
 

Migrace tenanta eveOP proběhla úspěšně, a proto je na řadě další etapa - rozkročení.  
Dle schváleného plánu migrace prostředí Cloudia je v prvním kroku nutné odmigrovat veškeré 
tenanty z DC1 do DC2, následně DC1 rekonfigurovat, provést migraci tenantů do SDI DC1 a v 
cílovém stavu zajistit provoz tenantů v obou DC. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Instalace serverů servisní vrstvy v DC1 

- Jedná se o podpůrné servery prostředí – 
- Servery budou konfigurovány v DC1. Instalovaný operační systém

Instalace databázových serverů v DC1 

- Servery budou konfigurovány v DC1. Instalovaný operační systém 
 

- Přenos dat bude proveden připojením serverů do geoclusteru ke stávajícímu prostředí 
v DC2. 

Instalace aplikačních serverů  

- Servery a aplikace budou konfigurovány v novém prostředí SDI. Nainstalovaný bude 
operační 

- Instalace aplikace eveOP, její konfigurace a zařazení do prostředí 
- Konfigurace zálohování 



 

   

 

 

Konfigurace monitoringu 

- Instalace agentů SCOM na jednotlivé servery 
- Parametrizace Management packs 
- Úprava monitorovacích skriptů 
- Nastavení notifikací 

Testy instance 

- Provedení aplikačních a integračních testů interních komponent v rámci instance eveOP 
v DC1 

- Kompletní kontrola nového prostředí (bez vnějších vazeb) 

Přepnutí provozu do DC1 

- Provedení aplikačních a integračních testů 
- Přepnutí aplikace do prostředí SDI DC1 
- Pilotní provoz, ladění aplikace 

Test přepnutí provozu mezi DC1 a DC2 

Postmigrační fáze 

- Ladění aplikace 
- Úprava dokumentace 

4. Odhad pracnosti 



 

   

 

 

 

Celková cena: 1 103 300,00 Kč bez DPH, tj. 1 334 993,00 Kč s DPH. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Činnost Termín - týdny 

Převzetí prostředí T + 1t 

Příprava prostředí a instalace servisní vrstvy T + 3t 

Instalace prostředí – Servery a DB T + 6t 

Testování interní T + 7t 

Testování funkční a integrační – rizikové činnosti B T + 8t 

Přepnutí provozu do DC1 T + 8t 

Pilotní provoz – rizikové činnosti B T + 9t 

Postmigrační fáze, dokumentace T + 10t 

Celkem 10 týdnů 

Práce budou zahájeny do 1 týdne od objednání nebo stanovení času zahájení (čas T). 
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti, nebo z dalších 
důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022. 

6. Návrh testovacího scénáře 

Budou provedeny kompletní funkční a integrační testy instance eveOP v DC1 a test přepnutí mezi 
DC. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Plně funkční produkční instance systému eveOP. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

Nově instalované produkční prostředí eveOP prošlo všemi funkčními a integračními testy. 

8.2 Způsob ověření na produkci 
Interně pomocí Probe služeb, SZR zajistí otestování všech služeb poskytovaných eveOP. 

9. Požadavky na součinnosti 
• Konektivita mezi SDI DC1 a DC2 

• Přidělený vlastní IP rozsah – přímo routovatelný do CMS2 

• Prostupy z SDI na externí subjekty spolupracující s eveOP 

• Součinnost SZR na úrovni virtualizační vrstvy 

• Zajištění součinnosti třetích stran při integračních testech 

o Výroba eOP – otestování přenosu dávky do eveOP přes transportní server 
o SZR – otestování přenosu certifikátů přes transportní server 
o SZR – nastavení LB pro aplikační servery eveOP v SDI 
o SZR – zajištění otestování všech služeb eveOP 

o NIA – otestování komunikace s eveOP 



 

   

 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Dopady do provozu produkčního prostředí – při testování může dojít k nedostupnosti jednotlivých 
služeb, nebo celého systému. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou 
generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. Toto ustanovení se 
netýká případných nákladů na zajištění maintenance HW/SW. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 
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