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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 26.8.2021

(SMVS: 107V082002206)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jedn
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak,
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Olšina,
(technický dozor objednatele)

Marek Hampl,
(technický dozor objednatele)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

OPTIMA, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
Zastoupená: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel,

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: u j6wf7
Adresa pro doručování: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2021-068 ze dne 24.8.2021, která nabyla účinnosti dne 26.8.2021 ve znění dodatku č. 1, který nabyl
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účinnosti dne 27.1.2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu  „Opava, Jaselská 
kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2  
smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“): 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení 1., 2. 3. a 4. etapy díla z důvodu 
prodloužení lhůty některých dotčených správních orgánů k vydání závazných stanovisek k projektové 
dokumentaci.  

Článek 2 
Předmět dodatku 

        
2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2., 4. 3., 4. 4. a 4. 5. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 390 
         kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy. 
 
4.3.   Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 390 
         kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy. 
 
4.4.   Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 462 
         kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy. 
 
4.5.   Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 462 
         kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“. 
  

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.  

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
 
 
  

  
  Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 

 
        Ing. Josef Kamenišťak                                                              Ing. Bohuslav Shejbal 
      vedoucí oddělení investic Brno                                                             jednatel 
      odboru  řízení staveb AHNM                                                                                                                                     firma 
                                                                                                                        
 
        podepsáno elektronicky                                                                 podepsáno elektronicky 
 
 Ing. Shejbal 

Bohuslav

Digitálně podepsal 
Ing. Shejbal 
Bohuslav 
Datum: 2022.04.14 
12:56:52 +02'00'

Ing. Josef 
Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Kamenišťak 
Datum: 2022.04.21 
08:25:20 +02'00'


