č.j. NPU-440/31566/2022                             	Evidenční číslo: 4009H1190011       zn. HN
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřely

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
[bookmark: _Hlk97887292]zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí oddělení NKM, tel. xxx, e-mail: xxx@npu.cz 
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov 
bankovní spojení: 
Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
IČO:	45308616
DIČ:	CZ45308616
sídlo:	Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
zápis v rejstříku: 	OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386
zastoupený:	xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 	xxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.9.2018 Smlouvu o dílo č. NPU-440/0855/2018, č.j. NPU-440/75642/2018 ohledně zpracování komplexní projektové dokumentace v rámci projektu „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“, včetně zajištění autorského dozoru, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2018; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.6.2019.

B.
Zhotovitel dle Smlouvy o dílo zpracoval všechny stupně projektové dokumentace a vykonal inženýrskou činnost zajištěním pravomocného stavebního povolení. Následně objednatel rozhodl o přerušení a odložení projektu Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova. V současné době objednatel připravuje realizaci redukovaného projektu a za tím účelem požaduje po zhotoviteli přepracovat původní projektovou dokumentaci zhotovitele dle Smlouvy o dílo a tuto aktualizovat dle současného stavu. Ohledně daných změn se uzavírá tento dodatek č. 2.
Celková hodnota tzv. víceprací (kladná hodnota změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 758 000,- Kč bez DPH.
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny za dílo o 758 000,- Kč bez DPH.
Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.
Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto: 
a) v článku I. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 1.3. ruší a nahrazuje takto:
„1.3.	Pověřenou osobou objednatele je xxx, vedoucí oddělení NKM, tel. xxx, e-mail: xxx.“
b) v článku II. Smlouvy o dílo se v bodě 2.1. vkládá nová předposlední odrážka, která zní:
„● 	zpracování Přepracování projektové dokumentace do limitu 70 mil. Kč (bez DPH) a aktualizace dle stávajícího stavu, včetně další inženýrské činnosti,“ 
c) v článku II. Smlouvy o dílo se před bod 2.6. vkládají nové body 2.5a. až 2.5c., které zní:
„2.5a.	Přepracování projektové dokumentace do limitu 70 mil. Kč (bez DPH) a aktualizace dle stávajícího stavu:
Tato dokumentace bude obsahovat:
· obnova objektu jízdárny na víceúčelový kulturní, vzdělávací a expoziční prostor
· obnova kočárovny bez vestavby zázemí jízdárny na víceúčelový prostor
· obnova anglického dvora podél západního průčelí jízdárny
· redukce zázemí jízdárny pro účinkující
· aktualizace úpravy průběžné chodby v 1. nadzemním podlaží vstupního křídla
· aktualizace vestavby hygienického zařízení v 1. nadzemním podlaží vstupního křídla
· aktualizace dílčí opravy vnějšího pláště kočárovny a jízdárny
· aktualizace opravy zádlažby nádvoří.
Projektové stupně této projektové dokumentace budou zahrnovat:
a) přípravnou fázi - aktualizaci průzkumů
· vlhkostní poměry stavby
· mykologický průzkum dřevěných konstrukcí a prvků
· restaurátorský průzkum dekorativních vyřezávaných prvků 
· základní agregovaný propočet pro ověření finančního limitu;
b) projektovou fázi:
· změnu spojeného projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby.
Projektová dokumentace pro provedení stavby musí mít náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5b.	Vypracování aktualizovaného neoceněného a oceněného soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5c.	Další inženýrská činnost:
· zajištění povolení změny stavby před dokončením.“
d) v článku III. Smlouvy o dílo se za bod 3.3.3. vkládají nové body 3.3.3a. až 3.3.3c., které zní:
„3.3.3a. 	Předání změny spojeného projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby: do 30.9.2022.
  3.3.3b.	Předání aktualizovaného neoceněného a oceněného soupisu prací: do 31.10.2022.
  3.3.3c.	Provedení Další inženýrské činnosti: do 31.12.2022.“

e) v článku III. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 3.3.4. ruší a nahrazuje takto:
„3.3.4.	Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavební části projektu: předpokládaný termín ukončení: 31.12.2025.“
f) v článku IV. Smlouvy o dílo se za bod 4.1.3. vkládají nové body 4.1.3a. až 4.1.3c., které zní:
„4.1.3a.	Přepracování projektové dokumentace do limitu 70 mil. Kč (bez DPH) a aktualizace dle stávajícího stavu:
	cena bez DPH činí: 684 000 Kč
 4.1.3b.	Vypracování aktualizovaného neoceněného a oceněného soupisu prací:
 		cena bez DPH činí: 62 000 Kč
 4.1.3c.	Provedení Další inženýrské činnosti:
		cena bez DPH činí: 12 000 Kč.“
g) v článku IV. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 4.2. ruší a nahrazuje takto:
„4.2. 	Celková cena za dílo bez DPH činí 3 384 960,- Kč.
	DPH v sazbě 21 %, činí 710 841,60 Kč
	Celková cena za dílo včetně DPH činí 4 095 801,60 Kč.“
h) v článku V. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 5.2. ruší a nahrazuje takto:
„5.2.	Vždy po provedení příslušné dílčí části díla dle bodů 3.3.1. až 3.3.3c. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na příslušnou část ceny díla (viz body 4.1.1. až 4.1.3c.).“
i) v článku XII. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 12.2.1. ruší a nahrazuje takto:
„12.2.1.	v případě prodlení zhotovitele s provedením části díla v termínu dle bodů 3.3.1. až 3.3.3c. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny bez DPH příslušné části díla (viz body 4.1.1. až 4.1.3c.) za každý den prodlení;“
j) v článku XIII. Smlouvy o dílo se stávající znění bodů 13.3. a 13.4. ruší a nahrazuje takto:
„13.3.	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji objednatel použít. 
 13.4.	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Na Sychrově dne		V Praze dne 

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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