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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě SML/0683/21 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/49725: NAPAJEDLA, MOST EV. Č. 49725-1“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      709 348 60 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx   

 

Zhotovitel:     DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Adresa:     Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČO:      42767377  

DIČ:      CZ42767377 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

Článek II.  

 Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 1. 12. 2021 uzavřely „Smlouvu 

č. SML/0683/21 na zhotovení projektové dokumentace“ (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je 

nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené 

specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran vzhledem ke 

skutečnosti, že byla nutná koordinace se souvisejícími stavbami jiných investorů a nebylo 

tak možné v řádném termínu zajistit projednání stavby s dotčenými orgány, organizacemi, 

vlastníky pozemků a správci sítí.  
 

Článek III. 

Změny  

 

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 3.1 – 3.2  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

3.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD 

(PDPS/RDS), (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 31. 5. 2022 

3.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo a Kontrolní rozpočet 

(ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 9. 2022 

 
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit 

objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné 

a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu 

s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 23.3.2022     V Ostravě dne 30.3.2022 
 

 

 

 

 

.....................................................    ....................................................  

Ing. Bronislav Malý      Ing. Martin Vilč 

ředitel                předseda představenstva 


