
   

„Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ 

SMLOUVA č. DOT/2022/02 

o dílo na provedení prací a rozvojové péče (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Bílina  

sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   

IČ:    00266230     

DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  

telefon:               417 810 811 

email:    ePodatelna@bilina.cz      

     

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel č. 1:  SERVUS PÉČE O DŘEVINY, Ing. Jan Servus 

sídlo:  Dolnice 1760/12, 62100 Brno 

IČ:  76354563 

DIČ:  CZ7807193108 

zapsaná v živnostenském rejstříku  [Brno, Č.j. ZU/13/Dv-1100/3]   

Zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Jan Servus  

zástupce pro věci technické:  

telefon:  

email:  info@peceodreviny.cz  

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   

 

Zhotovitel č.2:  Zahradnické úpravy s.r.o. 
sídlo:  Jílkova 124, 615 32 Brno  

IČ:  277 07 113 

DIČ:  CZ27707113 

zapsaná v Obchodním rejstříku   vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 534 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Jan Bartík  

zástupce pro věci technické:  Ing. Jan Bartík, jednatel 

telefon:  +420 602 738 846 

email:  bartik@zahradnickeupravy.cz  

 

účastníci společnosti „Zahradnické úpravy – Ing. Jan Servus“ (dále jen „Společnost“) 
v souladu se Smlouvou o sdružení ze dne 26.1.2022 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Ing. Jan Servus, 
Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je Ing. Jan Servus, se 

sídlem Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, IČ 76354563, který je zmocněn na základě Smlouvy o 
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sdružení ze dne 26.1.2022 (čl. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny 

společníky, tedy jménem všech společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na 
provedení prací a rozvojové péče a její dodatky budou podepisovat na straně zhotovitele všichni 
Společníci. Smlouva o Sdružení, kde je uveden v čl. 3 rozsah zastupování, je součástí předložené 

nabídky. 
 

Korepondenční adresa: 
Ing. Jan Servus, Dolnice 1760/12, 621 00 Brno 

 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 

(dále společně jen „zhotovitel“) 

 

 

 

I. 

Účel a předmět plnění 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na zakázku 

„Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ (dále jen „zakázka“). Nadlimitní veřejná zakázka 
na služby je zadána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s § 
56 v otevřeném řízení 

1.2. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „Revitalizace lázeňského parku Kyselka“, 
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785 (dále jen „projekt“). Projekt je 
spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 

1.3. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a 
to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem dle své nabídky a rozsahu 

prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále 
dle svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště. 
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v prováděcí projektové dokumentaci s názvem 
Revitalizace lázeňského parku Kyselka, vypracovaná společností Land05 ateliér zahradní a 
krajinářské architektury v IX/2020, s níž se zhotovitel řádně seznámil, neboť byla přílohou č. 
2 zadávací dokumentace a zavazuje se při provádění díla bezezbytku naplnit podmínky stanové 
v projektové dokumentaci a dílo zhotovit tak, aby bylo v souladu s touto projektovou 

dokumentací, kdy jedině tak se dílo považuje za řádně zhotovené. 
1.5. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce, přičemž tímto 

není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost výkazu výměr a projektové 
dokumentace.   

1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto 
smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu projektové 
dokumentace specifikované v odst. 1.4. této smlouvy a za dodržení podmínek stanovených 
v závazném stanovisku Městského úřadu Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí – 

Státní památková péče čj. MUBI 12123/2018 ze dne 21.3.2018, kdy toto tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, a závazných podmínek AOPK ČR ze dne 18.2.2021, registrační číslo 
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MS2014+:CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785, kdy tyto přílohu č. 3 této smlouvy a podle 

přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše 
uvedené zakázky, a dále se zavazuje provádět po dobu dvou let od protokolárního předání díla 
následnou péči o výsadby, jež obsahuje zálivku včetně dopravy vody minimálně 12x ročně – 

jinak dle potřeby, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění ochranných a kotvících 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, 
vedení deníku rozvojové péče a výsadby. 

1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného 
výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely 
této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků 

a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě 
vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci 
provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí 
veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným 
zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a 
dodatečné činnosti a práce. 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo 
vrátit zhotoviteli 

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým 
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy 

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které 
byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 

2.7. Smluvní strany se dohodly, že případné změny rozsahu díla, ceny a dalších podstatných změn 
v průběhu provádění díla jsou zcela limitovány podmínkami vtělenými do ust. § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které musí být vždy bezezbytku splněny a 

nesmí být za žádných okolností předkročeny. 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště. V případě pozdního předání staveniště 
se termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním 
staveniště; pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv 
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klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto 

důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění.  
3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu 

ve stavebním deníku. 
IV. 

Doba a místo plnění 
4.1. Místo realizace díla: město Bílina, Lázeňský park Kyselka, na parc. č. 1932/1, 1932/12, 1951, 

1941/1, 1941/2, 1941/3, 1941/4, 1941/5, 1941/6, 1941/7, 1941/8, 1941/9, 1941/10, 1959/1, 

1957/1, 1954, 1961/5, 1939, katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001, a na parcele 

1955, katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 3344. 

4.2. Zahájení realizace díla:   převzetím staveniště 

Kompletní dokončení díla (vyjma rozvojové péče o výsadbu v intravilánu a extravilánu, která 
započne až řádným protokolárním předáním díla objednateli): nejpozději do 31.12.2023  

4.3. Zhotovitel se dále zavazuje v rozsahu a četnostech uvedených v rozpočtu, který je přílohou 
č. 1 provádět rozvojovou péči o výsadbu v intravilánu a extravilánu v místě realizace díla, a to 
od dokončení a protokolárního převzetí díla objednatelem, a to po dobu nejméně dvou let ode 
dne protokolárního převzetí díla objednatelem, kdy rozvojová péče bude probíhat dle plánu 
péče uvedeného v kap. 19 projektové dokumentace, s jejímž obsahem byl zhotovitel 
seznámen, neboť jí zhotovitel při podpisu smlouvy má a disponuje jí, a zavazuje se jí 
bezezbytku dodržovat, a to nejenom při provádění rozvojové péče, a podmínky zde uvedené 
tvoří předmět díla. 

4.4. Lhůty provádění budou prodlouženy: 
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel, 
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí 

 

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 
se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  6 129 211,20 Kč 

(slovy: šest milionů sto dvacet devět tisíc dvě stě jedenáct korun českých a dvacet haléřů) 

21% DPH  1 287 134,35 Kč 

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát sedm tisíc sto třicet čtyři korun českých a třicet pět 
haléřů) 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí 

 7 416 345,55 Kč 

(slovy: sedm milionů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých a padesát pět 
haléřů) 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  

5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami 
potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,  
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a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a  
b) zároveň které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou 

odbornost, ani předpokládat, či takové, které vzniknou dodatečně z pokynu objednatele 
či jím pověřené osoby 

c) Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož 
předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová 
cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle 
položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.1.2022, 

která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku 
bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. V případě, že nebude možno 
použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku URS Praha a.s. platného v době 
uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. Pokud zde dané položky a 
ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. 
Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v 
souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. 
Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a 
to na základě dodatku k této smlouvě. 

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a 
dále podmínek stanovených touto smlouvou. 

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto 
prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce 
musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto 
smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo (vyjma 

části ceny díla za rozvojovou péči o výsadbu v intravilánu a extravilánu v místě realizace díla, 
který bude realizována dílčími plněními až po dokončení a předání díla objednateli) zaplatí 
takto: 

- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 
kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací  
a o této skutečnosti sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol  
o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací protokol“). 
Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného 
soupisu dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami 
za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. Objednatel bude hradit každý dílčí 
daňový doklad ve výši 90 % fakturované ceny díla, případná DPH bude uhrazena v plné 
výši. Zbývajících 10 % fakturované ceny díla bez DPH představuje finanční pozastávku, 
která bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedených podmínek.  
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- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo 
bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných 
vad, nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v 

případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co 
zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném 
soupisu vad a zároveň doručí žádost o uvolnění pozastávek. Objednatel na základě této 
žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany 
zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 5 % z částky představující zhotovitelem 
fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového 
dokladu. 

- Zbývajících 5 % uvolní objednatel po splnění výše uvedených podmínek a dále za splnění 
podmínek stanovených v čl. XVI této smlouvy. 

6.2. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění za rozvojovou péči o výsadbu v intravilánu 
a extravilánu v místě realizace díle (po dobu dvou let ode dne následujícího po dni 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem) takto: 

- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého 
kalendářního měsíce odsouhlasí rozsah prací související s rozvojovou péčí 
v kalendářním měsíci, sepíší a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran 
protokol o provedených prací související s rozvojovou péčí za příslušné období (dále 
jen „protokol rozvojové péče“). Tento protokol rozvojové péče bude tvořit nedílnou 
součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek a prací bude 
považován dílčí daňový doklad vystavený vždy na 1/24 z celkové ceny uvedené 
v rozpočtu na rozvojovou péči o výsadbu v intravilánu a extravilánu, oběma smluvními 
stranami za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. 

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za následnou péči průběžně, a to 
vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti protokolu rozvojové péče 
objednatelem. 

6.3. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne 
jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený 
nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí 
fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto 
článku. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude dále obsahovat název projektu a registrační 
číslo projektu uvedené v čl. I. odst. 1.2. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, 
kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum 
splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis 
oprávněného zástupce zhotovitele, označení názvu projektu a registrační číslo projektu 
v intencích čl. I. odst. 1.2., nebo bude-li chybět název projektu a registrační číslo projektu na 
zhotovitelem vystavené faktuře zcela, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní 
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splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo 
opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli. 

6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů 
po převzetí díla objednavatelem. 

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.13. této smlouvy. 

6.9.  

 

VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, 
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená 
zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 36 měsíců (dále také jen 

„Záruční doba“). (doplní účastník). Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí poslední předávané části díla. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem 
a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od 
uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, 
je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit. 

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je výše 
ujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu neuznává, 
má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. Strany si pro 
takovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu 
odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové 
soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o. 

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající 
z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 

 

VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a 
převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická 
energie, voda, kanalizace apod.) 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 
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Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností 
řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o 
tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se 

zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se 
zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky 
této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz 
díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se 
zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání 
takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této 
smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytyčit stávající sítě a rozvody, které procházejí 
stavbou a zabezpečit je, aby nedošlo k jejich poškození. Za jejich poškození odpovídá 
zhotovitel.  

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru 
objednatele. 

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího 
listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. 
V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje 

právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od 
svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny 
zhotovitelem do původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 
uvedeny ve stavebním deníku. 

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede 
staveniště do původního stavu. 

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo 
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení 
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kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně 
uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr 
nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, 
pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit 
vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií 
potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti 
dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o 
zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se 
dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných 
k datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně 
dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut 
mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. 

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání 
bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže: 
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči 

třetím osobám s pojistným plněním ve výši min. 14 milionů Kč se spoluúčastí ve výši 
odpovídající maximálně 5%. Kopie pojistné smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 4 této 
smlouvy; Porušením této povinnosti je hrubým porušením smluvních povinností, které 
lze sankcionovat uložením smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z ceny díla včetně DPH, 

až do řádného splnění této povinnosti. 
9.19.  Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 

okolností. 
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné 

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, 
že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení 
příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a 
výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že jeho pracovníci a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se 
předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon 
své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě 
(pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje 
spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, 
při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní 
nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje 
protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi 
(pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci 
objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat. 

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, 
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této 
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce 
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objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 
9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své 

smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí 
především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce 
vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy: 
a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této 

smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních 
dnech, a to na celku nebo části. 

b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny 
v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva 
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady). 

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, 
PO a OŽP na stavbě. 

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele. 

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu 
smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část 
řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.  

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, 
že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se 
zavázal v této smlouvě. 

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady 
neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění 
vad, případně jednostranným prohlášením. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, 
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace 
výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady 
v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad 
vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst, a to i proti nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za 
objednatelem. 

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit 
práva vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků 
staveb na nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či 
zachovat přístup ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, 
je zhotovitel povinen prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v 
dostatečném předstihu nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit 
alternativní přístup k jeho nemovitostem po dobu omezení. 

9.24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

9.25. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci kácení a ošetření dřevin nesmí být použita těžká 
technika (za vhodnou technologii na manipulaci v porostech je stranami doporučeno stahování 
koňmo), a to s ohledem na skutečnost, že celý areál, v němž bude dílo realizováno, je 
památkově chráněný a v průběhu realizace díla bude prováděn dozor ze strany Státní 
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památkové péče a Agentury ochrany přírody a krajiny, a může být zhotovitelem použita 
mechanizace max. do 3,5 t, přičemž pohyb této mechanizace může být realizován výhradně po 
vyznačených cestách, které nesmí zhotovitel při provádění díla poškodit (v případě poškození 
je povinen tyto vlastním nákladem a odpovědností uvést do původního stavu) a nesmí se 
pohybovat v kořenových prostorech a zatravněných prostorech. V případě porušení těchto 
povinností je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 250.000,-- Kč za každé zjištěné porušení 
některé z povinností uvedených v tomto článku, a to opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody, přičemž zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuta je 
zcela přiměřená k významu porušované povinnosti, a jako takovou se jí zavazuje zaplatit.   
 

9.26. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci demoličních a bouracích prací nesmí být použita těžká 
technika, a to s ohledem na skutečnost, že celý areál, v němž bude dílo realizováno, je 
památkově chráněný a v průběhu realizace díla bude prováděn dozor ze strany Státní 
památkové péče a Agentury ochrany přírody a krajiny, a proto může být zhotovitelem použita 
mechanizace max. do 3,5 t, přičemž pohyb této mechanizace může být realizován výhradně po 
vyznačených cestách, které nesmí zhotovitel při provádění díla poškodit (v případě poškození 
je povinen tyto vlastním nákladem a odpovědností uvést do původního stavu) a nesmí se 
pohybovat v kořenových prostorech a zatravněných prostorech. V případě porušení těchto 
povinností je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 250.000,-- Kč za každé zjištěné porušení 
některé z povinností uvedených v tomto článku, a to opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody, přičemž zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuta je 
zcela přiměřená k významu porušované povinnosti, a jako takovou se jí zavazuje zaplatit.   

9.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel před samotným fyzickým zahájením prací ze 

zhotovitelovy strany svolá vstupní setkání se zástupci státní památkové péče, na níž bude určen 
a písemně dohodnut harmonogram kontrolní dní, kdy této schůzky se zúčastní i odpovědný 
zástupce zhotovitele, přičemž se zhotovitel zavazuje dohodnutý harmonogram kontrolních dní 
dodržovat a zajistit na každém kontrolním dni odpovědnou osobu, jakož i zajistit splnění 
povinností stanovených při kontrolní dnu. Zhotovitel není oprávněn započít s realizací prací 
před stanovením harmonogramu kontrolních dní. Nesplněním některé z těchto povinností je 
sankcionováno smluvní pokutou ve výši 50.000,-- Kč za každé zjištěné porušení některé 
z povinností uvedených v tomto článku, a to opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, přičemž zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuta je zcela 
přiměřená k významu porušované povinnosti, a jako takovou se jí zavazuje zaplatit.    

9.28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá ošetření stávajících dřevin a i následné výchovné 
řezy nově vysazených dřevit byly provedeny arboristou s Certifikátem ETW, ISA nebo ČCA 

– stromolezec (certifikáty je zhotovitele povinen k objednatelově žádosti povinen předložit), a 
to až po následném schválení této osoby objednatelem či jeho autorským dozorem. 

Nesplněním některé z těchto povinností je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 500.000,-
- Kč za každé zjištěné porušení některé z povinností uvedených v tomto článku, a to 
opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, přičemž 
zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuta je zcela přiměřená k významu porušované 
povinnosti, a jako takovou se jí zavazuje zaplatit. 

 

X. 

Vedení stavebního deníku 

Vedení deníku následné péče 

 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají 
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pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo  

a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření 

prací (5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými.  

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je 
zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při 
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích 
osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné 
pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen 
vést zhotovitel. 

10.10. Zhotovitel je povinen o průběhu následné péče vést deník následné péče, který bude po celou 
dobu jeho vedení u objednatele. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele 
a zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit pověřenému zaměstnanci objednatele e-mailem 

vždy 3 pracovní dny předem každou plánovanou aktivitu v rámci následné péče. Neodkladné 
aktivity, u nichž z povahy věci nelze dodržet uvedený termín, je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli ihned po zjištění jejich potřeby a rozsah prací zapsat do deníku následné péče 
nejpozději do tří kalendářních dní od jejich provedení.  

10.11. Deník následné péče vede zhotovitel ode dne následujícího po protokolárním předání díla 
objednateli, a to po dobu dvou let. Do deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění 
rozsahu této části díla (zejména dílčí úkony péče – např. řezy, hnojení, kypření, odplevelování 
aj.), kdy na konci kalendářního měsíce si strany odsouhlasí rozsah činností realizovaných 
zhotovitelem, a tento protokol následné péče bude podkladem pro fakturaci dle čl. 6.2. 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce provádění 
následné péče, předkládat objednateli protokoly se soupisem provedené následné péče, jejichž 
součástí bude vždy též položkový rozpočet. Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní 
správnost protokolu rozvojové péče a soulad se skutečně provedenou následnou péčí. 
Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost protokolu rozvojové péče 
nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost protokolu rozvojové 
péče, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, 
než uvede protokol rozvojové péče do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený 
protokol rozvojové péče neschválí. Objednatel je povinen protokol rozvojové péče potvrdit, 
jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro 
přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele. 

10.12. Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé úkony následné péče v následujícím minimálním 
rozsahu, nebude-li stranami určeno dohodou jinak:  

• zálivka 100 litrů/l strom — včetně dovozu vody do 15 km a vodného (12x za rok) –  

• kontroly, opravy či povolení úvazků (průběžně dle potřeby)  
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• oprava kůlování (průběžně dle potřeby)  
• minimálně 2x za rok odplevelení rabátek  
• výchovný řez stromů  
• postupné odstranění kůlování  
• odstraňování výmladků (průběžně dle potřeby)  
• vyvětvování na podchodnou výšku (ve 2. roce po výsadbě)  
• ostatní činnosti podle momentální potřeby a stavu stromů (péče o kořenovou mísu 

• doplňování mulče, kypření, ošetření mechanických poranění vzniklých po výsadbě a v 
prvních letech po ní,  

• ochrana stromů před chorobami a škůdci 
10.13. Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné 
péče s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl dosažen 
a udržen optimální stav zeleně. 
10.14. Náhradní výsadbu v případě nevzejití nebo úhynu rostlin je zhotovitel povinen provádět bez 
omezení jejího rozsahu, tj. i v případě, že počet náhradních výsadeb či náklady na ně přesáhnou 
předpoklad, přičemž nemá nárok na úhradu takových nadměrných nákladů. 
10.15. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli případné odcizení rostlin či jejich 
poškození v důsledku vandalismu, a to vždy nejpozději do 2 týdnů od chvíle, kdy k němu došlo. 
Poruší-li zhotovitel tuto svou povinnost, má se za to, že rostlina uhynula nebo byla poškozena v 
důsledku nesprávné péče ze strany zhotovitele a zhotovitel je povinen provést za ni náhradní výsadbu 
na vlastní náklady. 
10.16. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo či následnou péči prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči 
objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím 
bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 
10.17. Zhotovitel se zavazuje, že dodané zeminy a zahradnické substráty budou opatřeny dodacím 
listem s certifikátem, resp. použité komponenty pro míchání substrátů.  
10.18. Zhotovitel se zavazuje, že rostlinný materiál bude tvořen výpěstky pocházejícími z ČR nebo 
Střední Evropy, tedy z oblastí s obdobnými klimatickými podmínkami jako v ČR; zhotovitel doloží 
dodací list s certifikátem původu nejpozději při předání díla, v případě náhradní výsadby pak do 5 

pracovních dnů ode dne provedení výsadby. 
 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu.  

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této 
smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je 
ujednáno v čl. I. bod 1.9.  
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami 
smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části 
pro objednatele. 

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího  
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:  
a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli 

dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na 
datovém nosiči v počtu 2 ks, 
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b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
c) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
d) Prohlášení o shodě použitých materiálů, 
e) Stavební deník (případně deníky), 
f) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací, 
g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,  

h) Seznam poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli, 
i) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu 

provádění díla blíže specifikovány. 
11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k 

převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem. 
11.4. O předání a převzetí ukončeného díla objednatel pořídí Zápis o předání a převzetí díla, který 

musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a 
nedodělků. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla Povinnost odebrat je splněna 
prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 
Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel a zhotovitel poskytne za tímto účelem 
objednateli potřebnou součinnost, zejm. zajistí přítomnost odpovědné osoby k převzetí díla 
v objednatelem určeném termínu.  

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad  
a nedodělků. 

 

 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této 
smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla včetně DPH za každý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.  

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel 
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,025 %, nejvýše však 50 000 Kč včetně DPH, z celkové 
ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během 
záruční doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele 
smluvní pokutou ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník a deník 
následné péče včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně 
závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení ode dne zjištění porušení 
této povinnosti. 

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 
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13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na 

pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,4 

% z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ. 
13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky 

svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ. 

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel 
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení.  

13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup 
vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup 
ke stavbám na nich stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje 

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč včetně DPH za jednotlivé zjištěné 
pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

13.11. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost vyplývající z článku X. a XVII., je 

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč včetně DPH za 
každý zjištěný případ porušení povinností. 
 

13.12. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 

způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této 
smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

13.13. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.11. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od 
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při 
účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  

 

XIV. 

Vyšší moc 

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto 
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel 
nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv 
příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím 
vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného 
nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou 
smluvní strany zabránit. 

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro 
každou ze zúčastněných stran 

XV. 

Zvláštní ujednání 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 

předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající 
se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 

15.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své 
straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
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objednatelem vyzván. 
15.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu. 

15.5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely 
než pro účely splnění závazků dle této smlouvy. 

15.6. Zhotovitel je povinen nejméně do roku 2033 (včetně) poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy), a to včetně potřebné součinnosti ke splnění požadavků zaměstnanců či zmocněnců 
výše pověřených orgánů, a je povinen vytvořit na své náklady a odpovědnost výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly maximální požadovanou součinnost ke splnění požadavků a pokynů. 
Jakákoliv sankce, která bude objednateli v souvislosti s nesplněním těchto povinností vůči 
zaměstnancům a pověřeným orgánům uložena, je považována za škodu, za níž ponese 
odpovědnost zhotovitel a tuto škodu uhradí objednateli k jeho písemné výzvě, a to bez dalšího. 

15.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
faktur nejméně do 31.12. 2033. Pokud je v příslušných českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit bez ohledu na obsah dohody v této smlouvě. Jakákoliv 
sankce, která bude objednateli v souvislosti s nesplněním těchto povinností vůči 
zaměstnancům a pověřeným orgánům uložena, je považována za škodu, za níž ponese 
odpovědnost zhotovitel a tuto škodu uhradí objednateli k jeho písemné výzvě, a to bez dalšího. 

XVI. 

Bankovní záruka 

16.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání díla dle této smlouvy předložit 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, tj. ve výši 
306 460,56 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby. 
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a 
na základě písemné žádosti zhotovitele.  
16.1.1. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s 
výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy 

povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

16.1.2. Zhotovitel je povinen doplnit finanční prostředky a doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
 

16.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to na Záruční 
dobu v délce dle čl. 7.2. Smlouvy od předání díla, případně prodlužení o dobu stavění běhu 
lhůty v případě uplatnění vad. V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen 
zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se banka 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatele). Zhotovitel 
prohlašuje, že předá objednateli bankovní záruku v originále při podpisu Zápisu o předání a 
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převzetí díla dle článků XI. bod.  11.4, což objednatel svým podpisem Zápisu o předání a 
převzetí díla také stvrdí. 

16.3. Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdy zhotovitel, 
neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky 
dle ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnost za vady dohodnuty v čl. 
VII. Této smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít 
k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, který vyplývá 
ze smlouvy o dílo. 
 

XVII. 

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

17.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

17.2  Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

17.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude 
v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

17.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 
všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

17.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s 
cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se 
současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 
Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní 
lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o 
lidských právech. 

17.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy 
v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 
nákladem Zhotovitele. 

17.7 Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny 
platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit 
pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.  

17.8 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. 
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy 
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týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou 

životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele 
uplatněna sankce dle čl. XIII. bod 13.11. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ 
takovéhoto porušení. 
 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
18.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna 
v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou platnosti této smlouvy a realizace samotného 
předmětu díla (veřejné zakázky) dle této smlouvy je poskytnutí finanční podpory prostředků 
OPŽP. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli (zadavateli) je dle dohody smluvních 
stran rozvazovací podmínkou této smlouvy, a to bez dalšího. 

18.3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. 
Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím 
e-mailu nebo jiných elektronických zpráv. 

18.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 
jednom výtisku. 

18.5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.6. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo 
neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení 
takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo 
neproveditelného ustanovení. 

18.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu 
přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

18.8. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. 

18.9. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

18.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

18.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

18.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
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 a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele včetně harmonogramu postupu prací 
b) příloha č. 2 - závazné stanovisko Městského úřadu Bílina, odbor stavební úřad a životní 

prostředí – Státní památková péče čj. MUBI 12123/2018 ze dne 21.3.2018 

c) příloha č. 3 - závazné podmínky AOPK ČR ze dne 18.2.2021, registrační číslo 
MS2014+:CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785 

d) příloha č. 4 – kopie pojistné smlouvy 

e) příloha č. 5 – seznam poddodavatelů 

18.13. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 22.3.2022 č. usnesení 300. 

 

V Bílině, dne V Brně, dne  

Město Bílina SERVUS PÉČE O DŘEVINY 

 

 

……………………………………. ………………………………….. 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Jan Servus,                                        

starostka města Zhotovitel č. 1 

 

 

        V Brně, dne 

        Zahradnické úpravy s.r.o. 
 

 

        ………………………………… 

        Ing. Jan Bartík, jednatel 
        za Zhotovitele č. 2 

 



opatření pro posílení biodiverzity a entomologických biotopů 73 750,00 Kč
zpevněné plochy uznatelné 401 210,00 Kč
mobiliář a vybavení 526 600,00 Kč

mobilní zavlažovací vaky s postupným uvolňováním zálivky - uznatelný podíl z ceny 28 980,00 Kč
založení záhonů půdopokryvných dřevin 140 155,00 Kč
výsadba cibulovin 236 200,00 Kč

CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM s DPH

demolice a bourací práce 186 450,00 Kč
zpevněné plochy neuznatelné 205 022,80 Kč
výsadba stromů a keřů v extravilánu 30 890,00 Kč
mobilní zavlažovací vaky s postupným uvolňováním zálivky - neuznatelný podíl z ceny 24 150,00 Kč
mobilní zavlažovací vaky s postupným uvolňováním zálivky - neuznatelé, v extravilánu 750,00 Kč
mobiliář a vybavení - neuznatelné 32 500,00 Kč
založení trávníku v ploše po odstraněných porostech a pařezech 149 769,00 Kč
rozvojová péče o výsadby v intravilánu 291 800,00 Kč
rozvojová péče o výsadby v extravilánu 7 800,00 Kč
CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM s DPH

neuznatelné náklady
přípravné práce 912 517,50 Kč

1 841 649,30 Kč
386 746,35 Kč

2 228 395,65 Kč

REVITALIZACE LÁZEŇSKÉHO PARKU KYSELKA - aktualizace 14.10.2020_14.12.2021

celková rekapitulace

přípravné vegetační práce 1 667 775,00 Kč

výsadba stromů a keřů 1 083 495,00 Kč

900 388,00 Kč

založení parterového trávníku s terénní modelací

uznatelné náklady

129 396,90 Kč
4 287 561,90 Kč

5 187 949,90 Kč

1/18

Příloha č. 1



p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem
PŘÍPRAVNÉ VEGETAČNÍ PRÁCE

1 specifikace

Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby (ochrana kmenů stromů: případné zřízení bednění v 
případě ohrožení dřeviny (bude určeno na místě za účasti AD), ochrana koruny - vyvázání větví pro průjezd techniky, 
ochrana kořenového prostoru v rámci manimulace, ochrana kořenů v místě výkopů - vlhčení, zálivka, ošetření, překrytí 
kořenů), platí pro celou plochu řešeného území v průběhu celé stavby. Viz PD samostatná kapitola - předpokládaný 
počet zasažených/ošetřovaných dřevin 35ks. Ochrana kořenových prostor platí pro všechny dřeviny v řešeném území. kpl 1 50 000 50 000,00 Kč

2 nákl.obv.opat.

Probírky dřevin, odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m,  do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu (vč. 
odstranění hmoty/štěpkování a pařezu, a ošetření porostů) - plocha zásahu = skutečná výměra probírek vypočítáných 
z procent zásahu (lokálně mohou mít průměry kácených dřevin 15-20cm na pařezu -zejména v porostech k66 a k44) Kč/ha 0,237 205 000 48 585,00 Kč

3 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 21-30cm ks 5 1 000 5 000,00 Kč
4 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 31-40cm ks 3 3 000 9 000,00 Kč
5 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 41-50cm ks 7 4 000 28 000,00 Kč
6 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 51-60cm ks 4 5 000 20 000,00 Kč
7 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 61-70cm ks 4 6 000 24 000,00 Kč
8 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 71-80cm ks 2 7 000 14 000,00 Kč
9 nákl.obv.opat. KÁCENÍ AKÁTŮ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu nad 100cm ks 3 20 000 60 000,00 Kč

10 specifikace
Ošetření následných kořenových výmladků po pokácených dřevinách arboricidem (postřik) nebo nátěrem neředěným 
totálním herbicidem. Počítáno na pokácenou dřevinu ve třech opakováních, včetně přípravku ks 28 50 1 400,00 Kč

11 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 21-30cm ks 5 2 500 12 500,00 Kč

12 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 31-40cm ks 9 4 000 36 000,00 Kč

13 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 41-50cm ks 16 5 000 80 000,00 Kč

14 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 51-60cm ks 14 6 000 84 000,00 Kč

15 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 61-70cm ks 6 7 000 42 000,00 Kč

16 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 71-80cm ks 12 8 000 96 000,00 Kč

17 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 81-90cm ks 9 9 000 81 000,00 Kč

18 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 91-100cm ks 3 10 000 30 000,00 Kč

19 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH S NAVRŽENOU VÝSADBOU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu nad 100cm ks 4 18 000 72 000,00 Kč

20 nákl.obv.opat. Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení m³ 106 400 42 400,00 Kč

21 nákl.obv.opat.
Odfrézování pařezů do hloubky 20cm se zasypáním jámy a zhutněním upraveného terénu, všechny pařezy u stromů 
kácených v rámci projektu - UZNATELNÉ KÁCENÍ m2 35,4 1 400 49 560,00 Kč

22 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu do 50m² ks 5 500 2 500,00 Kč
23 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 51-100m² ks 18 1 000 18 000,00 Kč
24 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 101-200m² ks 66 2 000 132 000,00 Kč
25 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 201-300m² ks 46 3 000 138 000,00 Kč
26 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 301-400m² ks 28 4 000 112 000,00 Kč
27 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 401-500m² ks 12 5 000 60 000,00 Kč
28 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 501-600m² ks 3 6 000 18 000,00 Kč
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29 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 51-100m² - V KOMBINACI S JINÝM TYPEM 
ŘEZU ks 1 500 500,00 Kč

30 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 101-200m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 3 1 000 3 000,00 Kč

31 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 201-300m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 7 1 500 10 500,00 Kč

32 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 301-400m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 4 2 000 8 000,00 Kč

33 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 401-500m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 2 2 500 5 000,00 Kč

34 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 501-600m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 1 3 000 3 000,00 Kč

35 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace  - plocha stromu 
do 50m² ks 1 500 500,00 Kč

36 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - plocha stromu 
301-400m² ks 1 3 000 3 000,00 Kč

37 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 101-200m² ks 7 2 000 14 000,00 Kč
38 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 201-300m² ks 3 3 000 9 000,00 Kč
39 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 301-400m² ks 3 5 000 15 000,00 Kč
40 nákl.obv.opat. Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 401-500m² ks 1 6 000 6 000,00 Kč
41 nákl.obv.opat. Řez stromů - Výchovný - stromy do 4m výšky ks 1 400 400,00 Kč
42 nákl.obv.opat. Řez stromů - Výchovný - stromy 4-6m výšky ks 1 600 600,00 Kč
43 nákl.obv.opat. Řez stromů - Výchovný - stromy nad 6m výšky ks 1 800 800,00 Kč

44 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 51-100m² ks 4 500 2 000,00 Kč

45 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 101-200m² ks 11 1 000 11 000,00 Kč

46 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 201-300m² ks 17 1 500 25 500,00 Kč

47 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 301-400m² ks 13 2 000 26 000,00 Kč

48 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 401-500m² ks 9 2 500 22 500,00 Kč

49 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 501-600m² ks 4 3 000 12 000,00 Kč

50 nákl.obv.opat. Příplatek: Odstranění výmladků ks 3 400 1 200,00 Kč

51 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -Řez bezpečnostní - plocha stromu 101-200m² - PŘÍPLATEK K 
JINÉMU TYPU ŘEZU ks 2 1 000 2 000,00 Kč
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52 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -Řez bezpečnostní - plocha stromu 201-300m² - PŘÍPLATEK K 
JINÉMU TYPU ŘEZU ks 1 1 500 1 500,00 Kč

53 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -Řez bezpečnostní - plocha stromu 301-400m² - PŘÍPLATEK K 
JINÉMU TYPU ŘEZU ks 4 2 500 10 000,00 Kč

54 nákl.obv.opat. Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení m³ 129 350 45 150,00 Kč

55 nákl.obv.opat. Řez solitérních keřů do průměru koruny 1,5-3m ks 3 500 1 500,00 Kč
56 nákl.obv.opat. Řez solitérních keřů do průměru koruny přes 3m ks 1 500 500,00 Kč
57 nákl.obv.opat. Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení m³ 0,8 600 480,00 Kč
58 nákl.obv.opat. Dynamická vazba vč. materiálu a instalace ks 9 1 800 16 200,00 Kč

59 specifikace

Ošetření dřevin ochranným nátěrem na kmeny před škodami způsobenými teplotními vlivy  - nátěr horních partíí větví 
(korun větví) arboristická práce v koruně stromu, (převislé buky i.č. 613 a 559) - provedeno s očištěním borky, 
základovým nátěrem a nátěrem m2 10 2 500 25 000,00 Kč

60 specifikace Ochranný nátěr na kmeny před škodami způsobenými teplotními vlivy: Základový nátěr (2l),  samotný nátěr (10kg) m2 10 500 5 000,00 Kč
61 specifikace Přesazení magnolie (inventarizační položka k85) vč. zálivky, borkování, borky ks 1 15 000 15 000,00 Kč

1 667 775,00 Kč
OPATŘENÍ PRO POSÍLENÍ BIODIVERZITY A ENTOMOLOGICKÝCH BIOTOPŮ

62 specifikace
Logger -  skupina kmenů či silnějších větví, zapuštěny minimálně 1/3 své délky. Předpokládaný rozsah 8m2, bude 
použito min. 5m3 materiálu. Přesný tvar a rozsah loggeru budou upřesněn na místě za účasti AD. Přesun hmot kpl 1 15 000 15 000,00 Kč

63 specifikace Hromady (hráze) z rozřezaných větví a kmenů - úhledně vyskládané hráze dřeva s preferencí tlejících kusů. ks 2 8 000 16 000,00 Kč

64 specifikace
Uložení klád v místě kácení (in situ) -  uložení dřevní hmoty, zejména torza kmene. Kmen je třeba zajistit proti pohybu 
například, částečným zapuštěním ve vodorovné poloze nebo dřevěnými kůly vytvořených ze vzniklé dřevní hmoty. ks 3 8 000 24 000,00 Kč

65 nákl.obv.opat. Budky pro drobné ptáky (špaček, sýkorka) + instalace ks 15 1 250 18 750,00 Kč
73 750,00 Kč

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - UZNATELNÉ do výše 10% z ceny realizace zeleně

66 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - PLOCHY NAD RÁMEC 
DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU m3 72 400 28 800,00 Kč

67 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 72 200 14 400,00 Kč
68 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 720 10 7 200,00 Kč
69 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 100 400 40 000,00 Kč
70 181951102 MZK - Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (i v ploše pod kamennou dlažbu v rámci cesty) m2 562 40,00 22 480,00 Kč

71
564932111_1 MZK - Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 90 mm, vč. materiálu  a pokládky (okrová barva - bude 

vyvzorkováno) m2 542
140,00

75 880,00 Kč
72 564841111 MZK - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm, vč. materiálu a pokládky m2 542 115,00 62 330,00 Kč

73
919726202 MZK - Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m, vč. materiálu a 

pokládky m2 542
60,00

32 520,00 Kč
74 564851111 MZK - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, vč. materiálu a pokládky m2 542 140,00 75 880,00 Kč

75
919726202 MZK - Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m, vč. materiálu a 

pokládky  (i v ploše pod kamennou dlažbu) m2 562
60,00

33 720,00 Kč
76 specifikace Geodetické práce - vytyčení zpevněných ploch bude přebráno AD Kč/100bm 8 1 000,00 8 000,00

401 210,00 Kč

Přípravné vegetační práce celkem:

Zpevněné plochy uznatelné celkem:

Opatření pro posílení biodiverzity a entomologických biotopů celkem:

4/18



p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem
MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ

77 specifikace

Lavička s područkami pro pohodlné vstávání o délce 1800mm. Konstrukce z alu slitiny ošetřené vypalovanou 
práškovou barvou v antracitové barvě. Sedadlo a opěrka ze smrkových latí/lamel – ošetření olejem (rostlinný olej  
atesty EN 71.T.3 a DIN 53160 T.1+2 pro použití na dětské hračky) - speciální tónovaný olej s UV ochranou a s 
vylepšenou protiskluznou technologií – barevnost holubí šeď - základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). Dle PD ks 34 12 000 408 000,00 Kč

78 specifikace Lavička s područkami MONTÁŽ do betonových patek dle pokynů výrobce, vč. materiálu ks 34 1 000 34 000,00 Kč

79 specifikace
Vyzorkování barevnosti oleje pro ošetření dřevěných částí (alespoň 5ks vzorových latí), rostlinný olej  atesty EN 71.T.3 
a DIN 53160 T.1+2 pro použití na dětské hračky, základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). ks 5 1 000 5 000,00 Kč

80 specifikace

Odpadkový koš  o čtvercovém půdorysu s objemem 70l  se stříškou. Konstrukce z alu slitiny ošetřené vypalovanou 
práškovou barvou v antracitové barvě. Dřevěné opláštění ze smrkových latí/lamel – ošetření olejem (rostlinný olej  
atesty EN 71.T.3 a DIN 53160 T.1+2 pro použití na dětské hračky) - speciální tónovaný olej s UV ochranou a s 
vylepšenou protiskluznou technologií – barevnost holubí šeď - základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). Dle PD ks 17 3 300 56 100,00 Kč

81 specifikace Odpadkový koš  MONTÁŽ do betonových patek dle pokynů výrobce, vč. materiálu ks 17 500 8 500,00 Kč
82 specifikace Informační tabule u loggeru, vč. materiálu ks 1 10 000 10 000,00 Kč

83 specifikace Informační tabule u loggeru MONTÁŽ ks 1 1 000 1 000,00 Kč
84 specifikace Geodetické práce - vytyčení mobiliáře, bude přebráno AD Kč/100bm 4 1 000,00 4 000,00

526 600,00 Kč
VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ

85 183 10-1121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3 ks 61 600 36 600,00 Kč
86 184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm ks 61 450 27 450,00 Kč
87 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 61 150 9 150,00 Kč
88 specifikace Instalace chráničky kmene proti poškození strunovou sekačkou ks 61 40 2 440,00 Kč
89 specifikace Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož ks 61 70 4 270,00 Kč
90 184 80-6112 Řez stromů výchovný před 2m do 4m ks 61 100 6 100,00 Kč
91 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m ks 61 40 2 440,00 Kč
92 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 183 120 21 960,00 Kč
93 specifikace Dřevěné příčky  ke spojení kůlů (3 ks/strom) ks 183 15 2 745,00 Kč
94 specifikace Úvazkový popruh, hřeby ks 61 50 3 050,00 Kč
95 specifikace Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (chránička zelená) ks 61 80 4 880,00 Kč
96 specifikace Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm ks 61 120 7 320,00 Kč
97 specifikace Borka mulčovací (15-40 mm frakce) m2 30,5 650 19 825,00 Kč

98 specifikace
Hnojivo - půdní kondicionér, (dávkování 1 kg/strom) - půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek 
hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let kg 61 200 12 200,00 Kč

99 specifikace Náklady spojené s rozvozem vody ks 61 100 6 100,00 Kč

výsadba alejového stromu s balem, ok 12-14 kontrolní součet/1ks 2 730

Mobiliář a vybavení celkem:
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100 183 10-1121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3 ks 37 600 22 200,00 Kč
101 184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm ks 37 450 16 650,00 Kč
102 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 37 150 5 550,00 Kč
103 specifikace Instalace chráničky kmene proti poškození strunovou sekačkou ks 37 40 1 480,00 Kč
104 specifikace Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož ks 37 70 2 590,00 Kč
105 184 80-6112 Řez stromů výchovný před 2m do 4m ks 37 100 3 700,00 Kč
106 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m ks 37 40 1 480,00 Kč
107 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 37 120 4 440,00 Kč
108 specifikace Dřevěné příčky  ke spojení kůlů (3 ks/strom) ks 37 15 555,00 Kč
109 specifikace Úvazkový popruh, hřeby ks 37 50 1 850,00 Kč

110 specifikace
Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (chránička zelená - Polyethylénová (PE) perforovaná chránička 
k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou) ks 37 80 2 960,00 Kč

111 specifikace Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm ks 37 120 4 440,00 Kč
112 specifikace Borka mulčovací (15-40 mm frakce) m2 18,5 650 12 025,00 Kč

113 specifikace
Hnojivo - půdní kondicionér, (dávkování 1,5 kg/strom) - půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek 
hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let kg 55,5 200 11 100,00 Kč

114 specifikace Náklady spojené s rozvozem vody ks 37 100 3 700,00 Kč

výsadba alejového stromu s balem, ok 14-16 kontrolní součet/1ks 2 560
115 183 10-1121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3 ks 5 600 3 000,00 Kč
116 184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm ks 5 450 2 250,00 Kč
117 184 21-5123 Ukotvení dřeviny dvěma  kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 5 100 500,00 Kč
118 specifikace Instalace chráničky kmene proti poškození strunovou sekačkou ks 5 40 200,00 Kč
119 184 50-1121 Zhotovení obalu kmene a části větví ve dvou vrstvách z juty ks 5 70 350,00 Kč
120 184 80-6112 Řez stromů výchovný před 2m do 4m ks 5 100 500,00 Kč
121 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m ks 5 40 200,00 Kč
122 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 10 120 1 200,00 Kč
123 specifikace Dřevěná příčka  ke spojení kůlů (1 ks/strom) ks 5 15 75,00 Kč
124 specifikace Úvazkový popruh, hřeby ks 5 50 250,00 Kč

125 specifikace
Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (chránička zelená - Polyethylénová (PE) perforovaná chránička 
k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou) ks 5 80 400,00 Kč

126 specifikace Juta pro obal kmene a části větví ve dvou vrstvách ks 5 120 600,00 Kč
127 specifikace Borka mulčovací (15-40 mm frakce) m2 2,5 650 1 625,00 Kč

128 specifikace
Hnojivo - půdní kondicionér, (dávkování 1 kg/strom) - půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek 
hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let kg 5 200 1 000,00 Kč

129 specifikace Náklady spojené s rozvozem vody ks 5 100 500,00 Kč

výsadba solitérního listnatého stromu 250-300 kontrolní součet/1ks 2 530
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130 183 10-1121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3 ks 58 600 34 800,00 Kč

131 184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm ks 58 400 23 200,00 Kč

132 184 21-5113 Ukotvení dřeviny jedním kůlem průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 58 60 3 480,00 Kč

133 specifikace Zřízení ochranné ohrádky ze čtyř kůlů s příčkami ks 58 250 14 500,00 Kč

134 specifikace Instalace chráničky kmene proti poškození strunovou sekačkou ks 58 80 4 640,00 Kč

135 184 80-6112 Řez stromů výchovný před 2m do 4m ks 58 100 5 800,00 Kč

136 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m ks 58 50 2 900,00 Kč

137 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 58 130 7 540,00 Kč

138 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 1m, průměr 8cm, impregnovaný (ochranná ohrádka) ks 232 60 13 920,00 Kč

139 specifikace Dřevěná příčka  ke spojení kůlů délka 1m  (ochranná ohrádka) ks 232 20 4 640,00 Kč

140 specifikace Úvazkový popruh, hřeby ks 58 50 2 900,00 Kč

141 specifikace
Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (chránička zelená - Polyethylénová (PE) perforovaná chránička 
k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou) ks 58 50 2 900,00 Kč

142 specifikace Borka mulčovací (15-40 mm frakce) m2 29 650 18 850,00 Kč

143 specifikace
Hnojivo - půdní kondicionér, (dávkování 1 kg/strom) - půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek 
hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let kg 58 200 11 600,00 Kč

144 specifikace Náklady spojené s rozvozem vody ks 58 100 5 800,00 Kč

výsadba solitérního jehličnanu kontrolní součet/1ks 2 715

145 specifikace Vyvázání stromu/terminálu k bambusové tyči (Cercidiphyllum japonicum 1ks, Fagus sylvatica ´Pendula´ 2ks) ks 3 150 450,00 Kč
146 specifikace Bambusová tyč (délka 4m, průměr 3cm) ks 3 500 1 500,00 Kč

147 specifikace

Ochrana dřeviny proti okusu hospodářskou zvěří (vč. Materiálu: trojnožka instalována v rámci kotvení bude pobita 
čtyřmi řadami prken, které jsou po celé ploše podbité králičím pletivem. Ochrana musí dosahovat až k nasazení koruny, 
respektive 10cm pod výšku jejího nasazení (tedy cca do 1,7m), 1,5m pletiva, prkna 12x 0,5m - výška prkna 12cm) kpl 1 5 000 5 000,00 Kč

148 nákl.obv.opat.
Výsadba solitérnního kontejnerovaného keře (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony), vč. Vykopání 
jamky,výchovného řezu, zálivky, borkování, borky ks 442 145 64 090,00 Kč

149 nákl.obv.opat.
Výsadba solitérnního kontejnerovaného keře (ko 5l, min velikost 120-150 cm, 3 výhony), vč. Vykopání 
jamky,výchovného řezu, zálivky, borkování, borky ks 10 250 2 500,00 Kč

150 specifikace
Plošné zamulčování porostů keřů bez podrostu břečťanu - Přípravné práce 2x odplevelení (totální herbicid),  prokypření 
do 15cm, urovnání m2 209 65 13 585,00 Kč

151 184 91-1421 Plošné zamulčování porostů keřů bez podrostu břečťanu -Mulčování záhonů mulčovací borkou, tl. do 100mm m2 209 50 10 450,00 Kč
152 specifikace Plošné zamulčování porostů keřů bez podrostu břečťanu -Mulčovací borka (15-40 mm frakce)  + doprava m3 14,5 600 8 700,00 Kč

153 nákl.obv.opat.
Výsadba solitérnního kontejnerovaného jehličnatého keře (ko 5l, min velikost 60-80 cm, 3 výhony), vč. Vykopání 
jamky,výchovného řezu, zálivky, borkování, borky ks 50 120 6 000,00 Kč

154 nákl.obv.opat.
Výsadba solitérnního kontejnerovaného jehličnatého keře (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony),vč. Vykopání 
jamky,výchovného řezu, zálivky, borkování, borky ks 21 500 10 500,00 Kč

155 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer campestre Vk 3xp 12-14 ks 13 2 800 36 400,00 Kč

156 nákl.obv.opat.
Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer platanoides ´Globosum´ Vk 3xp 12-14,  výška nasazení koruny 2-
2,2m ks 13 2 800 36 400,00 Kč

157 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Acer pseudoplatanus Vk 3xp 14-16 - PARK ks 12 3 400 40 800,00 Kč
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158 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer pseudoplatanus Vk 3xp 12-14 - KINO ks 7 2 800 19 600,00 Kč
159 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Acer pseudoplatanus Solitéra 250-300, Vk 3xp (bal) ks 1 3 400 3 400,00 Kč
160 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Acer pseudoplatanus ´Atropurpureum´ Vk 3xp 14-16 ks 1 3 400 3 400,00 Kč
161 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer pseudoplatanus ´Aureo Variegatum´ Vk 3xp 12-14 ks 1 3 300 3 300,00 Kč
162 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer platanoides Vk 3xp 12-14 ks 1 2 800 2 800,00 Kč
163 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Aesculus hippocastanum Vk 3xp 14-16 ks 3 3 400 10 200,00 Kč
164 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Aesculus flava Vk 3xp 12-14 ks 3 5 000 15 000,00 Kč
165 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Cercidiphyllum japonicum Solitéra 250-300, Vk 3xp (bal) ks 1 5 000 5 000,00 Kč
166 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Fagus sylvatica ´Pendula´ Solitéra 250-300, Vk 3xp (bal) ks 2 4 500 9 000,00 Kč
167 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Fagus sylvatica ´Atropurpurea´Vk 3xp 14-16 ks 2 4 000 8 000,00 Kč
168 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Fagus sylvatica Vk 3xp 12-14 ks 2 3 200 6 400,00 Kč
169 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Liquidambar styraciflua Vk 3xp 14-16 ks 1 5 000 5 000,00 Kč
170 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Liriodendron tulipifera Vk 3xp 14-16 ks 3 4 500 13 500,00 Kč
171 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Prunus avium ´Plena´  Vk 3xp 12-14 ks 7 2 800 19 600,00 Kč
172 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Prunus avium Vk 3xp 12-14 ks 4 2 800 11 200,00 Kč
173 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Prunus padus Solitéra 250-300, Vk 3xp (bal) ks 1 3 600 3 600,00 Kč
174 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Fraxinus excelsior Vk 3xp 12-14 ks 1 3 300 3 300,00 Kč
175 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) -Carpinus betulus Vk 3xp 12-14 ks 2 4 200 8 400,00 Kč
176 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Pyrus salicifolia Vk 3xp 12-14 ks 2 4 200 8 400,00 Kč
177 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Qurcus alba Vk 3xp 12-14 ks 1 4 000 4 000,00 Kč
178 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Quercus petraea Vk 3xp 12-14 ks 4 2 800 11 200,00 Kč
179 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Tilia platyphyllos Vk 3xp 14-16 ks 12 2 600 31 200,00 Kč
180 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Tilia americana Vk 3xp 14-16 ks 3 4 000 12 000,00 Kč
181 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Abies cephalonica Solitera, Vk 3xp  100-125 (bal) ks 1 2 000 2 000,00 Kč
182 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Pinus nigra  (nigra) Solitera, Vk 3xp  125-150 (bal) ks 10 1 800 18 000,00 Kč
183 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Pinus peuce Solitera, Vk 3xp  125-150 (bal) ks 11 1 800 19 800,00 Kč
184 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Pinus strobus Solitera, Vk 3xp  125-150 (bal) ks 15 1 800 27 000,00 Kč
185 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (SOLITÉRA) - Tsuga canadensis Solitera, Vk 3xp  125-150 (bal) ks 21 2 000 42 000,00 Kč
186 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) -Taxus baccata ks 21 150 3 150,00 Kč
187 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 60-80 cm, 3 výhony) - Taxus baccata ´Nissens Präsident´ ks 50 150 7 500,00 Kč
188 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Aesculus parviflora ks 20 150 3 000,00 Kč
189 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Azalea mollis ´Daviesii´ ks 10 150 1 500,00 Kč
190 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Azalea luteum ks 20 150 3 000,00 Kč
191 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 120-150 cm, 3 výhony) - Acer japonicum ks 3 150 450,00 Kč
192 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Cornus sanguinea ks 118 150 17 700,00 Kč
193 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Euonymus europaeus ks 190 150 28 500,00 Kč
194 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 120-150 cm, 3 výhony) - Halesia carolina ks 7 150 1 050,00 Kč
195 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Hamamelis japonica ks 20 150 3 000,00 Kč
196 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Hamamelis virginiana ks 7 150 1 050,00 Kč
197 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Rhododendron ´Cunnningha´s White´ ks 26 150 3 900,00 Kč
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198 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Viburnum opulus ks 13 150 1 950,00 Kč
199 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Corylus avellana ks 3 150 450,00 Kč
200 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Exochorda racemosa ks 15 150 2 250,00 Kč

201 specifikace
Geodetické práce - vytyčení výsadeb a sítí jejich správci (udržování vytyčení v průběhu celé stavby), bude přebráno 
AD Kč/100bm 22 500,00 11 000,00

1 083 495,00 Kč
MOBILNÍ ZAVLAŽOVACÍ VAKY S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM ZÁLIVKY -  uznatelný podíl z ceny

202 nákl.obv.opat.
Mobilní zavlažovací vak s postupným uvolňováním pro zálivku ve zhoršených podmínkách (výsušná oblast, náročný 
terén pro zálivku) - uznatelný podíl z ceny do 300Kč na pořízení a instalaci vaku na 1strom  (vak o objemu 62litrů vody) ks 161 180 28 980,00

28 980,00
ZALOŽENÍ ZÁHONŮ PŮDOPOKRYVNÝCH DŘEVIN

203 specifikace Příprvavné práce 2x odplevelení (totální herbicid), prokypření do 15cm, urovnání m2 329 15 4 935,00 Kč
204 183 21-1312 Výsadba rostin do připravené půdy se zalitím - břečťan ks 3450 10 34 500,00 Kč
205 184 91-1421 Mulčování záhonů mulčovací borkou, tl. do 100mm m2 329 30 9 870,00 Kč
206 specifikace Mulčovací borka (15-40 mm frakce)  + doprava m3 23 800 18 400,00 Kč
207 specifikace Náklady na sazenici - Hedera helix - K9 ks 3450 21 72 450,00 Kč

140 155,00 Kč
VÝSADBA CIBULOVIN

208 183 21-1313 Výsadba cibulí  do připravené půdy se zalitím ks 12300 9 110 700,00 Kč
209 specifikace jemný štěrkopísek - podsyp m3 5 500 2 500,00 Kč
210 specifikace Narcissus ´Dutch Master´ - I. jakost ks 3400 10 34 000,00 Kč
211 specifikace Narcissus ´Segovia´ - I. jakost ks 3400 10 34 000,00 Kč
212 specifikace Scilla siberica - I. jakost ks 5500 10 55 000,00 Kč

236 200,00 Kč

Výsadba stromů a keřů celkem:

Založení záhonů půdopokrvných dřevin celkem:

Výsadba cibulovin celkem:

Mobilní zavlažovací vaky s postupným uvolňováním zálivky celkem:
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ZALOŽENÍ PARTEROVÉHO TRÁVNÍKU S TERÉNNÍ MODELACÍ

213 nákl.obv.opat. Odplevelení půdy 2x (totální herbicid) m2 2382 1 2 858,40 Kč

214 nákl.obv.opat.
Čisté terénní úpravy, modelace (rozrušení půdy do 15cm, obdělání půdy, odstranění kamenů větších 3cm a 
organických zbytků, urovnání povrchu, hrabání) m2 1191 10 11 910,00 Kč

215 nákl.obv.opat. Doplnění substrátu o mocnosti 5cm m2 1191 28 33 348,00 Kč

216 nákl.obv.opat.
Pěstební substrát (Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná 
s pískem v poměru 3:2) m3 60 650 39 000,00 Kč

217 nákl.obv.opat. Urovnání povrchu, hrabání, odstranění kamenů větších 3cm a organických zbytků m2 1191 5 5 955,00 Kč

příprava půdy s modelací kontrolní součet/m² 39
218 specifikace Založení travo-bylinného porostu výsevem  - osetí, zavláčení, zaválcování Kč/m2 1191 9 10 719,00 Kč
219 specifikace Osivo - travo-bylinná směs namíchaná na zakázku - Agrostis UNI 5 KORZO (30kg) Kč/m2 1191 4 4 764,00 Kč
220 specifikace Dokončovací péče + první seč s odstraněním pokosené hmoty, odvoz a likvidace posečené hmoty Kč/m2 1191 3 2 977,50 Kč
221 18580-4312 Zálivka rostlin v plochách (10l/m²) Kč/m2 1191 15 17 865,00 Kč

založení travo-bylinného porostu výsevem (vč. ceny osiva) - PARTEROVÝ TRÁVNÍK 31
129 396,90 Kč

4 287 561,90 Kč
900 388,00 Kč

5 187 949,90 KčCena celkem vč. DPH

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

součástí všech položek je doprava a přesun na lokalitě (kap. obnova cesty samostatně přesuny hmot na staveništi)

přepočtové koeficienty - 1,8t štěrku=1m³, 1,4t ornice =1m³

kontrolní součet
Založení parterového trávníku s terénní modelací celkem:

Finálně bude výměra lemu z ocelové pásoviny a lemu z kostky fakturována dle skutečně provedených prací. Ty závisí na množství výkopem vyzvednutého původního kamenného obrubníku. Odhad je 30bm.
V rámci veškerých prací v parku nebude použita těžká technika. Maximální přípustná jest mechanizace do 3,5t a to jen na cestách (zhotovitel je povinen cesty svým konáním nepoškodit. Pokud dojde k poškození cest či jiných povrchů dojde 
nákladem zhotovitele k uvedení do původního stavu nebo do stavu lepšího po dohodě s investorem). Technika se nebude pohybovat v kořenových prostorech a prostorách trávníků. Zhutnění kořenových prostor je v tomto případě vzhledem 
ke stávajícím porostů nevratné a bude přísně sankcionováno. 
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PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

222 nákl.obv.opat.

Probírky dřevin, odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m,  do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu (vč. 
odstranění hmoty/štěpkování a pařezu, a ošetření porostů) - plocha zásahu = skutečná výměra probírek vypočítáných 
z procent zásahu a pokryvnosti a pokryvnosti a 1ks stromu (4m2)s průměrem kmene na řez. ploše pařezu do 
10cm(lokálně mohou mít průměry kácených dřevin 15-20cm na pařezu) - KOMPOZIČNÍ KÁCENÍ Kč/ha 0,03246 200 000 6 492,00 Kč

223 nákl.obv.opat.

Probírky dřevin, odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m,  do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu (vč. 
odstranění hmoty/štěpkování a pařezu, a ošetření porostů) - plocha zásahu = skutečná výměra probírek vypočítáných 
z procent zásahu a pokryvnosti a 5ks stromu (20m2)s průměrem kmene na řez. ploše pařezu do 10cm (lokálně mohou 
mít průměry kácených dřevin 15-20cm na pařezu) - KÁCENÍ BEZ NÁHRADNÍCH VÝSADEB Kč/ha 0,07549 200 000 15 098,00 Kč

224 nákl.obv.opat. KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 11-20cm ks 2 200 400,00 Kč

225 nákl.obv.opat. KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 31-40cm ks 3 350 1 050,00 Kč

226 nákl.obv.opat. KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 41-50cm ks 1 1 000 1 000,00 Kč

227 nákl.obv.opat. KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení volné - průměr kmene na řez.ploše pařezu 51-60cm ks 1 3 000 3 000,00 Kč

228 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 11-20cm ks 25 900 22 500,00 Kč

229 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 21-30cm ks 39 1 500 58 500,00 Kč

230 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 31-40cm ks 37 3 000 111 000,00 Kč

231 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 41-50cm ks 38 4 000 152 000,00 Kč

232 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 51-60cm ks 9 4 800 43 200,00 Kč

233 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 61-70cm ks 5 6 000 30 000,00 Kč

234 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 71-80cm ks 7 7 000 49 000,00 Kč

235 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu 91-100cm ks 3 16 000 48 000,00 Kč

236 nákl.obv.opat.
KÁCENÍ V MÍSTECH BEZ NAVRŽENÉ VÝSADBY / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše 
pařezu nad 100cm ks 1 22 000 22 000,00 Kč

237 nákl.obv.opat. KÁCENÍ KOMPOZIČNÍ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 21-30cm ks 2 1 200 2 400,00 Kč
238 nákl.obv.opat. KÁCENÍ KOMPOZIČNÍ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 31-40cm ks 2 3 000 6 000,00 Kč
239 nákl.obv.opat. KÁCENÍ KOMPOZIČNÍ / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 51-60cm ks 1 5 000 5 000,00 Kč
240 nákl.obv.opat. KÁCENÍ V EXTRAVILÁNU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 31-40cm ks 2 4 000 8 000,00 Kč
241 nákl.obv.opat. KÁCENÍ V EXTRAVILÁNU / Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 41-50cm ks 2 5 000 10 000,00 Kč
242 nákl.obv.opat. Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení m³ 178 400 71 200,00 Kč

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

11/18



p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem

243 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 101-200m² (STROMY V EXTRAVILÁNU - kino 
33) ks 1 1 800 1 800,00 Kč

244 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 201-300m²  (STROMY SE SNÍŽENOU 
PERSPEKTIVOU - park 228) ks 1 3 000 3 000,00 Kč

245 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 301-400m² (STROMY V EXTRAVILÁNU - kino 
34, PARK - 467) ks 2 4 000 8 000,00 Kč

246 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Zdravotní řez - plocha stromu 401-500m²  (STROMY SE SNÍŽENOU 
PERSPEKTIVOU - park 711, 712) ks 2 5 000 10 000,00 Kč

247 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 51-100m² - BEZ KOMBINACE S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 5 1 000 5 000,00 Kč

248 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 101-200m²  - BEZ KOMBINACE S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 26 1 600 41 600,00 Kč

249 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 201-300m²  - BEZ KOMBINACE S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 6 2 500 15 000,00 Kč

250 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 301-400m²  - BEZ KOMBINACE S JINÝM 
TYPEM ŘEZU ks 1 4 000 4 000,00 Kč

251 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 101-200m²  - BEZ KOMBINACE S JINÝM 
TYPEM ŘEZU - Robinia pseudoacacia S372 ks 1 1 500 1 500,00 Kč

252 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 201-300m²  - BEZ KOMBINACE S JINÝM 
TYPEM ŘEZU - EXTRAVILÁN - kino 42) ks 1 2 500 2 500,00 Kč

253 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 101-200m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU, EXTRAVILÁN - kino 22 ks 1 1 000 1 000,00 Kč

254 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 201-300m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU, EXTRAVILÁN - park 468 ks 1 2 000 2 000,00 Kč

255 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Bezpečnostní řez - plocha stromu 301-400m² - V KOMBINACI S JINÝM 
TYPEM ŘEZU, EXTRAVILÁN - park 737 ks 1 3 000 3 000,00 Kč

256 nákl.obv.opat.
Řez stromů prováděný lezeckou technikou - Obvodová redukce - plocha stromu 201-300m²   (STROMY SE SNÍŽENOU 
PERSPEKTIVOU - park 710) ks 1 3 000 3 000,00 Kč

257 nákl.obv.opat. Odstranění výmladků jako jedinný zásah u dřeviny ks 5 250 1 250,00 Kč

258 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 101-200m² (STROMY V EXTRAVILÁNU - kino 33, 22) ks 2 1 000 2 000,00 Kč

259 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 201-300m² (STROMY V EXTRAVILÁNU - park 468, STROMY SE SNÍŽENOU PERSPEKTIVOU - park 228) ks 2 2 000 4 000,00 Kč

260 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 301-400m² (STROMY V EXTRAVILÁNU - kino 34) ks 1 4 000 4 000,00 Kč

261 nákl.obv.opat.
Příplatek: Řez stromů prováděný lezeckou technikou -  Lokální redukce směrem k překážce, z důvodu stabilizace - 
plocha stromu 401-500m² (STROMY SE SNÍŽENOU PERSPEKTIVOU - park 711, 712) ks 2 5 000 10 000,00 Kč

262 nákl.obv.opat. Štěpkování (objem štěpky po štěpkování), vyřezání větví, kmenů a uložení m³ 30 400 12 000,00 Kč

263 nákl.obv.opat. Dynamická vazba vč. materiálu a instalace ks 6 1 500 9 000,00 Kč
264 specifikace Odstranení stávajícího kotvení, vč. Skládkování materiálu ks 2 250 500,00 Kč

265 184 21-5133 Oprava kotvení stávajících dřevin - Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 3 200 600,00 Kč
266 specifikace Oprava kotvení stávajících dřevin - Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 12 150 1 800,00 Kč
267 specifikace Oprava kotvení stávajících dřevin - Dřevěné příčky  ke spojení kůlů (3 ks/strom) ks 12 35 420,00 Kč

268 specifikace
Plošné zamulčování přemulčování stávjících porostů k28, k30 - Přípravné práce 2x odplevelení (ref. Totální herbicid),  
prokypření do 15cm, urovnání m2 109 70 7 630,00 Kč
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269 184 91-1421 Plošné zamulčování přemulčování stávjících porostů k28, k30 - Mulčování záhonů mulčovací borkou, tl. do 100mm m2 109 70 7 630,00 Kč

270 specifikace Plošné zamulčování přemulčování stávjících porostů k28, k30 - Mulčovací borka (15-40 mm frakce)  + doprava m3 7,5 70 525,00 Kč

271 nákl.obv.opat.
Odfrézování pařezů do hloubky 20cm se zasypáním jámy a zhutněním upraveného terénu, stávající pařezy v 
intenzivně navštěvované žásti parku viz PD m2 22,99 1 350 31 036,50 Kč

272 nákl.obv.opat.
Odfrézování pařezů do hloubky 20cm se zasypáním jámy a zhutněním upraveného terénu, všechny pařezy u stromů 
kácených v rámci projektu - NEUZNATELNÉ KÁCENÍ m2 24,36 1 350 32 886,00 Kč

273 specifikace

Převoz dřevní hmoty a štěpky na místo určené investorem (veškerá dřevní hmota náleží investorovi a bude 
zhotovitelem složena na místo ním určené na území města Bílina, dřevní hmota sběrný dvůr (asi 4km od parku), 
štěpka kompostárna (asi 5km od parku). (odhad 600 m3 bude fakturováno podle skutečně provedené práce) - jedná se 
o veškerou dřevní hmotu vniklou zásahy v parku (uznatelné i neuznatelné výdaje) kpl 1 20 000 20 000,00 Kč

912 517,50 Kč
MOBILINÍ ZAVLAŽOVACÍ VAKY S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM ZÁLIVKY -  neuznatelný podíl z ceny

274 nákl.obv.opat.

Mobilní zavlažovací vak s postupným uvolňováním pro zálivku ve zhoršených podmínkách (výsušná oblast, náročný 
terén pro zálivku) - neuznatelný podíl z ceny nad 300Kč na pořízení a instalaci vaku na 1strom  (vak o objemu 62litrů 
vody) ks 161 150 24 150,00

24 150,00
MOBILINÍ ZAVLAŽOVACÍ VAKY S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM ZÁLIVKY -  neuznatelné v extravilánu - celá cena

275 nákl.obv.opat.

Mobilní zavlažovací vak s postupným uvolňováním pro zálivku ve zhoršených podmínkách (výsušná oblast, náročný 
terén pro zálivku) - neuznatelný podíl z ceny nad 300Kč na pořízení a instalaci vaku na 1strom  (vak o objemu 62litrů 
vody) ks 5 150 750,00

750,00
DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

276 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO 
CHODNÍKU m3 153 150 22 950,00 Kč

277 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 153 100 15 300,00 Kč
278 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1530 25 38 250,00 Kč
279 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 214 300 64 200,00 Kč
280 specifikace Vyjmutí stávajícího obrubníku, očistění použitelných kusů, deponování bm 30 150 4 500,00 Kč
281 181301106 Rozprostření a urovnání ornice v rovině do plochy 500m2, tl. Vrstvy přes 300-400mm m2 35 150 5 250,00 Kč
282 specifikace Ornice - doplnění do míst výkopů, mimo plochy zakládaného chodníku m3 13 500 6 500,00 Kč

283 specifikace
Odstranění stávající lavičky, doprava a uskladnění v technickém dvoře investora (vzdálenost od parku asi 4km), 
odstranění betonové patky, vč. skládkování ks 13 1 500 19 500,00 Kč

284 specifikace
Odstranění stávajícího odpadkového koše, doprava a uskladnění v technickém dvoře investora (vzdálenost od parku 
asi 4km), odstranění betonové patky, vč. skládkování ks 10 1 000 10 000,00 Kč

186 450,00 Kč

Přípravné práce celkem:

Demolice a bourací práce celkem:

Mobilní zavlažovací vaky s postupným uvolňováním zálivky celkem:

Mobilní zavlažovací vaky s postupným uvolňováním zálivky celkem:
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p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - NEUZNATELNÉ 

285 specifikace LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Ruční vrty pro kotvení obrub  do 500 mm bm 152,5 5,00 762,50 Kč
286 167101101 LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,76 150,00 414,00 Kč
287 162301101 LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,76 150,00 414,00 Kč
288 171201211 LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,9 100,00 390,00 Kč

289
338171113_1 LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Zřízení ztraceného bednění z novodurových trubek, průměr 150 mm, délka 500 

mm - se zabetonováním betonem C 15/20 - dodávka a osazení
kus

305
45,00

13 725,00 Kč

290
900101001_1 LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Obruba - ocelová pásovina 100x10 mm - s navařenými trny z ocelové tyče 

průřezu T 500/50/50/6mm v rozestupu 1m - dodávka a osazení
m

295
300,00

88 500,00 Kč

291
916241213 LEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY MZK - Osazení obrubníku kamenného stojatého do lože z betonu prostého, vč. 

materiálu a pokládky (použití původních kamenných obrub)
bm

30
240,00

7 200,00 Kč
292 specifikace KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - lokální srovnání terénu pod podestami, HTÚ m3 8 150,00 1 200,00 Kč

293
specifikace KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Plošný výkop do hloubky 0,3m (přesun ornice, a uložení - ornice bude použita na 

zavezení děr po odstraněných pařezech)
m²

65,78
150,00

9 867,00 Kč
294 181951102 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m² 65,78 25,00 1 644,50 Kč
295 564762111_1 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Podklad ze štěrku frakce 0-30 tl 200 mm (cena vč. materiálu) m² 85,98 150,00 12 897,00 Kč
296 596911111 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 m² 85,98 80,00 6 878,40 Kč

297
181 01 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Ploché kameny o průměrné velikosti 400 x400x100 mm - dodávka včetně dopravy m²

85,98
500,00

42 990,00 Kč
298 183901143_1 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE V MZK  - Zasypání směsí pro MZK m² 20,2 100,00 2 020,00 Kč

299
564932111_1 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE V MZK  -  Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm, vč. 

materiálu  a pokládky, hutnění m2 20,2
150,00

3 030,00 Kč
300 183901143_1 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Zasypání spár ornicí m² 65,78 20,00 1 315,60 Kč
301 10364101_1 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Katrovaná  ornice - dodávka m3 2,5 500,00 1 250,00 Kč
302 180402111 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m² 65,78 10,00 657,80 Kč

303

181 20 KAMENNÁ DLAŽBA POD LAVICE - Osivo - travo-bylinná směs namíchaná na zakázku 
Jílek vytrvalý 2n Lolium perenne 55%
Kostřava červená dlouze výběžkatá Festuca rubra rubra 15%
Kostřava červená krátce výběžkatá Festuca rubra trichophylla   5%
Kostřava červená trsnatá Festuca rubra commutata 10%
Lipnice luční Poa pratensis 15%

m²

65,78

150,00

9 867,00 Kč
205 022,80 KčZpevněné plochy neuznatelné celkem:
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p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem
VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ V EXTRAVILÁNU

304 183 10-1121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3 ks 4 600 2 400,00 Kč
305 184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm ks 4 450 1 800,00 Kč
306 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 4 150 600,00 Kč
307 specifikace Instalace chráničky kmene proti poškození strunovou sekačkou ks 4 40 160,00 Kč
308 specifikace Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož ks 4 70 280,00 Kč
309 184 80-6112 Řez stromů výchovný před 2m do 4m ks 4 100 400,00 Kč
310 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m ks 3 40 120,00 Kč
311 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 12 120 1 440,00 Kč
312 specifikace Dřevěné příčky  ke spojení kůlů (3 ks/strom) ks 12 15 180,00 Kč
313 specifikace Úvazkový popruh, hřeby ks 4 50 200,00 Kč

314 specifikace
Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (chránička zelená - Polyethylénová (PE) perforovaná chránička 
k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou) ks 4 80 320,00 Kč

315 specifikace Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm ks 4 120 480,00 Kč
316 specifikace Borka mulčovací (15-40 mm frakce) m2 2 650 1 300,00 Kč

317 specifikace
Hnojivo - půdní kondicionér, (dávkování 1 kg/strom) - půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek 
hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let kg 4 200 800,00 Kč

318 specifikace Náklady spojené s rozvozem vody ks 4 100 400,00 Kč

výsadba alejového stromu s balem, ok 12-14 kontrolní součet/1ks 2 720

319 183 10-1121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3 ks 1 600 600,00 Kč

320 184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, přes 500 do 600 mm ks 1 450 450,00 Kč

321 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3m ks 1 150 150,00 Kč

322 specifikace Instalace chráničky kmene proti poškození strunovou sekačkou ks 1 40 40,00 Kč

323 specifikace Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož ks 1 70 70,00 Kč

324 184 80-6112 Řez stromů výchovný před 2m do 4m ks 1 100 100,00 Kč

325 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1m ks 1 40 40,00 Kč

326 specifikace Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný ks 1 120 120,00 Kč

327 specifikace Dřevěné příčky  ke spojení kůlů (3 ks/strom) ks 1 15 15,00 Kč

328 specifikace Úvazkový popruh, hřeby ks 1 50 50,00 Kč

329 specifikace
Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou (chránička zelená - Polyethylénová (PE) perforovaná chránička 
k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou) ks 1 80 80,00 Kč

330 specifikace Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm ks 1 120 120,00 Kč

331 specifikace Borka mulčovací (15-40 mm frakce) m2 0,5 650 325,00 Kč

332 specifikace
Hnojivo - půdní kondicionér, (dávkování 1 kg/strom) - půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek 
hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let kg 1,5 200 300,00 Kč

333 specifikace Náklady spojené s rozvozem vody ks 1 100 100,00 Kč

výsadba alejového stromu s balem, ok 14-16 kontrolní součet/1ks 2 560
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p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem

334 nákl.obv.opat.
Výsadba solitérního kontejnerovaného keře (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony), vč. Vykopání jamky,výchovného 
řezu, zálivky, borkování, borky ks 3 150 450,00 Kč

335 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Acer cempestre Vk 3xp 12-14 ks 2 3 000 6 000,00 Kč
336 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 12-14 cm s balem) - Fagus sylvatica Vk 3xp 12-14 ks 2 3 000 6 000,00 Kč
337 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (OK 14-16 cm s balem) - Acer pseudoplatanus Vk 3xp 14-16 ks 1 4 000 4 000,00 Kč
338 nákl.obv.opat. Náklady na sazenici (ko 5l, min velikost 80-100 cm, 3 výhony) - Viburnum opulus ks 3 200 600,00 Kč

339 specifikace
Geodetické práce - vytyčení výsadeb a sítí jejich správci (udržování vytyčení v průběhu celé stavby), bude přebráno 
AD Kč/100bm 0,5 800,00 400,00

30 890,00 Kč
MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ - NEUZNATELNÉ

340 specifikace

Dodávka náhradních latí/lavička- lať smrk 56x26 d.1800mm / lak rostlinný olej  atesty EN 71.T.3 a DIN 53160 T.1+2 pro 
použití na dětské hračky) - speciální tónovaný olej s UV ochranou a s vylepšenou protiskluznou technologií – barevnost 
holubí šeď - základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). Dle PD odstín dle vyvzorkování ks 100 250 25 000,00 Kč

341 specifikace

Dodávka náhradních latí/odpadkový koš -lať smrk 92x26 d.640mm / lak rostlinný olej  atesty EN 71.T.3 a DIN 53160 
T.1+2 pro použití na dětské hračky) - speciální tónovaný olej s UV ochranou a s vylepšenou protiskluznou technologií – 
barevnost holubí šeď - základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). Dle PD odstín dle vyvzorkování ks 10 250 2 500,00 Kč

342 specifikace

Dodávka náhradních latí/odpadkový koš -lať smrk 117x26 d.640mm / lak rostlinný olej  atesty EN 71.T.3 a DIN 53160 
T.1+2 pro použití na dětské hračky) - speciální tónovaný olej s UV ochranou a s vylepšenou protiskluznou technologií – 
barevnost holubí šeď - základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). Dle PD odstín dle vyvzorkování ks 10 250 2 500,00 Kč

343 specifikace

Dodávka náhradních latí/odpadkový koš -lať smrk 140x26 d.640mm / lak rostlinný olej  atesty EN 71.T.3 a DIN 53160 
T.1+2 pro použití na dětské hračky) - speciální tónovaný olej s UV ochranou a s vylepšenou protiskluznou technologií – 
barevnost holubí šeď - základní barva 0123 šedá (doplňkově 0122 bílá). Dle PD odstín dle vyvzorkování ks 10 250 2 500,00 Kč

32 500,00 Kč
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V PLOŠE PO ODSTRANĚNÝCH POROSTECH A PAŘEZECH

344 nákl.obv.opat.
Příprava půdy pro sadovické úpravy (chemické odplevelení 2x, úprava terénu, rozrušení půdy - kultivátorování, 
obdělání půdy - vláčení, válení, hrabání), vč. odstranění ruderálního porostu Kč/m2 3328,2 10 33 282,00 Kč

345 specifikace Založení travo-bylinného porostu výsevem  - osetí, zavláčení, zaválcování Kč/m2 3328,2 10 33 282,00 Kč
346 specifikace Osivo - travo-bylinná směs namíchaná na zakázku - Agrostis UNI 5 KORZO (31kg) Kč/m2 3328,2 10 33 282,00 Kč
347 specifikace Dokončovací péče + první seč s odstraněním pokosené hmoty, odvoz a likvidace posečené hmoty Kč/m2 3328,2 5 16 641,00 Kč
348 18580-4312 Zálivka rostlin v plochách (10l/m²) Kč/m2 3328,2 10 33 282,00 Kč

založení travníhoo porostu výsevem (vč. ceny osiva) - zatravnění - TRÁVNÍK V PLOŠE PO ODSTRANĚNÝCH 
POROSTEH A PAŘEZECH 45

149 769,00 Kč

Výsadba stromů a keřů v extravilánu celkem:

Založení trávníku v ploše po odstraněných porostech a pařezech celkem:
kontrolní součet

Mobiliář a vybavení -neuznatelné celkem:
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p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem
ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY V INTRAVILÁNU

349 nákl.obv.opat.

Rozvojová péče o SKUPINY KEŘŮ V ZÁPOJI se zálivkou - 2 ROKY
zálivka včetně dopravy vody 12x ročně
výchovný řez (včetně štěpkování větví a odstranění hmoty) 1x ročně
hnojení - 1x ročně ke každému keři aplikace 2ks tabletového hnojiva (hnojivo na okrasné dřeviny - NPK hnojivo 
obsahující močovinoformaldehyd. Hnojivo neobsahuje chloridy) tablety , zapustit do
hloubky 10cm do půdy do závlahové mísy
kypření výsadbové mísy - 3x ročně
odplevelování závlahové mísy - 3x ročně
ochrana proti chorobám a škůdcům - 1x ročně v případě potřeby postřik proti houbovým chorobám či škůdcům
vedení deníku rozvojové péče o výsadby m2 536 150 80 400,00 Kč

350 nákl.obv.opat.

Rozvojová péče ojednotlivé SOLITÉRNÍ KEŘE se zálivkou - 2 ROKY
zálivka včetně dopravy vody 12x ročně
výchovný řez (včetně štěpkování větví a odstranění hmoty) 1x ročně
hnojení - 1x ročně ke každému keři aplikace 2ks tabletového hnojiva (hnojivo na okrasné dřeviny - NPK hnojivo 
obsahující močovinoformaldehyd. Hnojivo neobsahuje chloridy) tablety , zapustit do
hloubky 10cm do půdy do závlahové mísy
kypření výsadbové mísy - 3x ročně
odplevelování závlahové mísy - 3x ročně
ochrana proti chorobám a škůdcům - 1x ročně v případě potřeby postřik proti houbovým chorobám či škůdcům
vedení deníku rozvojové péče o výsadby ks 72 700 50 400,00 Kč

351 nákl.obv.opat.

Rozvojová péče ojednotlivé stromy (NEOVOCNÉ) se zálivkou - 2 ROKY
zálivka včetně dopravy vody 12x ročně
výchovný řez (včetně štěpkování větví a odstranění hmoty) 1x ročně
kontrola úvazků - popouštění či utahnutí 2x ročně, doplnění - 1x ročně výměna 10% kotvících materiálů
z celkového počtu pouţitého materiálu (kůly, příčky, úvazky - nový materiál) a odstranění ochranných a
kotvících prvků poškozených včetně skládkování
hnojení - 1x ročně ke kaţdému stromu aplikace 5ks tabletového hnojiva (hnojivo na okrasné dřeviny - NPK hnojivo 
obsahující močovinoformaldehyd. Hnojivo neobsahuje chloridy) tablety , zapustit do hloubky 10cm do půdy do 
závlahové mísy
kypření výsadbové mísy - 3x ročně
odplevelování závlahové mísy - 3x ročně
ochrana proti chorobám a škůdcům - 1x ročně v případě potřeby postřik proti houbovým chorobám či škůdcům
vedení deníku rozvojové péče o výsadby ks 161 1 000 161 000,00 Kč

291 800,00 KčRozvojová péče o výsadby v intravilánu celkem:
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p.č. kod položky položka m.j. počet jed.cena celkem
ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY V EXTRAVILÁNU

352 nákl.obv.opat.

Rozvojová péče ojednotlivé SOLITÉRNÍ KEŘE se zálivkou - 2 ROKY
zálivka včetně dopravy vody 12x ročně
výchovný řez (včetně štěpkování větví a odstranění hmoty) 1x ročně
hnojení - 1x ročně ke každému keři aplikace 2ks tabletového hnojiva ref. Silvamix forte - tablety , zapustit do
hloubky 10cm do půdy do závlahové mísy
kypření výsadbové mísy - 3x ročně
odplevelování závlahové mísy - 3x ročně
ochrana proti chorobám a škůdcům - 1x ročně v případě potřeby postřik proti houbovým chorobám či škůdcům
vedení deníku rozvojové péče o výsadby ks 3 600 1 800,00 Kč

353 nákl.obv.opat.

Rozvojová péče ojednotlivé stromy (NEOVOCNÉ) se zálivkou - 2 ROKY
zálivka včetně dopravy vody 12x ročně
výchovný řez (včetně štěpkování větví a odstranění hmoty) 1x ročně
kontrola úvazků - popouštění či utahnutí 2x ročně, doplnění - 1x ročně výměna 10% kotvících materiálů
z celkového počtu pouţitého materiálu (kůly, příčky, úvazky - nový materiál) a odstranění ochranných a
kotvících prvků poškozených včetně skládkování
hnojení - 1x ročně ke kaţdému stromu aplikace 5ks tabletového hnojiva (hnojivo na okrasné dřeviny - NPK hnojivo 
obsahující močovinoformaldehyd. Hnojivo neobsahuje chloridy) tablety , zapustit do hloubky 10cm do půdy do 
závlahové mísy
kypření výsadbové mísy - 3x ročně
odplevelování závlahové mísy - 3x ročně
ochrana proti chorobám a škůdcům - 1x ročně v případě potřeby postřik proti houbovým chorobám či škůdcům
vedení deníku rozvojové péče o výsadby ks 5 1 200 6 000,00 Kč

7 800,00 Kč

1 841 649,30 Kč
386 746,35 Kč

2 228 395,65 KčNeuznatelné náklady cena celkem vč. DPH

součástí všech položek je doprava a přesun na lokalitě
Neuznatelné náklady cena celkem bez DPH

DPH 21%

přepočtové koeficienty - 1,8t štěrku=1m³, 1,4t ornice =1m³

V rámci veškerých prací v parku nebude použita těžká technika. Maximální přípustná jest mechanizace do 3,5t a to jen na cestách (zhotovitel je povinen cesty svým konáním nepoškodit. Pokud dojde k poškození cest či jiných povrchů dojde 
nákladem zhotovitele k uvedení do původního stavu nebo do stavu lepšího po dohodě s investorem). Technika se nebude pohybovat v kořenových prostorech a prostorách trávníků. Zhutnění kořenových prostor je v tomto případě vzhledem 
ke stávajícím porostů nevratné a bude přísně sankcionováno. 

Rozvojová péče o výsadby v extravilánu celkem:
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měsíc
činnost týden 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
KÁCENÍ X X X X X X X X
ŘEZY X X X X X X X X X UKONČENO
VAZBY X X X UKONČENO
DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE X X X X X X X X X X X X X X X X X X UKONČENO
ZPEVNĚNÉ PLOCHY X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UKONČENO

měsíc
činnost týden 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
KÁCENÍ X X X UKONČENO
VÝSADBA X X X X X X UKONČENO
MOBILIÁŘ X X X UKONČENO
TRÁVNÍKY X X X X UKONČENO

NÁSLEDUJE NÁSLEDNÁ PÉČE

REALIZACE: Ing. Jan Servus
Zahradnické úpravy

2022

2023
BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN

DUBENBŘEZEN KVĚTEN

5 948 552
180 659

Kč bez DPH

ČERVEN PROSINECLISTOPADŘÍJENZÁŘÍSRPENČERVENEC

LISTOPAD PROSINEC

ZAKÁZKA UKONČENA
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měsíc

činnost týden 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KÁCENÍ X X X X X X X X X X

ŘEZY X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UKONČENO

VAZBY X X X X X X X X X X UKONČENO

DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE X X X X X X X X X X X X X X UKONČENO

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

měsíc

činnost týden 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KÁCENÍ X X X UKONČENO

VÝSADBA X X X X X X X X X X X UKONČENO

MOBILIÁŘ X X X X X X UKONČENO X X X X X X X UKONČENO

TRÁVNÍKY X X X X X X X

ZPEVNĚNÉ PLOCHY X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UKONČENO

NÁSLEDUJE NÁSLEDNÁ PÉČE

REALIZACE: Ing. Jan Servus

Zahradnické úpravy

5 948 552

180 659

Kč bez DPH

ČERVEN PROSINECLISTOPADŘÍJENZÁŘÍSRPENČERVENEC

LISTOPAD PROSINEC

ZAKÁZKA UKONČENA

2022

2023

BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN

DUBENBŘEZEN KVĚTEN

Harmonogram aktualizovaný 04/2022
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MESTSKY URAD BILINA

Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. Zll.:

Č.j.:
Vyřizuje:

MUBI/3 241/20181 411.lIBe
MUBl 12123/2018
oprávněná úřední osoba:
Mgr. Markéta Beránková
417810882
berankova@bilina.cz Dle rozdělovníku

Telefon:
E-mail:

V Bílině 21.03.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(dle § 149 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí, Státní památkové péče, věcně a místně
příslušný dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; § 10 a § 11 odst. 1 písmo b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád); § 29 odst. 2, písmo e) zákona Č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne
22:01.2017 ve smyslu § 14 odst. 1 památkového zákona žádost vedenou pod spis. zn.:
MUBI/324112018/411.1/Be, kterou podal vlastník kulturní památky Město Bílina, IČO: 00266230, se
sídlem Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, zastoupena panem Oldřichem Bubeníčkem, starostou města o
vydání závazného stanoviska orgánu ochrany památkové péče k rekonstrukci:

obnova KP městské lázně a jejího prostředí, rejstř. č. ÚSKP ČR: 42883/5-2560 - revitalizace
lázeňského parku Kyselka, na par č. 1932/1, 1932/12, 1951, 1961/1,1961/2, 1961/3, 1961/18, 1941/1,
1941/2,1941/3,1941/4,1941/5,1941/6,1941/7,1941/8, 1941/9, 1941/10, 1959/1, 1957/1, 1955,1954,

1961/5, 1939 v k. ú. Bílina
(dále jen "obnova").

Popis prací dle předložené projektové dokumentace "Revitalizace Lázeňského parku Kyselka",
odp. projektant Ing. Martina Forejtová, Land05 ateliér zahradní a krajinářské architektury,
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8, XIII2017: Obnovou vegetace dojde k výraznému zvýšení
biodiverzity v areálu a k návratu k historické podobě lázeňského parku do doby kolo roku 1910 (z tohoto
období se zachovala nejen řada objektů a prvků, zejména ale terénní situace). Projekt vychází z rostlin
potencionálně přirozené vegetace a z historických dokumentů o původnfch použitých dřevinách. Projekt
se zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity a vytvoření tří vegetačních pater
v areálu - stromové, keřové a bylinné. Opatření prováděná na dřevinách jsou vedena s cílem prodloužení
jejich životnosti a setrvání na stanovišti. Vzhledem k tomu, že se jedná o historický lázeňský park, jsou
zde použity i dřeviny okrasnérro charakteru. Park je rozdělen do dvou částí - část parkovotr a část
lesoparku, kde je kladen větší důraz na ekologickou hodnotu stanoviště. Celkem bude vysázeno 147 ks
stromů, 445 okrasných keřů, 3450 ks půd pokryvných rostlin, 4400 cibulovin a založeno 2435,5 m2

travních porostů. Budou provedeny tři typy opatření pro posílení biodiverzity a entomologických biotopů
v počtu 9 ks. Kromě vegetační části parku projekt také řeší nový mobiliář - odpadkové koše a lavičky.
V parteru dochází k obnově mlatové cesty.

Dnem podání žádosti bylo, ve smyslu § 44 správního řádu, zahájeno řízení o žádosti vydáni závazného
stanoviska. Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí, Státní památkové péče jako
příslušný dotčený správní orgán dle § 136 odst. 1 písmo b) správního řádu vydává, po zjištění potřebných
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podkladů dle § 50 správního řádu, ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 14 odst.
6 památkového zákona toto

závazné stanovisko,

po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad
Labem (dále jen "NPÚ") č. j.: NPÚ-351/7919/2018 ze dne 28.02.2018, se výše popsaná obnova dle § 14
odst. 3 památkového zákona považuje za přípustnou při dodržení těchto podmínek.

1. Navržená výsadba 35/PPE na místě borovice Č. 102 bude vzdálena 3,3 m od pařezu borovice Č.

102 směrem od borovice Č. 103. Výsadba 36/PPE severně od stromu Č. 103 bude provedena 7 rn
od boroviccč. L03 a cca 6 m od smrku č, 104.

2. Navržený řez na torzo u jabloně Č. 197 bude proveden nanejvýš citlivě. Nebudou odstraňovány
větve nad průměr 5 cm. Řez bude proveden technikou na postranní větev.

3. Nebude proveden další řez na dubu Č. 285.

4. Kmeny po odstraněném javoru Č. 462 a dubu 707 nebudou ponechány na místě.

5. Před zahájením prací svolá investor vstupní schůzku se zástupci státní památkové péče, na které
bude určen harmonogram kontrolních dnů.

6. Bude popsáno, jak budou odstraněny akáty a jejich kořenové výmladky (do protokolu v rámci
kontrolního dne).

7. Místa, kde jsou navržena stromořadí zjavoru klenu v areálu kina 8/APS-12/APS a zjavoru
babyky 3/ACA-6/ACA vareálu golfového hřiště budou řešena více krajinářsky - řešení bude
zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.

8. Jírovec 29/AFL bude vysazen s posunem, tak aby nebránil průhledu na rosarium. Výsadba
výrovce 39/AFL bude upravena tak, aby nenarušoval koncepci skupiny 3 jírovců a neohrožoval
vyznačený průhled - bude zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.

9. Bude prověřeno v rámci kontrolních dnů, zda se v případě kácení smrku Č. 332, borovice Č. 490,
smrku Č. 752 jedná o překlep a zaměnění se sousedními jedinci. Odstraněny budou z těchto dvojic
dle odborného posouzení neprospívající jedinci - bude zaneseno do protokolu v rámci
kontrolního dne.

10. Z odstraněných stromů - borovice vejmutovka Č. 98, smrk pichlavý Č. 108, jírovec maďal Č. 229,
javor mléč Č. 230, jasan ztepilý Č. 630, jasan ztepilý Č. 61 - budou vybrány 3 a ty budou po
dohodě se státní památkovou péčí vysazeny přibližně na stejném místě ve shodném druhu - bude
zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.

11. Navržená skupina keřů pod stromy Č. 157 - 166 bude rozdělena na 2 - 3 samostatné skupiny.

12. Nalezené kamenné obrubníky budou v čase kontrolního dne svolaného k této věci ponechané na
místě nalezení, nebo bude vyhotoven výkres, z kterého bude jednoznačné, kde byly obrubníky
nalezeny a v jakém počtu.
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Odůvodněn!

Dne 22.01.2018 přijal Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památkové
péče žádost o vydání závazného stanoviska na výše uvedenou akci, ve stejný den bylo zahájeno řízení
o žádosti.

Dne 24.01.2018 Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památkové péče,
požádal NPÚ o jejich písemné vyjádření, Národní památkový ústav obdržel žádost o vyjádřeni k výše
uvedené věci dne 26.01.2018, toto je stvrzeno dokladem o převzetí (doručenkou), kteráje součástí spisu.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ,
ze dne 28.02.2018, pod č. j. NPÚ-351/79l9/20l8 doručené Městskému úřadu Bílina dne 05.03.2018.
Pracovník odborné organizace pam átkov é péče požádal správní orgán o prodloužení termínu
k vypracování vyjádření ve smyslu § l-lodst. 6 památkového zákona, neboť se jednalo o případ rozsáhlé
obnovy parku, který se nacházel v neutěšeném stavu a projektová dokumentace obsahovala inventarizaci
keřů a stromů, která čítala 1000 položek. Správní orgán lhůtu prodloužil na celkem 40 dnů a vyčkal na
vyjádření, aby byl zodpovědně zjištěn stav věci.

Žadatel byl vyzván k seznámení s podklady dle § 36 odst. 3 ve spojení s ust. § 154 správního řádu.
Žadatel ve stanovené lhůtě předložil správnímu orgánu protokol s následujícími připomínkami
kjednotlivým podmínkám: ,,1. Argument k nevysazení není dostatečně vysvětlen. Výhrada k tomuto
koňkrétřňmu stromu se nám jeví jakonekoncépčni a heodůvodněná. V blízkostiprobíhá výsadba stejného
druhu stromu zcela bez připomínek NPÚ. Dle stavebně historického průzkumu je přítomnost tsug
kanadských v lázeňském parku historicky podložena, přičemž zde tyto stromy evidentně prospívají.
2. Není uveden důvod, proč zrovna tyto stromy by z hlediska památkové péče neměly být vysazeny. Dále
je třeba pro podpoření projektu dotací zachovat počet vysazených stromů tak, jak byl navržen v
projektové dokumentaci (monitorovací indikátor). Strom č. 16, který údajně má stínit nově plánovanému
l8/PST, nemá dle dendrologa vzhledem k výrazně snížené vitalitě dlouhodobou perspektivu. V podobné
situací je strom č. 4g:9~ který rovněž vykazuje zhoršenou stabilitu, zřetelně snfženou fyziologickou vitalitu
a celkově sníženou perspektivu. Je tudíž pravděpodobné, že tyto stromy budou odstraněny v dohledné
době, kontrola dendrologem je plánována na rok 2020. 3. Jírovec 29/AFL bude vysazen s posunem
(přesněji se určí v rámci autorského dozoru). Jírovec 39/AFL bude vysazen s posunem (přesněji se určí v
rámci AD). Nutno zde však zohlednit trasy inženýrských sítí. U ostatních jmenovaných stromů zastáváme
názor, že v průhledu nebrání a tudíž není třeba upouštět od jejich výsadeb. 4. V projektové dokumentaci
uvažované druhy stromů jsou důležité nejen z hlediska rozšíření druhového spektra, ale i z jiných důvodů
(např. javor babyka je jako medonosný druh oceňován včelaři, dobře snáší ovzduší ve městech a
průmyslové znečištění). NPÚ požadované jasany jsou zde zastoupeny v hojném počtu (nálety) a není
proto žádoucí je zde opětovně vysazovat. Smrky omorika a pichlavý zde byly vysazovány v minulosti při
různých nekoncepčních zásazích, není tedy optimální tuto výsadbu opakovat. Přesto zcela nevylučujeme,
že v rámci výsadby může být na pokyn AD některý ze jmenovaných stromů nahrazen stejným druhem
tak, jak požaduje NPÚ. 5. Jmenovaná skupina keřů může být rozdělena na dvě samostatné skupiny, je
však nutné, aby počet vysazených keřů zůstal zachován. z důvodu požadavků zprostředkujícího subjektu
AOPK (počet výsadeb je monitorovacím indikátorem) a z důvodu podpory druhové rozmanitosti v dané
lokalitě. Keřové patro dnes v lázeňském praku prakticky chybí, tato doprovodná vegetace zajišťuje
útočiště různým živočišným druhům, přispívá včelařům, vytváří specifické biotopy a příznivě ovlivňuje
místní mikroklima. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v areálu a k návratu k
historické podobě lázeňského parku. 6. Jmenované stromy budou vysazeny s potřebným posunem,
přesněji určí projektant v rámci autorského dozoru. 7. Tuto podmínku akceptujeme. 8. Tuto podmínku
akceptujeme. 9. Dle dendrologického průzkumu je nutné tyto stromy odstranit, a to z důvodu: smrk 332 -
fyziologická vitalita výrazně snížená, ústup koruny s předpokladem dalšího dynamického zhoršování
stavu (NPÚ navrhuje 331), borovice 490 - poškození kořenů, narušená stabilita, fyziologická vitalita
zřetelně snížená, prosychání koruny (NPÚ navrhuje 491), smrk 752 - značně přeštíhlen, zhoršená stabilita
(narušení zásadnějšího charakteru vyžadující pravidelný monitoring). Zda šlo v těchto případech o
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překlep, bude posouzeno projektantem v rámci autorského dozoru. Pokud se tato domněnka potvrdí,
připouštíme možnost pokácení jedince v horším stavu. ] O. Tuto podmínku akceptujeme, kmeny se umístí
na jiné místo určené autorským dozorem. 11. Počet stromů i druh by měl zůstat zachován, možné jsou
posuny některých jedinců směrem od cesty, ale pouze do takové vzdálenosti, aby nebyla ohrožena drobná
stavba v areálu kina. V areálu minigolfu lze také připustit mírný posun cca dvou stromů tak, aby jejich
vzdálenost byla min. 6 m, druh a počet však by měl být zachován dle PD. Posun bude určen v rámci AD.
Nutno však zohlednit trasy inženýrských sítí. ]2. Tuto podmínku akceptujeme. 13. Tuto podmínku
akceptujeme. "

Správní orgán při posuzování žádosti vzal v úvahu zodpovědný přístup zhotovitele PD, především snahu
o podrobné zmapování historie parku, jeho vývojových fází a hledání optimálního řešení při střetu
požadavků památkové péče a životního prostředí. Ochrana těchto dvou veřejných zájmů často vyžaduje
protichůdná řešení a dostává se do sporu. V rámci přípravy projektu obnovy byl naplněn § 7 památkového
zákona ve věci požadavku konzultace. K záměru bylo vydáno závazné stanovisko rozhodnutí spis. zn.:
MUBI/17592/2017/411.1IBe, č.j.: MUBI 24213/2017 ze dne 06.06.2017. Za přítomnosti výkonné a
odborné složky státní památkové péče proběhlo místní šetření k obhlídce revitalizovaného území, dále
byla PD zasílána k připomínkám e-mailem.

Bílinské prameny byly známy nejpozději v 16. stol. Roku 1712 již stály první lázeňské budovy. Koncem
18. stol. byl nad pramenem postaven templ. Roku 1788 dostával areál první ucelenou stavební podobu.
Lázeňský park na místě bývalých luk a pastvín byl zpřístupněn roku 1855. Současné budovy lázní byly
postaveny v letech 1875 - 1900 podle návrhu architekta Sablicka v neorenesančním slohu. V letech 1903
- 1904 probíhaly zemní práce mezi pramenem Josef a dnešní lázeňskou budovou a parčík tak dostal svoj i
nynější podobu. Starší objekty byly upravovány v letech 1900 - 1905. V roce 1948 došlo k znárodnění
lázní z vlastnictví Lobkoviců. Lázeňský park byl částečně obnoven v 70. letech 20. stol. podle návrhu
Bohumila Kavky, kdy byl Bílině přiznán statut lázeňského města. Jedná se o typický lázeňský park ve
stylu pozdních krajinářských parků z přelomu ] 9. a 20. stol. Je neoddělitelnou součástí lázeňského
charakteru Kyselky. Jeho jedinečnost spočívá v umístění v přírodním prostředí s výhledy na Bořeň.

Ad 1: Navržené výsadby jsou příliš blízko borovici č. 103. Mladé výsadby by byly nakloněné
s jednostrannou korunou a tedy sníženou stabilitou. Také je vhodné mít okolo borovice č. 103 dostatek
prostoru pro její odstranění, až to bude nutné. Ad 2: Jabloľí. č. 197 je pohledově značně exponovaná,
nedaleko cesty. Tvoří nižší patro před lípami 198 - 20 I. Jabloně jsou dřeviny významně okrasné květem i
plodem. Jabloň má výše popsanou komposiční úlohu a proto je z památkového pohledu vhodná.
Výrazným řezem na torzo by došlo ke snížení její okrasné hodnoty narušením habitu a úbytku jemných
větví na okraji koruny a též ke snížení bohatosti kvetení přinejmenším v prvním roce po řezu. Pokud bude
ze statických důvodů nutné provézt řez jinak, než je v podmínce bude svoláno místní jednání za účasti
zhotovitele, projektanta a specialisty na historickou zeleň NPÚ ÚOP Ústí n. L. Ad 3: U dubu č. 285 je
navrženo ošetření řezem na torzo. Již v současné době je tento dub ořezán na torzo, obráží velmi řídce.
Takto ořezaný strom komposici narušuje. Je umístěn na velmi pohledově exponovaném místě u lesní
kavárny v místě kudy prochází pohledy od lázeňského domu a od kavárny na převislý buk č. 109. Další
řez by zvětšil průměry převážně holých čnících větví a zvětšil tak záporný vliv na komposici. Pokud bude
ze statických důvodů nutné provézt řez, bude svoláno místní jednání za účasti zhotovitele, projektanta a
specialisty na historickou zeleň NPÚ ÚOP Ústí n. L. Ad 4: Část parku s javorem č. 462 i dubem č. 707
byla součástí intensivně udržovaného parku, jak naznačují historické podklady od 90. let 19. stol. až do
roku 1972. Kmen zjavoru je možno umístit poblíž za úroveň čelní hospodářské budovy bez čp. za
skupinu omorik k66 k javoru č. 369 nebo do úložiště klád (,,logger"). Kmen dubu za výše položenou
cestu, nejlépe asi za skupinu k78 nebo taktéž do úložiště klád. Ad 5: Aby byl zajištěn zákonem daný
dozor (§ 29 odst. 2, písmo g památkového zákona) při provádění obnovy kulturní památky, je nezbytné ze
strany investora (majitele), aby stanovil po domluvě s odbornou a výkonnou složkou státní památkové
péče pro tyto účely kontrolní dny. Ad 6: Trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia) nelze odstranit pouhým
pokácením. Po pokácení stromu dojde k bouřlivému zmlazení jak na pařezu, tak z kořenů až do
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vzdálenosti 1'5 m od odstraněného jedince. Takto vznikají husté, prutovité, silně trnité asi 2 m vysoké
porosty, které se dále šíří do okolí. Vzniklé porosty nemají estetickou hodnotu. Obdobně problematické je
i odstraňování pámelníků (Symphoricarpos). Ad 7: Podmínka odborné organizace státní památkové péče
upravující typ výsadby v areálu golfového hřiště a kina zůstala zachována. Správní orgán bude požadovat
zaprotokolování úpravy řešení, které bude s výsadbou pracovat volněji, jak požaduje NPÚ a doplní dle
možností a dohody výsadbu o některé kompozičně vhodné druhy (jehličnany se vyskytují v areálu vedle
velkolistých listnatých stromů), Ad 8: Správní orgán zvážil předložené podklady a upravil podmínku
z vyjádření NPÚ neprovést výsadbu 29/AFL, 39/AFL, keř Hca u stromu Č. 97, 48/APS, 57/APSv,
105/FSP. Tam kde by výsadba ohrožovala koncepci či průhledy správní orgán stanovil v podmínce její
posun. V případě ostatní výsadby má správní orgán za to, že průhledy neohrožuje, ve výkresech jsou
průhledy naznačeny a jsou respektovány. Ad 9: Správní orgán upravil podmínku z vyjádření NPÚ
zachovat smrk č. 332, borovici Č. 490 a smrk Č. 752. Jedná se požadavek ujištění, zda jde o překlep a
které ze zmíněných stromů je z pohledu dendrologa opravdu nutné odstranit. Ad 10: Správní orgán zvážil
předložené podklady a upravil podmínku z vyjádřen! NPÚ k náhradní výsadbě za borovici vejmutovku Č.

98, smrk pichlavý Č. 108, jírovec maďal č. 229, javor mléč č. 230, jasan ztepilý č. 630, jasan ztepilý Č. 6l.
Důvody uvedené odbornou organizací státní památkové péče k této věci jsou oprávněné, především jde o
požadavek zachování původní koncepce nahrazováním původních prvků shodnými. Požadavek se opírá o
čl. 12 Florentské charty. Správní orgán ovšem respektuje práva vlastníka a jeho snahu o obnovu, kterou
dosahuje prostřednictvím čerpání dotací a žadatel je tímto aspektem nucen vyhovět některým
požadavkům nesouznícím bez výhrad s požadavky památkové péče. V takové situaci je třeba hledat
kompromisy, které podstatně nepoškodí snahu o obnovu- kulturní památky. Stanovenou podmínkou se
správní orgán tak snažil vyhovět apelu na zachování původních druhů a výrazně nezhoršit pozici žadatele
při žádosti o dotaci. Ad 11: Stejně je uvažováno v rámci požadavku odborné organizace státní památkové
péče k úpravě slupiny keřů pod stromy 157 - 166. Ta by měli být rozdělena na 2 až 3 skupiny a radikálně
zmenšen počet výsadby. Správní orgán přihlédl k možnostem žadatele, do protokoluje uvedeno, že počet
výsadby je rozhodujícím indikátorem při získání.dotace, rovněž je důležitá obnova keřového patra, které
vytváří specifické biotopy a zlepšuje biodiverzitu v areálu parku. V podmínce je proto stanoven
požadavek pouze pro úpravu tvaru výsadby. Ad 12: Umístění kamenných obrubníků nelze v současné
době přesně popsat, neboť není znám konečný počet nalezených obrubníků. Není proto jasné, kde budou
kamenné obrub osazeny. Z těchto důvodů bude svolán kontrolní den po té, co bude zjištěn konečný počet
nalezených kamenných obrubníků a před začátkem jejich umísťováni. Správní orgán zvážil předložené
podklady a nezapracoval podmínku z vyjádření NPÚ neprovést výsadbu 20/TCA. V zájmu ochrany práv
žadatele je pravdou, jak je uvedeno ve vyjádření k podkladům, že v odborném vyjádření není uveden
důvod, a to především z hlediska památkové péče, proč nahradit tuto výsadbu jinou. Uvedený důvod
prosperujících dřevin se nejeví jako dostatečně pádný, v případě, že výsadba Tsugy není v lázeňském
parku ve vyjádření obecně rozporována, pouze je uvedeno, že na více exponovaných místech má nižší
vitalitu. Správní orgán zvážil předložené podklady a nezapracoval podmínku z vyjádření NPÚ neprovést
výsadbu l8/PST, 88/LTU, 70/PST a 711TCA. V odůvodnění této podmínky (jak namítá žadatel) nejsou
uvedeny námitky proti výsadbě z hlediska památkové péče - např. vychýlení se z koncepce celkové
obnovy parku, ztráta historické autenticity, vytvoření nebo udržení důležitého průhledu,

Předrnětné pozemky vlastní a spravuje žadatel, město Bílina, pouze pozemek par. č. 1955 je ve vlastnictví
společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters a.s., Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně, IČO:
25778188. Souhlas v této věci byl předložen a dále bude předmětem rozhodování stavebního úřadu.

Na základě výše uvedeného mohl Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní
památkové péče vydat toto závazné stanovisko.

Upozornění: Dotčená lokalita se dle mapových podkladů Státního archeologického seznamu nachází na
území s archeologickými nálezy ÚAN. Již od doby přípravy je stavebník povinen dle § 22, odst. 2
památkového zákona hlásit stavební činnost v tomto území písemně Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR, Letenská 4, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
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záchranný archeologický výzkum. Podrobné informace k výše uvedené problematice nalezte na
webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR bJtp://W\\ \\ .aL@.C[b_,CZ/.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska lze podat odvolání v souladu s ust. § 149 odst. 5 správního řádu, a to
v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí vydanému stavebním úřadem Městského úřadu Bílina, které
závazné stanovisko podmiňuje. Odvolání proti rozhodnutí se činí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u příslušného stavebního úřadu, který napadené
rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí.

Toto závazné stanovisko nezbavuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním
úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

samostatný referent úseku památkové péče
odbor stavební úřad a životní prostředí

Rozdělovník:
Město Bílina, se sídlem Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, zastoupena panem Oldřichem Bubeníčkem,
starostou města

Na vědomí:
Národní památkový ústav, Podmokelská 1/38,400 07 Ústí nad Labem
Vlastní
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BíLINA
Odbor stavební úřad a životní prostředí

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/33307/2020/Ge
Č. j.: MUBI 33310/2020
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:

Bc. Kristýna Gesselová
Telefon: 417810882
E-mail: gesselova@bilina.cz Dle rozdělovníku

V Bílině: 21. 10. 2020

SDĚLENí

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - státní památková péče, věcně a místně
příslušný dle § 66 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích; § 10 a § 11 odst. 1 písmo b) zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád); § 29 odst. 2, písmo e) zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .parnátkový zákon"), vám
tímto sděluje, že předložená aktualizovaná projektová dokumentace z roku 2020 (předloženo odborem
dotací a projektů při Městském úřadě v Bílině, se sídlem Břežánská 5014, 418 31 Bílina,), ve věci:

"obnova KP městské lázně a jejího prostředí, rejstř. č. ÚSKP ČR: 42883/5-2560 - revitalizace
lázeňského parku Kyselka, na par č. 1932/1, 1932112, 1951, 1961/1,1961/2, 1961/3, 1961/18, 1941/1,
1941/2,1941/3,1941/4,1941/5,1941/6,1941/7, 194118, 1941/9, 1941/10, 1959/1, 1957/1, 1955, 1954,

1961/5, 1939 v k. ú. Bílina"

,do které jsou zapracovány podmínky závazného stanoviska č.j.: MUBI 12123/2018, je v souladu se
závazným stanoviskem č.j.: MUBI12123/2018, památkové péče tudíž nemá námitek.

Odůvodnění:
K projektové dokumentaci z roku 2017 bylo vydané souhlasné závazné stanovisko ve smyslu § 14 odst. 1
památkového zákona pod spis. zn.: MUBI/3241/2018/411.1/Be, č.j.: MUBI 12123/2018 s těmito
podmínkami:

1. Navržená výsadba 35/PPE na místě borovice Č. 102 bude vzdálena 3,3 m od pařezu borovice Č.
102 směrem od borovice č. 103. Výsadba 36/PPE severně od stromu č. 103 bude provedena 7 m
od borovice Č. 103 a cca 6 m od smrku č. 104.

2. Navržený řez na torzo u jabloně č. 197 bude proveden nanejvýš citlivě. Nebudou odstraňovány
větve nad průměr 5 cm. Řez bude proveden technikou na postranní větev.

3. Nebude proveden další řez na dubu Č. 285.

4. Kmeny po odstraněném javoru Č. 462 a dubu 707 nebudou ponechány na místě.

5. Před zahájením prací svolá investor vstupní schůzku se zástupci státní památkové péče, na které
bude určen harmonogram kontrolních dnů.

6. Bude popsáno, jak budou odstraněny akáty a jejich kořenové výmladky (do protokolu v rámci
kontrolního dne).

7. Místa, kde jsou navržena stromořadí z javoru klenu v areálu kina 8/APS-12/APS a z javoru
babyky 3/ACA-6/ACA vareálu golfového hřiště budou řešena více krajinářsky - řešení bude
zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.



Č.j. MUBI 33310/2020 str. 2

8. Jírovec 29/AFL bude vysazen s posunem, tak aby nebránil průhledu na rosarium. Výsadba
výrovce 39/AFL bude upravena tak, aby nenarušoval koncepci skupiny 3 jírovců a neohrožoval
vyznačený průhled - bude zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.

9. Bude prověřeno v rámci kontrolních dnů, zda se v případě kácení smrku č. 332, borovice č. 490,
smrku č. 752 jedná o překlep a zaměnění se sousedními jedinci. Odstraněny budou z těchto
dvojic dle odborného posouzení neprospívající jedinci - bude zaneseno do protokolu v rámci
kontrolního dne.

10. Z odstraněných stromů - borovice vejmutovka č. 98, smrk pichlavý č. 108, jírovec maďal č. 229,
javor mléč č. 230, jasan ztepilý č. 630, jasan ztepilý č. 61 - budou vybrány 3 a ty budou po
dohodě se státní památkovou péčí vysazeny přibližně na stejném místě ve shodném druhu -
bude zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.

11. Navržená skupina keřů pod stromy č. 157 - 166 bude rozdělena na 2 _. 3 samostatné skupiny.

12. Nalezené kamenné obrubníky budou v čase kontrolního dne svolaného k této věci ponechané na
místě nalezení, nebo bude vyhotoven výkres, z kterého bude jednoznačné, kde byly obrubníky
nalezeny a v jakém počtu.

Dle předložené nové projektové dokumentace z roku 2020 se žadatel vypořádal s podmínkami
závazného stanoviska takto:

1. Navržená výsadba 35/PPE na místě borovice č. 102 bude vzdálena 3,3 m od pařezu borovice č.
102 směrem od borovice č. 103. Výsadba 36/PPE severně od stromu č. 103 bude provedena 7 m
od borovice č. 103 a cca 6 m od smrku č. 104. Bude prověřeno v rámci KD.

2017 2020

2. Strom č. 197 Malus sylvestris byl během průzkumu již pokácen, ODS pařezu pro 0,4 m. Došlo
k samovolnému zlomu a následně zřícení. Na základě těchto skutečností bylo zbývající torzo
dřeviny odstraněno.

3. U stromu č. 285 Quercus rurba zjištěny středně velké výletové otvory hmyzu, z toho důvodu je
důležitým pro zachování druhové diverzity. Nebudou proto provedeny další řezy.
V dendrologickém posudku není předmětem kácení ani jiných ošetření.

4. Strom č. 462 Acer platanoides trpí infekcí kmene a infekcí kořenů, je suchý. Byla zjištěna
přítomnost výletových otvorů hmyzu, potencionálně významný pro zachování druhové diverzity.
Strom č. 707 Quercus robur je již suchým torzem. Byla zjištěna přítomnost výletových otvorů na
terminálu - je významný pro vývoj hmyzu. Kmeny nebudou ponechány na místě. Dřevo bude
použito v rámci loggeru, který je situován ve východní části lokality (na sever od Lesní kavárny).

5. Tato podmínka se týká doby před zahájením prací. Investor tedy svolá vstupní schůzku se
zástupci PP, na které bude určen harmonogram KD.

6. Způsob odstranění akátů a jejich výmladků bude zanesen do protokolu v rámci KD.
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7. Prostor golfového hřiště není předmětem projektu 2020. Stromořadí tvořící javor klen vareálu
letního kina bylo vyřešeno více krajinářsky. Bude prověřeno a zaneseno do protokolu v rámci KD.

2017 2020
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80 Jírovec 29/AFL bude vysazen s posunem, nebude tedy bránit průhledu na rosarium. Jírovec
39/AFL nebude narušovat koncepci skupiny 3 jírovců a nebude ohrožovat vyznačený průhled.
Bude zaneseno do protokolu v rámci KD.
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9. Skutečně se jedná o pokácení stromu Č. 332 Picea pungens, stromu Č. 490 Pinus nigra a stromu
Č. 752 Picea abies. Podmínka bude splněna zanesením do protokolu v rámci kontrolního dne.

10. Bude ověřeno a zaneseno do protokolu v rámci kontrolního dne.
• Strom Č. 61 Fraxinus excelsior není navržen ke kácení
• Strom Č. 98 Pinus strobus byl během průzkumu již pokácen, ODS pařezu pro 0,8 m Došlo

k samovolnému zlomu a následně zřícení. Na základě těchto skutečností bylo zbývající
torzo dřeviny odstraněno.

• Strom č. 108 Picea pungens 'Gtauca bude pokácen.
• Strom Č. 229 Aesculus hippocastanum byl během průzkumu již pokázen, ODS pařezu pro

0,6 m. Došlo k samovolnému zlomu a následně zřícení. Na základě těchto skutečností
bylo zbývající torzo dřeviny odstraněno. Za něj bude vysazen nový strom 114/AHI
přibližně na stejném místě stejného druhu.

• Strom Č. 230 Acer platanoides a strom Č. 630 Fraxinus excelsior budou pokáceny a za ně
budou vysazeny nové stromy přibližně na stejném místě ve shodném druhu.

11. Navržená skupina keřů byla rozdělena na 3 menší skupiny. PD obsahuje slovní popis keřů. Bude
ověřeno a zaneseno do protokolu v rámci KD.

12. Až bude realizována oprava cesty za altánem, bude svolána schůzka se zástupci PP. Kamenné
obrubníky nalezené v rámci úprav budou ponechány na místě nalezení ve stejném počtu nebo
bude vyhotoven výkres, z kterého bude jednoznačné, kde byly obrubníky nalezeny a v jakém
počtu. Následně bude provedena fotodokumentace zástupci PP.

S pozdravem

Rozdělovník:
Městský úřad Bílina, odbor dotací a projektů, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Na vědomí:
Vlastní
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Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Závazné podmínky AOPK ČR  

 
AOPK ČR - regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří 
Adresa: Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 
Jméno zpracovatele: Ing. Radka Podrápská 
Datum: 18. 2. 2021 
T: 951 424 329 
ID DS: 6npdyiv 
radka.podrapska@nature.cz 
www.nature.cz 
 
 
Název projektu: Revitalizace lázeňského parku Kyselka 

Specifický cíl: 4.4 

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785 

 

Účel dotace: 

 
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v revitalizaci zeleně a doplnění 
mobiliáře lázeňského parku v k. ú. Bílina. 
V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně následné péče, 
obnově mlatových cest a založení trávníků v zastaveném území města Bílina. 
 
 

Specifikace žadatele/příjemce dotace:  

Název subjektu (jméno): Město Bílina 

Adresa sídla: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

IČ: 002 66 230 

Statutární zástupce / kontakt: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová / 739 046 457,  

                                                bartipanova@bilina.cz 

 
 
1. Podmínky kategorie A: 

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené 

pro dobu udržitelnosti projektu.  

1.1. Kácení resp. ošetření dřevin proběhne v době vegetačního klidu. Příjemce dotace si zjistí 
dobu začátku vegetačního období u příslušného Regionálního pracoviště AOPK ČR.  

 

1.2. Konzervační zásahy v nově objevených dutinách stromů budou prováděny pouze se 

souhlasem AOPK ČR.  

1.3. Řez/ošetření dřevin bude provádět kvalifikovaná k této činnosti odborně způsobilá osoba 

s doporučenou kvalifikací ČCA, ETW, ISA. 

Příloha č. 3
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1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, 
s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem 
dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR. 

 

2.  Podmínky kategorie B: 

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze 

Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.  

2.1. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat 
původnímu dle schválené projektové dokumentace. 

 

2.2. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o 
nově realizované výsadby a ozelenění. 

 

2.3. Nově zakládané trávníky v intravilánu města budou realizovány dle ČSN 83 9031: 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, kdy je možné využít 
metodická doporučení pro založení trávníků ve volné krajině ze Standardu AOPK ČR 02 007 
Krajinné trávníky. 

 

2.4. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich 
ochranná pásma.  Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských 
sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR SPPK A02 001:2013 
Výsadba stromů, SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a SPPK A01 002:2017 Ochrana 
dřevin při stavební činnosti.  

 

2.5. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných 
dřevin.  

 

 

3.  Podmínky kategorie C: 

Další podmínky. 

3.1. Před zahájením realizace projektu budou v potřebném rozsahu provedena opatření 
zabraňující ohrožení a ničení vzácných a chráněných dutinových druhů živočichů. 

 

3.2. Bude dodržen vhodný postup a termín provádění (arboristických) zásahů se zřetelem na 
specifické požadavky ochrany jednotlivých druhů živočichů a rostlin. Splnění těchto požadavků 
bude zajištěno v potřebném rozsahu odborným biologickým dozorem.  

 

3.3. Instalované vazby budou pravidelně kontrolovány: běžná kontrola vazeb tj. 1x za 12 
měsíců ze země v období vegetačního klidu, revizní kontrola vazeb tj. 1x za 48 měsíců s 
detailním ohledáním vazby v místě její instalace - detailní kontrola stabilizačního systému. 

 

 

http://www.standardy.nature.cz/
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3.4. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, 
je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit 
příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí 
dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování. 

 

3.5. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a 
zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle standardu AOPK ČR SPPK A01 
002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Kácení dřevin a terénní úpravy související s 
revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.  

 

3.6. Ošetření stromů bude provedeno s ohledem na jejich aktuální stav těsně před zásahem.  

 

3.7. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány 
státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem. 

 

3.8. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace zpracované Land05 
Ateliérem zahradní a krajinářské architektury v září 2020. Jakékoliv případné změny projektu 
v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím 
systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení. 

 

3.9. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří u každé jednotlivé 
lokality a každého typu opatření o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od 
zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací. 

 

3.10. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly 
dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.  

 

3.11. Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit 
následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém 
stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. 
Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě. 

 

3.12. Všechny mechanizované činnosti budou prováděny mechanizací s co nejmenším 
měrným tlakem na půdu. 

 

 
4. Opatření k nápravě 

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové 
pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace 
k realizaci nápravného opatření.   
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Číslo nabídky pojistné smlouvy

 0029555442

NABÍDKA POJISTNÉ SMLOUVY
pro pojištění odpovědnos podnikatelů SIMPLEX

(dále jen pojistná smlouva)

POJISTITEL

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné
moci nebo zaměstnancem pojistitele.
Osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 700135002/0800, variabilní symbol: 0029555442
Klientská linka: +420 957 444 555, www.cpp.cz

POJISTNÍK (shodný s pojištěným)

Obchodní jméno  Ing. Jan Servus

IČO  76354563 Plátce DPH  Ano Elektronická komunikace  Ano

Sídlo  Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, Řečkovice

Zápis v OR / ŽR  ŽR

Bankovní spojení  4211354448/6800

Pověřený zástupce  Ing. Jan Servus

E-mail  janservus@gmail.com

Telefon  +420774659263 Povinná osoba ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv  Ne

Počet zaměstnanců  11 a více Celkové roční příjmy z pojišťované činnosti  do 10 mil. Kč

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto
pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek. Ujednání, která nejsou
součástí uvedených pojistných podmínek a nejsou součástí této pojistné smlouvy se považují za neplatná.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Počátek pojištění  02.11.2021 Prolongace pojistné smlouvy ke konci pojistného období  Ano

Konec pojištění  01.11.2022

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.
Pojistník uzavírá tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch tzn., že pojistník je zároveň pojištěným.
Předmět podnikání pojištěného je vymezen v podnikatelském oprávnění platném ke dni sjednání této pojistné smlouvy s výjimkou
podnikatelských činností uvedených v této pojistné smlouvě v části Společná ustanovení jako nepojistitelné činnosti. Platné podnikatelské
oprávnění je nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - varianta OPTI

Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP
OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)
a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV) a dále
uvedenými Zvláštními smluvními ujednáními.
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Limit pojistného plnění /
Sublimit pojistného plnění

Předmětem pojištění odpovědnosti je povinnost pojištěného nahradit újmu specifikovanou v článku
3 DPPOP.

LP 10 000 000 Kč

ZSU01ODSIM - Újma způsobená zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat
nebo rostlin

SLP 10 000 000 Kč

ZSU02ODSIM - Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do
užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (bez vozidel)

SLP

ZSU03ODSIM - Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do
užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (včetně vozidel)

SLP

2 500 000 Kč

LP = limit pojistného plnění, SLP = sublimit pojistného plnění

Spoluúčast 1 000 Kč Roční pojistné za pojištění odpovědnosti 18 876 Kč

Pro pojištění odpovědnos se ujednává
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému způsobenou újmu,
vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti uvedené v podnikatelském oprávnění platném
ke dni sjednání této pojistné smlouvy s výjimkou podnikatelských činností uvedených v této pojistné smlouvě v části Společná ustanovení
(dále jen podnikatelská činnost), nebo v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží
k výkonu podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s dodáním vadného výrobku či vadou poskytnuté práce. Pojištění se rovněž vztahuje
na újmu vzniklou v souvislosti s poskytnutím informace nebo rady. Dále se pojištění vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v
souvislosti s ujednáními, která jsou specifikována ve Zvláštních smluvních ujednáních : ZSU01ODSIM, ZSU02ODSIM, ZSU03ODSIM.

Územní rozsah pojištění
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a na územní okolních sousedních států.

SPOLEČNÁ VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Nepojistelné podnikatelské činnos
Pro účely tohoto pojištění se ujednává, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se nevztahuje na výkon podnikatelské činnosti níže
uvedené:
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (skupina podnikatelských činností CZ NACE 05)
Těžba ropy a zemního plynu (skupina podnikatelských činností CZ NACE 06)
Těžba a úprava rud (skupina podnikatelských činností CZ NACE 07)
Výroba tabákových výrobků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 12)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (skupina podnikatelských činností CZ NACE 19)
Výroba chemických látek a chemických přípravků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 20)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 21)
Výroba pryžových a plastových výrobků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 22)
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (skupina podnikatelských činností CZ NACE 24)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (skupina podnikatelských činností CZ NACE 35)
Pozemní a potrubní doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 49)
Vodní doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 50)
Letecká doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 51)
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (skupina podnikatelských činností CZ NACE 52)
Poštovní a kurýrní činnosti (skupina podnikatelských činností CZ NACE 53)
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (skupina podnikatelských činností CZ NACE 64)
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (skupina podnikatelských činností CZ NACE 65)
Ostatní finanční činnosti (skupina podnikatelských činností CZ NACE 66)
Činnosti související se zaměstnáním (skupina podnikatelských činností CZ NACE 78)
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (skupina podnikatelských činností CZ NACE 92)
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (skupina podnikatelských činností CZ NACE 99)
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené (výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných
a řemeslných, ani nespadají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, skupina
podnikatelských činností)

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní
kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

0029555442, Z7770310000, ID2787056 2 / 6 Tisk SUS Plus,  01.11.2021 13:08



Pro účely tohoto pojištění se geografickým územím Evropy rozumí: ze severu je hranice tvořena Severním ledovým oceánem, na západě
Atlantským oceánem z jihu Středozemním, Černým mořem, Azovským a Kaspickým mořem, mezi Asií a Evropou (na pevnině) je hranice
tvořena pohořím Ural.
Státy: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Severní Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako,
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, evropská část Ruska (do Uralu), Řecko, San Marino, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán včetně závislých území (Akrotiri a
Dhekelia, Faerské ostrovy, Gibraltar, Guernsey, Man, Jersey, Alandy, Špicberky).
Státy nepatřící do geografického území Evropy (sporná území): Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Kypr, Rusko (za Uralem),
Turecko.

Pro účely pojištění majetku se pojistnou částkou (PČ) rozumí skutečná hodnota majetku pojištěného (pojistná hodnota), která je stanovena pro
jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období a tvoří horní hranici pojistného plnění.
Pro účely pojištění majetku se limitem pojistného plnění (LP) rozumí horní hranice pojistného plnění, je stanoven v rámci sjednané pojistné
částky pro pojištění majetku, a to pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období vyjma ZSU03MSIM, kdy je limit
pojistného plnění stanoven nad rámec pojistné částky sjednané pro pojištění majetku, a to pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu
pojistného období.
Pro účely pojištění odpovědnosti se limitem pojistného (LP) plnění rozumí horní hranice pojistného plnění, je stanoven pro jednu a všechny
pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
Pro účely pojištění odpovědnosti se sublimitem pojistného (SLP) plnění rozumí horní hranice pojistného plnění, je stanoven pro jednu
a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období a je zahrnut v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění
odpovědnosti.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Způsob akceptace  Platbou Roční pojistné celkem 18 876 Kč

Stálá sleva  Obchodní sleva

Roční pojistné po slevě 15 101 Kč

Frekvence splátek pojistného  Roční Výše platby 14 195 Kč

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste
fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného
zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale
dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění
a údaje o využívání služeb, a to pro účely:

- zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, a
- zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších

nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití
pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte,
nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo
kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:   SOUHLASÍM  X NESOUHLASÍM

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb
zpracovává pojistitel:

0029555442, Z7770310000, ID2787056 3 / 6 Tisk SUS Plus,  01.11.2021 13:08



- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace
pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů,
ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde
o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává
ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho
oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky
(zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami,
zaškrtněte prosím toto pole: [X].

3. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné
smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

4. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační
a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy
a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence
a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku,
která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní
údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zaplacením pojistného za první pojistné období potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v
neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody),
účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat.
Pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy v dostatečném předstihu seznámil s pojistnou smlouvou a jejími součástmi.
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy uvedené v pojistné smlouvě. Tyto dokumenty společně
s pojistnou smlouvou upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění, následky jejich porušení
a další podmínky pojištění, pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
Pojistník dále potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy v dostatečném předstihu seznámil s dokumentem Informace pro zájemce
o pojištění (IpZoP), s Informačním dokumentem o pojistném produktu (IPID), s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění (je-li pojistníkem fyzická osoba).
Pojistník potvrzuje, že převzal pojistnou smlouvu a její součásti, dále pak dokument Informace pro zájemce o pojištění (IpZoP),
Informační dokument o pojistném produktu (IPID), dokument Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění (je-li
pojistníkem fyzická osoba) v listinné podobě nebo, s jeho předchozím souhlasem, v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy
pojistníka uvedené v pojistné smlouvě a v dostatečném předstihu se seznámil s nimi.
Pojistník potvrzuje, že souhlasí s předáním pojistné smlouvy a jejích součástí, rovněž tak dokumentu Informace pro zájemce o pojištění
(IpZoP), Informačního dokumentu o pojistném produktu (IPID) a dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v pojistné smlouvě.
Pojistník dále potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě
jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách,
ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ,
kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné
smlouvy.
Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16, článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16, článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracování
osobních údajů v neživotním pojištění a oddílem této pojistné smlouvy nazvaným ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
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Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly
porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení
mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce
a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických, za předpokladu,
že neoponují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Smluvní ujednání o uzavření pojistné smlouvy zaplacením pojistného - formou obchodu na dálku (APL)
Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného na bankovní účet České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance
Group (viz §2759 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), a to ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky.
Platby pojistného zasílejte na číslo účtu: 700 135 002/0800, var. symbol: 0029555442
Počátek pojištění je stanoven na den, který je v nabídce uveden jako počátek pojištění. V případě nezaplacení pojistného do 30 dnů od data
vytvoření nabídky, není pojistitel touto nabídkou vázán a pojištění nevznikne. V případě, že počátek pojištění předchází zaplacení pojistného
a pojistné bylo zaplaceno ve lhůtě do 30 dnů od data vytvoření nabídky, pak se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy.
Datum vytvoření nabídky musí předcházet datu počátku pojištění.
Pojistník má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné
smlouvy.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace nebo telefonicky, pokud
není dohodnuto jinak.
Zaplacením pojistného potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly
být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.
Právní vztahy vzniklé z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních
vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
Je-li pojistníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným
orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a Kancelář ombudsmana české asociace
pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). Pokud byla pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného
elektronického prostředku), má pojistník možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu
pro řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrží pojistitel a 1 stejnopis obdrží pojistník.
Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou platí pojistné podmínky a zvláštní smluvní ujednání uvedené v této pojistné smlouvě.
Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, pojistných podmínek uvedených v této pojistné smlouvě, jakož
i všech příloh pojistné smlouvy, přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí.

Přílohy:
Platné podnikatelské oprávnění
Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV
P 1/16
Zvláštní smluvní ujednání

DISTRIBUTOR POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva uzavřena dne: 01.11.2021 13:08

Jméno a příjmení / Název zástupce pojistitele (získatele): Allrisk, a.s., zastoupený/á: Zdeňka Unčovská
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
Získatelské číslo: 7770310000 IČO: 49610929
Telefonní číslo: +420 739 680 586
E-mail: uncovska.zdenka@allrisk.cz

ředitel úseku podnikatelských rizik
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ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Níže uvedená zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 0029555442

Újma vzniklá nakažlivou chorobouZSU01ODSIM

Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. g) DPPOP P 1/16 vztahuje
na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti se zavlečením, rozšířením nebo přenosem
nakažlivé choroby lidí zvířat nebo rostlin v souvislosti s konzumací závadných potravin nebo nápojů s výjimkou povinnosti
pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti se zavlečením, rozšířením nebo přenosem COVID 19.
Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v
rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci
převzaté přepravované (bez vozidel)

ZSU02ODSIM

Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) DPPOP P 1/16 vztahuje na
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na:
a) převzaté věci (bez vozidel), nebo
b) převzaté přepravované věci (bez vozidel) při její přepravě či převozu z místa převzetí do místa určení a z místa určení do
místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky věci převzaté přepravované.
Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v
rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci
převzaté přepravované (včetně vozidel)

ZSU03ODSIM

Ujednává se, že pojištění odpovědnosti podnikatele se v souladu s článkem 6 odst. 2 písm. a) DPPOP P 1/16 vztahuje na
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na:
a) převzaté věci (včetně vozidel), nebo
b) převzaté přepravované věci (včetně vozidel) při její přepravě či převozu z místa převzetí do místa určení a z místa určení
do místa předání, a to včetně manipulace, nakládky nebo vykládky věci převzaté přepravované.
Pojištění odpovědnosti se rovněž vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzatém
vozidle provádějícím zkušební jízdu nebo předváděcí jízdu při dopravní nehodě šetřené Policií ČR. Zkušební nebo
předváděcí jízda musí být prováděna pouze na pozemních komunikacích. Řízením vozidla může být pověřen pouze řidič s
minimální dvouletou praxí v řízení vozidel. Pojištění se nevztahuje na regres z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla.
Pojištění dle tohoto ZSU se nevztahuje na újmu (škodu) na převzatém vozidle, které pojištěný převzal do oprávněného
užívání za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.
Spoluúčast se sjednává ve výši spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě. s tím, že od odchylně od spoluúčasti uvedené v
pojistné smlouvě se ujednává spoluúčast pro újmu na převzatém vozidle nebo na převzatém přepravovaném vozidle ve výši
10 % z každého poskytnutého pojistného plnění.
Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v
rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
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PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ VZ 
 

podané v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou 
v otevřeném řízení s názvem: 

 

„Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ 
 (dále jen jako „VZ“) 

 
Název zadavatele:  Město Bílina 
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 
Zastoupeno: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou 
IČO 002 66 230 
Druh řízení: otevřené řízení 

 
 

Předpokládané 
poddodavatelské plnění části 

předmětu VZ 

Finanční hodnota 
poddodávky v Kč bez 

DPH 

Název, adresa 
sídla, IČO, 

poddodavatele 
pozn. 

Netýká se Netýká se Netýká se 
 

Netýká se Netýká se Netýká se 
 

Netýká se Netýká se Netýká se 
 

Netýká se Netýká se Netýká se 
 

Netýká se Netýká se Netýká se 
 

Netýká se Netýká se Netýká se 
 

 
V případě plnění části předmětu VZ poddodavatelem a z části dodavatelem, dodavatel uvede 
předpokládaný podíl na plnění poddodavatelem. 
 
Identifikační údaje poddodavatele dodavatel uvede u všech jemu zadaných položek (tj. název, právní 
formu, sídlo poddodavatele, IČO, DIČ). 
 
Účastník Ing. Jan Servus, Dolnice 1760/12, 62100 Brno, IČO 76354563 tímto čestně prohlašuje, že na 
plnění veřejné zakázky „Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ se hodlá podílet společně a nerozdílně 
se spol. Zahradnické úpravy s.r.o, Jílkova 124, 615 32, Brno, IČO 277 07 113. Vztah účastníka Ing. Jan 
Servus a spol. Zahradnické úpravy s.r.o. je vymezen Smlouvou o sdružení, jež je součástí předkládané 
nabídky. 

 
V Brně dne 26.1.2022 

                                

……………………………………………… 
Ing. Jan Servus, dodavatel 

Příloha č. 5




