
Dodatek č. 1 k objednávce č. 2022/0453/OI_Odd_Admin/MK 

“Stavební úpravy a změna využití bytu na třídu MŠ Šebelová”

Městská část Praha 14
se sídlem: Bří Venclíků 1073, Praha 9 
zastoupená: Petrem Brychem 
IČ; 00231312 
DIČ; CZ00231312 
(odběratel)

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, Praha 10
zastoupená: Ing. Jiřím Padevétem
IČ;03520358
(dodavatel)

Z důvodu rozšíření předmětu prací o stavebné konstrukční řešení spojených s akci “Stavební 
úpravy a změna využití bytu na třídu MŠ Šebelová" se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace 
bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

Navýšený rozsah prací:
1) Vypracování části projektové dokumentace pro stavební řízení 

(Termín zpracování: do 8mi týdnů od objednávky)
2) Vypracování části projektové dokumentace pro provedení stavby 

(Termín zpracování: do 5ti týdnů od získání stavebního povolení)

19.500,00 Kč bez DPH

16.800,00 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH 
DPH 21%
Celková cena vč. DPH

36.300,00 Kč 
7.623,00 Kč

43.923,00 Kč

SOUHLAS:

V Praze dne 21.04.2022

MÉSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
 KÉ  ČÁSTI 

 čni

 

 Praha , s.r.o.
  1795/8 

   Praha 10
0i53Oi58

g.   

3111-6121-0405 ORG 1550


