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Dopravní podnik města Pardubic a.s., 
IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2372930267/0100 
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 
na straně objednatele 
 
a 
 
Elektrizace železnic Praha a.s., 
IČO 47115921, sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1809, 
zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 
 
na straně zhotovitele 
 

se dohodly na tomto  

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy zhotovitele: 29/21-OZ/SOD  číslo smlouvy objednatele: 615/VV/2021 

I.  

Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 23. července 2021 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž 

předmětem byla výstavba dvou trolejbusových tratí: 

− Dukla, vozovna – Hlavní nádraží (část A díla), 

− ve Studentské ulici (část B díla). 

2) Závazek ze shora označené smlouvy mění smluvní strany tímto dodatkem způsobem uvedeným 

v následujících ustanoveních. 

II.  

Změna části A díla 

1) Část A díla se v souladu s ustanovením čl. XI, odst. 6, smlouvy na základě požadavku objednatele 

zužuje tak, že se z něj vypouští realizace vnitřního trolejového prstence na okružní křižovatce „U 

Lidlu“ včetně souvisejících změn, zejména včetně vypuštění stožárů č. TR 1 a TR 2 dle projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

2) Část A díla se v souladu s ustanovením čl. XI, odst. 7, smlouvy rozšiřuje o propojení trolejbusových 

stop při napájecím bodu NB 61 mezi stožáry T 23 a T 11. 

3) Část A díla se mění tak, že 

− trolejový uzel před vozovnou se doplňuje o možnost odbočení ve směru z centra města 

na obratiště před vozovnou, upravuje se průběh trolejových stop s cílem snížit počet 

jejich křížení a veškeré armatury podvěsného systému se nahrazují armaturami tahového 
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systému, a to v souladu se zhotovitelem vypracovanou dokumentací pro provádění 

stavby (změna je spojena s doplněním stožárů č. V 27 a V 28), 

− dílo se rozšiřuje o zhotovení základů pro stožáry č. T 14, T 15 a T16 dle projektové 

dokumentace, která je přílohou tohoto dodatku, neboť předpoklad, že základy byly 

realizovány již dříve, byl chybný a základy je přitom nezbytné k provedení díla realizovat,  

− v celé délce trolejbusové trati se dílčím způsobem upravuje a zjednodušuje zavěšení 

troleje, a to v souladu se zhotovitelem vypracovanou dokumentací pro provádění stavby, 

v jednom případě se upravuje typ stožáru v souvislosti s tím, že oproti předpokladům při 

zpracování projektové dokumentace nevniká v daném místě potřeba umísťování svítidla 

veřejného osvětlení. 

4) Část A díla se rozšiřuje o vícepráce 

− vzniklé v souvislosti s nutností odvrtat zeminu z 10 ks základů, které byly projektovou 

dokumentací proklamované jako vyvrtané a překryté plechem, nicméně ve skutečnosti 

byly zhotoveny technologií zarážení, 

− vzniklé potřebou dodatečné úpravy pěti již zhotovených základů (jejichž realizace nebyla 

předmětem díla) tak, aby bylo možné stožár osadit svítidlem veřejného osvětlení, 

− vzniklé v souvislosti s detekcí tří plynovodů v místech provádění stavby a nutností 

odborného odstranění jednoho neprovozovaného plynovodu, 

− vzniklé v souvislosti s nutností odstranění 3 ks stožárů veřejného osvětlení v místech, do 

nichž byly umísťovány nové stožáry, 

− vzniklé v souvislosti s chybně uvedeným počtem pro položku „Objímka z nerez pásku s 

kardanem nebo vidlicí“, 

− vzniklé v se změnou polohy stožáru č. TR 14 po výkopu sondy v původní poloze a 

s nutností zabetonovat kavernu objevenou při vrtání základu pro stožár TR 14. 

5) Část A díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce  

− vzniklé v souvislosti s nemožností realizovat v prostoru trolejového uzlu před vozovnou 

základy v hloubce 8 m (s ohledem na existující trolejové vedení není možné takto 

dlouhou základovou rouru zavrtat) a s náhradou těchto základů základy hlubokými 6 m a 

zesílenými betonovým věncem, 

− vzniklé v souvislosti s nemožností realizovat stožáry č. TR 6 a V 5 a nutností nahradit tyto 

stožáry lanovou sítí. 

III.  

Změna části B díla 

1) Část B díla se v souladu s ustanovením čl. XI, odst. 7, smlouvy rozšiřuje o provedení defektoskopie 

3 ks stávajících stožárů, které měly být dle projektu nahrazeny novými stožáry č. 3, 4 a 5. 

2) Část B díla se mění tak, že  

− nosná síť trolejového vedení se zjednodušuje v souvislosti s využitím tří kusů stávajících 

stožárů, umístěním stožárů č. 3 a 4 do nových poloh, a to v souladu se 

zhotovitelem vypracovanou dokumentací pro provádění stavby, která je přílohou tohoto 

dodatku (zahrnující též vypuštění stožáru č. 5), 

− se mění nosná síť trolejového vedení na okružní křižovatce „U Josefa“ tak, že se vnitřní 

nosná síť okružní křižovatky nahrazuje výložníky. 



3 

 

3) Část B díla se rozšiřuje o vícepráce spojené s doplněním svodiče přepětí na konec smyčky 

trolejbusové trati. 

IV.  

Změna ceny díla 

1) Cena díla dle čl. IX, odst. 1) smlouvy se v souvislosti se změnami díla dle čl. II. a III. tohoto dodatku 

mění tak, že se cena díla snižuje z částky 42 243 439,50 Kč bez DPH na částku 41 517 228,33 Kč 

bez DPH. Z upravené ceny připadá částka ve výši 32 774 786,03 na část A díla a částka ve výši 

8 742 442,30 Kč na část B díla. 

2) Změna ceny díla je provedena v souladu s ustanoveními čl. XI, odst. 5) a 6) a 7) smlouvy na 

základě ocenění rozdílů ve výměrách jednotlivých položek rozpočtu uvedených ve změnových 

listech pro část A a pro část B díla. V případě položek, které nebyly součástí původních rozpočtů, 

je cena stanovena jako cena obvyklá. 

V.  

Závěrečná ustanovení 

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – změnový list pro část A díla 

Příloha č. 2 – změnový list pro část B díla 

Příloha č. 3 – dokumentace pro provádění stavby pro část A díla 

Příloha č. 4 – dokumentace pro provádění stavby pro část B díla 

2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Uveřejnění 

dodatku se zavazuje provést objednatel. 

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Elektronický dokument označený 

elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran, spolu s výše vymezenými přílohami, je 

originálem smlouvy. 

4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dopravní podnik města Pardubic a.s.   Elektrizace železnic Praha a.s. 
Ing. Tomáš Pelikán     Ing. Luděk Valtr 
Místopředseda představenstva    Předseda představenstva 
 
 
       Elektrizace železnic Praha a.s. 
       Ing. Martin Janovský 
       Místopředseda představenstva 


