
Objednatel:

Zhotovitel:

(1)

(2)

Dodatek č. 1 keSmIouvě O dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 O0 Brˇno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıč: CZ50733098 ,
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

y
středisko 2100 - Středisko Zimní a letní údržby
číslo smlouvy objednatele: 2100-22000129

STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
ıčoz 50838744

'Dıčz CZ60838744
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vIožka7634
zastoupen

ve věcech technických:
číslo smlouvy zhotovitele: 043 / LAOR / 2022

II.
Preambule

Smluvní Stra ny dne 30. 3. 2022 uzavřely smlouvu O dílo, číslo smlouvy objednatele 2100-22000129,
na základě které se Zhotovitel Zavázal provést pro objednatele stavební práce spočívající v pokládce
koberce mastixový SMA 11 S tl. 4 'cm včetně spojovacího postřiku O výměře 7401 m2 na ulici
Odbojářská (Vondrákova - Nad kašnou) dle zadávacích podmínek veřejné.zakáZky malého rozsahu
S názvem „Pokládka vozovky ul. Odbojářská II. etapa“ (dále jen „Smlouva O díIo”).
Vzhledem k tomu, že datum konce lhůty pro dokončení a předání stavby uvedený ve Smlouvě O dílo
je zcela zjevně nesprávný, když došlo k uvedení loňského roku 'místo roku letošního, uzavírají smluvní
strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým toto administrativní pochybení napravují. Místo
data 31.08.2021 bude uvedeno správné datum 31.08.2022.
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III.
Předmět dodatku

(1) Smluvní strany se proto dohodly, že čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 2 Smlouvy O dílo se ruší
a nahrazuje následujícím zněním: Dokončení a předání stavby: do 31.08.2022.

IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, vždy jedno pro každou smluvní stranu.
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnemjeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnemjeho

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
dodatku zajistí objednatel.

(4) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace 'a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(5) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že_byI sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele: Za zhotoviteleı 0/7 'HLT 2022

V Brně dne 1 Q 'UL' 2022 V Brně dne
Dodatek č.1 prověřil:

ci
ge erální ředite
na základě plné

III.
Předmět dodatku

(1) Smluvní strany se proto dohodly, že čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 2 Smlouvy O dílo se ruší
a nahrazuje následujícím zněním: Dokončení a předání stavby: do 31.08.2022.

IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, vždy jedno pro každou smluvní stranu.
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnemjeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnemjeho

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
dodatku zajistí objednatel.

(4) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace 'a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(5) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že_byI sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele: Za zhotoviteleı 0/7 'HLT 2022

V Brně dne 1 Q 'UL' 2022 V Brně dne
Dodatek č.1 prověřil:

ci
ge erální ředite
na základě plné




