
Harmonogram prací

Akce : Sanace opěrné zdi na pozemku parc. č. 774, Goethova stezka - nad parkovištěm k. ú. K. Vary
Objednatel : Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel : ROCKNET s.r.o.

2016 2017
týd e n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Zemní práce
2 Základy
3 Svislé konstrukce
4 Úpravy povrchu
5 Ostatní konstrukce a práce
6 Izolace proti vodě
7 Konstrukce zámečnické

Termín zahájení: 1.9.2016
Termín ukončení: 30.4.2017

Zpracoval za ROCKNET s.r.o. : Ladislav Šmucr

dne : 13.8.2016


