
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle 
zastoupený:
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava - RD velké zakázky"

PKOSSENDORFs.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava - RD velké zakázky" pro předmětnou 
Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený:
IČ: 188 TI STÍ, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený:
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený:
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupený:

IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494



uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 5/2022 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020, 

dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021 a dodatku č. 4/2021 ze dne 21. 09. 2021
(dále jen „Dodatek č. 5“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 09. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu 
č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, 
dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020, dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021 a dodatek č. 
4/2021 ze dne 21. 09. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) ke stavbě D1 01191. A MÚK 
Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že práce na majetkoprávním vypořádání měly být dle 
Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy zahájeny po vydání písemného 
pokynu k zahájení prací, s lhůtou pro dokončení stanovenou v délce 29 měsíců od výzvy. 
Písemný pokyn k zahájení prací byl vydán Objednatelem k 1. 12. 2019.

1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že práce na majetkoprávním vypořádání bylo možné reálně 
zahájit až po zajištění čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení, jehož součástí 
byl i čistopis záborového elaborátu, tj. k 24. 7. 2021 tak, aby vstupní informace předmětné pro 
zadání geometrických plánu ze strany Objednatele a pro zahájení majetkoprávního jednání 
s třetími stranami určenými k vypořádání, nedoznávaly takových změn, kterými by došlo ke 
zmaření dosud provedených činností jak ze strany Objednatele, tak i ze strany Zhotovitele.

1.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodě 1.3 tohoto článku dodatku 
dohodly na úpravě lhůty pro dokončení majetkoprávního vypořádání stavby.

1.5. Smluvní strany dále shodně konstatují, že z důvodu dodatečné koordinace odvodnění navazující 
stavby Rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih - Brno východ, 
zpracovávané ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, je nezbytné vyhodnotit technické 
dopady do projektového návrhu DSP stavby 01191.A a v případě potvrzení možnosti úpravy bez 
dopadu na vydané územní rozhodnutí stavby 01191.A, tento následně před podáním žádosti 
o stavební povolení upravit.

1.6. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti specifikované v bodě 1.5 tohoto článku dodatku 
dohodly na zajištění technické pomoci vedoucí v první fázi k vyhodnocení technických dopadů a 
ve druhé fázi k úpravě dílčích částí dříve vyskladněné projektové dokumentace pro stavební 
povolení.

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, 
specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
bodu 1. Článku II. Cena za dílo, jenž nově zní:



1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj:
Bez DPH: 26.177.480,-Kč
DPH: 5.497.271,-Kč
včetně DPH: 31.674.751,-Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku smlouvy.
2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě 

Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy. Úpravy spočívající v zapracování 
nové části plnění Technická pomoc a úpravě lhůty plnění dílčí část „Dokončení majetkoprávní 
vypořádání".

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem.

3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - netýká se
Příloha č. 3 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.20
13:17:50+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.20
13:18:10+02'00'



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno 
jih (196,000 - 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění 
majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných 
obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. 
března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám smlouvy, přičemž 
rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) 
se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů (zamření území)
Objednatelem bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového 
území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, 
ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 
Sb., si zajistí zhotovitel samostatn ě .

2. Dokladová část, položka 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 
Objednatelem bude p ředáno:

- inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
- diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-
236.. 1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-
238.. 2, D1-239)
- dopravně inženýrský průzkum křižovatkových pohybů včetně modelu 
výhledových intenzit dopravy

Zbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především rešerši předaných podkladů, 
diagnostiku vozovek apod.).

3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. Průzkum inženýrských sítí 
vč. jejich ověření správci
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení 
kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. 
Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných 
povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.



ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení 
připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. 
Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem 
a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden 
způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní 
IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních 
podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního 
výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí 
doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: 
pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. 
Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, 
přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, 
prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Zhotovitel pro Objednatele zajistí Technickou pomoc (dále jen „TP“) spočívající v:
1. Fáze: vyhodnocení věcných a legitimních dopadů odvodnění stavby D1 01311 do stavby 

D1 01911.A, včetně projednání závěrů se změnou dotčenými stranami
2. Fáze: zapracování dopadů odvodnění do dílčích částí DSP

Podklady předávané objednatelem:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná 
konsorciem RS PP - Morava, 09/2017

pps.rsd.cz


- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK 
OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 - 197,500)“, zpracovaný spol. 
PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 - 210, modernizace a výstavba telematických 
systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019
- dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 
D1 01311 Brno jih - Brno východ 

- průzkumy a zaměření:
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 

01191.A MÚK Brno jih km 196,000 - 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, 
zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOtest-SUDOP , 07/2018

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 
- 197,500) - podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)

- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 - 197,500) - geodetické 
zaměření“

- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; 
aktualizace Migrační studie“

- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, 
Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované 
konsorciem RS Mosty - Morava, 02/2018

- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu 
výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných 
podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:
Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept DSP do 10 měsíců od zahájení

Předpokládaná doba pro předání 
připomínek ke konceptu DSP

Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP



Dřívější plnění je možné.

Projednání a zapracování připomínek, 
odevzdání konceptu čistopisu DSP

Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele 
ke konceptu DSP

Podání žádostí o vydání všech 
stavebních povolení

Do 14 dnů od zapracování 2. fáze TP

Dokončení majetkoprávního 
vypořádání

Do 20 měsíců od vyskladnění čistopisu DSP

Odevzdání čistopisu DSP Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání 
posledního stavebního povolení

1. fáze TP Do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 5

2. fáze TP Do 1 měsíce od projednání 1. fáze TP s 
Objednatelem a jeho pokynu k zapracování

Počet výtisků:
■ Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na 

CD/DVD/flash disk

■ koncept DSP
■ koncept čistopisu DSP

2x + 2x na CD/DVD/flash disk
2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná 
koordinační situace navíc 4x)

■ čistopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná 
koordinační situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů

■ CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
■ CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4

(např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
■ Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
■ Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
■ Výpisy z LV 1x originál
■ Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
■ Originál pravomocného stavebního povolení
■ 1. fáze TP_ 1x elektronicky
■ 2. fáze TP součást PD pro podání žádosti o stavební

povolení

Současně s konceptem čistopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob 
řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 
2 pare + elektronicky na CD/DVD.



Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, 
Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená 
v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se 
specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram 
aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení 
ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

TP bude Zhotovitelem fakturována po ukončení a protokolárním předání každé jednotlivé fáze.

Digitálně podepsal
Digitálně 
podepsal

Datum: 2022.04.20
13:19:17+02'00'
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13:19:06 +02'00'



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny
AKCE

D1 01191 .A MÚK Brno jih (196,000 - 197,500) - DSP vč. IČ
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Technická pomoc 
objednateli

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

3 369 688 917
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky 21 961 600 4 318 400 26 280 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 25 617 000

Vícepráce dle Dodatku č. 3 26 058 480

Vícepráce dle Dodatku č. 5 26 177 480
% změny z Nabídkové ceny 102,19%



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 vplatném znění v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 - 197,500) - DSP vč. IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu Vyčíslení víceprací dle Dodatku č. 3

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč Hodinová náročnost 

víceprací Cena Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres neoceňuje se
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva

6.2 Výkresy
7. Objekty drah neoceňuje se 0

8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení neoceňuje se
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu neoceňuje se
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů (zaměření území) ____________ _____________________
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství neoceňuje se
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neoceňuje se
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum neoceňuje se
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neoceňuje se



11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek neoceňuje se
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
1

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se
17. Záborový elaborát

-
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Brně dne Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.20
13:18:32 +02'00'
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Technická pomoc

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB________________________________________________
Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 - 197,500) - DSP vč. IČ

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem |

1. fáze - prověření a vyhodnocení koordinačních dopadů stavby Dl 01311
2. fáze - zapracování dopadů stavby Dl 01311
Cena TP celkem bez DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Digitálně podepsal:
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