
Harmonogram prací
Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - Zemní práce
2 - Zakládání ,---- ------------
3 - Svislé a kompletní konstrukce , —-------- ~-■-----*----<-- •-------——--
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni .----------------------- ------ ----------
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot ..•..1T... .......... ..........  .... • ,..-

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům
712 - Povfakové krytiny _- ----------------------------
713 - Izolace tepelné - __— ------- ------ —■--------------- ----- -----------
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa ............ ............ ................... . __  -

741 - Elektroinstalace - silnoproud —

762 - Konstrukce tesařské ________ ________
763 - Konstrukce suché výstavby ----------------- ------------------------------
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic   
776 - Podlahy povlakové
784 - Dokončovací práce - malby a tapety ___ _____  -

Komunikace plochy


