
č. 217/OMI-2016

Smlouva o dílo č.l -  dodatek č.l
uzavřený podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění

pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : KV Realinvest, s.r.o.
Chebská 204/71, 360 05 Karlovy Vary 
zastoupený Lukášem Koláremjednatelem 
IČO: 29113903 
DIČ : CZ29113903
Zápis v obchodním rejstříku : KS v Plzni - C 25771 
Bankovní spojení: RB, a.s., pobočka Karlovy Vary 
č. účtu: 5013019643/5500
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jan Borýsek, stavbyvedoucí
Tel. 608 720 444, e-mail: jan.borysek@kv-realinvest.cz 
Lukáš Kolár, jednatel
ve věcech smluvních : Lukáš Kolár, jednatel
Tel. 607 271 267, e-mail: lukas.kolar@,kv-realinvest.cz

(dále jen zhotovitel)

a

1.2. Objednatel: Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
zastoupený: Alexandr Terek, starosta 
IČO : 00253922 
DIČ : CZ00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s. 
č. účtu: 19-0862175349/0800
Kontaktní osoba: Monika Volfová,vedoucí odboru majetku a investic 
Tel.602 110 499, e-mail: monika.volfova@homislavkov.cz

(dále jen objednatel)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je „Horní Slavkov — Kfely — stavební úpravy místní komunikace na p.p.č. 
1048/1 a 925/36 v k.ú. Kfely“ podle specifikace jednotlivých položek (výkazu výměr) 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
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3. Cena díla

3.1. Tímto dodatkem se mění

Cena díla: 

z
Celková cena zakázky bez DPH 1 062 959,00 Kč
DPH 21 % 223 221,39 Kč
Cena zakázky vč. DPH 1 286 180,39 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícstoosmdesát a třicetdevět korun českých).

na

Celková cena zakázky bez DPH 
DPH 21 %
Cena zakázky vč. DPH
(slovy: jedenmilionstřistaosmnácttisícstodva korun českých)

Bližší specifikace změny ceny díla, která zahrnuje rozsah veškerých prací a dodávek dle 
tohoto dodatku, a její tvorby je uvedena v příloze tohoto dodatku jako Změnový list č.l.

Potřeba víceprací a méněprací vznikla provedením zaměření skutečného provedení stavby a 
potřeby drobných změny v průběhu její realizace.

1 089 341,00 Kč 
228 761,61 Kč 

1 318 102,61 Kč

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

13.4. Dodatek Smlouvy je sepsán v českém jazyce ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
zhotovitel i objednatel obdrží jeden potvrzený výtisk s platností originálu.

13.5. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech dne 15.12.2016 

Za zhotovitele:

^1<VVRealinvest s.r.o.

Chebská 204/71,360 06 K.Va^- DyCÍtry ,
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200 
IČ: 291 13 903, w w w .k^J^lijW JfitC^

V Horním Slavkově dne 15.12.2016

Za objednatele:

KV Realinvest, s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Město Horní Slavkov
Alexandr Terek,starosta



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: IMPORT

Stavba: 2016037 VV - Změnový list č.1

JKSO:
Místo: Kfely

Objednatel:
město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12

Zhotovitel:
KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 

Projektant:

Zpracovatel: 
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12.12.2016

29113903 
CZ29113903

Náklady z rozpočtů 26 381,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 26 381,59

DPH základní 21,00% ze 26 381,59 5 540,13

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

|Cena s DPH V CZK 31 9 2 1 ,7 2 !

Projektant i Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko j Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

atum a podpis: Razítko

i Zhotovitel

Reolinvest s.r.o.
Chebská 204/71 
Te!.; 353 220 61 
IČ:291 13 903

•55 237 200 
lalinvestcz

jDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: IMPORT

Stavba: 2016037 VV - Změnový list č. 1

Místo: Kfely Datum: 12.12.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 Projektant:
KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 Zpracovatel: Viktor Geber

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 

Pol Pol

26 381,59 31 921,72

26 381,59 31 921,72

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

26 381,59 31 921,72
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2016037 W  - Změnový list č.1

Objekt: Pol - Po(

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.12.2016

Objednatel: IČ:
město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29113903
KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 26 381,59
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 26 381,59

DPH základní 21,00% ze 26 381,59 5 540,13
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

iCena s DPH v CZK 31 921,72!

Projektant

Datum a podpis: Razítko i

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Real invest s.r.o. ^

Chebská 204/71,360 06 K.Vary - Dvory

Tel.: 353 220 614, 200/
IČ: 291 13 903, www.kv-roaltnvest.cz

Datum a podpis:..................... Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2016037 W  - Změnový list č,1

Objekt: Pol - Pol

Místo: Datum: 12.12.2016

Objednatel: město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 Projektant:
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 26 381,59

1 - Zemní práce 7 073,80

2 - Základy,zvláštní zakládání 8 838,58

5 - Komunikace -42 645,88

8 - Trubní vedení 2 180,00

91 - Doplňující práce na komunikací 4 584,00

99 - Staveništní přesun hmot 3 204,59

HSV - Práce a dodávky HSV 22 946,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 320,00

4 - Vodorovné konstrukce 3 457,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 591,00

997 - Přesun sutě 1 578,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 200,00

VRN4 - Inženýrská Činnost $ 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 381,59
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ROZPOČET

Stavba: 2016037 W  - Změnový list č.1

Objekt: Pol- Pol

Místo: Datum: 12.12.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 Projektant: 
KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel: Viktor Geber

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady z rozpočtu 26 381,59

1 - Zemní práce 7 073,80
| 46 | K |113201112 j Vy trhání obrub silničních i m 40,000{ 102,001 4 080,00;

I 47 | K !120901121 [neproktádaného v odkopávkách nebo 
.J.nrrikonáv.kách.n.tČně..................... .........

{ m3 1,5Q0[ 2 630,00; 3 945,00I

i 65 \ K i 122202202ROO : Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 { m3 -70,000j 67,60! -4 732,00 í

í 66 | K j122202209ROO [Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 i m3 i -70,000[ 19,50! -1 365,00{

I 6 | K 1132201110ROO {Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
[STROJNĚ [ m3 [ -9,0001 496,00 i -4 464,00;

j 48 | K ] 132201110R01
[Hloubení rýh Š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
{STROJNĚ (VO) [ m3 [ 2,400! 496,001 1 190,40[

í 7 i K 1132201119 R00 {PříplatekŽá lěpTvóáť - HouBení 'rýh 6’CÍ čni v
i m3 ; -9,000; 141,00{ -1 269,00;

! 10 ! K 1162701105 {Vodorovné přemístění do 10000 m 
[výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i m3 [ 34,000 { 235,00| 7 990,00!

j 60 j K [167101101 [Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 [ m3 { 34,000j 153,00[ 5 202,OOj

i 67 I K 1171201201ROO
[Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 
j2m ■ m3 { •70,000[ 15,00{ -1 050,00!

! 16 j K I182301121ROO
[Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 
im2

j m2 i 166,000; 35,40! 5 876,40!

I 68 [ K [199000002RQO [Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 { -70,000[ 119,00[ -8 330,00!

2 - Základy,zvláštní zakládání 8 838,58

i 52 í K [211531111
jvypm ouvoa n ovaci ut ze oer neooT ra u v ouu 
[kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 

.imm.........................................................
m3 [ 28,560! 468,001 13 366,08!

f 18 | K [212752112ROO {Tra ti vody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m [ -30,000: 173,00{ -5 190,00{

í 45 i K [273313811
[Základové desky z betonu tř. C 25/30 (2 x 
[schod)

m3 [ 0,2501 2 650,00j 662,50;

5 - Komunikace -42 645,88
í 70 [ K [564851111 {Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 I 455,454{ 101,00) 46 000,85[

! 19 | K [564861111ROO
{Podklad ze š těrko drti po zhutnění tloušťky 20 i 
[cm (Slabyhoud vjezd)

m2 { 120,000[ 121,00| 14 520,00)

| 54 i K [564861111R01
[Podklad ze Štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 j 
[cm (rozšíření kom.) [

m2 [ 11,000{ 121,OOj 1 331,00;

I 55 i K [565141111ROO
[Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.tl. I 
{6 cm {

m2 [ 11,000! 274,00[ 3 014,00!

[ 69 I K |567122111ROO
{Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tí.l2[ 
icm i

m2 [ -455,455! 206,00; -93 823,73[

í 56 i K Í577131111R00
{Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 : 
[cm [

m2 [ 11,000Í 257,OOj 2 827,00[

j 25 ] K j597661112ROO
{Rigol dlážděný do lože C-11,5 tl. 1 Qcm kostky [ 
Ivelké I

m2 [ -7,500[ 1 530,00; -11 475,00!

I 27 í K 158380155R {Kostka dlažební velká 15-17 cm 1t«2,5m2 [ t [ -2,000[ 2 520,00[ -5 040,00!
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 - Trubní vedení 2 180,00
| 53 1 K ĚS71313121R00 I Napojení potrubí KG 150 včetně rýhy a zásypu I kpt j 1,000j 2 180,00; 2 180,00 j

91 - Doplňující práce na komunikaci 4 584,00

I 32 ! K 191786211,RT8 “ f ' '  '  ° ^ ‘0Že * 'C 1 m !; ■ • =12/15, vcetne obrubníku 100/15/30 ; ;
40,0001 382,00 i 15 280,OOj

I 32 ! K I917862111RT8 g " ™  * " * ■  f  " f f =' = ° ^ ™ ' loze2 C I m i
: ; : ,12/15, vcetne obrubníku 100/15/30 ; ; -28,000 j 382,OOj -10 696,00j

P Ť e s u n  ^ m ° t 3 204,59
i 64 ; K 1998225111R00 [Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný [ t [ 58,478Í 54,80[ 3 204,59i

HSV - Práce a dodávky HSV 22 946,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 320,00

; | ; ;Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na ; = 
[ 50 j K §327212112 [sucho, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 - i m3 j 
; [ [ [včetně sběru a svozu \ I

3,500 i 3 520,00| 12 320,00 j

4 - Vodorovné konstrukce 3 457,50

j 49 j K [451315136-R [Žlab z betonu C 20/25 tl do 200 mm ) m2 j 7,500Í 461,OOj 3 457,50;

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 591,00
! i „ [Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci ! i 
= 44 ; K =919726122 = , , ~ „ ’ , nň , _ = m2 
= : ; metkana mema hmotnost do 300 g/m2 : ;

75,000; 45,20j 3 390,00;

[ 51 [ K [919735112 [Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm j m i 31,000j 71,00| 2 201,00[

997 ■ Přesun sutě 1 578,00
[ i „ i [Poplatek za uložení stavebního betonového ; i 
= 63= K =997013801 . , .. = t = 
= ; : :odpadu na skladce (skladkovne) ; ; 3,000j 180,00 í 540,OOj

[ „ [Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost i [ 
= 61 = K -997211511 = < . K i t = 
i ; ; ;do 1 km ; ; 3,OOOÍ 211,00; 633,00Í

j 62 j K [997211519 [Příplatek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti j t í 30,000 í 13,50j 405,00 j

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 200,00

i 57 [ K [013254000 [Dokumentace skutečného provedení stavby j Kpl j 1,0001 12 200,OOj 12 200,00j

VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

! 58 | K [043134000 jZkoušky zatěžovací j kus j 4,000[ 2 000,OOj 8 000,00;
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