ev.č. objednatele: B 0038/16



Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na realizaci akce " VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 – 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)"
uzavřené dne 6.9.2016 mezi smluvními stranami
OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 



Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:



70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku: 

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen jako „objednatel“)
ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:



K2 stavební Moravia s.r.o.



Sídlo:




Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00



IČO / DIČ:



28573994  /  CZ28573994

Zapsán v obchodním rejstříku: 

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 32700
V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
Čl. 7. Cena díla a platební podmínky - bod 7.1. nově zní takto:


Původní celková cena bez DPH


3 785 265,20 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2

    172 537,44 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2

  - 210 267,67 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2

3 747 534,97 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Po odtěžení částí nánosů v úseku SO 02 Pročištění a prohrábka dna bezejmenného přítoku v km 0,000 – 0,385 bylo zjištěno, že koryto dna je opevněno dlažbou z betonových desek a pravobřežní opěrná zeď není dostatečně hluboko založená a při snížení nivelety dna dle PD by hrozila její nestabilita. Smluvní strany se dohodly na snížení nivelety dna na požadovanou výšku dle PD v úseku 0,000 – 0,053, podél opěrné zdi v km 0,053 – 0,100 bude zřízena filtrační vrstva ze štěrku s podélnou drenáží z flexibilní hadice. Následně bude uložena dlažba do betonu. V tomto úseku bude provedeno přeprofilování levého břehu. V horní části toku bude dlažba očištěna a přeskládána.

Čl. 21. Závěrečná ujednání – v plném znění se ruší body 21.12, 21.13., 21.14., a body 21.12., a 21.13. nově zní takto:

21.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
21.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry do 30 dnů od jejího uzavření.
Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne






v Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč
Jaromír Kubala

generální ředitel
jednatel společnosti
2

