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dodatek č. 1 k SOD 865/2021


Dodatek č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		1-7/2021
Číslo smlouvy objednatele: 	865/2021

Název díla:  

	„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace 

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
Zástupce objednatele:	
	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

A

Zhotovitel:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
sídlo:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
			
[bookmark: _GoBack]IČO:	87951142                                                          
DIČ:	CZ8301111137
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       
zápis v živnostenském rejstříku:	      Městského úřadu Černošice
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu zpoždění na realizaci projektové dokumentace způsobeného kooperací s projektantem komunikace vedoucí na koruně hráze a mostního objektu pod bezpečnostním přelivem. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								30.01.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.


Nové znění:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

e) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								30.03.2022

f) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Hostivici dne 






……………………………………			…………………………………….
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