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Změnový list č. 1 ze dne 15.4.2022

Název stavby: 8.ZŠ V. Nezvala - výměna vodovodní přípojky

Číslo smluvního vztahu: 234/01/2022

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s., 
Přítkovská č. p. 1689, Trnovany 
41501 Teplice 1

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní eenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Lhůta dodání: do 29.04.2022

Nové řešení:
Lhůta dodání: do 31.05.2022

Zdůvodnění změny:
Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu ztížených výkopových podmínek a zpožděné dodávky 
objednaného materiálu (potvrzeno dodavateli materiálů - důvod COVID19 a nedostatek vstupních materiálů pro 
výrobu).

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 345 871,24 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 29.04.2022

Nový termín dokončení díla: 31.05.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): manažer provoz

Datum: 7^, Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): referentka Ol

Datum: ■ 4/' Podpis:

Příloha změnového listu:
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