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DODATEK č. 6

	
ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016
na realizaci díla s názvem:
     „Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“
__________________________________________________________________________

Článek I
					 
1. Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
    se sídlem: 			Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
    IČ:		                          00673552
    DIČ:                                         CZ00673552
    Zastoupen:                 	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
    (dále jen „objednatel“)
    
2. Zhotovitel:			STAMO, spol. s r.o.		
     se sídlem:	            		Stavební 415/3, Děčín, PSČ: 405 02
     IČ:	                                       432 22 323							
     DIČ:				CZ 432 22 323		
     Zastoupen:                             Jindřich Husák – jednatel a ředitel
     společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017
     (dále jen „zhotovitel“).
  

   			
Článek II
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016.
   
Článek III
1.  V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že skutečný rozsah prováděných prací na objektu „O“ je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace.  Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla a nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky.                                                


2.  Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla.  Smluvní cena za dodatečné stavební práce na objektu „O“ činí 153.616,00 Kč bez DPH; smluvní cena s DPH činí 185.875,36 Kč. 
      Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 

Článek IV
S ohledem na výše uvedené se článek 3. „Cena díla„ v bodu 3.1 uzavřené smlouvy o dílo mění takto: 
Cena díla bez DPH			20,585.187,97 Kč		
21% DPH				  4,322.889,47 Kč		
Celková cena díla vč. DPH	              24,908.077,44 Kč

„Celková cena za provedené dílo činí bez DPH 20,585.187,97 Kč, s DPH 24, 908.077,44 Kč“.
                                   


Článek V
   Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2016 se nemění. 

	
						Článek VI
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

  
 
   V Horních Beřkovicích, dne 8.3.2017                         V Děčíně, dne 8.3.2017
[bookmark: _GoBack]
              Za objednatele:				                 Za zhotovitele:


 …………………………………..			           ……………………………… 
  MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                Jindřich Husák
                     ředitel                                                                   jednatel a ředitel    

          (orazítkováno, podepsáno)                                (orazítkováno, podepsáno)


Přílohy:
změnový list č. 14
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