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Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 


Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 



XXX
Číslo účtu: 



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

ProAir, s.r.o.

Sídlo:




Zlatá Hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: 



Ing. Romanem Procházkou, jednatelem




Ing. Petrem Švandou, jednatelem
IČ: 



01712683
DIČ: 



CZ01712683
Bankovní spojení: 


XXXXXXXXXX
číslo účtu: 



XXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79035
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tímto dodatkem smlouvy se upravuje doba plnění z důvodů vyšší moci, spočívající v nedostatku komponentů pro výrobu systému MaR a chladičů a směšovacích komor pro VZT na trhu, což je příčinou opožděných dodávek těchto komponentů. Nedostatek komponentů na trhu je způsoben aktuální situací, zejména válkou na Ukrajině a pandemickou situací v Číně, a způsobuje prodlužování termínů dodávek nutných pro plnění předmětu smlouvy.
Článek II. Doba plnění

2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Původní text odst. 2.2.3. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2.3.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, 

nejpozději do 110 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy
Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavce 22.10. až 22.12., jejich text zní:

22.10.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

22.11.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

22.12.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 Ve Slavkově u Brna, dne .........................
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

     Ing. Ivo Štěpánek

       Ing. Petr Švanda, jednatel
      Ředitel TMB.

       ProAir, s.r.o.
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