
Změny stavby 

Útulek pro opuštěná zvířata, Třebíč 

                                                                                                   v Kč 

01. Změna skladby podhledů                                            - 151 612,00 

02. Změna skladby omítek                                                       - 826,00 

03. Skladba podlah objekt A                                                  22.161,00 

04. Kotce – změna trapézového plechu…….                        26 380,00 

05. Skladba podlah objekt B                                                 52.823,00 

06. Skladba podlah objekt PO a P1.A                                   26.221,00 

07. Úpravy požární stěny                                                      26 460,00 

08. Nátěr jímky na dešťovou vodu                                    -   46 551,00 

09. Zkrácení servisních lávek                                           -   15 086,00 

10. Zkrácení vodovodní přípojky                                        -  40.967,23    

11. Změny vybavení interiérů                                            -  10.220,00    

Celkem                                                                           -   111.217,23                                                
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21 R-078 Přírubový t-kus s integrovaným E2 šoupátkem, z GGG 400, DN 80/, DN1 80, PN 16 kus -1 11 019,20 -11 019,20

Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá, vč. položení m -48 4,85 -232,8

Signalizační vodič CY 6mm m -48 24,25 -1 164,00

Tlaková zkouška vodovodu do DN150 m -48 7,76 -372,48

Dezinfekce potrubí m -48 11,64 -558,72

Potrubí PE 100, SDR 11, průměr 90x8,2  mm, včetně položení a tvarovek\ m -48 198,85 -9 544,80

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 -32,64 103 -3 361,92

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 -32,64 90,5 -2 953,92

Uložení sypaniny na skládku m3 -7,68 7,6 -58,37

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -40,32 49,95 -2 013,98

Rozebrání a navrácení zpevněných ploch, teréní úpravy v délce výkopu m -2 208,55 -417,1

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 -40,32 18,3 -737,86

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 -40,32 95,75 -3 860,64

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním materiálu m3 -11,52 455,5 -5 247,36

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 -3,84 402 -1 543,68

Rozebrání a navrácení zpevněných ploch, teréní úpravy v délce výkopu m -48 208,55 -10 010,40

součet -53 097,23

T kus litinový přírubový DN 80 kus 1 1810 1810

Šoupátko vodárenské DN 80 ks 1 3954 3954

Elektrokolena d 90 ks 2 624 1248

chránička DN 150 pod topným kolektorem m 3 274 822

montáže sb 1 1780 1780

vodoměr 6m3/hod G5/4"+šroubení sb 1 2516 2516

SOUČET 12130

ROZDÍL -40 967,23

V Jemnici 23.3.2017 Ing.Marek Lovicar

Položkový soupis prací a dodávek








