
ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Centrum sociálních služeb a 
ubytovna č.p.2470 Varnsdorf

392 dny 02.05. 22 31.10. 23

2 Demolice příček, nosného zdiva,
konstrukcí

75 dny 02.05. 22 12.08. 22 Bourání

3 Burání příček a zdí 15 dny 02.05. 22 20.05. 22

4 Bourání podlah 15 dny 23.05. 22 10.06. 22 3

5 Otloukání omítek 10 dny 13.06. 22 24.06. 22 4

6 Bourání dveřních zárubní 5 dny 27.06. 22 01.07. 22 5

7 Demontáž rozvodů stávajících 
instalací

5 dny 04.07. 22 08.07. 22 6

8 Bourání konstrukce střechy 10 dny 11.07. 22 22.07. 22 7

9 Bourání věnců 10 dny 25.07. 22 05.08. 22 8

10 Prořezávání strop. KCI pro výtah 5 dny 08.08. 22 12.08. 22 9

11 Architektonicko stavební řešení 235 dny 13.06. 22 05.05. 23 Stavařina a 
instalace

12 Ležatá kanalizace v objektu 10 dny 13.06. 22 24.06. 22 4

13 Základy v 1.NP 10 dny 27.06. 22 08.07. 22 12

14 Vodorovné konstrukce 20 dny 11.07. 22 05.08. 22 13

15 Izolace proti vodě 10 dny 08.08. 22 19.08. 22 14

16 Svislé konstrukce 30 dny 22.08. 22 30.09. 22 15

11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30.
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17 SO 01 - Dokončení nosného zdiva a 
železobetonové konstrukce

0 dny 30.09. 22 30.09. 22 16

18 Konstrukce střechy a půda 40 dny 08.08. 22 30.09. 22 14

19 Elektroinstalace - silnoproud 30 dny 03.10. 22 11.11. 22 16

20 Elektroinstalace - slaboproud 30 dny 03.10. 22 11.11. 22 16

21 Zdravotechnika - vnitřní vodovod a 
kanalizace

20 dny 03.10. 22 28.10. 22 16

22 Úpravy povrchů, podlahy 30 dny 31.10. 22 09.12. 22 21

23 Výměna oken 15 dny 22.08. 22 09.09. 22 15

24 Vzduchotechnika 10 dny 12.12. 22 23.12. 22 22

25 Výtah 30 dny 12.12. 22 20.01. 23 22

26 Podlahy lité 10 dny 31.10. 22 11.11. 22 21

27 Topení 30 dny 14.11. 22 23.12. 22 26

28 Dokončovací práce - obklady 30 dny 14.11. 22 23.12. 22 26

29 Podlahy z dlaždic 30 dny 26.12. 22 03.02. 23 28

30 Podlahy z litého teraca 15 dny 06.02. 23 24.02. 23 29

31 Fasáda 40 dny 12.09. 22 04.11. 22 23

32 SO 01 - Dokončení fasády objektu vč.
Střechy, dokončení vnitřních 
stavebních úprav

0 dny 04.11. 22 04.11. 22 31
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33 Dokončovací práce - malby a tapety 20 dny 27.02. 23 24.03. 23 30

34 Podlahy povlakové 30 dny 27.03. 23 05.05. 23 33

35 Kompletace elektro 10 dny 27.03. 23 07.04. 23 33

36 Kompletace zdravotechnika 10 dny 27.03. 23 07.04. 23 33

37 Připravenost pro zahájení 
komplexních zkoušek a prohlídek k 
převzetí stavby

0 dny 07.04. 23 07.04. 23 36

38 Kompletace zdravotechnika 10 dny 27.03. 23 07.04. 23 33

39 Venkovní úpravy - komunikace, 
oplocení, ostatní plochy

110 dny 01.03. 23 01.08. 23 Venky

40 Zemní práce 20 dny 01.03. 23 28.03. 23

41 Venkovní kanalizace 20 dny 29.03. 23 25.04. 23 40

42 Zásypy 5 dny 26.04. 23 02.05. 23 41

43 Komunikace pozemní 30 dny 03.05. 23 13.06. 23 42

44 Dokončení venkovních terénních 
úprav

0 dny 13.06. 23 13.06. 23 43

45 Oplocení 20 dny 14.06. 23 11.07. 23 43

46 Připravenost pro kolaudaci – místní 
šetření

0 dny 11.07. 23 11.07. 23 45
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47 Sadové úpravy 15 dny 12.07. 23 01.08. 23 45

48 Závěrečné předání Díla 0 dny 01.08. 23 01.08. 23 47
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