
SPRÁVA
ŽELEZNtC

DODATEK č. 18 ke Sm!ouvě o dí!o
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci

dráhy, na základě pověření č. 2372, ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002 
(dále jen „oů/eďnafe/")

a

Zhotovíte!:

SUDOP PRAHA a. s.
Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice" (dále jen 
"Sdružení")
se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva,

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva,
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Ktímtovou, místopředsedou představenstva a 
Ing. Martinem Chrastiíem, členem představenstva 

Bankovní spojení:......................................................................
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a

METROPROJEKT Praha a.s.
Jako další účastník Sdružení
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředseda představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na 
zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice" uzavřené účastníky Sdružení dne
17. 2. 2012 (dále jen „Smlouva o sdružení").

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen 
tento dodatek za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

číslo smlouvy: 12 106 201
(dále jen „zAofoy/fe/")
společně dále jako „sm/uyn/ sfrany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 5. 2012 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice", ve znění jejích dodatků č. 1-17, s účinností 
smlouvy ke dni 3. 5. 2012 (dále jen „sm/ouya"). Cena díla byla změněna dodatky č. 1 a č. 3-17 
s tím, že celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 17 bez DPH byla ve výši 209 701 660,- Kč, z toho 
cena za geodetický průzkum byla ve výši 2 850 000,- bez DPH, Nabídková cena pro SŽDC (vč. AD) 
byla 200 134 995,- Kč bez DPH a Nabídková cena pro vyvolané investice byla ve výši 
9 566 665,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7.2 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 18 
(dále jen „ďoďafku"), jehož předmětem je:

1. Úprava ceny dí!a a rozpisu fakturace, kdy s ohledem na navýšení průměrného měsíčního 
rozsahu výkonu týmu autorského dozoru dochází k celkovému navýšení ceny díla o 
3.920.000,- Kč bez DPH.

2. Úprava !hůt k provedení dí!a, kdy s ohledem na prodloužení původní předpokládané doby 
realizace stavebních prací z 52 měsíců a aktuální předpokládanou dobu realizace stavebních 
prací dle zhotovitele stavby v délce 65 měsíců dochází k úpravám termínů dokončení 
jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí termín č. 35 se upravuje na 30. 9. 2023, kdy ostatní 
dílčí termíny zůstávají beze změny.

3. Úprava kontaktních zaměstnanců objednatel ve věcech smluvních a technických.

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z Nstinné 
podoby písemné formy do e!ektronické podoby písemné formy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZMZ") dohodly na několika výše uvedených 
změnách smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9
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ZZVZ je 23,71 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se 
nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4 a 5, 
přílohy obchodních podmínek s označením příloha C, část C.1., přílohy obchodních podmínek 
s označením A, část A.1., a čl. 1.1 co se týče změny v kontaktních osobách objednatele.

I. Předmět dodatku

1. Článek 1 odst. 1.1 se mění v rozsahu kontaktních zaměstnanců ve věcech smluvních a 
v rozsahu kontaktních zaměstnanců ve věcech technických u objednatele:

a) ve věcech smluvních: JUDr. Richard Cihlář - vedoucí právního oddělení Stavební správy západ 
(mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: Ing. Marek Zeman

2. Ruší se stávající znění článku 4 smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Č!ánek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

• ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů

• doplnění ověření stávajících inženýrských sítí

• koncept projektového řešení včetně vstupního jednání

• návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění 01. 07. 2012

• doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva

• doplnění geodetických podkladů

• návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO 
a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění 31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

2. etapa

• odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky 
Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.

3. dílčí termín plnění 27. 12. 2012

• odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a 
rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění 04. 02. 2013
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• průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí 
technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dítčí termín ptnění 31. 03. 2013

• odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71
08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení 
opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních 
cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením

• odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most - 
podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a 
navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k 
rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

• odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou 
koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a 
projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dítčí termín ptnění 14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních
podmínek.

3. etapa

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické 
dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dítčí termín ptnění do 30. 09. 2013

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou 
kompletace dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení

• rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu

• odevzdání notifikace projektu

• doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po 
projednání s obcemi

• změna koncepce řešení nástupišť - prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle 
výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s.o. OST

• doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a 
protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h

• zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v 
platném znění, a zapracování Soupisu do projektu stavby

8. dítčí termín ptnění do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních
podmínek.

4. etapa

• podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby

• zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření 
dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení 
zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL
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9. dílčí termín plnění do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

• aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. dílčí termín plnění do 15. 11. 2014

• zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. dílčí termín plnění do 30. 11. 2014

• zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. dílčí termín plnění do 15. 12. 2014

• zpracování cca 50 % smluv

13. dílčí termín plnění do 31. 03. 2015

• dokončení zpracování smluv a posudků

14. dílčí termín plnění do 31. 05. 2015

• zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska EIA dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. dílčí termín plnění do 30. 09. 2015

• zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP

• komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání - podklady pro ÚR

16. dílčí termín plnění do 14. 03. 2016

• komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání - podklady pro SP

17. dílčí termín plnění do 16. 06. 2016

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. dílčí termín plnění do 31. 08. 2016

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 po připomínkách

19. dílčí termín plnění do 30. 09. 2016

• odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. dí!čí termín p!nění do 31. 10. 2016

• odevzdání čistopisu vč. zapracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12

• prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému 
odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním

21. dílčí termín plnění do 30. 11. 2016
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• aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. dí!čí termín p!nění do 20. 01. 2017

• aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - čistopis

• dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska 
k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP

• pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. dí!čí termín p!nění do 30. 01. 2017

• aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy

• aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

24. dí!čí termín p!nění do 10. 02. 2017

• odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících 
se k výsledku projednání EIA/

25. dí!čí termín p!nění do 28. 02. 2017

• odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k 
připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti 
IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

26. dí!čí termín p!nění do 25. 09. 2017

• odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti" s výjimkou kapitol a příloh, které 
čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

27. dí!čí termín p!nění do 31. 01. 2018

• finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech 
povinných příloh ťoďevzcán/ v ď/p/fá/n/ + v //st/nné formě ve 3 pare v cesiem jazyce, př/7ô a 
c. H  „informace nezůytné Ae sc^va/ován/ ve/̂ ýĉ  projektů" ůuďe oďevzďána / v jazyce 
anp//c%ém)

28. dí!čí termín p!nění do 30 dnů od schvá!ení AktuaNzace SP IV. TŽK na CK MD

• zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD

• zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a 
orgánů EK

29. dí!čí termín p!nění - část a) průběžně - do vydání Schva!ovacího protoko!u OPD

• dopracování dopravního modelu pro nákladní dopravu ve formě samostatné dokumentace 
v rozsahu bodů 2, 3 a 5. z materiálu FEU ze dne 23. 01. 2019 včetně projednání

29. dí!čí termín p!nění - část b) do 31. 05. 2019

• zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE

• součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím 
řízení na zhotovitele stavby

• vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
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30. dí!čí termín p!nění předpok!ad do 31. 03. 2018

• posouzení kotvení říms mostů a PHS v rozsahu dle dodatku č. 17

31. dí!čí termín p!nění do 28. 02. 2020

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 17 k připomínkám

32. dí!čí termín p!nění do 15. 04. 2020

• odevzdání čistopisu rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 17 po připomínkách

33. dí!čí termín p!nění do 29. 05. 2020

• renotifikace všech objektů nástupišť v rozsahu dle dodatku č. 17

34. dí!čí termín p!nění do 31. 07. 2020

5. etapa

• Autorský dozor projektanta při realizaci stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o 
dílo ve znění dodatků č. 1 až 18

35. dí!čí termín p!nění ode dne zahájení reaNzace stavby
do ukončení reaNzace stavby 
s předpok!adem do 30. 09. 2023

3. Ruší se stávající znění č!ánku 5 sm!ouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Č!ánek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatků č. 1 - 17 bez DPH ve výši 209.701.660,- Kč
Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 18 bez DPH ve výši 3.920.000,- Kč

Z toho:

Navýšení ceny díla dle odst. 2.13. (výkon AD projektanta ve znění D.č.18): 14.694.426,- Kč

Navýšení ceny díla dle odst. 2.14. 1.300.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle odst. 2.15. 11.306.250,- Kč

Ce!ková cena dí!a d!e sm!ouvv vč. dodatku č. 1 - 18 bez DPH ve výši 213.621.660 - Kč

z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši ...............,- Kč

Nabídková cena pro Správu že!eznic (vč. AD) bez DPH ....................- Kč

Nabídková cena pro vyvo!ané investice bez DPH ................- Kč

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže 
uvedených částech:

a) 1. etapa

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši ..................- Kč
DPH ve výši 20 % ...............- Kč
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cena vč. DPH ......................

2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 % 
cena vč. DPH

.......................
.................... 

......................

b) 2. etapa

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 % 
cena vč. DPH

.......................
...................... 
......................

4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 % 
cena vč. DPH

.....................
..........................
.....................

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 % 
cena vč. DPH

.......................
...................... 
......................

6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 % 
cena vč. DPH

.....................
................. 

....................

c) 3. etapa

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 % 
cena vč. DPH

.......................
.................... 

......................

8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

.......................
.................... 

......................

d) 4. etapa

9. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
..........................
..................

14. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

.....................
................. 

....................

15. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

16. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

.....................
................. 

....................

17. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................
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18. dílčí termín plnění bez fakturace

19. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

.....................
................. 

....................

20. dílčí termín plnění ..................

21. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

22. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

23. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

24. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

.....................
................. 

....................

25. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

26. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

27. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

28. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

29. dílčí termín plnění - část a) cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

................
................ 

.................

29. dílčí termín plnění - část b) cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

30. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

31. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

..................
................ 

.................

9/16



32. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

33. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

34. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21% 
cena vč. DPH

e) 5. etapa

35. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 % 
cena vč. DPH

.....................
.................... 
....................

.....................
................. 

....................

................
................ 

............... č

.......................
.................... 

......................

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši 213.621.660,- Kč je nejvýše přípustná 
a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Je výslovně dohodnuto, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku je povinen vystavovat 
daňové doklady - faktury za zhotovitele vůči objednateli pouze vedoucí účastník sdružení, tj. 
SUDOP PRAHA a.s., který bude na daňovém dokladu/dokladech uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

4. Obchodní podmínky, resp. přítoha obchodních podmínek s označením přítoha A, část 
A.3. se mění v soutadu se změnou Čí. 4 smtouvy o dí!o, jak je uvedeno výše takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termín ech:

1. etapa

• ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů

• doplnění ověření stávajících inženýrských sítí

• koncept projektového řešení včetně vstupního jednání

• návrh provozní a dopravní technologie

1. dítčí termín ptnění 01. 07. 2012

• doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva

• doplnění geodetických podkladů

• návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO 
a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dítčí termín ptnění 31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.
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2. etapa

• odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky 
Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.

3. dítčí termín ptnění 27. 12. 2012

• odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a 
rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dítčí termín ptnění 04. 02. 2013

• průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí 
technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dítčí termín ptnění 31. 03. 2013

• odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71
08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení 
opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních 
cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením

• odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most - 
podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a 
navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k 
rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

• odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou 
koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a 
projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dítčí termín ptnění 14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních
podmínek.

3. etapa

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické 
dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dítčí termín ptnění do 30. 09. 2013

• odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou 
kompletace dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení

• rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu

• odevzdání notifikace projektu

• doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po 
projednání s obcemi

• změna koncepce řešení nástupišť - prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle 
výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s.o. OST

• doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a 
protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h

• zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v 
platném znění, a zapracování Soupisu do projektu stavby
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8. dí!čí termín p!nění do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

4. etapa

• podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby

• zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření 
dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení 
zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dí!čí termín p!nění do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních 
podmínek.

• aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. dí!čí termín p!nění do 15. 11. 2014

• zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. dí!čí termín p!nění do 30. 11. 2014

• zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. dí!čí termín p!nění do 15. 12. 2014

• zpracování cca 50 % smluv

13. dí!čí termín p!nění do 31. 03. 2015

• dokončení zpracování smluv a posudků

14. dí!čí termín p!nění do 31. 05. 2015

• zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska EIA dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. dí!čí termín p!nění do 30. 09. 2015

• zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP

• komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání - podklady pro ÚR

16. dí!čí termín p!nění do 14. 03. 2016

• komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání - podklady pro SP

17. dí!čí termín p!nění do 16. 06. 2016

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. dí!čí termín p!nění do 31. 08. 2016

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 po připomínkách
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19. dí!čí termín p!nění do 30. 09. 2016

• odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. dí!čí termín p!nění do 31. 10. 2016

• odevzdání čistopisu vč. zapracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12

• prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému 
odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním

21. dí!čí termín p!nění do 30. 11. 2016

• aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. dí!čí termín p!nění do 20. 01. 2017

• aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - čistopis

• dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska 
k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP"

• pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. dí!čí termín p!nění do 30. 01. 2017

• aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy

• aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

24. dí!čí termín p!nění do 10. 02. 2017

• odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících 
se k výsledku projednání EIA/

25. dí!čí termín p!nění do 28. 02. 2017

• odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k 
připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti 
IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

26. dí!čí termín p!nění do 25. 09. 2017

• odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti" s výjimkou kapitol a příloh, které 
čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

27. dí!čí termín p!nění do 31. 01. 2018

• finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech 
povinných příloh ťoďevzcán/ v ď/g/fá/m + v //sí/nné formě ve 3 pare v cesiem jazyce, př/7ô a 
c. „informace nezůyřné Ae sc^va/ován/ ve/̂ ýĉ  projektů" ůuďe oďevzďána / v jazyce 
ang//c%ém)

28. dí!čí termín p!nění do 30 dnů od schvá!ení AktuaNzace SP IV. TŽK na CK MD

• zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD

• zapracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a 
orgánů EK
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• dopracování dopravního modelu pro nákladní dopravu ve formě samostatné dokumentace 
v rozsahu bodů 2, 3 a 5 z materiálu FEU ze dne 23. 01. 2019 včetně projednání

29. dNčí termín p!nění - část b) do 31. 05. 2019

• zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE

• součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím 
řízení na zhotovitele stavby

• vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

30. dNčí termín p!nění předpok!ad do 31. 03. 2018

• posouzení kotvení říms mostů a PHS v rozsahu dle dodatku č. 17

31. dNčí termín p!nění do 28. 02. 2020

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 17 k připomínkám

32. dNčí termín p!nění do 15. 04. 2020

• odevzdání čistopisu rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 17 po připomínkách

33. dNčí termín p!nění do 31. 05. 2020

• renotifikace všech objektů nástupišť v rozsahu dle dodatku č. 17

34. dNčí termín p!nění do 31. 07. 2020

5. etapa

• autorský dozor projektanta při realizaci stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o 
dílo ve znění dodatků č. 1 až 18

35. dNčí termín p!nění ode dne zahájení reaNzace stavby
do ukončení reaNzace stavby
s předpok!adem do 30. 09. 2023

29. dNčí termín p!nění -  část a) průběžně -  do vydání Schva!ovacího protoko!u OPD

5. Obchodní podmínky, resp. přNoha obchodních podmínek s označením přNoha C, část 
C.1. se mění v sou!adu se změnou ČL 4 sm!ouvy o dNo, jak je uvedeno výše takto:

C.1. - TERMINY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 smlouvy a podrobně 
specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, 
Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu 1. dNčího termínu p!nění: 100 % z ocenění 1. dNčího termínu (1. etapa)

K datu 2. dNčího termínu p!nění: 100 % z ocenění 2. dNčího termínu (1. etapa)
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K datu 3. dítčího termínu ptnění:

K datu 4. dítčího termínu ptnění:

K datu 5. dítčího termínu pínění:

K datu 6. dítčího termínu pínění:

K datu 7. dítčího termínu pínění:

K datu 8. dítčího termínu ptnění:

K datu 9. dííčího termínu ptnění:

K datu 14. dítčího termínu pínění:

K datu 15. dítčího termínu pínění:

K datu 16. dítčího termínu pínění:

K datu 17. dítčího termínu ptnění:

K datu 19. dííčího termínu ptnění:

K datu 20. dítčího termínu pínění:

K datu 21. dítčího termínu pínění:

K datu 22. dítčího termínu pínění:

K datu 23. dítčího termínu ptnění:

K datu 24. dííčího termínu ptnění:

K datu 25. dítčího termínu pínění:

K datu 26. dítčího termínu pínění:

K datu 27. dítčího termínu pínění:

K datu 28. dítčího termínu ptnění:

K datu 29. dííčího termínu - část a): 

K datu 29. dítčího termínu - část b): 

K datu 30. dítčího termínu ptnění:

K datu 31. dítčího termínu ptnění:

K datu 32. dítčího termínu pínění:

K datu 33. dítčího termínu ptnění:

K datu 34. dííčího termínu ptnění:

K datu 35. dítčího termínu pínění:

za předpokíadu přijetí předtožené zprávy 
určeným pracovníkem bez připomínek k ptnění 
rozsahu nebo kvatity

100 % z ocenění 3. dítčího termínu (2. etapa)

100 % z ocenění 4. dítčího termínu (2. etapa)

100 % z ocenění 5. dítčího termínu (2. etapa)

100 % z ocenění 6. dítčího termínu (2. etapa)

100 % z ocenění 7. dítčího termínu (3. etapa)

50 % z ocenění 8. dítčího termínu (3. etapa)

100 % z ocenění 9. dítčího termínu (4. etapa) a 
50 % z ocenění 8. dítčího termínu

100 % z ocenění 14. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 15. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 16. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 17. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 19. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 20. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 21. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 22. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 23. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 24. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 25. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 26. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 27. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 28. dítčího termínu (4. etapa)

100% z ocenění 29. termínu - část a) (4. etapa)

100% z ocenění 29. termínu - část b) (4. etapa)

100 % z ocenění 30. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 31. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 32. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 33. dítčího termínu (4. etapa)

100 % z ocenění 34. dítčího termínu (4. etapa)

na záktadě čtvrttetních Výkazů poskytnutých 
stužeb d!e čí. 2.13, odst. 5 (5. etapa)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a současně souhlasí se zveřejněním údajů
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o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek je vyhotoven etektronícky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatete:

V Praze dne

Za zhotovítete:

V Praze dne

24,04.2022 1 3:43 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchteb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci 

dráhy
Správa železnic, státní organizace 

na základě „Pověření" č. 2372 
ze dne 26. 2. 2018 

ře/e/rřron/c/ry poďepsáno)

SUDOP PRAHA a. s.

Datum: 2022.03.30 12:40:49' 
+02*00 '

Ing. Tomáš Stavíček
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
ře/e/rřron/c/ry poďepsáno)

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
ře/e/rřron/c/ry poďepsáno)

METROPROJEKT Praha a. s.

Datum: 2022.03.3012:40:55 
+02*00*

Ing. Tomáš Stavíček
na základě plné moci 

předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s. 

ře/e/rřron/c/ry poďepsáno)

Ing. Ivan Pomykáček
na základě plné moci 

místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s. 

ře/e/rřron/c/ry poďepsáno)
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