
OPTIMALIZACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY MIKROREGIONU DAČICKO - PŘÍLOHA Č. 1SMLOUVY 

 

 

Podrobný popis jednotlivých etap včetně termínu plnění 

 

1. etapa 

Zpracování současného stavu měkké dopravní infrastruktury v terénu a jeho porovnání se 

stávajícím řešením měkké dopravní infrastruktury v územně plánovacích dokumentacích 

členských obcí. Termín realizace – nejpozději do 1 měsíce od doručení objednávky zhotoviteli. 

Předpokládaná hodnota této etapy 38 520,-Kč. 

2. etapa 

S akcentem na posouzení využívání stávající měkké dopravní infrastruktury navrhnout podklady 

pro zadání změn územně plánovacích dokumentací členských obcí (např. přeložky málo 

využívaných, nebo z důvodu zintenzivnění těžké silniční dopravy nebezpečných cyklotras). 

Termín realizace – nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace 1. etapy a doručení objednávky 

zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 44 640,- Kč.   

3. etapa 

S akcentem na vyloučení měkké cykloturistiky ze silniční dopravy připravit zásady zadání pro 

změny územně plánovacích dokumentací členských obcí s navržením využití existujících cest v 

území mikroregionu pro doplnění stávající sítě cyklistických tras. Termín realizace – nejpozději 

do 1 měsíce od ukončení realizace 2. etapy a doručení příslušné objednávky zhotoviteli. 

Předpokládaná hodnota této etapy 24 660,- Kč. 

4. etapa 

Zpracovat hraniční body na stávající síti cyklistických tras pro stanovení rozdělení údržby a péče 

o cykloturistickou infrastrukturu včetně návrhu této péče pro jednotlivé členské obce. Termín 

realizace – nejpozději do 1 měsíce od ukončení realizace 3. etapy a doručení příslušné 

objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 35 350,- Kč. 

5. etapa 

V návaznosti na stanovení hraničních bodů vypracovat zásady spolupráce s navazujícími 

obcemi (i mimo správní území mikroregionu), a to včetně spolupráce s rakouskými partnery na 

jižní hranici mikroregionu. Termín realizace – nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace 4. 

etapy a doručení příslušné objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 56 870,-

Kč. 

6. etapa 

Návrh pravidel pro instalaci svislého dopravního cykloznačení v intravilánech obcí a měst 

s ohledem na požadavky státní památkové péče a územního plánování v sektoru dopravy. 

Termín realizace – nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace 5. etapy a doručení příslušné 

objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 31 440,- Kč.   

 

Dílo bude v plném rozsahu (tj. realizace všech 6 etap vez vad a nedodělků) zrealizováno a 

předáno objednateli nejpozději do 30. 11. 2017. 


