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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2592/2021 

"APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním 

postižením, Nová Ves III"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu:  107-6482590257/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

CL-EVANS s.r.o.      

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   

IČO: 267 68 607  

DIČ:CZ26768607   

osoby oprávněné podepsat dodatek: jednatelé společnosti  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

evidence:  C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem    

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 
 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2592/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu " APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním 

postižením, Nová Ves III" (dále jen „smlouva“). 
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2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 3.889.806,84 Kč, 4.706.803,62  Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  49.223.795,81 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

  6.336.808,48 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4  

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

  2.447.001,64 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení 

ceny za méněpráce) bez DPH 

 

 53.113.602,65 Kč 

DPH 
15 % 6.525.833,28 Kč 

8.543.523,25 Kč 
21 % 2.017.689,97 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení 

ceny za méněpráce) včetně DPH 

 

 61.657.125,90 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 365 dnů od předání a převzetí staveniště." 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 455 dnů od předání a převzetí staveniště."         
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1, bankovní záruka 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 594/22/RK ze dne 06.04.2022    

 

 

V Liberci dne 22.04.2022 V České Lípě dne 

03.04.2022    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík 

náměstek hejtmana jednatel společnosti        

 

 

 

 

 ………………………… 

 

 jednatel společnosti       
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: ZLč.1 

Zhotovitel: C L - E V A N S  s . r . o .  

Investor: Liberecký kraj Datum: 23.3.2022 

Název akce: „APOSS Liberec, p.o. – Výstavba nových domácností pro osoby se zdravotním 
postižením, Nová Ves III“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, URS 2022 

 
 

Předmět změny:  

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.  
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění se celková povaha zakázky. 
 
Záporové pažení  

Popis a zdůvodnění změny:  
Při zahájení prací na výkopu „startovacích“ jam protlaku pod komunikací byl zjištěn masivní 
nátok spodních vod v hloubce asi 2 m pod úrovní terénu. Zároveň bylo zjištěno velké množství 
vod vytýkajících podél a pod pozemkem stavby. Bylo zjištěno, že vytékající voda ve „startovacích“ 
jamách teče a prosakuje v jedné zvodnělé vrstvě a vyplavuje množství drobných zrn písku. Jde o 
kluznou vrstvu, kde hrozí usmýknutí svahu v případě odtěžení stavební jámy v těchto vrstvách. Z 
výše uvedených důvodů byl nařízen objednatelem a TDI průzkum množství natékajících 
povrchových vod do terénu nad i pod staveništěm. Výsledkem jsou nalezené a zaměřené, nové" 
přítoky, jak povrchových dešťových vod, tak i mělce podpovrchových i drenážních ze sousedních 
pozemků, vybudovaných v minulých letech. Dle zjištěných informací se jedná o drenážní nátoky 
svedené z pozemku 301/22 na severní straně staveniště. Další blíže nespecifikovaný, avšak silný 
nátok vody je v severní části staveniště, natékající vybudovanými drenážemi z pozemku 323/5 
pod komunikací. Nově opravená komunikace p.č. 1768/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy, v části od 
poz. 323/5 až po p.č.306/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy, tvoří plošný drenážní systém. Konkrétně ve 
štěrkovém podloží komunikace v části nad staveništěm, se povrchové dešťové vody 
nespecifikovaně vsakují a pod komunikací a vytékají volně a z měnlivě po spádu na staveniště. 
Masivní okolní výstavba s velkými terénními úpravami prováděných v minulých letech, zásadně 
změnila hydrogeologické poměry na staveništi i v jeho okolí. Bývalé pozemky zahradnictví nad 
staveništěm, byly rozparcelovány a na nich byly postaveny objekty, které svými základovými 
poměry a drenážními systémy odvádějí, nebo odklánějí přítoky spodní vody nejsnazší cestou 
směrem dolů, na obecní pozemky až na staveniště. Dle odborného posouzení RNDr. Romana 
Vybírala, a Vyjádření inženýrského geologa ke stavbě "APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových 
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves III" na parcele č. 301/26 a 301/28 a 
staveništi ze dne 7.1.2022, jakožto i zpracovatele inženýrsko-geologického průzkumu staveniště a 
hydrogeologického průzkumu na parcele č. 301/1 z března 2019 jde o velice složité základové 
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podmínky. Z důvodu bezpečného provádění zemních prací a HTÚ v tomto ročním období, v 
daných geologických a hydrogeologických poměrech i nových zjištění se navrhuje změna 
provádění díla, vybudováním záporového pažení v severní části staveniště. Výsledkem by mělo 
být zmenšení nebezpečí narušení stability svahu výkopu po odtěžení zeminy na úroveň základové 
spáry a snížení rizika vzniku sesuvu nejen v prostoru staveniště, ale i na sousedních pozemcích ve 
vlastnictví třetích osob.  
Popis záporové stěny: Půdorysná délka pilotové stěny bude 42m. Bude tvořena pilotami ze 
železobetonu průměru 750 mm, dočasnými lanovými kotvami 15,5mm s ocelovými převážkami z 
profilů 2x,,U“ 320 mm. Pilotová stěna je následně plošně zpevněna stříkaným betonem C20/25 s 
vyztužením. Pro realizaci je nutné vybudovat 3 pracovní zpevněné plochy v různých výškách, 
jejich délka 2x 45m šíře 6m a 53m šíře 9m s nájezdy na staveniště a vjezdu do stavební jámy s 
minimálním zatížením 40 Mpa. Po potřebné technologické pauze bude možná následná hloubka 
odkopu u pilotové stěny 2x 2,6m. 

Méněpráce:                         0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce:            6.336.808,48 Kč bez DPH  
Změna celkem:   6.336.808,48 Kč bez DPH 

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby o 90 dní. 
 
Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.  
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je 
sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.  
 
Neprovedení stavebních částí 

Popis a zdůvodnění změny:  
V návaznosti na změnový list 01 ze dne 8.3.2022 o zbudování záporového pažení a s ohledem na 
provedené technické posouzení stavby zhotovitelem, a finanční náročnost tohoto nezbytného 
zajištění stavební jámy, byl zhotovitel vyzván k nalezení možných méně prací, které spočívají:  
1) v odstranění zahradního domku s opěrnou stěnou viz PD výkres D 1.1.21.  
2) zrušení zpevněných ploch z mlatu  
3) zrušení žul. obkladu opěrné zdi u oplocení. 

Méněpráce:            2.447.001,64 Kč bez DPH 
Vícepráce:                               0,00 Kč bez DPH  
Změna celkem:      2.447.001,64 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín. 
                          

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
                          
 
 
 
 
 

Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL:  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

Změnový list vystavil: Radek Ulbricht 

Datum:  23.3.2022 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  

Popis a zdůvodnění změny:                              

 
Rekapitulace změn závazku: 
 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 0,00 0,00 6.336.808,48 

Cena méněprací bez DPH 2.447.001,64 0,00 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez DPH 

2.447.001,64 0,00 6.336.808,48 

Absolutní hodnota změny v % 4,97 0,00 12,87 

 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

2.447.001,64 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

6.336.808,48 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

                       3.889.806,84 Kč nejpozději do 455 od předání a převzetí 
staveniště                                      

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 08.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 01 - záporová stěna

Stavba:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Sazba daně Základ daně Výše daně

20-03_BD_Aposs-21_II - Změnový list 01 - záporová stěna

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými 

jednotkami R01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

6 336 808,48

21,00% 6 336 808,48 1 330 729,78

15,00% 0,00 0,00

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými 

jednotkami R01

CZK 7 667 538,26

08.03.2022

 

CL-EVANS s.r.o., 

Bulharská 1557, 470 01 

Česká Lípa

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 336 808,48 7 667 538,26

20-

03_BD_Ap

oss-21_II

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi 

bytovými jednotkami R01

6 336 808,48 7 667 538,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 08.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Cena bez DPH 6 336 808,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 336 808,48 21,00% 1 330 729,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 667 538,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 08.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:  

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o., 

Bulharská 1557, 

470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 336 808,48

HSV - Práce a dodávky HSV 6 122 561,91

    1 - Zemní práce 512 373,80

    2 - Zakládání 5 082 496,05

    5 - Komunikace pozemní 479 848,28

    998 - Přesun hmot 47 843,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 214 246,57

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 246,57

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., 

bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., 

bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 08.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:  

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o., 

Bulharská 1557, 

470 01 Česká Lípa

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 336 808,48

D HSV Práce a dodávky HSV 6 122 561,91

D 1 Zemní práce 512 373,80

1 K 162751117.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost skládky dodavatele - položka č.7 dle SoD

m3 190,000 267,75 50 872,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117.1

2 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  -

položka č.8 dle SoD

m3 190,000 63,00 11 970,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

3 K 171151199.1
Dosyp svahu pro lavice z perku nebo betonového 

recyklátu (jemnozrnného)
m3 315,000 747,00 235 305,00

VV (45+3+8)*9*(1,5-0,25)/2 315,000

VV Součet 315,000

4 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - položka č.10 

dle SoD

t 292,600 115,50 33 795,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 190*1,54 292,600

VV Součet 292,600

5 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 1 065,000 77,40 82 431,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111

VV (42+3+4)*6*2 588,000

VV (42+3+8)*9 477,000

VV Součet 1 065,000

6 K 094002000 Přípomoce zemních prací při pilotáži m3 500,000 196,00 98 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000

D 2 Zakládání 5 082 496,05

7 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení 

pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
m 324,000 6 461,00 2 093 364,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151712111

8 K 226212613

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 

zapažené  ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 

850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 420,000 2 020,00 848 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226212713

9 K 231212113

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 

z vrtu  svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 

m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 420,000 799,00 335 580,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231212213

10 M 58932940.1 beton C 25/30 XC2 m3 203,500 3 440,00 700 040,00

VV 185 185,000

VV Součet 185,000

VV 185*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 203,500

11 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země t 16,002 50 025,00 800 500,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231611114

VV 0,0381*420 16,002

12 K 985512115.1
D +M - výplň mezer mezi pilotami (stříkaný beton, 

výztuž, kotvičky pro výztuž)
m2 86,000 3 542,00 304 612,00

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., 

bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 479 848,28

13 K 213141132

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 

sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m - položka 

č.14 dle SoD

m2 1 065,000 47,25 50 321,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141132

VV (42+3+8)*9 477,000

VV (42+3+4)*6*2 588,000

VV Součet 1 065,000

14 M 69311199

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 - položka 

č.15 dle SoD

m2 1 261,493 31,50 39 737,03

VV 1065*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 261,493

15 K 564681011

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 1 065,000 366,00 389 790,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564681011

VV (42+3+8)*9 477,000

VV (42+3+4)*6*2 588,000

VV Součet 1 065,000

D 998 Přesun hmot 47 843,78

16 K 998006011 Přesun hmot pro vrty samostatné t 562,868 85,00 47 843,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998006011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 214 246,57

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

17 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum ks 1,000 55 000,00 55 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011114000

18 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 30 000,00 30 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

19 K 030001000 Zařízení staveniště - vybudování, provoz, odstranění kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV náklady do 30.4.2023:
VV (712.250,03kč - 30km *55 *2 - 2.500 - 1.500)/365*130 =

                                                                         251 078,09 Kč 

 po slevě 

                                                                         100 000,00 Kč 

D VRN4 Inženýrská činnost 14 246,57

20 K 045002000 Kompletační činnost kpl 1,000 10 684,93 10 684,93

VV náklady do 30.4.2023:
VV  30.000,- Kč /365*130 = 10.684,93 Kč

21 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 3 561,64 3 561,64

VV náklady do 30.4.2023:
VV  10.000,- Kč /365*130 = 3.561,64 Kč

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

22 K 092002000 Čištění komunikace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092002000
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02

ks 1 2 447 001,64 Kč-   

podpis/datum

TDI

podpis/datum

Rozdělovník: 1.  KU LBK

2. CL – EVANS s.r.o.

podpis/datum

Smluvní cena se na základě této změny  sníží  o : -2 447 001,64 Kč

CL- EVANS s.r.o. KU LBK

podpis/datum

Projektant

CENOVÁ KALKULACE:

Změny jsou řešeny formou přípočtů.

Rozpočet viz příloha -2 447 001,64 Kč

CELKEM bez DPH -2 447 001,64 Kč

V návaznosti na změnový list 01 ze dne 8.3.2022  o zbudování záporového pažení a s ohledem na provedené 

technické posouzení stavby zhotovitelem, byly nalezeny méně práce, které spočívají:                                                         

1) v odstranění zahradního domku s opěrnou stěnou viz PD výkres D 1.1.21.                                                                           

2) zrušení zevněných ploch z mlatu                                                                                                                                        

3) zrušení žul. obkladu opěrné zdi u oplocení včetně části dřevěného plotu

OLP/2592/2021

APOSS Liberec, p.o. - Výstavba nových domácností pro osoby se 

zdravotním postižením, Nová Ves III PROJEKT:

LOKALIZACE ZMĚNY: pozemek p.č. 301/26 a p.č. 301/28

DATUM: 23.03.2022

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

CL-EVANS s.r.o. POČET PŘÍLOH:  

ZMĚNOVÝ  LIST  Č.: SMLOUVA O DÍLO  



Export Komplet

ZMĚNOVÝ LIST 02 - MÉNĚ PRÁCE

Kód:

Stavba:

KSO: 803 59 31 CC-CZ: 11221
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VONVRN Vedlejší náklady 2 289,00 2 632,35

SO 01.5 Terénní a sadové úpravy 24 844,98 30 062,43

SO 01.3 Zpevněné plochy 85 682,66 103 676,02

SO 01.4 Oplocení 109 504,76 132 500,76

SO 01.2.1 Stavební část 2 221 480,24 2 687 991,09

SO 01.2.5 Vzduchotechnika 3 200,00 3 872,00

SO 01.2 Sklad nářadí s opěrnou zdí 2 224 680,24 2 691 863,09

2 447 001,64 2 960 871,98

SO 01 Vlastní objekt 2 444 712,64 2 958 102,29

23.03.2022

Ing.arch.Filip Horatschke, 

Na Zápraží 898, Liberec
Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 2 960 734,64

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými 

jednotkami R01

21,00% 2 444 712,64 513 389,65

15,00% 2 289,00 343,35

20-03_BD_Aposs-21_II

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými 

jednotkami R01

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

2 447 001,64

Sazba daně Základ daně Výše daně



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 11 CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 221 480,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 221 480,24 21,00% 466 510,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 687 991,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 221 480,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 815 526,40

    1 - Zemní práce 306 861,27

    2 - Zakládání 119 660,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 632 010,87

    4 - Vodorovné konstrukce 30 466,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 640 869,19

    8 - Trubní vedení 22 662,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 823,09

    998 - Přesun hmot 52 172,12

PSV - Práce a dodávky PSV 405 953,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 213 443,47

    712 - Povlakové krytiny 54 724,85

    713 - Izolace tepelné 5 025,26

    764 - Konstrukce klempířské 27 102,12

    766 - Konstrukce truhlářské vč. filnální povrchové úpravy 104 127,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 530,90

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01.2 - Sklad nářadí s opěrnou zdí

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.2.1 - Stavební část

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01.2 - Sklad nářadí s opěrnou zdí

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.2.1 - Stavební část

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 221 480,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 815 526,40

D 1 Zemní práce 306 861,27

1 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 268,000 26,25 7 035,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113

VV 22,00*9,00+10,00*7,00 268,000

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 376,459 115,50 43 481,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104

VV "plocha spodní hrany (na -4,485): 15,61*3,80+6,56*0,65+2,20*5,775=76,287

VV "plocha horní hrany jámy: 20,30*8,08+19,18*0,33/2-1,02*8,129/2=163,043

VV "průměrná hloubka výkopu: 2,185

VV 2,185/3*(76,287+sqrt(76,287*163,043)+163,043) 255,540

VV "plocha spodní hrany (na -4,485): 3,95*2,20=8,69

VV "plocha horní hrany jámy: (5,70+3,44)/2*9,58=43,781

VV 3,775/3*(8,69+sqrt(8,69*43,781)+43,781) 90,570

VV 1/3*9,58*1,147*1,275*2+3,44*9,58*1,275/2 30,349

VV JamaOZ2 Součet 376,459

3 K 162751117.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost skládky 

dodavatele

m3 376,459 267,75 100 796,90

VV JamaOZ2 376,459

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 628,687 115,50 72 613,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV JamaOZ2*1,670 628,687

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 175,954 173,25 30 484,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV "podél opěrné stěny

VV "od -4,485 na -3,935 (k úrovni základové desky

VV 9,58*(3,43+5,67)/2*0,55 23,974

VV (20,30*8,08-8,16*0,96/2+19,18*0,323/2)*(0,53+0,55)/2 88,131

VV " - odpočet kubatury polštáře a podkladního betonu

VV -(PBoz+S22po) -64,821

VV "od -3,935 na -3,375 resp. -2,300

VV " - svislá plocha zásypu u kóty -2,300: (0,60+2,90)/2*1,635=2,861

VV " - svislá plocha zásypu u kóty -3,375: (0,60+1,42)/2*0,56=0,566 

VV 13,42/3*(2,861+sqrt(2,861*0,566)+0,566) 21,023

VV "od -3,935 na -2,300 resp. 0,020

VV " - svislá plocha zásypu u kóty -2,300: (0,60+3,065)/2*1,635=2,996

VV " - svislá plocha zásypu u kóty -0,020: (0,60+3,312)/2*3,915=7,658

VV 18,00/3*(2,996+sqrt(2,996*7,658)+7,658) 92,664

VV "roh - od -3,935 na -2,300

VV " - spodní plocha: 0,60*0,60=0,36

VV " - horní plocha: 3,08*(3,314+2,965)/2=9,67

VV 1,635/3*(0,36+sqrt(0,36*9,67)+9,67) 6,483

VV "osstatní drobné (cca 5%)

VV 8,50 8,500

VV ZasypOz Mezisoučet 175,954

VV Součet 175,954

7 M 58331200.1 materiál vhodný pro násypy a zásypy t 293,843 178,50 52 450,98

P
Poznámka k položce: 

- včetně přesunu hmot

VV ZasypOZ*1,670 293,843

D 2 Zakládání 119 660,38

8 K 212750133.1
Trativody z drenážních trubek DN 150 mm se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

otevřeném výkopu
m 72,380 441,00 31 919,58

VV "napojen do trativodu kolem objektu

VV 19,73+17,90+0,80+14,20+19,75 72,380

9 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu 

přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m
m2 161,288 47,25 7 620,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141132

VV "na šikmé stěny odkopu - pod zhutněný zásyp

VV 19,20*(4,10+0,50*2) 97,920

VV 17,85*((4,10+1,00)/2+0,50*2) 63,368

VV GeoOZ Součet 161,288

10 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 185,481 31,50 5 842,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311199

VV GeoOZ*1,15 185,481

11 K 213311141.1 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného vč. vnitrostaveništní manipulace m3 60,983 1 218,00 74 277,29

VV "Skladba S22

VV " - tl.500 ÷ 550 mm

VV (0,50+0,55)/2/3*(3,80*19,30+sqrt(3,80*19,30*4,80*19,825)+4,80*19,825) 44,107

VV 0,65*(6,60+7,10)/2*(0,55+0,53)/2 2,404

VV 10,72*(2,20+3,20)/2*0,50 14,472

VV S22po Součet 60,983

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 632 010,87

12 K 276313711.1 Ukončení základové desky klínem 200x250 mm z prostého betonu, včetně přehlazení povrchu m 63,940 262,50 16 784,25

VV (18,00+13,37+0,60)*2 63,940

13 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 200 do 250 mm
m2 0,275 1 522,50 418,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113143

VV "pod dveřmi

VV 1,10*0,25 0,275

14 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm
m2 50,700 1 522,50 77 190,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113144

VV "Sklad S25, S25´; S28

VV "-----------------------

VV " - rubová strana opěrné zdi

VV 17,80*3,25 57,850

VV -(2,00+4,30+6,00+7,80+10,00+11,80+13,50+15,80)*0,25 -17,800

VV (12,50-0,30)*1,25 15,250

VV -(3,20+6,00+9,20+12,00)*0,25 -7,600

VV " - lícová strana (u skladu nářadí)

VV 1,50*2,00 3,000

VV S25_28_ZB Součet 50,700

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01.2 - Sklad nářadí s opěrnou zdí

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.2.1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 311213221
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů 

(na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm
m3 2,506 17 115,00 42 890,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213221

VV "Skladba S28

VV 10,27*0,20*1,22 2,506

16 K 311213912
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 

lícování zdiva oboustranné
m3 12,529 2 089,50 26 179,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213912

VV "Skladba S28

VV 10,27*1,22 12,529

17 K 311213922
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 

vytvoření hrany nároží
m 10,270 1 365,00 14 018,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213922

VV "Skladba S28

VV 10,27 10,270

18 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37
m3 6,607 4 200,00 27 749,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321815

VV "sklad zahradního nábytku

VV "SH: -3,685; HH: -0,755

VV (2,50*2+4,80)*0,25*2,93 7,179

VV -1,10*2,08*0,25 -0,572

VV Součet 6,607

19 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 54,167 619,50 33 556,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121

VV "sklad zahradního nábytku

VV "SH: -3,685; HH: -0,755

VV (2,50*2+4,80)*2*2,93 57,428

VV -1,10*2,08*2+(1,10+2,08*2)*0,25 -3,261

VV BeNZ Součet 54,167

20 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 54,167 157,50 8 531,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122

VV BeNZ 54,167

21 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 34,700 525,00 18 217,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351911

VV (4,80+2,25)*2*2,53 35,673

VV -1,10*2,08+(1,10+2,08*2)*0,25 -0,973

VV Součet 34,700

22 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,707 37 800,00 26 724,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821

VV 6,607*70,00*0,001 0,462

VV VNS Mezisoučet 0,462

VV "tvarovky ze ztraceného bednění tl.300 mm

VV " - vodorovná výztuž: 2x o8 mm po 250 mm

VV S25_28_ZB/0,25*2*0,3946*0,001*1,10 0,176

VV " - svislá výztuž: 2x o10 po 1000 mm

VV S25_28_ZB/1,00*2*0,6165*0,001*1,10 0,069

VV Mezisoučet 0,245

VV Součet 0,707

23 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 34,333 3 885,00 133 383,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324128

P
Poznámka k položce: 

- C30/37-90d XC4, XF1

VV "základ

VV "SH: -3,935; HH: -3,685

VV (18,00*2,65+5,30*0,60)*0,25 12,720

VV 0,90*10,72*0,25 2,412

VV "stěny

VV "SH: -3,685; HH: -0,020

VV 17,50*0,25*3,665 16,034

VV "SH: -3,685; HH: -1,885 resp. -2,935

VV 12,42*0,20*(1,80+0,75)/2 3,167

VV BOZ Součet 34,333

24 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 177,554 619,50 109 994,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211

VV "základ

VV "SH: -3,935; HH: -3,685

VV (18,00+13,37+0,60)*2*0,25 15,985

VV "stěny

VV "SH: -3,685; HH: -0,020

VV (17,50+0,25)*2*3,665-1,80*0,20 129,748

VV "SH: -3,685; HH: -1,885 resp. -2,935

VV 12,42*2*(1,80+0,75)/2+0,75*0,20 31,821

VV BeOZ Součet 177,554

25 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 177,554 157,50 27 964,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221

VV BeOZ 177,554

26 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,177 37 800,00 44 490,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006

VV "dle výkresu D.1.2-12

VV 1809,40*0,001 1,809

VV "odpočet výztuže stropu a stěny skladu zahradního nábytku

VV -(VSt+VNS) -0,632

VV Součet 1,177

27 K 348272515.1 Ukončení opěrné zdi kamenným obkladem z liberecké žuly štípané tl.20 mm m2 18,981 1 260,00 23 916,06

VV 17,70*0,65+12,46*0,60 18,981

D 4 Vodorovné konstrukce 30 466,80

28 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 1,620 3 780,00 6 123,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646

VV "sklad zahradního nábytku

VV "SH: -1,155; HH: -1,005

VV 4,80*2,25*0,15 1,620

29 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 10,800 577,50 6 237,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011

VV "sklad zahradního nábytku

VV 4,80*2,25 10,800

VV BeSt Součet 10,800

30 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 10,800 157,50 1 701,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

VV BeSt 10,800

31 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 10,800 126,00 1 360,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354311

VV BeSt 10,800

32 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm odstranění
m2 10,800 63,00 680,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354312

VV BeSt 10,800

33 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 10,800 735,00 7 938,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411359111

VV BeSt 10,800

34 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,170 37 800,00 6 426,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821

VV 1,62*105,00*0,001 0,170

VV VSt Součet 0,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 640 869,19

35 K 622250010.2 Kamenný obklad opěrné stěny ze štípané liberecké žuly, tl.200 mm, kotvení systémovými nerezovými kotvami m2 98,671 5 775,00 569 825,03

VV "Skladba S26, S26´ - rubová strana

VV "----------------------------------------

VV 17,70*2,435 43,100

VV -(2,00+4,30+6,00+7,80+10,00+11,80+13,50+15,80)*0,25 -17,800

VV 12,42*(1,803+0,67)/2 15,357

VV -(2,55+5,75+8,55+11,75)*0,25 -7,150

VV 2,685*0,65-0,40*0,25 1,645

VV S26r Mezisoučet 35,152

VV "Skladba S25´, S26, S26´, S28

VV "---------------------------------

VV 1,50*(3,685-2,50) 1,778

VV 16,17*3,685 59,586

VV 0,95*1,22 1,159

VV -(5,30*2,68+0,25*0,25*2) -14,329

VV -0,40*1,745 -0,698

VV 12,42*(1,803+0,753)/2+0,753*0,20 16,023

VV S25_26_28l Mezisoučet 63,519

VV Součet 98,671

36 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,838 3 675,00 14 104,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311214

P
Poznámka k položce: 

C25/30 XA2

VV "podkladní beton

VV "SH: -3,985; HH: -3,935

VV (18,50*3,15+5,80*0,60+1,40*10,72)*0,05 3,838

VV PBoz Součet 3,838

37 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 3,838 210,00 805,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

VV PBoz 3,838

38 K 631341134.1 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 240 mm tř. LC 20/22 m3 2,916 6 090,00 17 758,44

VV "Dorovnání výškového rozdílu

VV S22*0,27 2,916

39 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,710 42 000,00 29 820,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021

VV "podkladní beton - 100/8x100/8 mm

VV "SH: -3,985; HH: -3,935

VV (18,50*3,15+5,80*0,60+1,40*10,72)*7,90*0,001*1,17 0,710

40 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 10,800 399,00 4 309,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632441220

VV S22 10,800

41 K 632441292
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 25
m2 21,600 33,60 725,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632441292

VV S22*2 21,600

42 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 

mm, výšky 80 mm
m 14,100 26,25 370,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112123

VV (4,80+2,25)*2 14,100

43 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 1,000 472,50 472,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942111

44 M 55331302.1 zárubeň ocelová hranatá 1000x1970 mm pro montáž do zdiva, včetně povrchové úpravy nátěrem RAL 9006 kus 1,000 2 677,50 2 677,50

D 8 Trubní vedení 22 662,68

45 K 894812111
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 315/150 přímý tok
kus 1,000 1 386,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812111

46 K 894812112
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok
kus 2,000 3 410,40 6 820,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812112

47 K 894812131
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1250 mm
kus 1,000 1 071,00 1 071,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812131

VV "dno: -4,385 (v.cca 0,40 m)

VV 1 1,000

48 K 894812132
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 2 084,25 2 084,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812132

VV "dno: -4,685 (v.cca 1,30 m)

VV 1 1,000

49 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 57,75 173,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812149

50 K 894812151
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) 

s betonovým konusem (B125)
kus 3,000 3 055,50 9 166,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812151

51 K 899620161 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 0,155 4 725,00 732,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899620161

VV "obetonování šachtového dna drenážního potrubí

VV (0,50*0,50-pi*0,1575*0,1575)*0,30*3 0,155

52 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých m2 1,800 682,50 1 228,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899640111

VV 0,50*4*0,30*3 1,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 823,09

53 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 72,145 52,50 3 787,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111

VV (19,60+10,80+2,45)*(3,70-1,80) 62,415

VV (7,10+3,40*2)*(2,50-1,80) 9,730

VV LOZ Mezisoučet 72,145

VV Součet 72,145

54 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 2 164,350 1,05 2 272,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211

VV LOZ*30 2 164,350

55 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 72,145 31,50 2 272,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211811

VV LOZ 72,145

56 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
m2 13,250 99,75 1 321,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901221

VV 5,30*2,50 13,250

57 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 157,50 157,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

VV "dle PBŘ

VV 1 1,000

58 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 011,15 1 011,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

D 998 Přesun hmot 52 172,12

59 K 998153131
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 171,337 304,50 52 172,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998153131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 405 953,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 213 443,47

60 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 144,182 24,15 3 482,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

VV S27+S27i 144,182

61 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 50,464 64,05 3 232,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163153

VV (S27+S27i)*0,35 50,464

62 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 161,132 35,70 5 752,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV S25_28_ZB+S26r+S25_26_28l+S24i 161,132

63 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 64,453 64,05 4 128,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163153

VV (S25_28_ZB+S26r+S25_26_28l+S24i)*0,40 64,453

64 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 76,763 67,20 5 158,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131101

VV S27 76,763

65 M 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 88,277 30,98 2 734,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62811120

VV S27*1,15 88,277

66 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 288,364 134,40 38 756,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV "Skladba S27

VV "modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny - pod žb deskou

VV 18,50*3,15+5,80*0,60+1,40*10,72 76,763

VV S27 Mezisoučet 76,763

VV "modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny - na žb desce

VV 18,00*2,65+5,30*0,60 50,880

VV 0,90*10,72 9,648

VV (18,00+13,37+0,60)*2*0,315 20,141

VV -5,30*2,50 -13,250

VV S27i Mezisoučet 67,419

VV "Skladba S22

VV "modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z Al folie

VV 4,80*2,25 10,800

VV S22 Mezisoučet 10,800

VV -S22 -10,800

VV Mezisoučet -10,800

VV "modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny

VV S27+S27i 144,182

VV Mezisoučet 144,182

VV Součet 288,364

67 M 62836110.1 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie m2 12,420 130,20 1 617,08

VV S22*1,15 12,420

68 M 62832134.1 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože m2 344,039 121,80 41 903,95

VV (S22+S27*2+S27i*2)*1,15 344,039

69 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 322,264 163,80 52 786,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV "za stěnou z tvarovek zttraceného bednění

VV S25_28_ZB*2 101,400

VV "pod kamenný obklad

VV S26r*2+S25_26_28l*2 197,342

VV Mezisoučet 298,742

VV "Skladba S24´

VV "část skladu nářadí pod terénem

VV 2,92*2,30/2 3,358

VV 2,50*(2,30+2,50)/2 6,000

VV (5,44+2,57)*0,30 2,403

VV S24i Mezisoučet 11,761

VV " - druhá vrstva

VV S24i 11,761

VV Mezisoučet 11,761

VV Součet 322,264

70 M 62832134.1 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože m2 386,717 121,80 47 102,13

VV (S25_28_ZB*2+S26r*2+S25_26_28l*2+S24i*2)*1,20 386,717

71 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 4,429 1 533,00 6 789,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101

D 712 Povlakové krytiny 54 724,85

72 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 9,840 141,75 1 394,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

VV S23 9,840

73 M 62833158.1 pás asfaltový natavitelný s vložkou ze skleněné rohože tl. 4 mm m2 11,316 149,10 1 687,22

VV S23*1,15 11,316

74 K 712341659.1 Provedení povlakové krytiny na ploché střeše lepením do asfaltového lepidla m2 9,840 142,80 1 405,15

VV S23 9,840

75 M 62832136.1
vrchní modifikovaný asfaltový pás natavitelný tl.4,2 mm odolný proti prorůstání rostlin, posyp z přírodní břidlice 

(s atestem FLL)
m2 11,316 152,25 1 722,86

VV S23*1,15 11,316

76 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy 

do 5°
m2 77,259 92,40 7 138,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771221

VV S23+S27i 77,259

77 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 25mm
m2 88,848 278,25 24 721,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69334321

VV (S23+S27i)*1,15 88,848

78 K 712771221.1 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, na ploše svislé m2 24,685 115,50 2 851,12

VV "Skladba S28

VV (10,07+0,95)*2*1,12 24,685

VV S28si Mezisoučet 24,685

VV Součet 24,685

79 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 25mm
m2 29,622 278,25 8 242,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69334321

VV S28si*1,20 29,622

80 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 9,840 33,60 330,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712771271

VV S23 9,840

81 M 69334301 textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 m2 11,316 68,25 772,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69334301

VV S23*1,15 11,316

82 K 712841560.1 Provedení povlakové krytiny na svislé konstrukce (stěny a atiky) lepením do asfaltového lepidla m2 9,632 141,75 1 365,34

VV "Skladba S23

VV "vrchní pás

VV (4,80+2,05)*2*0,18 2,466

VV (5,30+2,05*2)*0,25 2,350

VV S23s Mezisoučet 4,816

VV "podkladní pás

VV "-----------------

VV S23s 4,816

VV Mezisoučet 4,816

VV Součet 9,632
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 M 62832135.2 pás podkladní asfaltový tl.4 mm m2 5,779 149,10 861,65

VV S23s*1,20 5,779

84 M 62832136.1
vrchní modifikovaný asfaltový pás natavitelný tl.4,2 mm odolný proti prorůstání rostlin, posyp z přírodní břidlice 

(s atestem FLL)
m2 5,779 152,25 879,85

VV S23s*1,20 5,779

85 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,352 3 837,75 1 350,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101

D 713 Izolace tepelné 5 025,26

86 K 713141321 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna m2 9,840 333,90 3 285,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141321

VV "Skladba S23

VV 2,05*4,80 9,840

VV S23 Mezisoučet 9,840

VV Součet 9,840

87 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 0,517 3 097,50 1 601,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376143

VV S23*(0,02+0,08)/2*1,05 0,517

88 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,036 3 840,90 138,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713101

D 764 Konstrukce klempířské 27 102,12

89 K 764220200.1
Oplechování atiky hliníkovým plechem stříbrným tl.0,6 mm, podelné spoje na svislou drážku s dilatací, r.š.510 

mm - K20
m 10,200 1 029,00 10 495,80

90 K 764220210.1 Svod hranatý 60x60 mm z hliníkového plechu stříbrného tl.1,0 mm - K21 m 2,800 3 003,00 8 408,40

91 K 764220220.1
Oplechování bočního soklu hliníkovým plechem stříbrným tl.1,0 mm, podélné spoje na svislou drážku s dilatací, 

r.š.450 mm (lepení k železobetonové konstrukci - K22
m 5,200 1 554,00 8 080,80

92 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,039 3 003,00 117,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské vč. filnální povrchové úpravy 104 127,24

93 K 766010070.1 Montáž a dodávka - dveře venkovní jednokřídlé 1000x1970 mm - D7 (L) kus 1,000 25 573,80 25 573,80

P

Poznámka k položce: 

dveřní křídlo: plné, hladké, do vlhkého prostředí, povrchová úprava HPL, nezateplené, z vnější strany dřevěný obklad totožný s fasádou 

kování: klika-koule, hranatá - broušený nerez; zámek vložkový bezpečnostní

94 K 766050010.1 Montáž a dodávka - dřevěná venkovní lavička dl.10,20 m, š.0,40 m - KP3 kus 1,000 25 725,00 25 725,00

P

Poznámka k položce: 

sedací část: dřevěná prkna 92x42 mm - finská borovice s technologií tepelné úpravy dřeva 

nosná část: Jäckel 30x60 mm (11 kusů), povrchová úprava pozink + kotvení

95 K 766411200.2
Montáž a dodávka - obklad stěny z dřevěných hranolů 68x26 mm s mezerou 30 mm - vodorovně (finská 

borovice s technologií tepelné úpravy dřeva), včetně spojovacích prostředků
m2 11,247 3 470,25 39 029,90

VV "Skladba S24

VV (4,44+2,57*2)*2,37 22,705

VV -1,00*(1,97-0,15) -1,820

VV -2,92*(2,30-0,15)/2 -3,139

VV -2,50*((2,30+2,50)/2-0,15) -5,625

VV -1,15*0,76 -0,874

VV S24 Mezisoučet 11,247

VV Součet 11,247

96 K 766417211.3
Montáž a dodávka - podkladní rošt dřevěného obkladu stěn - finská borovice 60x40 mm s technologií tepelné 

úpravy dřeva, kotvení do železobetonové stěny
m 21,594 624,75 13 490,85

VV "Skladba S24

VV S24/0,625*1,2 21,594

97 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,360 854,70 307,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 530,90

98 K 783937153.1 Bezprašný nátěr betonové podlahy m2 10,800 141,75 1 530,90

VV S22 10,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 59 11 CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 200,00 21,00% 672,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 872,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 200,00

751 - Vzduchotechnika 3 200,00

    751.6 - SKLAD NÁŘADÍ 3 200,00

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 

označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné 

známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat 

technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01.2 - Sklad nářadí s opěrnou zdí

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.2.5 - Vzduchotechnika

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01.2 - Sklad nářadí s opěrnou zdí

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.2.5 - Vzduchotechnika

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Strana 9 z 16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 200,00

D 751 Vzduchotechnika 3 200,00

D 751.6 SKLAD NÁŘADÍ 3 200,00

1 M 6.01.1 Krycí mřížka KMH 160x160 (zakrytí otvoru ve stěně) ks 4,000 390,00 1 560,00

P
Poznámka k položce: 

materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 65%

2 K 6.01.2 Montáž ks 4,000 150,00 600,00

3 M 6.02.1 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 1,000 430,00 430,00

P

Poznámka k položce: 

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným 

uložením

4 K 6.02.2 Montáž m2 1,000 140,00 140,00

5 M 6.03.1 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm,                             / izolace vzt. potrubí / m2 1,000 290,00 290,00

P
Poznámka k položce: 

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

6 K 6.03.2 Montáž m2 1,000 180,00 180,00

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01.2 - Sklad nářadí s opěrnou zdí

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.2.5 - Vzduchotechnika

Strana 10 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 11 CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 682,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 682,66 21,00% 17 993,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 676,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 85 682,66

HSV - Práce a dodávky HSV 85 682,66

    5 - Komunikace pozemní 78 041,52

    998 - Přesun hmot 7 641,14

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.3 - Zpevněné plochy

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.3 - Zpevněné plochy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 682,66

D HSV Práce a dodávky HSV 85 682,66

D 5 Komunikace pozemní 78 041,52

9 K 564201100.1
Komunikace s mlatovým povrchem - obrusná vrstva tl.40 mm z upravené lomové výsivky + dynamická vrstva 

tl.60 mm ze štěrkového podsypu frakce 0-32 mm, včetně zhutnění obou vrstev
m2 142,668 185,00 26 393,58

VV "Skladba S21

VV "---------------

VV " - plocha u opěrné zdi se skladem nářadí

VV 12,65*11,271-2,45*1,22 139,589

VV S21 Mezisoučet 139,589

VV " - plocha v atriu kolem stromů

VV pi*0,70^2*2 3,079

VV Mezisoučet 3,079

VV Součet 142,668

11 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 139,589 185,00 25 823,97 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564761111

VV S21 139,589

12 K 564761111.1 Podklad nebo kryt z kameniva drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 139,589 185,00 25 823,97

VV S21 139,589

VV Součet 139,589

D 998 Přesun hmot 7 641,14

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 29,389 260,00 7 641,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011

SO 01.3 - Zpevněné plochy

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564761111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 11 CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 504,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 504,76 21,00% 22 996,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 500,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 109 504,76

HSV - Práce a dodávky HSV 109 504,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 208,00

    998 - Přesun hmot 1 478,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 504,76

D HSV Práce a dodávky HSV 109 504,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 818,16

21 K 348501213.1 Montáž a dodávka - dřevěný plot v.1200 mm - P1 m 23,170 1 848,00 42 818,16

P

Poznámka k položce:   12,22 + 10,95

sloupky: dřevěná kulatina ø 120 mm (2x otvor) 

ráhna: dřevěná kulatina ø 120 mm - 1 pole 

ráhna: dřevěná kulatina ø 100 mm - 2 pole 

zinkované kotvicí prvky 

délka pole: 1800 mm 

včetně zemních prací, osazení a zásypu

23,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 208,00

27 K 622250010.2 Kamenný obklad opěrné stěny ze štípané liberecké žuly, tl.200 mm, kotvení systémovými nerezovými kotvami m2 11,856 5 500,00 65 208,00

VV "Skladba S32
VV (9,41+5,41)*0,80 11,856

D 998 Přesun hmot 1 478,60

34 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 7,393 200,00 1 478,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998232110

SO 01.4 - Oplocení

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.4 - Oplocení

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.4 - Oplocení

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998232110


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 59 11 CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 844,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 844,98 21,00% 5 217,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 062,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 844,98

HSV - Práce a dodávky HSV 19 050,00

    1 - Zemní práce 18 500,00

    998 - Přesun hmot 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 794,98

    712 - Povlakové krytiny 5 794,98

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.5 - Terénní a sadové úpravy

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.5 - Terénní a sadové úpravy

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 844,98

D HSV Práce a dodávky HSV 19 050,00

D 1 Zemní práce 18 500,00

20 K 184701112 Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin s balem kus 100,000 60,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184701112

21 M 02652000.1 směs listnatých okrasných keřů (s balem) kus 100,000 125,00 12 500,00

D 998 Přesun hmot 550,00

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,500 1 100,00 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D PSV Práce a dodávky PSV 5 794,98

D 712 Povlakové krytiny 5 794,98

23 K 712771411 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° m2 9,840 63,00 619,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771411

VV "Skladba S23 - SO 01.2 - sklad nářadí s opěrnou zdí

VV 4,80*2,05 9,840

VV S23t Mezisoučet 9,840

VV Součet 9,840

24 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 1,082 3 040,00 3 289,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10321225

VV S23t*(0,08+0,14)/2 1,082

VV Součet 1,082

25 K 712771511 Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5° m2 9,840 20,00 196,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771511

VV S23t 9,840

26 M 00572621 řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů kg 1,476 637,00 940,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572621

VV S23t*0,15 1,476

27 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,813 921,00 748,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712101

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

SO 01 - Vlastní objekt

SO 01.5 - Terénní a sadové úpravy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184701112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10321225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572621
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 59 31 CC-CZ:
Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Ing.arch.Filip Horatschke, Na Zápraží 898, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 289,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 289,00 15,00% 343,35

Cena s DPH v CZK 2 632,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 289,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 289,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Ves u Chrastavy Datum: 23.03.2022

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant:

Ing.arch.Filip 

Horatschke, Na 

Zápraží 898, Liberec

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 289,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 289,00
6 K 045002000 Kompletační činnost kpl 1,000 1 717,00 1 717,00

7 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 572,00 572,00

VRN - Vedlejší náklady

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

VRN - Vedlejší náklady

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01

VRN - Vedlejší náklady

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením Aposs p.o., bytový dům se třemi bytovými jednotkami R01







RNDr. Roman Vybíral                                                     
Dlouhá 389 

463 12    Liberec 25                                                                    
mobil:                                              

e-mail:               
www.romanvybiral-gis.cz                                                               Geologicko-inženýrský servis 

 

 

Nová Ves u Chrastavy – APOSS na p.č. 301/26, 301/28 
 

Vyjádření inženýrského geologa  

 

 
Zástupci stavební firmy CL EVANS, s.r.o. mě požádali o terénní šetření při odvodňovacích pracích. Při hloubení 

startovací jámy pro podvrt a pro osazení šachty se pod jemnozrnnými zeminami ve spodní partii výkopu až 

k úrovni dna jámy objevily velmi obtížně těžitelné stmelené kamenité polohy s přechodem do skalní horniny, 

jejichž těžitelnost odpovídá dle platné normy ČSN 73 3055 třídě II skupině 5. Pro rozpojení této partie bylo 

nutné použít také bourací kladivo, což opravňuje zatřídění těžitelnosti do uvedené třídy resp. skupiny. 

Dále jsem byl požádán o vyjádření ke způsobu zajištění stability budoucího odřezu, protože stavba má 

odpovědět na dotaz, proč je preferováno kotvené záporové pažení s betonovými a nikoi dřevěnými pažinami  

a proč se nevolí profily larsen nebo gabionová stěna. 

Je to prosté: protože to v daných geologických poměrech na rizikovém svahu statik tak vyhodnotil a vypočetl. 

Rozporovat jeho výpočty by mohl pouze někdo, kdo by měl informace, které by popřely výsledky původního 

IGP včetně ověřeného geologického profilu zjištěného v roce 2019. 

Navíc se v souvislosti se zajištěním stability svahu jako celku tak i projektovaného odřezu potvrzuje, že původní 

doporučení týkající se odvodnění staveniště je v době jarního tání, kdy je vody nejvíc, akutní, protože na lokalitu 

přitéká jak povrchová, tak mělce podpovrchová, ale i podzemní voda z okolních parcel, které se nacházejí proti 

směru hydraulického spádu, přičemž při všech souvisejících odvodňovacích, zemních i stavebních pracích je 

nutné zároveň eliminovat i další související rizika, a to např. rizika střetů zájmů, neboť okolní odvodněné parcely 

jsou zastavěny novými rodinnými domy, takže jakákoli deformace na okolních pozemcích a stavbách 

způsobená stavební činností v rámci předmětné akce, tedy na svahu, který již s největší pravděpodobností 

v minulosti postižen svahovou deformací byl, může být fatální nejenom fakticky, ale samozřejmě i právně….  

Situaci na lokalitě považuji za složitou i proto, že při odvodnovacích pracích dojde k lokální změně odtokových 

poměrů, resp. k urychlení odtoku povrchové, podpovrchové i podzemní vody, což je s ohledem na podpoření 

stabiliy svahu a staveniště sice žádoucí, nicméně jiné důsledky spojené s urychlením odtoku vody je těžké 

předvídat. 

 

      

                    
V Liberci, 6. 3. 2022                 

http://www.romanvybiral-gis.cz/


  

 

Komerční banka, a.s., se sídlem: 

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

1/1 

 

 
 

 
Věřitel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
460 01 Liberec 
IČO: 70891508 
 
 
 

Změna č. 1 
bankovní záruky č. ze dne 3. prosince 2021  

na částku CZK 2.461.190,00 platné do 31. ledna 2023 
 

zajišťující povinnosti obchodní společnosti CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, 
IČO: 26768607, spisová značka: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, 
spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, 
 
navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky 
z částky CZK 2.461.190,00 
na částku CZK 2.655.681,00 (slovy: Korun českých dva miliony šest set padesát pět tisíc šest set 
osmdesát jedna 00/100) 
 
a 
 
prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky 
z data 31. ledna 2023 
do data 30. dubna 2023 včetně. 
 
 
Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny. 
 
 
 
V Praze dne 7. dubna 2022 
 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


