
Smlouva o dílo 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V Č R v.v.i. 
se sídlem Dolejškova 1402/5, Praha 8 182 00 
IČ: 61388998 DIČ : CZ61388998 
jednaj íc í : doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc , ředitel 

bank. spojení: ČSOB,a.s., Ke Stírce 50, Praha 8, č.ú. 101289018/0300 

a 

Zhotovitel: F A S T střechy s. r.o. 
se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod 
IČ: 27537676 DIČ: CZ27537676 
jednající: Mi loš Stantejský 
zapsaný: u KS v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 24733, zapsané 7.4.2008 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-2049670207/0100 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

S M L O U V U O D Í L O 
(dále Smlouva) 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel provede pro objednatele stavební práce pro stavbu: 

„ Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústavu termomechaniky A V ČR Praha 8 " 

v rozsahu dle nabídky a položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy 

2. Předmětem zakázky je rekonstrukce plochých střech objektů 003, 004 a 007, které jsou částí budovy sídla ÚT , 
Dolejškova 5, Praha 8 včetně systému zabezpečení proti pádu z výšky. Podrobná specifikace zakázky je uvedena 
v projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli a v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu 
dle čl . IV. , a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení 
objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem 
i zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

I I . 
Místo plnění 

Místem plnění, a tedy staveništěm, t j . prostorem, kde budou probíhat práce a plnění předmětu díla podle 
této smlouvy, je : Ústav termomechaniky A V ČR, v .v . i . , , Dolejškova 1402/5, Praha 8 , (dále jen „staveniště"). 
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I I I . 
Doba plnění a předání staveniště 

1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí dílo nejpozději 15.7. 2022. 

2. Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději 15.11.2022. Dokončení díla a jeho předání je specifikováno v článku 
IX. Smlouvy. 

3. Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do 
činnosti zhotovitele vl ivem vyšší moci (např. nepříznivých kl imatických podmínek - nízkých teplot, živelné 
pohromy, povodeň, apod.) 

4. Při nevhodných kl imatických podmínkách, kdy předepsané technologické postupy neumožňují provádění prací, 
je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Tuto skutečnost poznamená zhotovitel do stavebního deníku a po 
odsouhlasení objednatelem se o tuto dobu prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

IV. 
Cena za dílo 

1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění, v souladu s výkazem výměr a činí v konečné výši částku 

5 632 441,87 Kč bez DPH 
6 815 254,66 Kč včetně DPH 

2. Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je přílohou této 
smlouvy. 

3. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, 
včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení inženýrských sítí, dopravu, poplatky za energie a 
vodu po dobu výstavby, odvoz a l ikvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou 
přepravu, úkl id staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných 
ploch, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, dále veškeré poplatky, které 
jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která 
nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla 
obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

4. Celkovou cenu díla je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 

5. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, t j . v dohodnuté kvalitě, v 
určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení díla bránily. 

V. 
Fakturace a placení 

1. Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů od je j ich doručení objednateli. 

2. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích a budou mít tyto náležitosti: 
• označení faktury a je j í číslo, 
• název a sídlo zhotovitele, 
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• bankovní spojení zhotovitele, 
• předmět smlouvy, 
• jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jej ího dodatku, 
• vyjmenování období, za které je fakturováno, 
• účtovaná částka bez DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
• rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 

3. Platba DPH za dílo proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě je j í splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. 
Doba splatnosti upravené faktury je 15 kalendářních dnů ode dne jej ího opětovného doručení objednateli. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Zhotovitel vyfakturuje materiál, který musí mít stejné nebo lepší vlastnosti než materiál uvedený v projektové 
dokumentaci a který musí splňovat veškeré požadavky platné legislativy a norem pro materiál používaný pro 
opravy, rekonstrukce a zateplení plochých střech, objednateli do 14 dnů po jeho zakoupení a složení na dvoře 
budovy Dolejškova 1402/5, Praha 8. Množství materiálu fakturovaného před zahájením díla nesmí být větší, než 
je uvedeno v položkovém rozpočtu, celková fakturovaná částka nesmí být vyšší než 2 200 000 Kč bez DPH. 
Materiál po uhrazení faktury přechází do vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
přednostně použít tento vyfakturovaný materiál. 

7. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne 
následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele 
odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou 
předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, 
nebudou fakturovány (s výj imkou materiálu zakoupeného před zahájením prací podle článku V. 6. smlouvy). 
Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je 
stanoven jednot l ivými položkami položkového rozpočtu stavby. V případě použití materiálu zakoupeného a 
fakturovaného dle bodu V. 6. Smlouvy bude fakturována pouze práce, protože použitý materiál j i ž byl fakturován. 
Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního 
soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. 

8. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na 
základě daňového dokladu - faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Výše fakturovaných částek bude 
doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem 
objednatele. 

9. Přílohou konečné faktury musí být vyúčtování všech předchozích plateb a soupis předchozích faktur. Konečnou 
fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě 
převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 
konečné faktury nebo je j í části až do výše 8 % celkové ceny díla. Konečnou fakturu objednatel uhradí v plné výši 
do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků a po předložení prohlášení o vyrovnání splatných pohledávek subdodavatelů, pokud existují. 

10. Zhotovitel souhlasí s t ím, že jakékol iv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené 
smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

11. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti fakturované částce. 

12. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost faktur až do 
provedení řádného plnění. 
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VI. 
Vícepráce a změny ceny 

1. Změna ceny oproti ceně díla uvedené v článku IV. Smlouvy je možná pouze v případě, že objednatel bude po 
zhotoviteli požadovat plnění nad rámec předmětu smlouvy dle článku I. Smlouvy. 

2. Každý požadavek na vícepráce dle článku V I . 1. Smlouvy musí být zpracován ve formě dodatku ke Smlouvě, ve 
kterém budou vícepráce přesně specifikovány a bude stanovena je j ich cena. 

3. Dodatek ke Smlouvě dle článku VI.2. musí být podepsán oběma stranami před zahájením víceprací. 

3. Veškeré vícepráce a změny dodávek budou zhotoviteli uhrazeny po provedení a převzetí těchto prací zápisem 
do stavebního deníku a to na základě samostatné fakturace zhotovitele objednateli. 

VI I . 
Vzájemný styk stran 

1. Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních, technických a cenových a na stavbě je Michal Kriššák, tel. 
720 550 491. 

2. Zástupcem zhotovitele na stavbě je . 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických a stavební dozor bude objednatelem určen a oznámen zhotoviteli 
při předání staveniště zhotoviteli. 

4. Zástupcem objednatele ve věcech smluvních a cenových je  vedoucí T H U . 

VI I I . 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu dle schválené a 
vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 s., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon"), dále podle 
vyhlášky, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Veškeré práce budou 
prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné 
následky plynoucí z je j ich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kval i ty všech 
dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení 
stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
objednatele. 

3. Zhotovitel se seznámí s r iziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a j inému poškození zdraví. 

4. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele. 

5. Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi, za provádění průběžného úklidu a závěrečného úkl idu po 
dokončení j ím zajišťovaných prací. 

6. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla. 

8. Zjistí- l i zhotovitel při provádění prací skryté překážky bránící dalšímu postupu prací, je povinen objednateli 
tuto skutečnost bez zbytečného prodlení oznámit a navrhnout jej ich odstranění, případně změnu předmětného díla. 

9. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 
• napájecí místo elektrické energie na stavbě 
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• možnost odběru vody 
• suchý uzamykatelný prostor 
Veškeré náklady spojené s odběrem energií a vody hradí objednatel. 

10. Objednatel před zahájením prací předá protokolárně staveniště zhotoviteli v takovém rozsahu, aby bylo možno 
realizovat práce dle předaných podkladů a této smlouvy. 

11. Objednatel poskytne po celou dobu provádění díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu potřebnou 
a vyžádanou součinnost. 

12. Objednatel se zavazuje bezodkladně písemně oznamovat zhotoviteli vady díla, které zjistí. 

13. Objednatel zajistí na základě výzvy zhotovitele účast orgánů, institucí a firem dotčených prováděním díla. 

14. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle 
zákona č. 22/1997 Sb. a dalších (viz § 156 stavebního zákona). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 
zdraví. Pokud je v dokumentaci, která je přílohou této Smlouvy uveden konkrétní typ a výrobce použitých 
materiálů, jedná se o příklad vyhovujícího materiálu. Objednatel netrvá na použití konkrétní značky materiálu, 
použitý materiál ale musí vykazovat vlastnosti stejné nebo lepší než je v dokumentaci uvedeno 

15. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších 
platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

16. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli j e 
tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou 
prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož 
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním 
předpisům a normám dle EN a ČSN. Objednatel nebo j ím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat dodržování 
těchto předpisů. V případě zjištění nedostatků předá zhotoviteli je j ich seznam. Zhotovitel je povinen nedostatky 
odstranit do 3 pracovních dnů, případně ve lhůtě, na které se dohodne s objednatelem. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou prováděny za provozu budovy a že se v budově a je j ím 
bezprostředním okolí denně pohybují stovky lidí. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem vyhodnotí bezpečnostní 
rizika a přijme opatření k je j ich minimalizaci. 

IX. 
Odevzdání a převzetí díla 

1. Odevzdání a převzetí díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel splní svou 
povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Zhotovitel vyzve 
prokazatelně objednatele k přejímce dokončeného díla minimálně 2 dni předem. O předání a převzetí díla bude 
sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém strany potvrdí, že závazek smlouvy je 
splněn, a který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis případných vad a nedodělků včetně lhůt k je j ich 
odstranění. 

2. Dnem protokolárního převzetí díla počíná běžet záruční lhůta díla. 

3 K přejímacímu řízení díla je zhotovitel povinen dodat zápisy o provedení nezbytných zkoušek (atesty, 
osvědčení, prohlášení o shodě apod.), výsledky komplexních zkoušek (revizní zprávy) a další nutné doklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že jakákol iv část a/nebo součást díla j í m zhotovená přejde přímo do vlastnictví 
objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného 
předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na 
staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby je j ich zapracování nebo 
zabudování do díla. 
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X. 
Odpovědnost za vady 

1. Uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, záruční doba 
je stanovena v délce 60 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba na výrobky a zařízení, které mají samostatný záruční list od výrobce se stanovuje na záruční dobu 
uvedenou v předmětném záručním listu. Příslušné záruční listy doloží a předá zhotovitel objednateli 
při přejímacím řízení. 

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené konstrukcemi, které zhotovitel neprováděl ani nezajišťoval je j ich 
provedení. 

4. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a bez zbytečného odkladu oznámit vady díla, 
které se ukážou po předání v průběhu záruční lhůty. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na je j ich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů upozornil a objednatel na je j ich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl 
zjistit. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny: Kooperativa pojišťovna, a.s , l imit pojistného 20 000 000Kč. 

7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude 
zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad 
bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut j i ný 
termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V 
případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. 1 přes odstranění vady j i ným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 

XI . 
Subdodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve 
svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

XI I . 

Smluvní pokuta 

I. Smluvní strany dohodly, že: 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokuty v těchto případech: 

za prodlení s dodáním díla v termínu dle čl . I I I . 2., a to ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

za prodlení se zahájením prací dle čl . I I I . 1., a to ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení, 

v případě, že objednatel využije práva odstoupit od této smlouvy v důsledku závažných a 
podstatných porušení smluvních povinností Zhotovitelem podle čl . X V . 4., a to ve výši 500 000 Kč. 
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b) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokuty v těchto případech: 

při nedodržení termínu splatnosti faktur řádně vystavených v souladu s touto 

Smlouvou ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Čl. X I I I . 
Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při 
jeho provozování. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem 
stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu 
oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: 

• předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 

• vytýčení hranice staveniště, 

• předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace, N N , voda) 

• určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě. 

4. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných vedení na 
staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na 
předmětu díla nedošlo k je j ich poškození. 

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe 
odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem čís. 185/2001 Sb. 
Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí 
řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu 
dodávky. 

6. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a 
odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 

7. Zhotovitel vykl idí staveniště do 3 dnů od předání díla. Po uplynutí lhůty může zhotovitel ponechat na 
staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad vytčených objednatelem. Po odstranění 
vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vykl idi t . 

Čl. X I V . 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný. 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a je j ich jakost i , zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, j inak se má za to, 
že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to 
zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
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4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, 
zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a j iné 
příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů. 

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo j ím prověřeným 
zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připoj i t k 
záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, j inak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo 
projektanta stavby, souhlasí. 

6. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě. 

Čl. X V . 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem - ' 
podepsaným oprávněnými zástupci stran. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez 
zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit z důvodu závažného a podstatného porušení smluvních 
povinností protistranou, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které j i k takovému 
kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

4. Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných 
porušení smluvních povinností pokládají zejména: 

• zhotovitelem zaviněné prodlení s dokončením díla delší než jeden měsíc, 

• prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání 
staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti delší než jeden měsíc, 

• přerušení prací delší než jeden měsíc, z důvodů na straně objednatele, 

• přerušení prací delší než jeden měsíc, z důvodu na straně zhotovitele, 

• nezahájení prací zhotovitelem do 44 kalendářních dnů od předání staveniště, 

• opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele, 

• zhotovitel opustil staveniště anebo dal j i ným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní 
závazky. 

5. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

X V I . 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je j ich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí novým 
občanským zákoníkem. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

4. Tato smlouva odpovídá pravé a svobodné vůl i smluvních stran. 
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5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., smlouvu 
v registru zveřejní objednatel. 

7. nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele včetně vyplněného položkového rozpočtu s výkazem výměr. 

tjstav termomeclUHiiky 

! D o l e j š k o w l . o 2 0 0 P r a h a 8 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 
Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ustav 
termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 

JKSO 

Název objektu Architektonicko-stavební část EČO 

Misto pare. č.íslo 4061/3 

IČO DIČ 

Objednatel Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 61388998 

Projektant DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 

Zhotovitel FAST střechy s.r.o. 27537676 

Zpracoval DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 

Rozpočet čislo Dne 

05.04.2022 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 5 964,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00 

2 Montáž 681 309,72 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 2 448 225,17 10 Kulturní' památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

4 Montáž 2 376 941,98 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 " M " Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 

6 Montáž 0,00 • 18 VRN z rozpočtu 120 001,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 5 512 440,87 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 120 001,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 632 441,87 
DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená 15,0 0,00 
základní 21,0 5 632 441,87 

0,00 
1 182 812,79 

Cena s DPH 6 815 254,66 

E Pří počty a odpočty 
Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 749 060,28 

6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 211 072,05 

1 R 622221021 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm m2 40,000 858,00 34 320,00 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2*1 40,000 

2 63151529 
deska tepelně Izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036 tl 120mm m2 40,800 673,20 27 466,56 
40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 40,800 

3 R 622252001 
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 40,000 137,00 5 480,00 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2 40,000 

4 59051649 
profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm m 42,000 86,00 3 612,00 
40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000 

5 R 622252002 
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, 
dilatačních apod. lepených do tmelu m 40,000 60,00 2 400,00 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2 40,000 

6 5905Í572 
profil začišťovael s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 42,000 56,00 2 352,00 
40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000 

7 R 622531011 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 40,000 406,00 16 240,00 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2*1 40,000 

8 R 631342114 

Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního 
polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové 
hmotnosti 900 kg/m3 m3 21,973 5 130,00 112 721,49 
konstrukce - v rozsahu 30% v tl. 50 mm 

0,3*(672,93+319,92+440,55+31,46)*0,05 21,973 

9 R 636311111 

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z 
umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče 
do 25 mm m2 4,320 1 500,00 6 480,00 
zpětná montáž dlažby u klima jednotky 

1,8*2,4 4,320 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 245,75 

10 R 952902501 
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých m2 1 611,346 55,80 89 913,11 
skladba S01 - čištění ploch 

plocha + 10% detaily 

1,1*(672,93+319,92+440,55+31,46) 1 611,346 

11 R 965081423 

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených 
na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2 m2 4,320 77,00 332,64 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

dočasná demontáž dlažby u klima jednotky 

1,8*2,4 4,320 

997 Přesun sutě 425 813,86 

12 R 997013152 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 105,517 1 190,00 125 565,23 

13 R 997013509 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 004,823 12,50 25 060,29 
předpoklad odvozu do 20 km celkem 
105,517*19 "Přepočtené koeficientem množství 2 004,823 

14 R 997013511 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 105,517 408,00 43 050,94 

15 R 997013631 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 105,517 2 200,00 232 137,40 

998 Přesun hmot 21 928,62 

16 R 998017002 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 20,118 1 090,00 21 928,62 

PSV Práce a dodávky PSV 4 763 380,59 

712 Povlakové krytiny 2 157 930,91 

17 R 712300831 
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové 
jednovrstvé m2 1 611,346 36,00 58 008,46 

18 R 712300832 
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové 
dvouvrstvé m2 1 611,346 45,00 72 510,57 
skladba S01 - PVC + textilie 

plocha + 10% detaily 

1,1 '(672,93+319,92+440,55+31,46) 1 611,346 

19 R 712300843 
Odstraněni ze střech plochých do 10° zbytkového 
asfaltového pásu odsekáním m2 1 611,346 54,90 88 462,90 
skladba S01 - čištění podkladu 

plocha + 10% detaily 

1,1*(672,93+319,92+440,55+31,46) 1 611,346 

20 R 712311101 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátérem lakem penetračním 
nebo asfaltovým m2 1 464,860 13,50 19 775,61 
skladba S01'a S02' 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 

21 11163153 emulze asfaltová penetračnl litr 468,755 40,00 18 750,20 
1464,86*0,32 "Přepočtené koeficientem množství 468,755 

22 R 712341659 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP bodově m2 1 464,860 98,00 143 556,28 
skladba S01'a S02' 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5 . 4 . 2 0 2 2 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

23 62853004 

pás asfaltový natavltelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 1 707,294 147,60 251 996,59 
1464,86*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 707,294 

24 R 712341715 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 8,000 543,00 4 344,00 
kabelový prostup 

pro anténu 

1 1,000 
pro VZT 

3 3,000 
pro klima jednotky 

3 3,000 
FVE 

1 1,000 
Součet 8,000 

25 62851030 
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z 
modifikovaného asfaltového pásu DN 50 kus 8,000 1 290,00 10 320,00 

26 R 712341715 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 23,000 543,00 12 489,00 
detail D - komínek odvětrání 

20 20,000 
detail K - kruhový prostup nového VZT odvětrání 

3 3,000 
Součet 23,000 

27 62851010 
manžeta těsnicí pro prostupy hydroizolaci z asfaltového 
pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-140 kus 23,000 218,00 5 014,00 

28 R 712363115 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 8,000 365,00 2 920,00 
kabelový prostup 

pro anténu 

1 1,000 
pro VZT 

3 3,000 
pro klima jednotky 

3 3,000 
FVE 

1 1,000 
Součet 8,000 

29 28342047 
prostup pro kabely s integrovaným límcem o průměru 
50mm k hydroizolaci z PVC kus 8,000 927,00 7 476,00 

30 R 712363115 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 23,000 365,00 8 395,00 
detail D - komínek odvětrání 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5,182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare č ís lo 4061/3 Datum: 5 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

20 20,000 
detail K - kruhový prostup nového VZT odvětráni 

3 3,000 
Součet 23,000 

37 28342026 
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolaci z PVC otevřená 
kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 23,000 212,00 4 876,00 

32 R 712363118 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2 kus 1,000 468,00 468,00 
detail G - podstavec komory VZT 

1 1,000 
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na 

33 28322058 detaily tl 1,5mm m2 0,500 338,00 169,00 
1*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 0,500 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 

34 R 712363352 mm m 323,000 161,00 52 003,00 
K.01 

323 323,000 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 

35 R 712363353 mm m 362,000 163,00 59 006,00 
K.02 

362 362,000 

36 R 712363362 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm m 50,000 141,00 7 050,00 
K.04 

50 50,000 

37 R 712363384 

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší 
rš m2 66,500 1 680,00 111 720,00 
K.03 - závětrná lišta rš . 350 mm 

0,35*190 66,500 

38 R 712363385 

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt Příplatek k ceně -3384 za zvýšenou 
pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu m 570,000 25,00 14 250,00 

K.03 

3*190 570,000 

39 R 712363604 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl tepelné izolace přes 240 mm 
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole m2 1 038,324 266,00 276 194,18 
dle kotevního plánu 

303,532+518,911+216,447-0,566 1 038,324 

40 28322012 
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá m2 1 210,167 276,00 267 396,07 

1038,324*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 210,167 

41 R 712363605 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm 
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole m2 253,362 342,90 86 877,83 
dle kotevního plánu 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Misto: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

14,004+1,188+27,291+5,354+34,074 81,911 
9,675+2,862+3,5+43,956+10,648+30,584+9,693 110,918 
7,952 7,952 
9,693+21,977+3,928+4,994+11,989 52,581 
Součet 253,362 

42 28322012 
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá m2 295,293 216,00 63 783,29 
253,362*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 295,293 

43 R 712363606 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm 
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole m2 173,174 446,40 77 304,87 
dle kotevního plánu 

8,347+6,029+23,335+9,312+8,082 55,105 
7,983+8,163+10,985+8,176+7,794 43,101 
23,504 23,504 
8,27+7,65+26,787+8,757 51,464 
Součet 173,174 

44 28322012 
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá m2 201,834 216,00 43 596,14 
173,174*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 201,834 

45 R 712391171 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 1 243,010 43,20 53 698,03 
skladba S01' 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 
odečetS02' 

-(35,55+24,68+63,1+38,56+17+11,5+31,46) -221,850 
Součet 1 243,010 

46 69311068 
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 1 429,462 28,80 41 168,51 
1243,01*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 429,462 

47 R 712391171 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 221,850 48,00 10 648,80 
skladba S02' 

35,55+24,68+63,1+38,56+17+11,5+31,46 221,850 

48 28343122 
rohož separačni ze skelných vláken 120g/m2 pod 
hydroizolační fólie m2 255,128 17,00 4 337,18 
221,85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 255,128 

49 R 712811101 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním m2 323,430 15,00 4 851,45 
detail A - atika 

190*(0,65+0,3) 180,500 
detail B - napojení střechy na stěnu 

20*0,5 10,000 
detail E - střešní vylez 

4*0,3*1,1 1,320 
4*0,15*1,1 0,660 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2*0,6 24,000 
detail G - podstavec komory VZT 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č ís lo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

4*1*0,4 1,600 
1*1 1,000 
detail H - dilatační atika 

42*(0,65+0,3+0,075+0,3+0,65) 82,950 
detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

32*0,5 16,000 
detail J - napojení na již opravenou část střechy 

18*0,3 5,400 
Součet 323,430 

50 11163153 emulze asfaltová penetračni litr 113,201 40,00 4 528,04 

323,43*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 113,201 

51 R 712831101 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou m2 185,350 25,70 4 763,50 

detail A - atika 

(190-30)*(0,55+0,45) 

detail B - napojení střechy na stěnu 

(20-7)*0,15 

detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

(20-5)*2*0,3 

detail G - podstavec komory VZT 

4*1,2*0,2 

1,2*1,2 

detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

(32-2)*0,4 

Součet 

52 69311068 
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační', 
drenážní PP 300g/m2 m2 222,420 32,00 7 117,44 

185,35*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 222,420 

53 R 712831101 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou m2 119,240 25,70 3 064,47 

detail v místě BROOF(t3) skladba S02' 

detail A - atika 

30*(0,55+0,45) 

detail B - napojení střechy na stěnu 

7*0,15 

detail E - střešní vylez 

4*(0,15+0,3)*1,3 

4*0,2*0,75 

detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

5*2*0,3 

detail H - dilatační atika 

42*(0,1+0,5+0,3+0,075+0,3+0,5+0,1) 

detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

2*0,4 

detail J - napojení na již opravenou část střechy 

18*0,15 

160,000 

1,950 

9,000 

0,960 

1,440 

12,000 

185,350 

30,000 

1,050 

2,340 

0,600 

3,000 

78,750 

0,800 

2,700 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č í s l o 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Součet 119,240 

54 28343122 
rohož separačni ze skelných vláken 120g/m2 pod 
hydroizolační fólie m2 143,088 17,00 2 432,50 
119,24*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 143,088 

55 R 712841559 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP m2 351,930 140,40 49 410,97 
detail A - atika 

190*(0,65+0,3+0,15) 209,000 
detail B - napojení střechy na stěnu 

20*0,5 10,000 
detail E - střešni vylez 

4*0,3*1,1 1,320 
4*0,15*1,1 0,660 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2*0,6 24,000 
detail G - podstavec komory VZT 

4*1*0,4 1,600 
1*1 1,000 
detail H - dilatační atika 

42*(0,65+0,3+0,075+0,3+0,65) 82,950 
detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

32*0,5 16,000 
detail J - napojení na již opravenou část střechy 

18*0,3 5,400 
Součet 351,930 

56 62853004 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 422,316 147,60 62 333,84 
351,93*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 422,316 

57 R 712861705 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými 
spoji m2 304,590 200,00 60 918,00 
detail A - atika 

190*(0,55+0,45) 

detail B - napojení střechy na stěnu 

20*0,15 

detail E - střešní vylez 

4*(0,15+0,3)*1,3 

4*0,2*0,75 

detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*2*0,3 

detail G - podstavec komory VZT 

4*1,2*0,2 

1,2*1,2 

detail H - dilatační atika 

42*(0,1+0,5+0,3+0,075+0,3+0,5+0,1) 

detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

32*0,4 

190,000 

3,000 

2,340 

0,600 

12,000 

0,960 

1,440 

78,750 

12,800 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

detail J - napojení na již opravenou část střechy 

18*0,15 2,700 

Součet 304,590 

58 28322012 
fólie hydroizolační střešni mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá m2 365,508 216,00 78 949,73 

304,59*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 365,508 

59 R 998712202 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 239,830 3,15 1 055,46 

713 Izolace tepelné 1 753 537,54 

60 R 713131143 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením m2 110,420 264,00 29 150,88 

detail A - atika 

(190-30)*0,45 

detail B - napojení střechy na stěnu 

(20-7)*0,5 

detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

(20-5)*2*0,5 

detail G - podstavec komory VZT 

4*1,2*0,1 

1,2*1,2 

detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

(32-2)*0,5 

Součet 

61 R 713141151 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá m2 992,850 38,00 37 728,30 
polystyren 70 mm dle výkazu rovných desek 

672,93+319,92 992,850 

62 28372309 
deska EPS 100 do plochých střech a podlah 7=0,037 tl 
WOmm m2 115,941 285,12 33 057,70 

110,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 115,941 

63 R 713131143 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením m2 88,960 264,00 23 485,44 

detail v místě BROOF(t3) skladba S02' 

detail A - atika 

30*0,45 

detail B - napojení střechy na stěnu 

7*0,5 

detail E - střešní vylez 

4*0,4*1,3 

4*0,2*1,1 

detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

5*2*0,5 

detail H - dilatační atika 

42*0,75*2 

detail I - napojení střechy na nezateplenou stěnu 

2*0,5 

72,000 

6,500 

15,000 

0,480 

1,440 

15,000 

110,420 

13,500 

3,500 

2,080 

0,880 

5,000 

63,000 

1,000 

Strana 8 z 14 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavebni část 

Objednatel: Ústav termomechaniky A V ČR, v.v.i 

Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval : DEKPROJEKT s.r.o. 

Místo: pare. č í s lo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství' 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Součet 88,960 

64 6315Í502 
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 70kPa 7=0,038-0,039 tl 100mm m2 93,408 605,88 56 594,04 

88,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 93,408 

65 R 713131151 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvé m2 4,200 42,00 176,40 

detail H - dilatační atika 

42*0,1 4,200 

66 63140347 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélně vlákno 7=0,041 tl 20mm m2 4,410 118,80 523,91 
4,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,410 

67 R 713140813 

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 
mm m2 1 464,860 31,14 45 615,74 

skladba S01 - tepelná izolace z MW 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 

68 28372307 
deska EPS 100 do plochých střech a podlah 7=0,037 tl 
70mm m2 1 012,707 199,80 202 338,86 

992,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 012,707 

69 R 713141151 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá m2 472,010 34,20 16 142,74 

polystyren 90 mm dle výkazu rovných desek 

440,55+31,46 472,010 

70 28372310 
deska EPS 100 do plochých střech a podlah 7=0,037 tl 
90mm m2 481,450 255,96 123 231,94 

472,01*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 481,450 

71 R 713141151 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá m2 221,850 38,00 8 430,30 

plocha skladby BROOF(t3) dle půdorysu 

35,55+24,68+63,1+38,56+17+11,5+31,46 221,850 

72 63151497 
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 70kPa 7=0,038-0,039 tl 50mm m2 226,287 316,44 71 606,26 

221,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 226,287 

73 R 713141151 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá m2 9,000 38,00 342,00 

detail C - vtok 

9*(1*1) 9,000 

74 28376381 
deska z polystyrénu XPS, hrana potodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 9,180 426,00 3 910,68 
tlXPS 70 nebo 90 mm 
9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,180 

75 R 713141263 

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu m2 1 464,860 133,20 195 119,35 

pracovní kotvení desek a klínů 

plocha dle výkazů klínů a rovných desek 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval: DEKPROJEKT s.r.o. 
Místo: pare. č í s lo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

C. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

76 R 713141311 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v 
ploše kladenými volné m2 1 464,860 60,30 88 331.06 
spádové klíny dle výkazu 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 

77 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 261,817 2 743,20 718 216,39 
spádové klíny dle výkazu 

131,51+4,83+74,56+62,01 272,910 
odečet skladby BROOF(t3) 

-(35,55+24,68+63,1+38,56+17+11,5+31,46)*0,05 -11,093 
Součet 261,817 

78 R 713141358 

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými 
šrouby m 20,000 156,00 3 120,00 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 300 mm 

20 20,000 

79 28376379 
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolnosti tl 50mm m2 6,300 310,80 1 958,04 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 300 mm 

20*0,3 6,000 
6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,300 

80 R 713141378 

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby m 232,000 226,00 52 432,00 
detail A - atika 550 mm 

190 190,000 
detail H - dilatační atika 675 mm 

42 42,000 
Součet 232,000 

81 28376379 
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 139,493 279,72 39 018,98 
detail A - atika 550 mm 

190*0,55 104,500 
detail H - dilatační atika 675 mm 

42*0,675 28,350 
Součet 132,850 
132,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 139,493 

82 R 998713202 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 542,120 1,95 3 007,13 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 55 144,80 

83 R 721239114 
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160 kus 9,000 500,00 4 500,00 
detail C - vtok 

9 9,000 

84 56231104 
vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci 
plochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 kus 9,000 3 000,00 27 000,00 

85 562.Rpol.NSV 
nástavec střešni vpusti s PVC manžetou, pro výšku 
tepelné izolace 40-300 mm kus 9,000 2 500,00 22 500,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5,182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval: DEKPROJEKT s.r.o. 
Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5.4.2022 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

86 R 998721202 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 540,000 2,12 1 144,80 

741 Elektroinstalace - silnoproud 133 341,00 
87 R 741.Rpol.D.FVE dočasná demontáž FVE panelů a podpůrné konstrukce kus 8,000 600,00 4 800,00 

88 R 741420001 
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan 
s podpěrami, O do 10 mm m 600,000 54,00 32 400,00 
dle foto a půdorysu 

3*85,275 255,825 
3*15,88 47,640 
4+5,76 9,760 
3*20,08 60,240 
12,23+14,61 26,840 
2*42,565 85,130 
3*15,88 47,640 
3*15,88 47,640 
zaokrouhlení 

19,285 19,285 
Součet 600,000 

89 35441073 drátD 10mm FeZn kg 390,000 54,00 21 060,00 
600*0,65 "Přepočtené koeficientem množství 390,000 

90 35442252 
podpěra vedeni na ploché střechy k nalepeni výšky 100 
mm, FeZn, základna 100x100 mm kus 600,000 51,00 30 600,00 

91 R 741421823 

Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru přes 8 mm m 600,000 20,00 12 000,00 

92 R 741421855 
Demontáž hromosvodného vedeni podpěr střešního 
vedení pro plochou střechu kus 600,000 20,00 12 000,00 

93 R 741711011 
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů 
umístěné na ploché střeše kus 8,000 600,00 4 800,00 
zpětná montáž FVE panelů 

8 8,000 

94 R 741721011 
Montáž fotovoltaických panelů výkonu do 100 Wp, 
umístěných na rovné střeše krystalických kus 8,000 600,00 4 800,00 
zpětná montáž FVE panelů 

8 8,000 

95 R 741810002 

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 8 000,00 8 000,00 

96 R 998741202 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 340,000 2,15 2 881,00 

742 Elektroinstalace - slaboproud 1 800,00 

97 R 742420021 
Montáž společné televizní antény anténního stožáru 
včetně upevňovacího materiálu kus 1,000 1 000,00 1 000,00 

zpětná montáž anténního stožáru 

1 1,000 

98 R 742420821 Demontáž společné televizní antény anténního stožáru kus 1,000 500,00 500,00 
dočasná demontáž anténního stožáru 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5,182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavebni část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval: DEKPROJEKT s.r.o. 
Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5 4 . 2 0 2 2 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 1,000 

99 R 998742202 

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m % 150,000 2,00 300,00 

751 Vzduchotechnika 48 847,11 

100 R 751123873 
Demontáž ventilátoru radiálního vysokotlakého kruhové 
potrubí, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000 300,00 300,00 

101 R 751123882 
Demontáž ventilátoru radiálního vysokotlakého čtyřhranné 
potrubí, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 kus 3,000 300,00 900,00 

102 R 751398862 
Demontáž ostatních zařízeni podstavce pod ventilátor pro 
rovné střechy, průřezu přes 0,300 do 0,800 m2 kus 4,000 300,00 1 200,00 

103 R 751510041 

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm m 2,550 380,00 969,00 
detail K - kruhový prostup nového VZT odvětrání 

3*0,85 2,550 

104 R 751511832 

Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s 
přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, 
průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m 3,000 100,00 300,00 

3*1 3,000 

105 R 751511851 

Demontáž potrubí plechového skupiny II kruhového s 
přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, 
průměru přes 200 do 300 mm m 1,000 150,00 150,00 

1*1 1,000 

106 R 751513859 

Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z 
plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, 
průměru do 200 mm kus 20,000 150,00 3 000,00 

107 R 751526735 

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 
mm kus 20,000 250,00 5 000,00 
detail D - komínek odvětrání • 

20 20,000 

108 283.Rpol.SO 
sanační odvětráni kanalizace s PVC manžetou, do potrubí 
pr. 99-106 mm kus 20,000 1 500,00 30 000,00 

109 R 751721111 
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednorázové 
napájení do 2 vnitřních jednotek kus 3,000 1 500,00 4 500,00 
zpětná montáž klima jednotek 

3 3,000 

110 R 751721811 
Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednorázové 
napájení do 2 vnitřních jednotek kus 3,000 500,00 1 500,00 
dočasná demontáž klima jednotek 

3 3,000 

111 R 998751201 

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 12 m % 478,190 2,15 1 028,11 

762 Konstrukce tesařské 381 957,09 

112 R 762341670 

Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových 
říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo 
rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na sraz m2 153,690 362,00 55 635,78 
detail A - atika 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5, 182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval: DEKPROJEKT s.r.o. 
Místo: pare. č.íslo 4061/3 Datum: 5. 4. 2022 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

190*0,55 104,500 
detail F - zateplená prostupující vyšší atika 

20*0,55 11,000 
detail G - podstavec komory VZT 

1,2*1,2 1,440 
detail H - dilatační atika 

42*(0,1+0,3+0,075+0,3+0,1) 36,750 
Součet 153,690 

113 60621154 překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21 mm m2 169,059 881,10 148 957,88 
153,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 169,059 

114 R 762341811 

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm m2 1 464,860 37,00 54 199,82 
skladba S01 - dřevěná prkna 

672,93+319,92+440,55+31,46 1 464,860 

115 R 762361810 

Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených 
na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 
120 cm2 m 2 929,720 33,00 96 680,76 
bm průřezu na m2 plochy 

2*(672,93+319,92+440,55+31,46) 2 929,720 

116 R 762395000 

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty m3 3,227 1 680,00 5 421,36 
153,69*0,021 3,227 

117 R 998762202 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 774,460 5,58 21 061,49 

764 Konstrukce klempířské 77 835,58 

118 R 764.Rpol.K.06 
D+M krycí lišta r.š. 150 mm z pozinkovaného plechu s 
lakovanou povrchovou úpravou tl. 0,5 mm m 32,000 100,00 3 200,00 

119 R 764002841 
Demontáž klempířských konstrukci oplechováni horních 
ploch zdí a nadezdívek do suti m 252,000 215,00 54 180,00 
dle délky detailů atiky 

detail A 

190 190,000 
detail F 

20 20,000 
detail H 

42 42,000 
Součet 252,000 

120 R 764214608 

Oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 750 mm m 20,000 963,00 19 260,00 
K.05 - vč. příponek 

20 20,000 

121 R 998764202 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 766,400 1,56 1 195,58 

767 Konstrukce zámečnické 152 986,56 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Oprava plochých střech objektů 003, 004, 007 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402-5,182 00 Praha 8 
Objekt: Architektonicko-stavební část 

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. Zpracoval: DEKPROJEKT s.r.o. 
Místo: pare. číslo 4061/3 Datum: 5.4.2022 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

122 R 767.Rpol.PŽ 
D+M nastavení/prodlouženi žebříku vylezu o cca 300 mm 
+ přemístěni kotevních bodů pro zaháknutí žebříku kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 

123 R 767.Rpol.ZS 

D+M záchytného systému proti pádu osob z výšky a do 
hloubky, dodávka a provedení dle projektové 
dokumentace záchytného systému kpl. 1,000 125 000,00 125 000,00 
6ksU1 TSL 400 á 4tis celkem 24tis 

9ks U2 TSL 500 á 4tis celkem 36tis 

7ks U3 TSL 600 á 4tis celkem 28tis 

2ks U4 TSL 700 á 5tis celkem 10tis 

"celkem 24000+36000+28000+10000 = 98tis" 

"lano 112m = 20tis" 

"postroj 5tis" 

"komplet celkem 125tis" 

1 1,000 

124 R 767311831 Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových m2 0,563 500,00 281,50 

0,75*0,75 0,563 

125 R 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 

126 767.Rpol.SV 

střešni vylez 750 x 750 mm s kolmou pozinkovanou 
zateplenou podstavou výšky 300 mm s třídou reakce na 
oheň A1, poklop plochý neprůhledný plechový, součinitel 
prostupu tepla max. 1,2 W/m2K), ovládáni bude 
manuálni, pístové, opatřeno zámkem z interiéru kus 1,000 22 000,00 22 000,00 

127 R 998767202 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 502,810 1,80 2 705,06 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 001,00 

VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00 
128 R 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 

129 R VRN.Rpol.001 Náklady na stavební výtah po dobu výstavby kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 

VRN4 Inženýrská činnost 20 001,00 
130 R 041103000 Autorský dozor projektanta kpl. 1,000 1,00 1,00 

131 R 043194000 Ostatní zkoušky kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 
tahové zkoušky + kotevní plán střešního plášté 

VRN6 Územní vlivy 50 000,00 
132 R 061002000 Vliv klimatických podmínek kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 

zaplachtovánl kanceláři pod střechou proti průsaku dešťové vody, 
zaplachtovéni mzkrytých konstrukci i ze strany exteriéru 

133 R 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 

Celkem 5 632 441,87 
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