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„Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj-Karviná“
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013836

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 34/2021, 40 ŘP 0738-21
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
se sídlem:		Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná	
zastoupen:		Ing. Ivo Žolnerčík - ředitel
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 	Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO:		00844853	
DIČ:		CZ00844853
bankovní spojení: 		174-30331791/0100
telefon: 		
e-mail: 		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.
(dále jen „objednatel“)
2. AWT Rekultivace a.s.
se sídlem:	Rychvaldská 2012, 735 14 Petřvald
zastoupena:	Kamil Holenda, předseda představenstva
	Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO:	47676175
DIČ:	CZ47676175
bankovní spojení:	ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu:	1000507105/3500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B-777
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu, tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj-Karviná“ takto: 
Bod V. Cena za dílo, odstavec 1 se nahrazuje tímto zněním:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	1 986 034,633 Kč
DPH 21 %	   417 067,273 Kč
Cena včetně DPH		        2 403 101,91 Kč
2. Smluvní strany konstatují, že ke změně smlouvy o dílo v čl. V odst. 1 došlo z důvodů na straně objednatele, jelikož v období administrace a schvalování žádosti o dotaci došlo ke změně dřevin zahrnutých do projektu, z důvodu jejich pádu vlivem povětrnostních podmínek, případně výraznou změnou jejich zdravotního stavu. 
3. Upravený rozpočet s vyčíslením méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Seznam vyvolaných změn projektu tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 34/2021, 40 ŘP 0738-21, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet projektu 13836-Karviná
Příloha č. 2:	Seznam změn projektu 13836-Karviná

	
V Karviné dne 



…………………………………….
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel
	
	
V Petřvaldu dne 



……………………………..
za zhotovitele
Ing. Kamil Holenda
Předseda představenstva







……………………………. 
Ing. Jiří Babiš
Místopředseda představenstva
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