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žNTRE PRAHA

Č. smi. 2021-0024-15-02
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Zasíťování Dvořákova nábřeží", ev.č. 68/21/15

uzavřené dne 26.2.2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Mgr. Janem Bouškou, předsedou představenstva a Ing. Josefem Bláhou,
místopředsedou představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

Energie - stavební a báňská a. s.
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování : Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
IČO: 45146802, DIČ: CZ45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1399
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
spočívající v provedení stavby Zasíťování Dvořákova nábřeží. Dále byl 10.1.2022 uzavřen
dodatek č.1 této smlouvy.
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2. Tento dodatek č.2 se uzavírá po  vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce související s realizací díla a zohlednit průběh stavby a podmínky její
realizace.

II. Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět a účel Smlouvy smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce,
přičemž rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 7 až 13, které jsou
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III. Doba plnění díla

V čl. IV. Místo a doba plnění díla smlouvy o dílo se v odst. 2. uvedený termín dokončení díla vzhledem
k úpravám projektového řešení a podmínkám realizace stavby ve veřejných komunikacích mění na
termín do 15.8.2022.

IV. Cena víceprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, smlouvy o dílo, a čl. III.
dodatku č.1 smlouvy o dílo činí (bez DPH) 39.539.928,42 Kč Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 7.938.036,13 Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH) 9.605.023,72 Kč

2. Cena za dílo dle čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, smlouvy o dílo, a čl. III.
dodatku č.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu uvedených víceprací.

celková cena (bez DPH) 47.477.964.55 Kč
DPH 21% 9.970.372,56 Kč
celková cena včetně DPH 57.448.337,11 Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
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smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení kjejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 7 až 1 3

Za objednatele Za zhotovitele

7 1 -IU- 7022 2 1 ' 2022

..... V Praze dne: ..........................

ška
idstavenstva
ška
idstavenstva

Ing. Josef Blaha
místopředseda představenstva

ose'

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

Snergle • stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
27204 Kladno

(52)

T R A D E  C E N T R E  P R A H A  a . s
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ :  CZ00409316 IČO: 00409316
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Stavba:
„ -------------- -— ------------------------------- - — - - - - - ------------------- --------------— -------------------— — - -------------—

Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků
prostor Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDI: H ______ _________ __________

Název ZL:
Bezvýkopové provedení kanalizační přípojky - B

Původní řešení v PD:
Realizace dle projektové dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu realizace vznikl požadavek na provedení přípojky B bezvýkopovým způsobem. To má za následek změny v
provádění i způsobu návrhu šachty ŠSB a napojení na stávající stoku.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány zamítnutím odboru pozemních komunikací a drah MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,
specialisty silničního správního úřadu se zásahem do komunikace v místě napojení přípojky B, která bude provedena
tunelovací metodou. ______________________________________________________________
Ceny jsou použity dle URS 2021/11, případně kalkulované za použití nákladových cen dodavatele
CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

3 506 668,00 Kč
736 400,28 Kč

4 243 068,28 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu ________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 ZT1 3 506 668,00

ODPOČET - -128 990,89
001 Zemní práce

47 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 1 00 m3
-(2*2*1, 8)=-7, 2000

M3 -7,200 731,00 -5 263,20

48 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
-15,0*(1,5*3,65)=-82,1250

M3 -82,125 469,00 -38 516,63

051 151811132 Osazeni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m
- 15, 0*3, 65*2 *0, 5=-54, 7500

M2 -54,750 146,70 -8 031,83

052 151811232 Odstraněni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 -54,750 82,60 -4 522,35
053 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 -54,750 98,00 -5 365,50
054 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 -54,750 49,00 -2 682,75
055 151401601 Přepažování vzepření při pažení příložném hl do 4 m M2 -54,750 34,00 -1 861,50
056 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do  4 m

-15,0*1,5*3,65-82,1250
M3 -82,125 7,00 -574,88

058 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

“přebytek"
-15,0*1,5*1,0—22,5000

M3 -22,500 47,30 -1 064,25



059 162301102 Vodorovné přemístění do 1 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 -22,500 75,70 -1 703,25

060 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m
-19*22, 5=-427, 5000

M3 -427,500 15,50 -6 626,25

061 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění
-7,2-82, 125=-89, 3250

M3 -89,325 33,90 -3 028,12

062 58337310 štěrkopísek frakce 0/4
"písek okolo potrubí"
-1, 8*15, 0*1, 5*1, 0=-40, 5000

T -40,500 300,00 -12 150,00

063 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 -22,500 13,20 -297,00

064 171201211

008

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

-22,5*1, 8=-40, 5000

Trubní vedení

T -40,500 234,00 -9 477,00

183 ŠS-B

001

ŠS-B - ŠS-B, zklidňovací šachta DN1000. (Popis jednotlivých šachet je
součástí projektové dokumentace ZTI - přípojky)

PŘÍPOČET
Těžní šachta 2,4x2,7x5,48
Zemní práce

kpl. -1,000 27 826,40 -27 826,40

3 635 658,89

001 113106191 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv
výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

"panely pod ohl. rámem" 12,0

M2 12,000

12,000

208,80 2 505,60,

004 144261111 Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s
naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů
průřezů šachet v hornině II. stupně ráznosti suché, o průřezu TV do 10 m2

"výrub" 2,4*2,7*5,48
"čerpací jímka" 0,6*0, 6*0, 6
Součet

m3 35,726

35,510
0,216

35,726

2 421,00 86 492,65

005 1531 1 11 15R Řezání ocelových pažnic zabudovaných

"výřez pro rozrážku" 2,0*4

M 8,000

8,000

686,70 5 493,60

006 154065421 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti
od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku
"2,0m pod terén"
2*(2,4+2,7)’(2, 0+0,3)

m2 23,460

23,460

1 908,00 44 761,68

007 154065423 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti
od 35 do 55 kg/m2 s ponecháním pažnic ve výrubu
2*(2,4+2, 7)*(5, 48-2,0)

m2 35,496

35,496

4 266,00 151 425,94

008 154065521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi m2 23,460 284,40 6 672,02

009 154067341 Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků
výztuže montáž včetně dodání pomocného materiálu, v hornině suché

"ohl.rám" 1316,0
"typ. rám, 8ks vč. příslušenství" 2408,64

Součet

kg 3 724,640

1 316,000
2 408,640

3 724,640

40,50 150 847,92

010 13010836 ocel profilová jakost S235JR (1 1 375) průřez U (UPN) 300 (dočasná)

"ohlubeň" 1 ,05*4*(4,9+2, 1 ) *47 , 0/1 000
T 1,382

1,382

33 210,00 45 896,22

011 49200501 R výztuž ocelová důlní, oblouk K21 , atyp - dočasná

"rám č.1-3" 1,D5*3*(2*(2,6+2,8)*20,74)/1000
T 0,706

0,706

22 500,00 15 885,00

012 49200500R výztuž ocelová důlní, oblouk K21 , atyp

"rám č.4-8" 1,05*5*(2*(2,6+2 1 8)*20,74)/1000
ř

1,176

1,176

45 000,00 52 920,00

013 49208001 třmen pro důlní ocelovou výztuž se dvěma maticemi M 27x168x99mm

"třmen (8ks/rám)" 8*8/100

100 KUS 0,640

0,640

8 208,00 5 253,12

014 49201550 výztuž ocelová důlní, spojka K-70Z

"třmanová spo]ka(8ks/rám)" 8*8

kus 64,000

64,000

60,00 3 840,00

015 14011028 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 1 1 353 51x5,0mm

"rozpinky" 1,05*12*5,48

M 69,048

69,048

313,20 21 625,83

016 154067342 Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků
výztuže demontáž v hornině suché
"ohlubeň" 4*(4, 9+2, 1)‘47,0
"rám č.1-3" 3*(2*(2,6+2,8}*20,74)
"rozpinky" 2,0*12*5,67
Součet

kg 2 124,056

1 316,000
671,976
136,080

2 124.056

19,40 41 206,69

59 162301102 Vodorovné přemístění do 1 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 45,729 75,70 3 461,69



60 162701109
"rubanina na skládku" 35,726*1,28
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m
45,729*19 'Přepočtené koeficientem množství

45,729
868,851

868,851

15,50 13 467,19

63 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 45,729 13,20 603,62

64 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 82,312 234,00 19 261,05

"výrub šachty” 45,729*1,8 82,312
61 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou bez zhutnění M3 3,462 33,90 117,36

"zásyp TŠ; cca 0,5m pod terénem“
"výrub od úrovně obetonování" 2,7*2, 4*(5, 48-0, 25-4, 0-0,5) 4,730
"kce RŠ" -PI*0,62*0,62*(4,3-3,25) -1,268
Součet 3,462

022 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 7,239 387,90 2 808,01

3,462*1,7*1,23 7,239
176101 112R1 Výplň štoly délky do 200 m popílkocementem

"zalití popílkocementem do úrovně osazení tělesa RŠ (v=0,86m od bet.dna
počvy) a následně do v=4.0m"

m3 21,677 3 500,00 75 869,50

2,7*2, 4*4,0 25,920
"těleso RŠ“ -PI*0, 62*0, 62*3, 25 -3,925
“potrubí KT300" -3,4*9,34/100 -0,318
Součet 21,677

002 Zakládání
023 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupně ráznosti M2 6,480 762,30 4 939,70

2, 7*2, 4 6,480
024 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C

16/20
M3 2,550 2 700,00 6 885,00

"ohlubňový věnec" 0,5*0,5*(2,7+2,4)*2 2,550
004 Vodorovné konstrukce

025 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

M3 0,972 1 071,00 1 041,01

2,7*2,4*0,15 0,972
026 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky

přes 1 00 do 200 mm
kus 1,000 646,20 646,20

027 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 20x120mm kus 1,000 308,70 308,70

028 452321131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu M3 0,648 2 817,00 1 825,42
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 — . . . .
2, 7*2, 4*0,1 0,648

029 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari T

0,032 35 010,00 1 120,32

2,7*2,4*4,44*1,1/1000 0,032
005 Komunikace

030 584121108 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do
15 m2

M2 12,000 308,70 3 704,40

031 59381009 panel silniční 3, 00x1, 00x0, 15m kus 4,000 3 447,00 13 788,00
"panely pod ohlubeň“ 4,0 4,000

008 Trubní vedení
032 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
M 1,500 200,70 301,05

033 59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída
240

M 1,545 850,50 1 314,02

1,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,545
034 837351221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném

výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200
kus 1,000 311,40 311,40

035 59711745R odbočka kameninová kolmá DN 200/200 C240 - Spoj C/F-ATYP kus 1,000 12 508,65 12  508,65
036 837352221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném

výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200
kus 2,000 244,80 489,60

037 59710987 koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 240 kus 2,000 1 287,00 2 574,00
039 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 887,40 2 662,20

042 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x1 00x1 2cm kus 3,000 2 646,00 7 938,00
043 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 3,000 181,80 545,40
044 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek

zákrytových
kus 1,000 678,60 678,60

045 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 1,000 3 591,00 3 591,00
046 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží

základových (dno)
kus 1,000 1 071,00 1 071,00



047 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé I00x80x50cm kus 1,000 9 900,00
048 597133410 P kroužky třída pevnosti 240 DN 200 kus 3,000 774,90
049 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,

E600
kus 1,000 1 044,00

050 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 1,000 4 464,00
052 891352222 Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 Ks 1,000 1 476,00
054 422230050 šoupátko/stavitko vřetenové nástěnné nerezová ocel DN 200 Ks 1,000 23 580,00
055 422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do

vozovky
Ks 1,000 746,10

056 899102112

009

Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
A15, A50
Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Ks 1,000 918,00

052 961044111 Bourání základů z betonu prostého

"ohl.věnec" 2,55

M3 2,550

2,550

3 096,00

053 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů

"průvrt zákrytovou deskou" 1*0,2=0,2000

0,200 2 631,60

054 89991 1130R Utěsnění potrubí pomocí těsnících řetězů průměru potrubí do 90 mm , bez
dodávky materiálu

Ks 1,000 210,00

055 286001R
997

Těsnící řetězy k utěsnění potrubí - LU-5BIS
Přesun sutě

ks 7,000 255,50

99 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s
naložením a se složením
"beton ohl.věnce" 5,1
"panely ohl.rámu" 4,896
Součet

T 9,996

5,100
4,896
9,996

254,70

100 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

9,996*19 'Přepočtené koeficientem množství

T 189,924

189,924

10,20

101 997013801

997

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Přesun sutě

T 9,996 234,00

056 998255111

767

Přesun hmot pro šachty ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m při
délce svislého přesunu do 75 m
Konstrukce zámečnické

T 24,784 344,70

057 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do
20 kg
"žebřík vč. lezního oddělení" (5,48+1,1)*25
"zábradlí v 1 ,1 m" (2*(2,7+3,0)*2+1 ,1 *1 2)*1 ,94*1 ,1
Součet

kg 241,324

164,500

76,824
241,324

68,80

058 767PC001 Žebřík do šachty vč. ochranného koše

5,48+1,1

M 6,580

6,580

2 500,00

059 1401 10PC1 Zábradlí ocelové ochranné v 1,1m

(2,7+3,0)*2

M 1 1 ,400

1 1 ,400

650,00

060 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů
řezáním do 50 kg

kg 241,324 24,00

061 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

T 0,261 1 260,00

9 900,00
2 324,70
1 044,00

4 464,00
1 476,00

23 580,00
746,10

918,00

7 894,80

526,32

210,00

1 788,50

2 545,98

1 937,22

2 339,06

8 543,04

16 603,09

16 450,00

7 410,00

5 791,78

328,86

459 918,00

4 669,56

249 318,00

191 543,18

003
001

142264111

Štola LB2 1 5 m
Zemní práce
Ražení štol ruční, v hornině II. stupně ráznosti, suché, bez použití trhavin
délky štoly do 200 m, o průřezu TV přes 1 ,5 do 4 m2
"výrub 3.34 m2" 3,34*15,0

m3 50,100

50,100

9 180,00

004 153111115 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic
zaberaněných podélné
"vyřezání otvoru pro rozrážku v pažení UNION" 2*(1 ,9+1 ,5)

M 6,800

6,800

686,70

005 154063111 Pažení výrubu štol pažnicemi, ražených v hornině suché, trvale zabudované
ocelovými pažnicemi hmotnosti přes 35 do 55 kg/m2, délky štoly do 200 m

"pažený o=5,4m“ 5,4*15,0

m2 81,000

81,000

3 078,00

006 154066111 Nosná typová konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných
ocelových rámů, z typových oblouků z profilové ocelí "K" délky štoly, do 200
m,  v hornině suché

"rámy LB2, 20kpl" 20*(2*2,5+1 ,0)*20,74*1 ,05
"spojovací materiál" 20*4*(2,0+1,81)*1,05
Součet

kg 2 933,280

2 613,240
320,040

2 933,280

65,30



007 154066121 Montáž netypové nosné konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z
úplných ocelových rámů, délky štoly, do 200 m, v hornině suché

kg 1 336,554 19,40 25 929,15

"prahy" 20*(1 8,8*1 ,85)
"zarážka boční" 20*2*(4, 03*0, 125)
"podélné ztužení" 19*6*0,8*5,67
"výměna pro rozrážku” 2*2,5*20,74
Součet

695,600
20,150

517,104
103,700

1 336,554
008 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375

"prahy, vč.5%prořez" 20*(1 8,8*1 ,85)*1 ,05
730,38*0,001 'Přepočtené koeficientem množství

T 0,730

730,380
0,730

33 120,00 24 177,60

009 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm

"zarážka boční, vč.5%prořez" 20*2*(4,03’0,125)*1,05
21,158*0,001 'Přepočtené koeficientem množství

T 0,021

21,158
0,021

35 010,00 735,21

010 14011028 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x5, Omm

"podélné ztužení, vč.5% prořez" 19*6*0,8*1,05

M 95,760

95,760

313,20 29 992,03

011 49200500R výztuž ocelová důlní, oblouk K21, atyp

"výměna pro rozrážku" 1,05*2*2,5*20,74/1000
T 0,109

0,109

45 000,00 4 905,00

012 154903111 Řezání válcovaných profilů pro úpravu atypické výstroje na skládce

"TŠ, odřezání rámů v místě výměny" 2*2

kus 4,000

4,000

62,90 251,60

013 161152111 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 1 5 m

50,1*1,5

M3 75,150

75,150

539,10 40 513,37

016 163333511 Vodorovné přemístění rubaniny ze štol v hoře bez naložení délky dopravní
trasy, do 200 m, horniny suché

m3 75,150 245,70 18 464,36

59 162301102 Vodorovné přemístění do 1 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 75,150 75,70 5 688,86

60 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m
75,15*19 'Přepočtené koeficientem množství

M3 1 427,850

1 427,850

15,50 22 131,68

63 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 75,150 13,20 991,98
64 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

"výrub štoly" 75,15*1,8

T 135,270

135,270

234,00 31 653,18

019 176101 112R1

002

Výplň štoly délky do 200 m popílkocementem

"výplň štoly, dle PD (D.5)" 38,0
Zakládání

M3 38,000

38,000

3 500,00 133 000,00

020 216902111 Očištění nezapaženého dna štol

1,85*15,0

M2 27,750

27,750

750,60 20 829,15

021 224111112 Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu
45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
"vrt pro jehlování: 15ks/záběr; á 2,25m" 15*19*2,25

641,250

641,250

429,30 275 288,63

022 224121112 Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm v omezeném
prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

M 641 ,250 523,80 335 886,75

023 232211111 Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zaberanění z
válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m

T 3,322 1 278,00 4 245,52

024 232221211 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z
válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců
šikmých, o hmotnosti do 15 kg/m, na délku od 0 do 2 m

”15ks/záběr; á 2m" 15*19’2,0

M 570,000

570,000

682,20 388 854,00

025 13010019

004

tyč ocelová kruhová jakost 1 1 375 D 30mm

1,05*570*5,55/1000
Vodorovné konstrukce

3,322

3,322

35 010,00 116 303,22

026 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 1 6/20

"lože pod potrubí ve štole, dle PD (D.5)" 11,55

M3 11,550

11,550

2 961,00 34 199,55

027 452312192 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
Příplatek k cenám za práce ve štole pro sedlové lože

M3 11,550 131,40 1 517,67

028 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

15,0*0,42*6

M2 37,800

37,800

375,30 14 186,34

029 452351192

008

Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo bloků nebo sedlového
lože
Trubní vedení

M2 37,800 51,10 1 931,58

030 831262192

998

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním
Příplatek k cenám za práce ve štole, pro DN od 100 do 300
Přesun hmot

M 15,000 56,50 847,50

033 998252111 Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svislého
přesunu do 25 m

T 16,996 444,60 7 556,42



034
OST

PVK001
OSTATNÍ náklady
Napojení na stávající stoku (práce PVK a s.) kpl 1,000 0,00 0,00

001 OST02 Vytýčení sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
002 OST03 DSPS včetně geodetického zaměření kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
003 OST04 Náklady na RPD kpl 1,000 80 000,00 80 000,00
004 OST05 Geotechnický monitoring kpl 1,000 91 150,00 91 150,00
005 OST06 Náklady na HBZS den 19,000 1 500,00 28 500,00



Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží

ZL č 8Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDl:

Název ZL:
Změna v pokládce předizolovaného potrubí

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byla upřesněna změna ve vedení předizolovaného potrubí.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním projektového řešení a chybějících položek v rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 793 998,00 Kč
DPH 21% 166 739,58 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 960 737,58 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena _______________________________________
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena ____________________________________
Vliv změny na cenu ______________________________________________________ Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu _________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 ZTI 793 998,00

Předizolované potrubí TERRENDIS

871241211.1 Montáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou
D 90 x 8,2 mm M 300,000 109,80 32 940,00

28615843.5 trubka TER Chlazení SINGLE 90/40x3.7 PE-HD + TK M 315,000 1 235,20 389 088,00
W 300*1,05=315,000 - -

871295201 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou
D 140 M 300,000 145,80 43 740,00

28615843.6 potrubí TER Chlazení SINGLE 140/50x4.6 PE-HD M 315,000 1 042,00 328 230,00
W 300*1,05=315,000
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků prostor
Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDI:

Název ZL:
Doplnění vystrojení Čerpacích šachet

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byl upřesněn požadavek na elektroinstalační práce.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány změnou vedení trasy a objednávkou rozvaděčů napřímo v předstihové stavbě

Ceny jsou použity smluvní, případně kalkulované za použití nákladových cen dodavatele

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

61 912,50 Kč
13 001,63 Kč
74 914,13 Kč

Podpis:Dne: Vypracoval:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu ________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Pran ic/ i  A .■
Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství . cena / MJ Celkem
SO: 02 ESI 61 912,50

ODPOČET -149 520,00
740 Silnoproud

134 34111102 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1 6  mm2 m -110,000 172,00 -18 920,00
135 210810O17R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 16 až 25 mm2, volně uložený m -110,000 60,00 -6 600,00

750 Slaboproud
172 RE2 Nový rozvaděč měření RE2 - 1x nepřímé měření 160A dle PN PREdi (nástěnné

zapuštěné provedení) včetně výzbroje, kabelových propojil, příslušenství atd.
kpl. -1,000 62 000,00 -62 000,00

173 RE3 Nový rozvaděč měření RE3 - 1x nepřímé měření 200A dle PN PREdi (nástěnné
zapuštěné provedeni) včetně výzbroje, kabelových propojil, příslušenství atd.

kpl. -1,000 62 000,00 -62 000,00

PŘÍPOČET 211 432,50
003 Svislé konstrukce

110 388996141R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 1 10 mm, výkop Položka obsahuje chráničku m 10,000 122,00 1 220,00

740 Silnoproud
138 341111102TC Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 50 m 100,000 624,00 62 400,00

139 741102107 Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanéný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm2
zatažený (CY, CHAH-R(V))

m 100,000 70,00 7 000,00

136 341116250 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2 m 100,000 315,00 31 500,00

137 210810017R50 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 50 mm2, volně uložený m 100,000 60,00 6 000,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
M-210

pol.210-001
Elektro montáže
Kabelová průchodka Bettra HRD100 SG 4x8-30 (2x jímka hlavních čerpadel, 17x
jímka podružných čerpadel, Dvořákovo nábřeží)

ks 19,000 5 437,50 103 312,50
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků
prostor Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDI:

ZL č 10

Název ZL:
Vodovodní armatury na hlavním řadu

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byla upřesněna specifikace.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním projektového řešení a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Ceny jsou použity smluvní, případně kalkulované za použití nákladových cen dodavatele

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

209 799,00 Kč
44 057,79 Kč

253 856,79 Kč

Dne: Podpis:Vypracoval:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu ________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
Číslo položkyP.č.

SO:
Název položky
Společné práce
Hydranty
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90
nákružek lemový dlouhý PE-HD, d 90, PE 100
Příruba s ocelovou výstuhou DN 80, d90 pro lemové nákružky
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
Šoupátko EKO-PLUS DN 80 8 děr F4, TVL
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

MJ množství cena / MJ Celkem
00 209 799,00

154 642,50
1 345,50
1 486,50
2 889,00
7 065,00

23 552,50
6 030,00

877241101*
286531350R
286543680R
891241112*
42221 3030R
857242122

Ks
Ks

Ks
Ks
Ks
Ks

269,10
297,30
577,80

1 413,00
4 710,50
1 206,00

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000 3 491,60 17 458,00
5,000 262,00 1 310,00
5,000 963,00 4 815,00
5,000 13 230,00 66 150,00
5,000 373,50 1 867,50
5,000 405.00 2 025,00
5,000 1 863,00 9 315,00
5,000 711,90 3 559,50
5,000 302,40 1 512,00
5,000 859,60 4 298,00
5,000 261,90 1 309,50

55250642R
286999R

891247112*
422735920*
562306380*
899121103*
422914520*
42291 0730R
899121102*
562306330R
562306360*

koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80, 90°, 8 děr
Drenážní blok SUPRA pro podzemní hydrant (VAG)
Montáž hydrantů podzemních DN 80
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm
deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového
Osazení poklopů plastových hydrantových
poklop litinový hydrantový DN 80
souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m
Osazení poklopů plastových šoupátkových
Poklop plastový šoupátkový PLASTUS HECKL VODA MODRÝ
deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového

Ks
ks
Ks
Ks
Ks

Ks

Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

Napojení kobek z hlavního řadu 55 156,50



I

857253151* Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím
spojem DMOD 90

Ks 3,000 371,70 1 115,10

552512110R T kus s přírubovou odbočkou DN80/80 - 8 děr, TVL Ks 3,000 4 338,30 13 014,90
891241112* Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Ks 3,000 1 413,00 4 239,00
422213030R Šoupátko EKO-PLUS DN 80 8 děr F4, TVL Ks 3,000 4 710,50 14 131,50
422910730R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m Ks 3,000 711,90 2 135,70
309251210R šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M16x80mm ks 48,000 19,00 912,00
877181101* Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 Ks 3,000 222,30 666,90
286166040R Objímka elektro s dorazem MB d 50, PE-HD Ks 3,000 201,20 603,60
286156890R1 Zátka svěrná d 40, PP, PN10 Ks 3,000 74,00 222,00

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 Ks 3,000 1 206,00 3 618,00

55250642R koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80, 90°, 8 děr Ks 3,000 3 491,60 10 474,80
899121102* Osazení poklopů plastových šoupátkových Ks 3,000 302,40 907,20
562306320* poklop uliční plastový PA šoupatový Ks 3,000 776,70 2 330,10
562306360* deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového Ks 3,000 261,90 785,70

/ a  A r i '
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků
prostor Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDI: _____________ ___________________ ___________________

11 1c

Název ZL:
Provizorní úprava povrchů

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byla upřesněna specifikace.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a chybějícími položkami ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SOD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

1 770 384,55 Kč
371 780,76 Kč

2 142 165,31 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečně odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nes o u h I a s í m se ZL )

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: . ,A X . q
Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 00 Společné práce 1 770 384,55

1 Zemní práce 93 916,64
113107213* Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl m2 2 616,063 35,90 93 916,64

přes 200 m2
(ZTI_déika_výkop_*ZTI_šířka_výkop)"2 753,750

5 Komunikace 560 360,59
564261114* Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 230 mm m2 2 616,063 214,20 560 360,59

(ZTI_délka_výkop_*ZTI_šířka_výkop)"2 753,750 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 026 154,24

997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku do 1 km se složen T 1 308,036 254,70 333 156,77
997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 37 933,044 10,20 386 917,05

171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 1 308,036 234,00 306 080,42

998 Přesun hmot 89 953,08
998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 1 383,894 65,00 89 953,08
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Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků
prostor Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
ŤĎř

Z L č

Název ZL:
Provedení nové zádlažby

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byla upřesněna specifikace.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány požadavkem investora

Ceny jsou použity smluvní

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

1 773 059,13 Kč
372 342,42 Kč

2 145 401,55 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu _________
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se JZL)

Dne: - Za objednatele:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 00 Společné práce 1 773 059,13

1 Zemní práce 799 338,57
113106152 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice m2 843,000 214,20 180 570,60

113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 843,000 77,00 64 911,00

113107171 Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 843,000 138,90 117 092,70
167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 446,088 47,30 21 099,94

VV 1070,61/2,4=446,0875
162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 446,088 75,70 33 768,82
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD

1000 m přes 10000 m
m3 8 475,663 15,50 131 372,77

W 19*446,0875=8475,6625
171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 070,610 234,00 250 522,74

5 Komunikace 792 858,36
564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 843,000 158,40 133 531,20
564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 843,000 267,30 225 333,90
591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 843,000 462,80 390 140,40

W "Zpětné kladení dlažby"
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W A17
58381008

(ZTI_délka_výkop_*ZTI_šířka_výkop)"843
kostka dlažební žula velká 15/17 m2 42,150 1 040,40 43 852,86

W
W A 1 8

9

Doplnění dlažby
■'0,05*(ZTl_délka_výkop_*ZTI_šířka_výkop)"

Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 862,20
979071012 Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při

překopech inženýrských sítí
m2 843,000 84,20 70 980,60

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 915,680 65,00 59 519,20
998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost

do 50 m
t 915,680 55,00 50 362,40

řA A.i> T



Stavba: Úprava zasíťování včetně doplnění koncových prvků
prostor Dvořákova nábřeží

Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP: Sokoban studio s.r.o.
TDI: i 1 i _________ ____

Název ZL:
Odpočty a přípočty

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění stavby byla upřesněna specifikace.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány změnou napojení přípojky A, upřesněním projektového řešení

Ceny jsou použity smluvní

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

177 785,05 Kč
37 334,86 Kč

215 119,91 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Za objednatele:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 00 Společné práce -177 785,05

Odpočty
SO 00 Společné práce

-1 148 100,82

V03 Zařízení staveniště -60 000,00
035103001 Pronájem ploch kpl -1,000 60 000,00 -60 000,00

SO 01 ZTI
1 Zemní práce -435 329,26

151811132 Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 -200,760 146,70 -29 451,54
151811232 Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 -200,760 82,60 -16 582,80

ČŠ12 ČŠ12 - čerpací šachta - užitný objem cca 7m3 (nutné upřesnit v rámci realizace
dle dílenské dokumentace a dle skutečného výkonu navržených čerpadel),
čerpací výkon dle části PD elektroinstalace. Předpoklad je obdobná plastová
šachta jako ostatní čerp

ks -1,000 174 722,00 -174 722,00

ČŠ-A ČŠ-A - čerpací šachta - užitný objem cca 5m3 (nutné upřesnit v rámci realizace
dle dílenské dokumentace a dle skutečného výkonu navržených čerpadel),
čerpací výkon dle části PD elektroinstalace. Předpoklad je obdobná plastová
šachta iako ostatní čem

ks -1,000 174 722,00 -174 722,00

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -200,760 98,00 -19 674,51
151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -200,760 49,00 -9 837,25
151401601 Přepažování vzepření při pažení pnložném hl do 4 m m2 -200,760 34,00 -6 825,85
151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m m2 -501,901 7,00 -3 513,31
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831362121

Vedení dálková a přípojná
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop
sklon do 20 % DN 250

m -47,000 212,70
-652 771,56

-9 996,90

59710705 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm m -48,410 1 431,00 -69 274,71
28615841 trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN 16 DN 65 m -635,250 785,000 -498 671,25
891359111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus -1,000 864,500 -864,50
28614061 tvarovka T-kus navrtávaci D 200 kus -1,000 4 500,00 -4 500,00

42291051.1 souprava zemní pro navrtávaci pas se šoupátkem kus -1,000 5 450,00 -5 450,00
ŠS-A ŠS-A- sklidňovaci revizni šachta DN1000 (Popis jednotlivých šachet je součástí

projektové dokumentace ZTI - přípojky)
kus -1,000 27 826,40 -27 826,40

Š2 Š2 - revizní šachta s čedičovou výstelkou DN1000 (Popis jednotlivých šachet je
součásti projektové dokumentace ZTI - přípojky)

kus -1,000 36 187,80 -36 187,80

Připočty 970 315,77
001 Vodovodní přípojka PVsK 67 833,98

1 Zemní práce 116,28
115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HR 1,000 73,62 73,62
115101301 Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 1,000 42,66 42,66

8 Trubní vedení 66 277,20
850355121* Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot

DN 200
ks 1,000 4 050,00 4 050,00

891359951* Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 ks 2,000 1 250,00 2 500,00
552PC001 SYNOFLEX S PŘÍRUBOU 200 (198-230), Hawle armatury ks 2,000 16 175,30 32 350,60

857354122* Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 ks 1,000 1 920,00 1 920,00

552535320* tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid ti 250pm T-
kus DN 200/80

ks 1,000 17 200,00 17 200,00

891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 ks 1,000 823,50 823,50
42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x1 80mm ks 1,000 4 712,00 4 712,00

422910730’ souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m ks . 1,000 791,00 791,00
899401112* Osazeni poklopů litinových šoupátkových ks 1,000 513,00 513,00
422913520 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky ks 1,000 746,10 746,10

596210000* cihla kanalizační 240x1 15x71mm ks 10,000 43,20 432,00
899712111* Orientační tabulky na zdivu ks 1,000 239,00 239,00

998 Přesun hmot 148,00
998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 0,250 592,00 148,00

OST Ostatní 1 292,50
43203003 Rozbory celkem - laboratorní rozbor kpl 1,000 1 292,50 1 292,50

002 Výluka na vodovodním řadu 40 144,70
001 Ostatní 40 144,70
001 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody kpl 2,000 40,70 81,40
002 Příprava výluky dodávky vody kpl 1,000 12 210,00 12 210,00
003 Laboratorní rozbor pitné vody - chemický (jedn.) kpl 1,000 1 171,50 1 171,50
004 Laboratorní rozbor pitné vody - výluka/hav. (krácený) kpl 1,000 6 160,00 6 160,00
005 NZV - doplnění pitné vody do přívěsu kpl 1,000 4 321,90 4 321,90
006 NZV - cisternový přivěs vč.dopravy kpl 1,000 7 221,50 7 221,50
007 Doprava voz. do 3,5t BP km 24,000 13,90 333,60
008 Proplach a dezinfekce vodov. potrubí DN 150-200 m 105,000 68,00 7 140,00
009 Technicko inženýrské práce hod 2,000 660,00 1 320,00
010 Doprava do 3,5 t hod 2,000 92,40 184,80

003 Průzkum HBZS v ul. Na Rejdišti 31 787,20
001 Technik hod 10,000 660,00 6 600,00
002 Záchranář (kanalizace 3x) hod 30,000 660,00 19 800,00
003 Mechanik hod 10,000 500,00 5 000,00
004 Doprava km 16,000 24,20 387,20

004 Průzkum PVaK v ul. Na Rejdišti 5 665,00
001 Čištěni ležaté kanalizace hod 2,250 605,00 1 361,25
002 Výjezd speciálního vozidla ks 1,000 1 925,00 1 925,00
003 Prohlídka - diagnostika hod 0,750 605,00 453,75
004 Výjezd speciálního vozidla ks 1,000 1 925,00 1 925,00

005
Provedení průzkumných prací ENAS v ul. Na Rejdišti, hledání
vhodného řešeni

49 252,00
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011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 28 000,00 28 600,00

002 Technicko inženýrské práce hod 30,000 660,00 19 800,00

003 Dopravní náklady km 60,000 24,20 1 452,00

006 Ztížení zemních prací 75 229,44
132212121 Hloubení zapařených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
26*1,2*0,8=24,9600

m3 24,96 1 740,00 43 430,40

139001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení
24,96*0,1=2,4960

m3 2,496 546,00 1 362,82

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
26*1,2*2=62,4000

m2 62,4 98,00 6 115,20

151101112 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 62,4 49,00 3 057,60
167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 24,96 47,30 1 180,61
162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,96 75,70 1 889,47

162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m
24,96*19=474,2400

m3 474,24 15,50 7 350,72

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,96 13,20 329,47

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 44,928 234,00 10 513,15
24,96*1,8=44,9280

f

007 Bourání betonové roznášecí desky, opětovná betonáž 59 260,89
1 Zemní práce 38 793,69

130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně m3 6,240 3 910,70 24 402,77

26*0,8*0,3=6,2400
997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 284,620 10,20 2 903,12

14,98*19=284,6200
997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením

a se složením
t 14,980 254,70 3 815,41

997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového
kód odpadu 170 101

t 14,980 234,00 3 505,32

174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 12,480 33,90 423,07
58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,480 300,00 3 744,00

4 Vodorovné konstrukce 20 467,20
273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 6,240 3 280,00 20 467,20

008 Potrubí 308 642,96
871241211.1 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou

D 90 x 8,2 mm
m 27,000 109,80 2 964,60

28615843.1 trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN 16 DN 90 m 28,350 1 318,60 37 382,31
871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou

D 63 x 5,8 mm
m 523,750 95,00 49 756,25

286131130 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5, 8mm m 1 128,750 144,00 162 540,00
877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 ks 58,000 299,00 17 342,00
2861597R elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 MB d 90mm ks 58,000 453,70 26 314,60
877215201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63 ks 24,000 267,00 6 408,00
2861597R elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 MB D 63mm ks 24,000 247,30 5 935,20

009 ESI 18 000,00
001 Slaboproud 18 000,00

RE4a Rozdíl ceny - Úprava stávajícího rozvaděč měření RE4 - 3x nepřímé měření
200A dle PN PREdi (nástěnné zapuštěné provedení) včetně výzbroje,

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

kabelových propojů, příslušenství _ . - - -  ----

010 ZTI - Čerpací šachty 314 499,60
001 Zemní práce 314 499,60
ČŠ12 ČŠ12 - čerpací šachta - užitný objem cca 7m3 - prefabrikovaná betonová

šachta (v původní PD plastová)
ks 1,000 157 249,80 157 249,80

ČŠ-A ČŠ-A - čerpací šachta - užitný objem cca 5m3 - prefabrikovaná betonová
šachta (v původní PD plastová)

ks 1,000 157 249,80 157 249,80
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