
639-55/ČJ-2021-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/21N00027213

jID: PCR01ETRpo140261895

Počet listů: 3
Přílohyc 2/17

SMLOUVA
o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l
Smluvní strany

Investice a stavební práce, s.r.o.

Zastoupený:
Sídlo: Kuštova 2655, 269 01 Rakovník
lČ: 27105539
DIČ: CZ27105539
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

Komerční banka, a.s., Rakovník

,

t3ucg69

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka
96623
(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupený:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail:
Datová schránka:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710

2dtai5u

(dále jen ,,objednatel")
(a dále také jen ,,smluvní strany")



ČI. 11

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.11.2021, č. j. KRPS-56639-37/ČJ-2021-
0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla - ,,ÚO PČR
Rakovník - rekonstrukce rozvodů vody a odpadů". Celková cena díla ze smlouvy o dílo
činila 3.179.880,- KČ.
(slovy třimilionystosedmdesátdevěttisĹcosmsetosmdesát korun českých).

2. V průběhu realizace díla zhotovitel vyčíslil přípočty k ceně díla a odpočty z ceny díla tak, že
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH činí 473.111,- KČ (slovy
čtyřistasedmdesáttřitisÍcestojedenáct korun českých). celkový vliv na změnu ceny díla
včetně DPH činí 572.464,33 KČ (slovy pětsetsedmdesátdvatisícečtyřistašedesátčtyři
koruny české třicettři haléře). Zdůvodnění přípočtů a odpočtů je zhotovitelem provedeno ve
Změnových listech pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 1 a č. 2, které tvoří
přílohy č. 1 a č. 2 a jsou nedílnými součástmi této smlouvy, dále v Rekapitulace stavby a v
Soupisech provedených prací, které tvoří přílohy jednotlivých Změnových listů a jsou
nedílnou součástí této smlouvy.

3. Za poskytnuté plnění ze strany zhotovitele, které bylo provedeno v souladu s uvedenou
smlouvou o dílo, objednatel zaplatil částku odpovídajÍcÍ dohodnuté ceně díla podle ČI. lV
smlouvy o dílo. K doplacení tak zbývá uhradit částku, která vyjadřuje celkový vliv na změnu
ceny díla, určenou ČI. II odst. 2 smlouvy.

ČI. Ill
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnáni závazků a pohledávek mez smluvními
stranami.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi budou po úhradě částky podle čl.ll odst. 2
smlouvy vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy
o dílo uvedené v ČI. Il odst. 1 této smlouvy a že z uvedených titulů již nebudou vůči sobě
uplatňovat žádné další případné nároky.

ČI. IV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru
smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.

3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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4. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přIlohy:

Příloha č. 1 - ,,Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 1", s
přílohami ,,Rekapitulace stavby" a Soupis prací", která se sestává z 9
stran textu.

Příloha č. 2 - ,,změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 2", s
přílohami ,,Rekapitulace stavby" a Soupis prací", která se sestává z 8
stran textu.

Za objednatele:

V Praze dne .. ....l 2.:.04:.2922....
Za zhotovitele: '""7- 22:
V Rakovníku dne

Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelstvI

pro ekonomiku

/%%
,j; Y\.
S 750 E

~,g:S, m'
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Zrněnovýlist Č.1

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1. OBJEKTA
ldentiťikäce akce:

Název zkce ,,ŮO P¢JR Rakovník- rekonstrukce rozvodů vody a odpadů"
Čisto akce EDS/SMVS " KRpsqs1562/ä-2020-0100MN-vz

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Báních 1535, 156 00 Praha 5 -
Zbraslav. lČ 75151481

zhotovitel: investice a stavební práce, s.r.o., lČ: 27105539
projektant: Adkon s.r.o., ?änuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 — Krč, lČ 27922251

předmět změnového [ism: Změny nutné pro dokončení díla -

Část dík dotčená změnovým listem: l
Specifikace méněprzci a víc2př2cí je v přňcze č.l

Popis změny, popis technického řešení: zásadní změny oproti prcjektcvé dokumentaci, viz zápisy z KD
elekro, ZTI, a následné stavebniúµavy

PůvDdní řešení dle smluvní (tendrové) ciokumentace:

Nové řešen í:
Viz příloha Č.1

ZdůvodněnizměnF Vyžádány z důvodu změny rozvodů vody odpadů, které nebylo možno provádět dle
původní dokumentace
Například se vypustilo řešení průtokových ohřív2čů vody a bojlerů, které by nebylo možnčj při současném
stavu elektroinstalace a jištění objektu utáhnout. Vzhledem ke kapacitě nové kotelny bylo hospodárnější
napojitTUv na sÚvajÍcÍ kotelnu pomocí nových rozvodů TUV a cirkulačních čerpacie!.
Došlo k novému řešení odvodu kanalizace splaškové—viz PO původní nešla realizovat

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Upraveno v předané PD

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: AND

Navrhované změny !jylY předem projednány na všech kontrolních dnech přítomnosti p. Tichého
Předpokládaný vliv na termín, kvdiťu, ceou dík:

vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: takto provedené práce jsou mnohem efektivnější než byl původní projekt

Přípočty k ceně dík bez DPH: 401.776,50 Kč

Odpočty z cenydäa bez D?H: 187.238,50 KČ

ceIkovývliv na zrněnu ceny dík bez DPH: 214.538,-KČ

DPH: 45.053,-KČ

celkový vliv na změnu ceny dAz včetně D?H: 259.591,—KČ

Za investora: l



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele pro ekonomiku l

="= """°" '"""' ·'j. ?£ :22 5 "0Lr 2022 l
:změnovCho lisxu :a programu 2xDn:rolevm: POLICE ČESKE REPUBLIKY

!<PJ\JS¥É STVi PČ:'_
KR·L'2

D«u'm 156 CC :f"
P
l

- .

l) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému progamového financcváni.



REKAPITULACE STAVBY. - fakturace na zakázku \/yúčtování stavby
Kód:
Stavba: Stavební úpravy sociálek včetně rozvodů a elektroinstalace Datum:
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

31,03.2022
PČR Rakovník, Husova náměstí 116
Krajské řediteltsvl policie Středočeského kraje
Investice a stavební práce, s.r.o. Rakovník. l
lČ: '"O""
DIČ: CZ 27105539 l. 'l

fa prosinec fa leden fa březen neprovedené provedené Cena všech rozdíl prací

SOD č. 21010057 č. 2201001 č. 2201009 práce VCP prací oproti SOD

Stavební část. - Cellcern 2 628 000 66 872 1109 961,76 1 142 658,63 308 507,61 781 618,70 3101111 473 111

objekt a 622 155,13 540 227,67 81 927,46 233 938,50
objekt b 668 614,91 66 872,00 589 802,76 11 940,15 307 592,20
ZTI 894 581,00 335 521,00 364 244,00 194 816,00 240 088,00
EL 374 663,00

182 650,00 170 405,00 12 245,00
192 013,00 153 138,00 31 296,00 7 579,00

VRN 67 985,96 31 500,00 36 485,96 0,00

Celkem změny provedené na objektu A 187 238,5 401 776,5 214 538
stavařina 81 927,5 233 938,5
elektrika 12 245,0
ZTI 93 066,0 167 838,0

Celkem ziněny provedené na objektu e 121 269,2 379 842,2 258 573
stavařina 11 940,2 307 592,2
elektrika 7 579,0
ZTI 101 750,0 72 250,0

Celkem za oba objekty a + b 473 111 Kč



m
F)UPlS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálek včetně rozvodů a elektroinstalace

Obiekt:
01 - Stavební část

Souois:
101 - objekt a

Místo: PCR Rakovník, Husova náměstí 116
Zadavatel: Krajské řediteltsví policie Středočeského kraje
Uchazeč: Investice a stavební práce, s.r.o. Rakovník. 2655
P Ty . . méněprác
- Kod Popis MJC p e

Náklady soupisu celkem VCP 233 939 81 927,46
65 K 612325423 upráva vm"["rr)"| vape71U(.el|m||lUve $luku\/e' o|I|llKy v |ULbdj|u µiocný pies 3u ClO

_ _ ,r, ._ Kň oL __
m2 l 9 2700,0 0,00

\ ( f"C-j " " ' " " " " ' " l l l Il llll

69 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 20 3500,0 0,00
67 K 978011141 Otlučeni (osekáni) vnitrni vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v

rozsahu Dřes 10 do 30 % m2 25 912,5 0,01
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu66 K 978013161 - l m2 24,5 1162,0 0,00pres 30 do 50 °0

32 k 997013213 :'g'ě°'taveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v pres 9 do 12 m t 6 10200,0 0,00

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenĹm t 6 1506,0 0,00
37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 38 418,0 0,00
38 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód t 6 7200,0 0,00

odmdu 17 09 04
39 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 6 10020 0,00
88 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací °""" O 392,00
87 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur """" O 306,00

^89 K 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových šoub o 196,00
armatur or

94 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné °""" O 182,80
81 K 735000101 Odpojení, demontáž a opětovná montáž včetně připojení na stávající rozvody ÚT šoub 6 6000 0,00

otopného tělesa . or
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P Ty . . méněprác
- Kod Popis MJC p e

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600X600 mm na zavěšenou viditelnou15 K 763135101 . m2 6 2100 0,00nosnou konstrukci
podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrovaní hrana rovná ti 8mm16 M 59030596 m2 6 2700 0,00600x600mm

1 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jedno|(říd|ových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3 500,00
2 M 611600D1 dveře jednokřld/é plné 600x1970/n/n - ozn. DI kus 5 160,00
3 M 611600D2 dveře jednokřldlé plné 800x1970mm - ozn. D2 kus 2 600,00
4 M 611600D3 dveře jednokříd/é plné 700x1970mm - ozn. D3 kus 1 300,00
5 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 520,00
6 M 54917250 samozavlrač dveří hydrau/iclcý kus 3 000,00
7 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyřľznutím otvoru kus 750,00
8 M 42972191 mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá kus 361,50
11 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kováni - štítku s klikou kus 1 050,00
12 M 54914620 kováni dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu kus 5 250,00
9 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 1 120,00

10 M 54924003 zámek zadlabací dveřní kus 1 750,00
62 K 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pI do 2 m2 kus 210,00
90 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 450,00
34 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro Kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 73,16
14 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 40,73
19 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 144,43
20 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 555,50
21 K 771151021 SamonivelačnI stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti 3 mm m2 2 610,85
49 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 874,66

lvlontaz podati Keřarmckých pro mechan|cke zat|zenl prot|sk|uznych lepených52 K 771574263 fkxibilMm lenidlem nřes g dn l? ks:/m? m2 6 221,60
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké53 M 59761409 · l " ' ' " ř l m2 4 914,00mechanic (e namahani p es 9 do 12ks in2
Příplatek k montáži podlah keramických lepených tlex6dnim |ep|d|em za plochu do54 K 771577111 5 m2 m2 81,60

22 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3 999,60
23 K 771591264 Izolace těsníckni pásy mezi podlahou a stěnou m 3 422,10
35 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 131,30
29 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 104,23
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P Ty . . méněprác
- Kod Popis MJC p e

40 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu ' ' m2 1 232,00
41 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou ti 3 mm m2 3 843,84
48 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 1 951,31

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených
55 K 781474113 . . . m2 8 052,00f|ex|b]|n]m ]eoid|em
56 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 10 109,52

W 139,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,00
57 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 508,30
47 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilnhm lepidlem m 843,60
44 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 175,50
45 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 139,32
60 K 78390R101 Nátěr stávajících dveřních zárubní včetně přípravy podkladu kus 400,00
82 K 78390R103 Nátěr otopného tělesa včetně přípravy podkladu kus 3 400,00

demontáže a zpětná montáž vybavení cel , sváry a nové kotvy ks 3 720,0
Bourání podlah pro odpady v celách . Prostupy klenbou (řezy betonu a oprava podlah ) šoub 5 980,0
provizorní podepřeni kleneb peri stab tyči šoub 1580,0

0,0
odvětrání WC k ventilátorům - montáž flex trubek pr. 100 ks 860,0

0,0
bourání podlah betonových ( 101, 117, 118 ) ti 5 -10 cm m2 2 484,0
zakrývání koberců a KC pvc následný úklid m2 2 000,0
drážka odpadní potrubí ( 20/15 -+ zához,p|entovánj m 16 600,0
drážka 10/10 vC. Záhozu. Voda, odpad i elektro m 13 000,0
průraz stěn pr. 15cm. TI 10 - 30 cm ks 5 000,0
prostup strop ·f zabetonováni 40/35. ti 40 cm. Pro svislé odpadní potrubí ks 1 700,0
prostup strop + zabetonováni 30/30 ti. 40 cm pro svislé odpadni potrubí ks 1 600,0
prostup strop + zabetonování 25/25 ti. 60 cm pro svislé odpadni potrubí ks 1 600,0
průraz zdítl. 100mm + zához 10/10 ks 5 000,0
omítka vyrovnávací nad stavajÍcÍ .obklady š 20cm ti. 1-3cm. m 5 250,0
dodávka a montáž kuchynské linky délka 210 cm ks 29 500,0
řez asf vozovky , bourání asf a beton kc m 15 600,0
výkopy pro kanalizaci venkovn1( kolem kabelových vedení cca 10 ) m 24 000,0

popis prací, které nebyly v původním VV
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P "Ty Kód
Č. p .

méněprác
Popis MJ e

provedení napojení na původní kana"lizace, dešťový svod a z kotelny šoub 6 200,0
pískové lože a obsyp potrubí šoub 1 400,0
provedení nové kanalizační šachty - revizní otvory pro čištění šoub 7 590,0
zaházení výkopů štěrkodrti. Hutnění a následná betonáž kanalizace šoub 14 600,0
zazdění otvoru pod oknem ze sklepa šoub 700,0
nátěry soklů chodeb 1NP - fasádni barvou m2 2 616,0
nátěrysoklů chodeb 2 a 3 NP m2 3 040,0
strukturárni omítka po opravě soklu lepidlem, okopání původníodfouk|é omítky m 4 750,0
beton na doplněníoprav beton, Podlah kolem prostupů m3 1 750,0
rozšÍřenj dveří na wc z 60 na 65 cm ks 2 400,0
Technická činnost šoub 5 000,0

Celkem vícepráce 185 520,0
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&UPIS PRACÍ. Změna stavby

Stavba:
Stavební úpravy sociálek včetně rozvodů a elektroinstalace

objekt:
03 - Elektro

Soupis:
301 - objekt a

Místo: PCR Rakovník, Husova náměstí 116 Datum:

Zadavatel: Krajské řediteltsví policie Středočeského kraje Projektant:
Uchazeč: Investice a stavební práce, s.r,o. Rakovník. 2655 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství skutečn J.cena [CZK) MP

Náklady soupisu celkem 12 245

d 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 74100R101 Dodávka a montáž nové kabelové rozvody CYKY včetně napojení. Ý , , soubor 9,000 7,000 1 874,00 3 748,00do stávajícího rozavdece (komp|etn| provedeni dle PO)
Dodávka a montáž nové osvětlenľ - nástěnné svítidlo (kompletní

2 K 74100R102 soubor 6,000 1,000 2 381,00 11 905,00provedení dle PO)
Dodávka a montáž nová kompletace - zásuvka (kompletní

3 K 74100R103 soubor 11,000 15,000 345,00 - 1 380,00provedení dle PO)
Dodávka a montáž nová kompletace - vypínač jednofázový

4 K 74100R104 . . soubor 15,000 25,000 234,00 - 2 340,00(kon)p|etn| proveden[ dle PD)
Dodávka a montáž VZT odvětrání - venti|átor/mřížka (kompletní

5 K 74100R105 . soubor 8,000 2,000 2 438,00 14 628,00provedeni dle PO) ., .
Dodávka a inontáž připojení pro TUV ohřívač včetně nového jištení

13 K 74100R109 , soubor 6,000 0,000 2 114,00 12 684,00(komp|etnl provedení dle PD)
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč

6 K 741810001 (podlaží) ' kus 3,000 6,000 9 000,00 - 27 000,00
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J.cena f neproveden Cena celkem gPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] f' e
-éC2 e [CZK)

n
Náklady soupisu celkem # # 194 816,0 894 581 194 816,0 240 088 - 29 500,0 74 772,0

d DI Zařizovací předměty # # 478 291,00 B A

O K Fo| keramický klozet, slojlcí, zadní odpad, včelné přislušenstvl (WC sedátko,
, $p|a¢hovaci tlačilko (3/61), llumici podložka): referenční typ jika Lyra pIus, ks 17,0 4 663,0 # 1/ # # 9 326,0 79 271,00 -4 g 326,00 - 18 652 a-6 -18852včelné přlslušenstvi, (WC sifon, rohový ventil, pňpojovaci pohubl)

keramické umyvadlo 550x450 mm, včetně přľslušensM (umyvadlový
Pol sifon, (lumicí podložka); referenční typ Jika Lyra plus, baterie . ks 18,0 3 990,0 # # # # 3 990,0 71 820,00 -4 3 990,00 - 15 960 A-5 -15960O K 6 umyvadlová, stojánková páková chrom, s au|oma|ickQu výpusti včetne

přislušenstvi (2x rohový ventil se sítkem, připojovací po
Pol Sprcha (sprchová vanička, stojné podpory, čelní kryty, baterie

o K 8 termostatická nástěnná se sprchovou sadou, odtoková souprava) včelné ks 5,0 24 500,0 /1 # # # 24 500,0 122 500,00 24 500,00 - B-l .24500
pňslušenslvi a montáže

Pol Nerezový dřez včetně přis|ušen$lví (sifon, baterie stojánková páková s ks 7,0 3 900,0 # # # 3 900,0 27 300,00 3 900,00 - B-l -3900O K hubici) a montáže

o K Pol keramická výlevka stojicí, zadní odpad (ref. Výrobek jika míro), včetně ks 4,0 6 600,0 # # # 13 200,0 26 400,00 13 200,00 - AB-I-I ·6600 ·680010 přlslušenstvi (baterie) a montáže
o K pol maloobjemový elokkický přimolopný ohřívač TUV o objemu 10 l, 2000 Wp ks 8,0 6 900,0 # # # # 55 200,0 55 200,00 55 200,00 - AB .27600 -2760011 230 V, včetně přislušenstvi, pojistné sestavy
O K Pol elekůický zásobníkový ohřívač TUV o objemu 100), 2000 W, 230 V, ks 4,0 10 200,0 # # # # 40 800,0 40 800,00 40 800,00 - ab -20400 -2040012 včetně přislušenstvi, pojistné seslavy a montáže
1 K :: n,rozbitné betonové WC včetně přislušenslví a montáže ks 2,0 6 000,0 # # # # 12 000,0 12 000 00 12 000 od - a.2 .12000

2 K ;;i nerozbitné betonové umyvadlo včetně přislušenstvi a montáže ks 2,0 5 000,0 # # # # 10 000,0 10 000 (JO 10000,00 A 2 -10000

d D2 Vnitřní vodovod # # 167 800,00 "
Pol PPR PN16 (s3.2) 40 X5,5 např syst. Ekoplastik - studená voda, včetněO K 13 montáže a tvarovek m 5,0 550,0 # # # # 0,0 2 750,00 80 0,00 44 000 AB 22000 22000

O K Pol PPR PN16 (S3.2) 32X4,4 např syst, Ekoplaslik - studená voda, včetně14 montáže a tvarovek m 20,0 480,0 # # # # 0,0 9 600,00 30 0,00 14 400 AB 7200 7200
O K Pol PPR PN20 (S2.5) 20X3,4 (1/2") např syst. Ekoplaslik - teplá voda, včetně17 montáže a tvarovek m 70,0 500,0 # # # # 0,0 35 000,00 130 0,00 65 000 AB 32500 32500
O K Pol Tepelná izolace pro polmbi SV 4OX5,5 mm, l!. 20 mm. ko =0,04W/mk. . ,. ' m 5,0 100,0 # # # # 0,0 500,00 80 0,00 8 000 AB 4000 400018 včetne monlaze

Pol Tepelná izolace pro polrubi SV 32X4,4 mm, ti, 20 mm. ko =0,04W/mk m 20,0 90,0 # # # # 0,0 1 800,00 30 0,00 2 700 AB 1350 1350O K 19 včetně montáže

O K POI Tepelná izolace pro polrubÍ SV 25X3.4 mm, ti. 20 mm. ko =0,04W/mk. m 50,0 80,0 # # # # 0,0 4 000,00 130 0,00 10 400 AB 5200 520020 včetně montáže
O K :: Rohový ventil DN 20, chrom, včelné přislušenství a montáže ks 84,0 150,0 # # # # 900,0 12 600,00 900,00 A -900

d D3 Splašková kanalizace # # 226 440,00
K Pol Odpadní polmbi splaškové kanalizace (připojovači polrubi) KG systém

o 2b plus, maleňál PVC, včetně tvarovek (kolena, přechodky, čislici kusy,....), m 30,0 1 250,0 # # # # 18 750,0 37 500,00 18 750,00 B -18750
dimenze DN160

O K :: HL pňvzdušňovaci venlil DN50 s dvojitou izolačnĹ stěnou kpl 3,0 750,0 # # # 2 250,0 2 250,00 2 250,00 A -2250
dorovnání odpočtu WC a umyvadel- skutečné množství -13316
Změna prací :
sprcha- odtokový kanálek ks 1 .10000 10 000 A 10000
připojeni wc cely a připo|ovac1 sada ks 2 5100 10 200 A 10200
WC nerozbilné- Cela PZ. obj A ks 2 55000 110 000 a 110000
Celkem ZTI VC. Nových ZP do cel 240 088

ZTI 45 272,0
Na ob ektu A bylo provedeno 74 772,0
méněpráce - 93 066,0
vícepráce 167 838,0
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ZměnovýiisF Č.2

pto nezbytné změny stavby 'l průběhu realizace

změnový Ĺist číslo Z. O13JEXT B
identifikace akce:

Název akce JJO PČR R2kovnik- rekonstrukce rozvodů vody a OC=ů"
Císic EDS/SMVS ') KRPS251562/ä-2020-0100MN-VZ

Objednatel: Krajské ředitelsM policie Středočeského kaje, N2 Bznich 1535, 156 CO Paha 5 -
Zbraslav, IČ 75151481

Zhotovitel: Investice a stavební práce. s.r.o., lČ: 2710553S
projektant: Adkon s.r.cj., Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 - Krč, ĺČ 27522251

Předmět změnového listu: Změny rjůt¶é pm dokonč?ní díla -

Část díla dctčeriá změnovým listem:
Specifi!mce méněp:aci a viceµzcí je v příloze č: 2 .

Popis změny, popis technického řéšcM: zásadní změny opro?i ?mjehGvé vĺ2 zápisy z KD
e!ektro, žíl, a následné sFzvební úpravy

Původní řešení dle smluvní {tendrouéj ciokume=ce:

Nově řešení:
Viz příloha č. 2

Zdůvodnění změn',': Vyžádány z důvodu změny rozvodů vody a odpadů, lderé nebylo možnej pro'Rdět dle
původní dokumenuce
Například se vypustilo řešení průtokových ohřívačů vody a bojlerů, které by nebylo možno při současném
s=vu elektroinstalace 2 jištěni objektu utáhnout. Vzhledem ke kapacitě nové kotelny bylo hospodárnější
napojit TUV ne stévající kotelnu pomocí nových rozvodů TUV a cirkulačních čerpadel.
Došlo k úpravě Laboratoře výdejny jídlz nové obklady a dlažby, omítky apod.

vliv změny na w,"tkruovou dokumenEeci: Upraveno v předané PD

t
Záznam o změně ve stavebním dmíku a zápisech z kontrolních dnů: ANO :

Navrhované změny byly předem projednány na všech kontrolních dnech přítomnosti p. Tichého
Přeápokládaný vliv na termín, cenu dík:

Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: ANO, hospodárnější provedení docievky TUV, nové míStnosti odpovíckjící potřebám
Přípcčty k ceně dík bez DPH: 379.842,20 Kč

Odpočty z cenj' dík bez dpa: 121.269,20 KČ

celkový vliv ŕ!? změnu ceny díla bez DPH: 258.573,--KŠ

DPA: 54.300,33 KČ

celkový vliv ŕ!? změnu ceny aim včetně DP:-i: 312.873,33 KČ

Z2 investora:
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Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele pro ekonomiku

Dztum: L4. 2022 Datum: Daum: -:5 -04- 2022 ,
ÚpkioA mtnuNho listu ze ůčasínika pToWmu =on=lovd: ?Č)LlčE ČESKÉ REPUE3 i :
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.
.
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'j EDS/SMVS se rczumf moduly hiformčMho systému progrzmového ňnancováM.



REKAPITULACE STAVBY. - fakturace na zakázku
Kód:

vyúčtování stavby

Stavba:
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Stavební úpravy sociálek včetně rozvodů a elektroinstalace Datum:
31.03.2022

PČR Rakovník, Husova náměstí 116
Krajské řediteltsvl policie Středočeského kraje
Investice a stavební práce, s.r.o. Rakovník. Z
lČ: 27105539
DIČ: CZ 27105539

fa prosinec fa leden fa březen neprovedené provedené Cena všech rozdíl prací

SOD č. 21010057 č. 2201001 č. 2201009 práce VCP prací oproti SOD

Stavební část. - Ce|ke|n 2 628 000 66 872 1 109 961,76 1 142 658,63 308 507,61 781 618,70 3101 111 473 111

objekt a 622 155,13 540 227,67 81 927,46 233 938,50
objekt b 668 614,91 66 872,00 589 802,76 11 940,15 307 592,20
ZTI 894 581,00 335 521,00 364 244,00 194 816,00 240 088,00
EL 374 663,00

182 650,00 170 405,00 12 245,00

" 192 013,00 153 138,00 31 296,00 7 579,00
VRN 67 985,96 31 500,00 36 485,96 0,00

Celkem změny provedené na objektu A 187 238,5 401 776,5 214 538
stavařina 81 927,5 233 938,5
elektrika 12 245,0
ZTI 93 066,0 167 838,0

Celkem změny provedené na objektu B 121 269,2 379 842,2 258 573
stavařina 11 940,2 307 592,2
elektrika 7 579,0
ZTI 101 750,0 72 250,0

Celkem za oba objekty A + B 473 111 Kč



102 - objekt b

:el:
X.

PCR Rakovník, Husova náměstí 116

Krajské řediteltsví policie Středočeského kraje
Investice a stavební práce, s.r.o. Rakovník. 2655

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis MJ Množství = MP

VCP VCP 11 940,15
"" J

fa prosinec 307 592,2
HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní č. 2101057 88 398,7
612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na sfěnách """" " """""""" "" kus,. ,, .._ 30,000 141,00 12 1692
612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách , ._, ,,.._ . kus " 15,000 265,00 24 6360
612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách " " ' " kus 6,000 526,00 19 9994
612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % ň12 102,126 300,00 45 13500

i'." W'"' """'"" ' ""' -'m
ň.¢t:6.řá e Tá r : re:.." Vi':.,

.u'ľ í !.m;jm...,,
619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů """ "" "" .__.. ., . m 126,380 175,00 54 9450

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatIžení do 150 kg/m2 m2 93,460 50,00 16 800

978013161 Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 102,126 47,40 82,000 60 2844

997013213 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně f 9 192 " 1 700,00 4,20 1 1700
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,192 251,00 4,20 1 251
997013509 Připlafek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km .. "" "t""" " " " 174 648 """ 11,00 85,00 19 209

9,192'19 'Přepočtené koeficientem množslv1 " 174,648 O
..--.._.

997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 f 9,192 1 200,00 4,60 1 1200
O

998 Přesun hmot
998018002 Přesun hmot ruční pro budovy y přes 6.do 12 m , . f 3,723 1 670,00 ,. , ,.,_.,,1!70 0,4 668

735000101 odpojení, demontáž a opětovná montáž včetně připojeni na sfávající rozvody ÚT ofopného tělesa soubor 4,000 1 000,00 2,00 4 4000

763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600X600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 46,230 350,00 O

KMP 46,230 O
59030596 podhled kazetový demontovatelný b//ý piskov4 bez děrovanl hrana rovná ti 8mm 600x600mm m2 48,542 450,00 O

..-_ ...._..._
998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 0,621 1 180,00 O
998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 sdk prováděný bez použili mechanizace t 0,621 598,00 O
771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 46,230 13,00 2,5 32,5

SI 46,230 O
|771121011 Nátěr penetrační na podlahu "" m2 46,230 50,00 2,5 125
!771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30"MPa'tl 3"mm ._ """"""""" l m2 46,230 235,00 2,5 587,5

SI . '" 46,230 O
771 573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených' ' " "" """ """ m2 44,550 101,00 12 1212

Montáž podlah keramických pro mechanické zaůženi protiskluzných lepených flexibilním |epjd|em přes 9 do 12 m2 46,230 560,00 12 6720
771 574263 ks/m2

iv souDisu celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!lll1
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 180,50

0,00

-2 943,90

-24,78

-12,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK]

59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do lnteňéru /exteňéni pid vysoké mechanické namáháni přes 9 do12kshn2 m2 50,853 400,00 0,00 14 5600
771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 16,920 15,00 12 180
771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 46,230 360,00 2,5 900
771591264 Izolace těsnlciml pásy mezi podlahou a stěnou m 91,380 165,00 2,5 412,5

'|'{Ĺi!:í iíii:i f8l

MP

998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 1,615 650,00 0,2 130
998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použili mechanizace t 1,615 516,00 0,2 103,2
781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm m2 187,903 156,00 10 1560

KO 187,903 O
781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 158,360 80,90 68,00 10 809

781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 187,903 550,00 10 5500

KO 187,903 O
59761071 obklad keramický hladkýpřes 12 do 19ks/m2 m2 206,693 380,00 70,00 12 4560

187,903'1,1 'Přepočtené koeficientem množství 206,693 O
781477111 Příplatek k montáži obkladů vni(řnlch keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 93,382 50,00 10 500
781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilnim lepidlem m 113,200 111,00 56 6216

:;: :{1 {.j--- ll
998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 4,791 650,00 0,5 325
998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 4,791 516,00 0,5 258
78390R103 Nátěr otopného tělesa včetně přípravy podkladu kus 4,000 850,00 O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!l||l|
0,00

0,00

-3 400,00

čištění kanalizace venkovní " kamerová zkouška. 4h. CD kpl 1,0 6 850,0 6 850,0
prověřeni tras vnitřní a venkovní kanalizace kamerou - ležaté potrubí celý den 8h. CD a zakresl. Tras kpl 1,0 15 450,0 15 450,0
plech zakrytľrozvodů vody dodávka a montáŽ servrovna m 6,0 950,0 5 700,0
Servrovna ( 104 a 105 ) zakrytí zařízeM a odsávání prachu,průraz stěn + zazdívka, stěrka,štuk + malba (ti. 15cm, 4x 30 l kpl 1,0 5 200,0 5 200,0
30cm)
vanička - bourací práce - ( 204 )- laboratoř m3 0,4 2 500,0 1 000,0
oprava podlahy - stěrka a dlažba položenívč dodávky m2 2,0 1865,0 3 730,0
vybourání zárubně 600/1970 (. 109, 108, 118 I ks 3 700,0 2 100,0
dodávka a montáž ocel.zárubně 600/1970. ( 118 ) ks 1 1890,0 1 890,0
dodávka a montáž ocel.zárubně 80/1970. (108) ks 1 1930,0 1 930,0
odvětrání WC k ventilátorům -montáž flex trubek pr. 100 ks 8,0 860,0 6 880,0
oprava vnitřní kanalizace. - ucpané m ( 108 a 109 ). Bourání podlah, oprava izolace, nové napojení PVCy kpl 1,0 11 360,0 11 360,0
zásyp pIskem a dobetonováni podlahy pod izolaci
bouráni podlah betonových ( 101, 117, 118 ) ti 5 -10 cm m2 5,4 460,0 2 484,0
betonáž podlah bet. TL 7cn) vC. Separační folie. Místnost ( 108 , 109, 110, 101, 117, 118) m2 17,0 950,0 16 159,5
dvířka plast- montáž 300,/400mm. ( 103 a lOS ) kpl 2,0 560,0 1 120,0
dvířka plast- montáž 200/300mm. ( 102 a 107 ) kpl 2,0 520,0 1 040,0
demontáž stáva|lcľch sprch zástěn. ( 108 ) kpl 2,0 200,0 400,0
bouráni příček ve sprše a wc ( 108 ) překladu sprchy zed vC oboustran obklad m č. ( 108 ) - ti. Stěny 10cm m2 20,0 . 362,0 7 240,0
příčka Ytongu ti. 100. -sprcha v (108 ) omítka perlinka lepidlo ín2 2,5 850,0 2 125,0
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Kód PopIs MP

chodba 301-3 NP demontáž a montáž plech. Zakrytlvody m 20,7 300,0 6 210,0
nátěr rozvodů potrubí k radiátorům a očištěni st. Rozvodů m 28,0 100,0 2 800,0
demontáž druhé vrstvy dlažeb. Mistn ( 210, 211, 212, 310, 309, 312, 313 ) m2 10,0 230,0 2 300,0
bourací práce - topný kanál, zastropení- skladba - bet. Stěrka 3 cm betonové desky ti, 6vm 30/60cm. 5,6bm m2 5,0 500,0 2 500,0
topný kanál opětovné zakrytí pův deskami a nové přebetonováni, m2 4,0 1 200,0 4 800,0
drážka odpadní potrubí l 20/15)+ zához,plentováM m 18,2 200 3 640,0
vybourání přizdívka ( zazděni zákryt kanalizace v rohu mistn, - zed hl. 10 cm Šířka 25 cm ,zazdívka+omitka m 10 250 2 500,0
drážka 10/10 vC, Záhozu. Voda, odpad l elektro m 120 250 30000,0
prostup strop -f zabetonování40/35. ti 40 cm. Pro svislé odpadní potrubí ks 7 850 5 950,0
prostup strop + zabetonování 30/30 ti. 40 cm pro svislé odpadní potrubí ks 7 800 5 600,0
prostup strop + zabetonování 25/25 ti. 60 cm pro svislé odpadní potrubí ks 1 boo 800,0
průraz zdítl. 100mm + zához 10/10 ks 23 250 5 750,0
omítka vYřovnávací nad stavající .obklady š 20cm ti. 1-3cm. m 35 150 5 250,0
demontáž parket. ( 110 ). PVC lskladba podlahy bourané : parketa, PVC, beton cca 6cni ). DlaZba je v
ceně SOD m2 5,1 255,050
beton na doplnění oprav beton. Podlah kolem prostupů m3 0,5 3500 1 750,0
provedení izol. Asflt. Lepenka natavením- spojovací krček mezi kotelnou a servrovnou m2 2 300 600,0
průraz stěn pr. 15cm. TI 10 - 30 cm ks 5 250 1 250,0

0,0
dodávka a montáž kuchynské [inky délka 150cm ks 1 19 300,00 19 300,0
dodávka a montáž kuchynské linky délka 220 cm Ks 1 25 280,00 25 280,0
Celkem změny mimo výkaz výměr 219 193,5

J.cenaMJ Množství [CZK] ""'"" ]
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LĹSup|s PRACÍ - Změna stavby

Stavba:
Stavební úpravy sociálek včetně rozvodů a elektroinstalace

Objekt:
03 - EL

Soupis:
302 - objekt b

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČR Rakovník, Husova náměstí 116

Krajské řediteltsvi policie Středočeského kraje
Investice a stavební práce, s.r.o. Rakovník. 2655

Datum: 08.11.2021

Projektant
Zpracovab

P Ty Kód Popis MJ Mn2žs J.cena Cena celkem Cenová
Č p tví [CZK] [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 192 013,0

d PSV Práce a dodávky PSV březe leden fač. 2201009 MP
nd 741 Elektroinstalace - silnoproud 192 013,0 153 138,0 31 296,0 7 579,0

Dodávka a montáž nové kabelové rozvody CYKY včetně
1 k 74100r101 napojeni do stávajícího rozavděče (kompletní provedeni soubor 9,0 1 874,0 16 866,0 3,0 16 866,0 5 622,0 -5 622,0

dle PO)

2 K 74100r102 Dodávka a montáž nové osvětlení - nástěnné svítidlo. soubor 14,0 2 381,0 33 334,0 0,0 7 143,0 0,0 26 191,0(kompletní provedeni dle PD)

3 K 74100R103 Dodávka a montáž nová kompletace - zásuvka. soubor 13,0 345,0 4 485,0 12,0 4 485,0 4 140,0 -4 140,0(kompletní provedení dle PD)

6 k 74100r106 Dodávka a montáž nové osvětleni - stropní svítidlo soubor 7,0 2 158,0 15 106,0 9,0 15 106,0 19 422,0 -19 422,0(kompletní provedeni dle PO)

8 K 74100R108 Dodávka a montáž nová kompletace - vypínač. . soubor 6,0 264,0 1 584,0 8,0 1 584,0 2 112,0 -2 112,0dvoufázový (kompletní provedenj dle PD)

12 K 74100R109 Dodávka a montáž připíjeni pro TUV ohřívač včetně soubor 6,0 2 114,0 12 684,0 0,0 0,0 12 684,0nového j|sten| (kompletní provedeni dle PO)
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PC Typ Kód PopIs MJ Množslvi J.cena f, ft neproveden Cena celkem g[CZK) -éC2 é (CZK] '
n

Náklady soupisu celkem # # 194 816,0 894 581 194 816,0 240 088 - 29 500,0 74 772,0

d DI Zařizovací předměty # # 478 291,00 B A
keramický klozet, stojící, zadní odpad, včetně příslušenstvi (WC sedátko,

O K ;oi splachovací llačílko (3/61) Uumici podloZka)' referenční typ Jika Lyra plus, ks 17,0 4 663,0 ft # # # 9 326,0 79 271 00 -4 9 328 OD - 18 652 A-6 -18652
včelné pHslušenslvi, (WC sifon, rohový venli), pňpojovaci potrubí)

keramické umyvadlo 550X450 mm, včetně příslušenstvi (umyvadlový
Poľ sifon, tlumící podloZka): referenční typ jika Lyra plus, baterie . ks 18,0 3990,0 # # # ll 3 990,0 71 820,00 -4 3 990,00 - 15 960 AS -15960

O K 6 umyvadlová, stojánková páková chrom, s automalickou výpusli včelné
přislušenslví (2x rohový ventil se šRkem, pňpojovacl po

Pol Sprcha (sprchová vanička, stojné podpory, čelní kryty, baterie
O K 8 termostatická nástěnná se sprchovou sadou, odtoková souprava) včelné ks 5,0 24 500,0 # # # 24 500,0 122 500,00 24 500,00 - b.1 -24500

pHslušenslvl a montáže
Pol Nerezový dřez včetně přjslušenslvj (sifon, baterie stojánková páková s ks 7,0 3 900,0 # # # 3 900,0 27 300,00 3 900,00 - B-l -3900

O K 9 hubici) a montáže

O K Pol keramická výlevka stojici, zadní odpad (ref. výrobek jika míro), včetně ks 4,0 6 600,0 # # # 13 200,0 26 400,00 13 200,00 - AB -1-1 -6600 -680010 přislušenslvi (baleňe) a montáže

o K p°1 maloobjemový elekkický přimotopný ohřívač TUV o objemu 10 I, 2000 Wo k, 8,0 6 900,0 # # # # 55 200,0 55 200,00 55 200,00 - AB -27600 -2760011 230 V, včelné přislušenslvf, pojislné sestavy
Pol eleklňcký zásobníkový ohřívač TUV o objemu 1001, 2000 W, 230 Vp ks 4,0 10 200,0 # # # # 40 800,0 40 800,00 40 800,00 - AB -20400 -20400

O K 12 včetně přislušenslvl, pojlslné sestavy a montáže

1 K ;;i nerozbilně betonové WC včetně přislušenství a montáže ks 2,0 6 000 O # # # # 12 000,0 12 000,00 12 000,00 - A-2 -12000

2 K ;;í nerozbilné betonové umyvadlo včelné přislušenství a montáže ks 2,0 5 000,0 # # # # 10 000,0 10 000,00 10 000 00 - a-2 -10000

, # # - 22000d D2 Vn|třní vodovod 167 800,00
Poľ PPR PN16 (S3.2) 40 X5,5 např syst. EkoplaMňc - studená voda, včetně

o K 13 montáže a tvarovek m 5,0 550,0 # # # # 0,0 2 750,00 80 0,00 44 000 AB 22000

O K Pol PPR PN16 (S3.2) 32X4,4 např syst. Ekoplaslik - studená voda, včetně '14 montáže a tvarovek m 20,0 480,0 # # # # 0,0 9 600,00 30 0,00 14 400 ab 7200 7200

O K Pol PPR PN20 (S2.5) 20X3,4 (1/2') např syst. Ekoplasůk - feplá voda, včelné17 montáže a tvarovek m 70,0 500,0 # # # # 0,0 35 000,00 130 0,00 65 000 AB 32500 32500
Po) Tepelná izolace pro pokubí SV 40X5,5 mm, (l, 20 mm. ko =0,04W/mK m 5,0 100,0 # # # # 0,0 500,00 80 0,00 8 000 AB 4000 4000

O K 18 včelné monláže

O K Poľ Tepelná izolace pro potrubí SV 32X4,4 mm, ll. 20 mm. ko =0,04W/mk, m 20,0 90,0 # # # ú 0,0 1 800,00 30 0,00 2 700 AB 1350 135019 včelné montáže
Pol Tepelná izolace pro polrubf SV 25x3,4 mm, 11. 20 mm. ko =0,04W/mk

. ' m 50,0 80,0 # # # # 0,0 4 000,00 130 0,00 10 400 AB 5200 5200O K 20 včelné montáže

O K :: Rohový venlil DN 20, chrom, včelné přis|ušenslví a montáže ks 84,0 150,0 # # # # 900,0 12 600,00 900,00 A 400

d D3 Splašková kanalizace # # 226 440,00
Pol Odpadní P?!'ubí splaškové kanalizace (připojoya'i potrub!) KG syslém

plus, malenal PVC, včetně tvarovek (kolena, přechodky, cisllcf kusy,....), m 30,0 1 250,0 # # It # 18 750,0 37 500,00 1EJ 750,00 b -18750O K 28 dimenze DN160

O K :: HL přivzdušňovaci ventil DN50 s dvojitou izolační stěnou kpl 3,0 750,0 # # # 2 250,0 2 250,00 2250,00 a -2250

dorovnáni odpočlu WC a umyvadel - skutečné množství -13316
Změna prací:
sprcha - odtokový kanálek ks 1 10000 10 000 a 10000
pňpojeni wc cely a pňpcqovací sada ks ' 2 6100 10 200 A 10200
WC nenjzbifné - Cela PZ, obj A ks 2 55000 110 000 A 110000
Celkem ZTI vC. Nových ZP do cel 240 088

Na ob ektu B bylo provedeno l - 29 500,0
méněpráce - 101 750,0

.vícepráce l l 72 250,0
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