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Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu: 

email osobně Datum:

x x

2

0

0

2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou pro špatný technický stav stávajícího oplocení 

0,00 Kč

574 084,92 Kč

6) Vliv na termín zakázky: 0 dnů

7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Univerzita Karlova TDI AD
PSG

Construction a.s.

Datum:

Podpis

IO 04 Areálové oplocení - sever

ZMĚNOVÝ  LIST č.

areálové oplocení - sever
Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova

PSG Construction a.s.

Odesláno / předáno

Přílohy / poč. listů

výpočet ceny

doklady

fotodumentace

1) Zdůvodnění:

Jedná se o práci nad rámec SoD na základě požadavku Objednatele, který vychází ze špatného technického 

stavu oplocení. V případě pozdější realizace by byly narušeny provedené práce v rámci investičního záměru.

8) Schválil:

4) Méněpráce (Kč bez DPH)

574 084,92 Kč5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

3) Vyjádření AD: S ohledem na zjištěný stav oplocení a požadavek uživatele, došlo k úpravě další části stávíjícího 

oplocení. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí. 


