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Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu: 

email osobně Datum:

x x

3

0

0

-811 529,54 Kč

119 953,28 Kč

6) Vliv na termín zakázky: 4 dny

7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

Univerzita Karlova TDI AD
PSG

Construction a.s.

Datum:

Podpis

8) Schválil:

4) Méněpráce (Kč bez DPH)

-691 576,26 Kč5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí. 

1) Zdůvodnění:

Jedná se o práce vyvolané změnami PD iniciovanými objednatelem, tyto změny zlepšují využití objektu pro potřeby objednatele.

2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy

PSG Construction a.s.

Odesláno / předáno

Přílohy / poč. listů

výpočet ceny

doklady

fotodumentace

SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

ZMĚNOVÝ  LIST č.

vstupní objekt

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova


