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-270 362,97 Kč

774 104,84 Kč

6) Vliv na termín zakázky: 0 dnů

7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ 

Univerzita Karlova TDI AD
PSG

Construction a.s.

Datum:

Podpis

SO 02 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT (ZVÍŘETNÍK)

ZMĚNOVÝ  LIST č.

hospodářský objekt

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova

PSG Construction a.s.

Odesláno / předáno

Přílohy / poč. listů

výpočet ceny

doklady

fotodumentace

1) Zdůvodnění:

Jedná se o úpravy, které jsou vyvolány změnou využití objektu, tj. vyšším stupněm akreditace a současně vyvolány i požadavky 

související s instalovanými technologiemi

2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy

8) Schválil:

4) Méněpráce (Kč bez DPH)

503 741,87 Kč5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

3) Vyjádření AD: S ohledem na požadavky uživatele na změnu řešení navrženého v DPS nemáme námitek a změnu bereme 

navědomí. 


