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-26 995,36 Kč

279 639,13 Kč

6) Vliv na termín zakázky:  0 dnů

7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Univerzita Karlova TDI AD
PSG

Construction a.s.

Datum:

Podpis

SO 02 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT (ZVÍŘETNÍK) - ZTI, UT

ZMĚNOVÝ  LIST č.

hospodářský objekt

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova

PSG Construction a.s.

Odesláno / předáno

Přílohy / poč. listů

výpočet ceny

doklady

fotodumentace

1) Zdůvodnění:

Jedná se o práce vyvolané změnami uživatele objektu, které jsou nutné pro splnění požadavků akreditace objektu a nebo jsou 

vyvolány potřebami pro zařízení, která nejsou předmětem SoD (myčka, autokláv, vývěva, úpravna vody,…)

2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy, změny 

jsou vyvolány potřebami dodatečně vysoutěženého vybavení

8) Schválil:

4) Méněpráce (Kč bez DPH)

252 643,77 Kč5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí. 


