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2) Vyjádření TDI: TDI se změnou souhlasí, jedná se o doplnění díla o uživatelsky konfortnější 

3) Vyjádření AD:

0,00 Kč
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6) Vliv na termín zakázky: 0 dnů

7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

Univerzita Karlova TDI AD
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Datum:

Podpis

IO 10 - Areálové veřejné osvětlení

ZMĚNOVÝ  LIST č.

Areálové veřejné osvětlení

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

Univerzita Karlova

                                                         řešení pro využití areálu 2LFUK

PSG Construction a.s.

Odesláno / předáno

Přílohy / poč. listů

výpočet ceny

doklady

fotodumentace

1) Zdůvodnění:

Jedná se o práce nad rámec SoD, VO nebylo předmětem dodávky zhotovitele 

8) Schválil:

Rozsah a obsah změnové listu odpovídá návrhu GP. AD nemá námitek. 

4) Méněpráce (Kč bez DPH)

1 780 797,58 Kč5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)


