
Č. j. KRPH-50356-12-1/ČJ-2021-0500NE-VZ

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. KRPH-50356-12/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva")
uzavřené dne 9. září 2021, jejímž předmětem je vypracováni projektové dokumentace na akci

,,OOP Žacléř, j A. Komenského Cp 71 zpracováni podkladů pro podání PŽ OPŽP"

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

SMLUVNÍ STRANY .

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Datová schránka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Zástupce pro věci
Telefon:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
urnai6d
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

technické:

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Sídlo: Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:
IČO: 252 97 066
DIČ: CZ25297066
Datová schránka: jzdqwrz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
ČIslo účtu: 132978502/0300
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
(dále jen ,,zhotovitel")

Vzhledem k tomu, že bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy
uveřejněno avízo výzvy č. 2/2022 k podáváni žádostí o dotaci, jejímž předmětem je snižení
energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu, je potřeba nedokončené
dílo upravit v souvislosti s novými podmínkami obsaženými v předmětném avízu výzvy, které
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nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla tak, aby
bylo možno získat dotaci.

V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy o dílo následovně:

1. Na základě výše uvedeného se ČI. ||. bod 4. doplňuje o písm. m) s textem ve znění:

Dopracováni předmětu plnění v souladu s podmínkami stanovenými v avízu výzvy č. 2/2022
k podávání žádostí o dotaci ,,SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU" Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci ,,Národního
plánu obnovy", aktivita: ,,Komponenta 2.2.1. Národního' plánu obnovy" tak, aby žádost o
podporu splnila podmínky poskytnuti dotace.

Všechny uveřejněné dokumenty jsou dostupné na
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vYzvy

2. V souvislosti s výše uvedenou změnou se v ČI. Ill. bodě 9. ruší původní text a nahrazuje se
novým textem ve znění:

Termín zhotovení a předání dokončeného díla:
Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

do 29. července 2022.

3. Smluvní strany se dohodly, že se změnou závazku ze smlouvy, nedojde k navýšení původní
ceny díla.

IV.
1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Hradci Králové 14. dubna 2022

Za objednatele:

plk.
námě ajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:
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